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1 Summary 
 
The Visbeek valley is a very special Natura 2000 site in Flanders and Western Europe due to 
the abiotic variation and the preservation of the small scale landscape with nutrient poor 
(Molinia) meadows, heaths, oligotrophic to mesotrophic waters and (Alder) forests. Therefore 
rare plants and animals as Adder, Marsh fern and Ilex hairstreak still occurred at the beginning 
of the project.  
 
Except for the Alder forests the other European target habitats heaths, oligotrophic to 
mesotrophic waters and molinia meadows were degraded habitat relicts that occurred 
defragmentated in the area. The time for a nature restoration project as LIFE Visbeek was 
there.  
 
In the project was the large scale restoration foreseen of Molinia meadows (6410), heaths 
(2330, 4010, 4030, 7150) and oligotrophic to mesotrophic waters (3110, 3130). Whereby the 
acreage could be multiplied and the relict could be connected with each other. In total 17,46  
ha Molinia meadows (6410) 44,14 ha heaths (2330, 4010, 4030, 7150) and 9,14 ha oligotrophic 
to mesotrophic waters (3110, 3130) were restored. On a smaller scale 16,75 ha Alder forests 
(91E0+) were expanded and defragmentated. For the habitat reliant fauna this means an 
enormous progress and sustainable conservation. 
 
All project goals are achieved thanks to an Amendment and good project execution of a team 
consisting the project coordinator, technical staff and local volunteers. With the support of 
research, knowledge and experience the nature restoration action are executed cost efficient 
and qualitative. The latter is very important because the Visbeek valley had much potential for 
the restoration of species rich habitats due to the preservation of the abiotic factors and the 
seed bank. 
 
The volunteers were also responsible for the purchase of 60,6 ha ha land for the restoration of 
target habitats. The purchase of land  is essential for the direct expansion and defragmentation 
of target habitats. 
 
The project was also very succesfull for the dissemination of information. To our surprise no 
single complain was in the media and on the field we nearly had no complaints. On the 
contrary, trough the project period we got compliments of the magnificence of the restored 
landscape. This success can be owed to the social anchoring of the volunteers and the 
proactive and open way of communication. 
 
With the project working material is purchased for the volunteers and LIFE workers. Further 
on there was a lot of attention for the cooperation with farmers to mow the grasslands and 
composting the hay. Therefore the regular management of the target habitats that was started 
during LIFE Visbeek, can be assured after the project.  
 
Finally it’s obvious in chapter 4.4.7 and 4.4.8 that the Best practice and demonstration value 
of LIFE Visbeek are high. Due the combination of research, purchase of land and nature 
restoration in the whole project area multiple target habitats were restored cost efficient and 
qualitative whereby new techniques were applied. In combination with the successful 
dissemination of information and the cooperation with local people as volunteers and farmers 
we can conclude that LIFE Visbeek is an example for a “new style” nature restoration project 
in Europe.  
 
 
  



5 
 

De Visbeekvallei is een zeer bijzonder Natura 2000 gebied in Vlaanderen en West-Europa 
vanwege de abiotische variatie en de intactheid van het kleinschalig landschap met schrale 
(blauw)graslanden, heiden, vennen en (broek)bossen. Hierdoor kwamen aan het begin van 
het project nog zeldzame planten en dieren voor Adder, Moerasvaren en Bruine eikenpage.  
 
Met uitzondering van de broekbossen (91E0+) bestonden de andere Europese doelhabitats 
heide, ven en blauwgrasland hoofdzakelijk uit gedegradeerde habitatsnippers die verspreid in 
het gebied voorkwamen. Het was dus hoog tijd voor een natuurherstelproject zoals LIFE 
Visbeek.  
 
In het project was er voorzien om de snippers blauwgrasland (6410), heide (2330, 4010, 4030, 
7150) en vennen (3110, 3130) grootschalig te herstellen waardoor de oppervlakte 
verveelvoudigd werd en de snippers met elkaar verbonden werden. In het totaal zijn er  44, 
14ha heiden (2330, 4010, 4030, 7150), 9,14 ha vennen (3110, 3130), 17,46 ha en 
blauwgraslanden (6410) hersteld. Op kleinere schaal zijn er ook 16,75 ha broekbossen 
(91E0+) uitgebreid en ontsnipperd. Voor de habitatypische fauna betekent dit een enorme 
vooruitgang en duurzaam behoud.  
 
Alle projectdoelstellingen zijn gehaald dankzij een Amendement en een goede 
projectuitvoering door een team van inhoudelijke en praktische medewerkers en lokale 
vrijwilligers. Met behulp van voorstudies, kennis en ervaring zijn de natuurherstelacties 
kostenefficiënt en kwalitatief uitgevoerd. Dit laatste is van groot belang omdat de Visbeekvallei 
veel potenties had voor de ontwikkeling van soortenrijke habitats vanwege de intactheid van 
de bijzondere abiotiek en de zaadbank.  
 
De vrijwilligers hebben ook ingestaan de aankoop van 60,6 ha gronden waar 
natuurherstelacties zijn uitgevoerd. Deze aankopen zijn essentieel voor de directe uitbreiding 
en ontsnippering van doelhabitats. 
 
Op vlak van verspreiding van informatie is het project ook succesvol geweest. Tot onze 
verbazing is er geen enkele klacht in de media geweest en op het terrein hebben we ook 
nauwelijks klachten gehad. Integendeel, doorheen het project kregen we complimenten over 
de pracht van het herstelde landschap. Het succes is te wijten aan de sociale verankering van 
de vrijwilligers en de proactieve en open manier van communiceren. 
 
In het kader van het project is er beheermateriaal aangekocht voor de beheerteams en LIFE-
arbeiders. Verder is er ook veel aandacht gegaan naar de samenwerking met landbouwers 
voor het maaibeheer en verwerking van beheerresten. Hierdoor kan het regulier beheer van 
de doelhabitats dat tijdens LIFE Visbeek opgestart is, na het project verzekerd worden.  
 
Tot slot blijkt uit hoofdstuk 4.4.7 en 4.4.8 dat de Best practice en demonstratiewaarde van LIFE 
Visbeek groot is. Door de combinatie van voorstudie, aankopen en natuurherstel over het hele 
projectgebied zijn meerdere doelhabitats kostenefficiënt en kwalitatief hersteld waarbij nieuwe 
technieken niet geschuwd werden. In combinatie met de succesvolle verspreiding van 
informatie en samenwerking met lokale mensen zoals vrijwilligers en landbouwers kunnen we 
zeggen dat LIFE Visbeek een voorbeeld is voor een “nieuwe stijl” natuurherstelproject in 
Europa.  
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2 Inleiding 

2.1 Achtergrond  

 
De Visbeekvallei behoort tot het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van 
Antwerpen’ (BE2100017 (9-10)). Het gebied is uniek in Vlaanderen vanwege de bijzondere en 
gevarieerde abiotiek en het intacte landschap. Tot het einde van het 19e eeuw bestond de 
Visbeekvallei uit een kleinschalig valleilandschap dat de uitgestrekte Kempense heide 
doorsneed waarbij de vallei bestond uit een mozaïek van bloemrijke graslanden, verspreide 
broekbosjes, houtkanten en akkers.  
 
Een belangrijk element in dit landschap is de abiotiek met het ijzerrijke grondwater dat lokaal 
kalk bevat. Tot na de Tweede Wereldoorlog kwamen Spaanse ruiter, Vlozegge en Blonde 
zegge nog in het gebied voor. De gebufferde zandbodem met leem ondiep in de ondergrond 
zorgt dan weer voor soortenrijke heidevegetaties met Kruipbrem, Liggende vleugeltjesbloem 
en Gevlekte orchis.  
 
In de Visbeekvallei kwam bij aanvang van het project maar een beperkte oppervlakte heide 
(4010, 4030), vennen (3130) en blauwgraslanden (6410) voor. Getuigenissen, historische 
waarnemingen, foto’s, de floradatabank en kaarten geven aan dat in het verleden relatief grote 
oppervlakten voorkwamen in het gebied. De laatste zestig jaar zijn deze habitats sterk 
achteruit gegaan door nivellering, verdroging, vermesting, verzuring en aanleg van 
recreatievijvers.  
 
Bovenstaande factoren zorgen samen voor versnippering wat de belangrijkste bedreiging is 
van de Visbeekvallei. Versnippering is niet enkel zichtbaar in de Visbeekvallei maar ook in de 
rest van de Kempen. Met name de heidehabitats leiden hier zeer hard onder. Meerdere 
insecten die typisch zijn voor heidehabitats zijn al uitgestorven of kunnen enkel overleven in 
kleine relictpopulaties zoals Bruine eikenpage, Heidesabelsprinkhaan en Adder. 
 
Daarnaast komen in de Visbeekvallei enkele broekbossen (91E0+) voor die tot de best 
ontwikkelde van Vlaanderen behoren. Deze bossen herbergen soorten zoals Moerasvaren, 
zeldzame veenmossen en Kleine ijsvogelvlinder. De broekbossen werden bedreigd door 
weekendvijvers die zorgen voor verdroging, versnippering en exoten. 
 
Om deze waardevolle natuur te beschermen, is Natuurpunt in 1990 begonnen met aankopen 
en beheren van gronden. Op deze manier zijn heide- en blauwgraslandrelicten bewaard 
gebleven. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt heeft de Adder kunnen overleven in het 
gebied. Deze soort komt nog maar op drie plaatsen in Vlaanderen voor. 
 
Na een periode van intensive care beheer van hoogkwalitatieve habitatrelicten, kon dankzij 
LIFE Visbeek eindelijk een belangrijke stap voorwaarts gemaakt worden voor het herstel van 
doelhabitats van de Visbeekvallei op grote schaal. Hierdoor zal de Visbeekvallei een belangrijk 
kerngebied worden voor voornoemde doelhabitats en zal het Natura 2000-netwerk in de 
Kempen versterkt worden.  
 

2.2 Doelstellingen LIFE-project 

 
De belangrijkste doelstellingen van LIFE Visbeek waren het grootschalig herstel van heiden 
en blauwgraslanden. Deze habitats kwamen bij aanvang van het project nog maar zeer 
beperkt voor én ze waren niet in een gunstige staat van instandhouding. Het bekomen van 
een gunstige staat van instandhouding van deze habitats is zeer belangrijk omdat enerzijds 
Adder nog in het gebied voorkomt. Voor deze populatie was het 5 voor 12 twaalf omdat het 
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aantal dieren ver onder minimumgrens voor een duurzame populatie zat. Gelukkig genoeg 
heeft onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Geeraerts & Mergeay, 2012) 
aangetoond dat de populatie nog niet genetisch verarmd is.  
 
Anderzijds is het gebied van groot belang voor blauwgrasland omdat het één van de enige 
gebieden in Vlaanderen is waar nog blauwgrasland grootschalig (> 10 ha) kan hersteld worden 
in een mozaïek met andere schrale habitats zoals vennen en heiden. Tijdens het project is het 
herstel van vennen (3130) ook een belangrijke doelstelling geworden. Het is gebleken dat in 
de gebied de hele range van zure vennen, licht gebufferde vennen en door kalk gebufferde 
vennen kon hersteld worden. Ondanks dat ze allemaal tot hetzelfde habitat (3130) behoren is 
in de geest van de Habitatrichtlijn het zeer waardevol dat in hetzelfde gebied deze diversiteit 
te vinden is. 
 
Ondanks dat de oppervlaktedoelstelling voor broekbos eerder beperkt was, heeft het herstel 
ervan een grote impact gehad op het habitat. Elf weekendvijvers die in 
broekboscomcomplexen van tientallen hectaren lagen, zijn omgevormd naar broekbos zodat 
dit gezorgd heeft voor een ontsnippering van een grote oppervlakte.  
 
Tabel 1: doelhabitats van LIFE Visbeek 
 

code Habitat 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen  

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 
(Littorelletalia uniflorae) 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  

4030 Droge Europese heide 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige bodem (Molinion 
caeruleae)  

91E0+ Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

 
Op vlak van soorten was Drijvende waterweegbree ( Bijlage II-soort van de Habitatrichtlijn) 
een doelsoort omdat deze soort gebonden aan het habitat oligotroof tot mesotroof ven (3130) 
en vroeger in het gebied nog voorkwam. Tot heden is deze soort spijtig genoeg nog niet terug 
gevonden.  
 
Typische doelsoorten voor de heide zijn dan weer Nachtzwaluw en Boomleeuwerik (Bijlage I-
soorten van de Vogelrichtlijn) die geprofiteerd hebben van het grootschalig heideherstel. 
Typisch voor deze vogelsoorten is dat ze snel reageren op habitatherstel. Dat kan niet gezegd 
worden van Adder die vanwege zijn beperkte mobiliteit en voorkeur voor oudere heide nog 
niet onmiddellijk gaat profiteren van het habitatherstel. Om de kolonisatie van nieuw herstelde 
habitats te faciliteren zijn er hier en daar fauna elementen ingebracht zoals wortelkluiten en 
grasstroken die niet gemaaid worden.  
 

2.3 Gerealiseerde acties tijdens het LIFE-project 

 
Om de doelstellingen te realiseren, zijn verschillende acties gerealiseerd tijdens het LIFE-
project. Dit zijn zowel voorbereidende acties als acties voor biotoopherstel en voor het 
verhogen van maatschappelijk draagvlak van het grote publiek. In tabel 2 worden de 
belangrijkste acties weergegeven. Een gedetailleerd overzicht van alle acties is te vinden in 
hoofdstuk 4. 
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Tabel 2: Overzicht belangrijkste acties 
 

Voorbereidende acties  Studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos  

 Onderzoek nutriëntengehalte 

 Opmaak integraal beheerplan 

Aankopen grond  Aankoop van grond voor herstel en beheer van 
waardevolle habitats  

Eénmalig biotoopbeheer  Herstel van blauwgraslanden door omvormen verboste 
percelen, landbouwpercelen en recreatievijvers en 
herstellend maaibeheer 

 Herstel van heide door omvormen landbouwgronden en 
naaldhoutaanplanten 

 Herstel van vennen door omvormen recreatievijvers en 
ontgronden landbouwpercelen 

 Herstel van broekbos door spontaan verbossen 
graslanden, kappen populier en omvormen recreatievijvers  

 Opstarten begrazingsbeheer  

 Exoten bestrijden 

 Opstarten composteren 

 Aankoop materiaal om eindbeheer door beheerteam op te 
starten 

Bewustmaking van het publiek en 
verspreiding van de resultaten  

Organisatie van infowandelingen  

 Communicatie via pers 

 Aanmaak werfborden 

 Aanleggen van wandelpaden met infoborden  

 Verspreiden van wandelbrochure en brochure LIFE 
Visbeek 

 Mobiele tentoonstelling 

 Artikel ledenblad 

 Verspreiden lekenrapport  

 

Het project heeft voor meerdere hoogtepunten gezorgd.  
 
De studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos en het onderzoek naar het nutriëntengehalte 
heeft aangetoond dat de Visbeekvallei zeer kansrijk is voor het herstel van blauwgraslanden 
en soortenrijke heiden. Deze inzichten zijn gebruikt bij de opmaak van het integraal 
beheerplan, de planning van andere LIFE-acties en de opmaak van de 
Instandhoudingsdoelstellingen.  
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Er is 60,5958 ha grond aangekocht, dit is een overschrijding van de initiële doelstelling (15,6 
ha). Gezien de kleine kadastereenheden in het gebied is dit een titanenwerk dat dankzij de 
vrijwilligers gerealiseerd is. 
 
Op alle percelen zijn natuurherstelwerken uitgevoerd waarvan het kwaliteitsvol herstel van 
44,14 ha heidehabitats en 17,46  ha blauwgrasland het meest tot de verbeelding spreken. Dit 
was enkel mogelijk dankzij de aankoop van strategische percelen en de opgedane kennis van 
het voorbereidend onderzoek en de netwerking.  
 
Op grote delen herstelde habitats is maar liefst 127,96 ha begrazing opgestart. Momenteel 
wordt er al samen gewerkt met 4 landbouwers voor in het totaal 41 ha. In de toekomst zullen 
deze samenwerkingen nog verder uitgebreid worden. Op 43,5 andere percelen waar 
landbouwers geen interesse voor hadden werd door de vrijwilligers en LIFE-ploeg zelf 
gemaaid wat voor een kwaliteitstoename van de schrale graslanden heeft gezorgd. 
 
Het feit dat er geen commotie is geweest over het kappen van 28,43 ha naaldhout en 7,60 
recreatiepercelen (met weekendvijvers) toont aan dat er in de Visbeekvallei veel draagvlak is 
voor natuurherstel. Dit draagvlak is enerzijds de verdienste van de vrijwilligers die al sinds 
1976 actief zijn in het gebied. Tijdens het project hebben ze samen met de projectcoördinator 
infowandelingen en happenings georganiseerd. De vele gesprekken met de lokale 
gemeentebesturen, omwonenden en bezoekers dragen hiertoe ook bij. 
 
Anderzijds is er tijdens het project proactief gecommuniceerd over het project. Het project is 
meermaals in de kranten en op radio en televisie geweest. De mobiele tentoonstelling met 
bijhorende brochure over het project heeft op talrijke openbare plaatsen in de buurt van het 
projectgebied gestaan. De werfborden hebben gezorgd voor detailinformatie met kaarten aan 
de recreanten. En tot slot is er een lekenrapport verspreid waardoor het belang van Natura 
2000 en de goede resultaten van LIFE Visbeek werd bekend gemaakt aan alle inwoners. 
 

2.4 Realisaties van het LIFE-project 

 
Dankzij het LIFE-project werden verschillende belangrijke Bijlage I-habitats op grote schaal 
hersteld en verder ontwikkeld.  Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende doelhabitats: 
duingrasland (2330), oligotrofe tot mesotrofe wateren (3110, 3130), vochtige heide (4010), 
droge heide (4030), blauwgrasland (6410) en broekbos (91E0+).  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van deze habitats. In deze tabel zijn 
habitatmozaïeken opgenomen omdat sommige habitats naadloos in elkaar gaan. 
 
Tabel 3: evolutie doelhabitats.  

Doelhabitat Habitatcode Initiële opp. 
2010 (ha) 

Actuele opp. 2015 (ha) 

Duingrasland en droge heide 2330, 4030 4,6006 35,2844 

oligotroof tot mesotroof ven 3110, 3130 0,8873 9,4203 

Vochtige en droge heide 4010, 4030 12,803 55,4283 

Blauwgrasland 6410 3,4082 27,5042 

Eiken-berkenbos 
9190 

 

20,4412 
17,5639 

Broekbos 91E0+ 38,743 47,2684 
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3 Administratief deel 

3.1 Projectmanagement 

 
De voortgang wordt in onderstaande Ghant chart weergeven.  
 

ACTIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

naam/nummer                      

A. Voorbereiding beheerplan en andere voorbereidende acties:  

A1: Studie ter onderbouwing 
beheerskeuze 
Blauwgrasland/Broekbos 

X X X X X X X              
    

Stand van zaken  X x x x x x x x x        x x      

A2: Opmaak geïntegreerd 
beheerplan Visbeekvallei 

  X X X X X X X X               

Stand van zaken  X x x x x x x x x x              

A3: Onderzoek 

bodemverontreiniging en 
opstellen 
bodembeheerrapport 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Stand van zaken        x x x x x x x x x x x x x x x   

A4: voorbereidend onderzoek 
nutriëntengehalte 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Stand van zaken    x x x x x x x x x x x x x x x x x     

A5: Uitwerken gedetailleerde 
uitvoeringsplannen 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Stand van zaken      x x x x x x x x x x x x x x x x x   

A6: Uitwerken nieuw concept 

‘opvang bezoekers en 
openstelling’ 

  X X X X X X X X           
    

Stand van zaken        x x x               

B. Aankoop/pacht van grond en/of rechten:  

B1: Verwerving van 45 ha in 

de Visbeekvallei i.f.v. 
habitatherstel 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     

C. Concrete acties:  

C1: Herontwikkeling van 
blauwgraslanden 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken       x x x x x x x x x x x x x  x x x  

C2: Herstelbeheer 
blauwgraslanden en andere 
grazige habitats 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken  x x   x x   x x   x x   x x  x x x  

C3: Herstel heidehabitats door 
kappen van aanplantingen 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X      

Stand van zaken               x x x x x      

C4: Herstel heidehabitats op 
voormalige landbouwgrond 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken              x x x x x x   x X  

C5: Venherstel   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken              x x x x x x  x x   

C6: Ontwikkelen broekbos 
door kap aanplantingen 

  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X  

Stand van zaken     x x  x x x x    x      X    

C7: Ontwikkelen broekbos 
vanuit akker/grasland 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken    x x   x x x x x x x x x x x x      
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ACTIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

periode I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

naam/nummer                         

C8: Exotenbeheer   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken      x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

C9: Opstarten van extensieve 
begrazing 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken      x x   x   x x   x x x x x x X  

C10: Vernatuurlijken 

antropogeen reliëf 
  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X  

Stand van zaken             x x  x x x x x     

C11: Opzetten van 
kleinschalige 
composteereenheden 

   X X X  X X                

Stand van zaken   x         x x x x x x x x x     

C12: Heideherstel binnen de 

Lilse gemeentebossen 
  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X  

Stand van zaken    x x  x x x  x x X  x x x  x x     

C13: Uitbouw materiaal voor 
beheer door professionele 
ploegen 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x              

C14: Uitbouw materiaal voor 
beheer door vrijwilligers 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x           

D. Bewustmaking van het publiek en verspreiding van de resultaten:  

D1: Organisatie 
informatiemomenten voor de 
lokale bevolking 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

D2: Aanmaak van tijdelijke en 
permanente informatieborden 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken  x x      x x x x x x x x x x x x x x X  

D3: Aanleg en markeren van 
nieuwe wandelpaden 

        X X X X X X X X         

Stand van zaken                x x x x x     

D4: Aanmaak mobiele 

tentoonstelling over Life-
project 

  X X X X X X                 

Stand van zaken x x x x x x x x                 

D5: Aanmaak van 
wandelfolders 

        X X X X X X X X         

Stand van zaken                x x x x x     

D6: Aanmaak algemene 

informatiebrochure over het 
Life-project 

  X X X X X X                 

Stand van zaken     x x                   

D7: Artikel in ledenbladen 
Natuurpunt 

         X X X X X X X         

Stand van zaken               x x         

D8: Website Life-project X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

D9: Informeren breed publiek 
via persacties 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x            x x x x x x x     

D10: Aanmaak van een 
lekenrapport 

                X X X X X X X  

Stand van zaken                     x x x  

D11: Netwerking/verspreiding 
van kennis en ervaring 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken  x    x x    x x x x x x x x x x x x x  
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ACTIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

periode I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

naam/nummer                         

D12: Organisatie van een 
natuurhappening  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x            x  x x x x x     

D13: Betrekken van lokale 
landbouwers bij het beheer 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

E. Algemene projectuitvoering en monitoring:  

E1: Organigram – goede 
projectuitvoering 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Stand van zaken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

E2: Monitoring van de 
resultaten van het Life-project 

X X X X         X X    X X X  X X  

Stand van zaken x x x   x x      x x    x x   x x  
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3.2 Evaluatie 

 
Dankzij het organigram en de werkmethoden is het project efficiënt uitgevoerd. Door de 
doorstroming van Frederik Naedts, Maarten Jacobs en Dirk Deconinck van LIFE Liereman 
en/of LIFE Turnhouts Vennengebied naar LIFE Visbeek is de waardevolle ervaring met de 
uitvoering van LIFE-projecten behouden gebleven. Dit gaf een vliegende start van het project 
waarvan de uitvoering niet evident was vanwege de complexe abiotiek, veeleisende 
doelhabitats, kwetsbare habitattypische soorten, versnipperde percelen, kleine gemiddelde 
perceelsgrootte, complexe vergunningsaanvragen en moeizame onderhandelingen voor 
aankopen. 
 
De complexe abiotiek is de sterkte van de Visbeekvallei. De afwisseling van nat naar droog en 
zuur naar basisch op verschillende bodemtypen in een aaneengesloten gebied is uniek in 
Vlaanderen. Omdat er maar één kans was om de doelhabitats hier te herstellen, ging er veel 
voorbereiding aan het natuurherstel vooraf zoals de studie beheerkeuze 
blauwgrasland/broekbos (Actie A1) en het onderzoek nutriëntengehalte (Actie A4). 
 
Door de economische crisis was het evident om percelen te ververwen (Actie B1). Omdat 
beleggingen en een spaarrekening niet veel geld opbrachten, waren mensen niet geneigd om 
gronden te verkopen. Daarnaast merken we ook dat de druk op landbouwgrond alsmaar groter 
wordt. Ondanks dat het merendeel van de landbouwgronden in natuurgebied op het 
gewestplan ligt, zijn de eigenaars van landbouwgrond niet bereid om te verkopen. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot de amendement omdat de doelstelling van het herstel van heide op 
landbouwgrond (Actie C4) niet kon behaald worden. Maar dankzij de volgehouden 
inspanningen van de beheerteams zijn we erin geslaagd om de aankoopdoelstellingen te 
behalen.  
 
Omdat de percelen door de jaren heen werden aangekocht en omdat de gemiddelde 
perceelsgrootte van de percelen laag is (dit is eigen aan een kleinschalige beekvallei), zijn er 
veel vergunningen aangevraagd. Uit het diagram in het vorige hoofdstuk blijkt ook dat er soms 
meerdere vergunningen en onderzoeken moesten aangevraagd worden voor de inrichting van 
één werfzone.  
 
De samenwerking met de partner de gemeente Lille is goed verlopen. Het herstel van heide 
in de gemeentebossen (Actie C12) werd gecoördineerd door de boswachter van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Er was regelmatig overleg tussen de boswachter en de 
projectcoördinator waardoor de herstelde habitats in de gemeentebossen en op Natuurpunt 
percelen mooi aansluiten op elkaar. Hierdoor is er sterk netwerk van waardevolle ven-, 
grasland en -heidehabitats ontstaan voor bedreigde soorten zoals Adder, Bruine eikenpage 
en Liggende vleugeltjesbloem. 
 
De communicatie met de Europese Commissie en het monitoring team is goed verlopen. 
Jaarlijks was er een bezoek van Darline Velghe aan het project voor een inhoudelijke 
bespreking en terreinbezoek. Halverwege het project waren Arnoud Heeres en Ann Dewolf 
ook aanwezig bij dit bezoek. Darline Velghe las ook de rapporten na alvorens ze naar de 
Commissie verstuurd worden. Tot slot was er ook een goed contact met Arnoud Heeres en 
Darline Velghe bij de opmaak van het amendement.  
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4 Natuurherstel 

4.1 Voorbereidende acties en beheerplannen (Actie A) 

4.1.1 Studie ter onderbouwing van de beheerkeuze blauwgrasland/broekos (Actie A1) 

 
Voorziene acties 
De oplevering van de studie was voorzien op 30 september 2011.  
 
Resultaten  
Op 27 juli 2012 is de studie opgeleverd door het studiebureau. De studie is later opgeleverd 
dan gepland omdat de projectcoördinator voor de opmaak van het bestek meer tijd nodig had 
om het gebied te leren kennen.  
 
Voor de opmaak van de studie zijn er drie terreinbezoeken met de projectcoördinator gedaan 
om de grondwaterkwaliteit, bodemchemie en hydrografie te onderzoeken. De maatregelen uit 
de studie waren de basis voor de herontwikkeling van blauwgraslanden (Actie C1). Daarnaast 
is de informatie van de studie ook gebruikt voor de opmaak van het geïntegreerd beheerplan 
(Actie A2). 
 
In 2013 is de studie nog uitgebreid met een onderzoek naar de bodemchemie voor een aantal 
kansrijke percelen. Het gaat hierbij enerzijds om percelen die volgens de eerste studie in een 
gunstige grondwaterzone liggen. In de eerste studie was de bodemchemie van deze percelen 
niet onderzocht. Anderzijds zijn er ook nog nieuwe percelen aangekocht (Actie B1) die zeer 
kansrijk waren voor herstel van blauwgrasland. 
 
Om de kosten te dekken en de procedure vlot te laten verlopen, is voor de bijkomende studie 
samengewerkt met B-ware dat voor de eerste studie in onderaanneming van Haskoning 
(hoofdaannemer) werkte en waarvan Natuurpunt Beheer zeer tevreden was met de geleverde 
resultaten. 
 
 
Bijlage 4.1.1.a: Studie ter onderbouwing van de beheerkeuze blauwgrasland/broekbos (Actie 
A1) 
Bijlage 4.1.1.b: Foto’s veldwerk studie (Actie A1) 
Bijlage 4.1.1.c: Aanvullend bodemchemisch onderzoek Visbeekvallei (Actie A1) 
 

4.1.2 Opmaak geïntegreerd beheerplan Visbeekvallei (Actie A2) 

 
Voorziene acties  
Op 30 juni 2012 was de afwerking van het beheerplan voorzien. 
 
Resultaten  
Op 30 september 2012 is het geïntegreerd beheerplan afgewerkt. Het resultaat is een 
uitgebreid beheerplan voor het hele projectgebied inclusief de percelen die niet in beheer zijn 
van Natuurpunt. Het beheerplan is gemaakt op basis van historische kaarten, historische 
fauna- en floragegevens, abiotiek, huidige natuurwaarden, de studie beheerkeuze 
blauwgrasland/broekbos (Actie A1), de Europese doelhabitats, landschapswaarden, 
beheerbaarheid en maatschappelijk draagvlak. Het beheerplan is door de projectcoördinator 
besproken met de stuurgroep tijdens vijf terreinbezoeken. Op deze manier is het een gedragen 
document geworden dat tijdens LIFE gebruikt is om de natuurstreefbeelden van de nieuw 
aangekochte percelen te bepalen. Na LIFE zal het om dezelfde reden ook gebruikt worden 
voor nieuwe percelen.  
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Het integraal beheerplan is basis voor de aanvraag van de erkenning van de Visbeekvallei als 
natuurreservaat. In deze erkenning zijn de percelen opgenomen die tijdens het LIFE-project 
zijn aangekocht. Na goedkeuring van de erkenning door de minister worden de percelen 
beheerd zoals beschreven in het beheerplan. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
erkenningsaanvragen waarin het integraal beheerplan is opgenomen en hun status: 
 

Erkenningsaanvraag Datum indiening Oppervlakte Status Datum erkenning 

Uitbreiding 7 18/07/12 29,2533 goedgekeurd 18/11/13 

Uitbreiding 8 22/07/13 9,5972 goedgekeurd 28/05/14 

Uitbreiding 9 16/01/15 14,5739 ontvankelijk Nog niet erkend 

 
 
Voor de laatst aangekochte percelen is nog geen erkenning ingediend omdat het gezamenlijke 
oppervlakte te klein was voor de minimumgrens van een aanvraag. Na het projecteinde zijn er 
nog percelen aangekocht in de Visbeekvallei waardoor in 2016 een nieuwe aanvraag zal 
ingediend worden.  
 
 
Bijlage 4.1.2: Geïntegreerd beheerplan (Actie A2) 
 

4.1.3 Onderzoek bodemverontreiniging en opstellen bodembeheerrapport (Actie A3) 

 
Voorziene acties 
De uitvoering van deze actie was doorlopend voorzien ter voorbereiding van de 
herontwikkeling van blauwgraslanden (Actie C1), het herstel van heidehabitats op voormalige 
landbouwgrond (Actie C4) en venherstel (Actie C5). 
 
Resultaten  
De actie is uitgevoerd op meerdere percelen ter voorbereiding van de herontwikkeling van 
blauwgraslanden (Actie C1), het herstel van heidehabitats op voormalige landbouwgrond 
(Actie C4), venherstel (Actie C5) en vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10). Uit deze 
actie is onder andere gebleken dat enkele percelen verontreinigd zijn er dus geen extra 
grondverzet mogelijk is.  
 

4.1.4 Voorbereidend onderzoek nutriëntgehalte (Actie A4) 

 
Voorziene acties 
Deze actie was doorlopend in het project voorzien op percelen die in aanmerking komen voor 
het herstel van heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4), venherstel (Actie C5) 
en vernatuurlijken reliëf (Actie C10). 
 
Resultaten  
In het totaal is op 77 punten het nutriëntgehalte onderzocht. Deze analyses zijn belangrijk voor 
het herstel van heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4) en venherstel (Actie 
C5). Aan de hand van de analyses is voor de betrokken percelen bepaald of er al dan niet 
moet afgegraven worden en indien ja, tot welke diepte. Daarnaast is deze actie ook uitgebreid 
om de mogelijkheden te onderzoeken van uitmijnen voor het herstel van heidehabitats door 
verschralend maaibeheer (Actie C2). Hiervoor is er advies gegeven door een expert van de 
Universiteit van Gent. De kennis uit deze actie is ook gebruikt voor de opmaak van het 
geïntegreerd beheerplan (Actie A2). 
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Bijlage 4.1.4.a: Voorbereidend onderzoek nutriëntgehalte Visbeek(Actie A4) 
Bijlage 4.1.4.b: Voorbereidend onderzoek nutriëntgehalte Kindernouw(Actie A4) 
 

4.1.5 Uitwerken gedetailleerde uitvoeringsplannen (Actie A5) 

 
Voorziene acties 
Deze actie bereidde alle C-acties voor met uitzondering van de uitbouw van materiaal voor de 
professionele en vrijwillige medewerkers (Acties C13 en 14). Deze actie was voorzien op de 
percelen waar C-acties gepland zijn.  
 
Resultaten 
Doorlopend zijn uitvoeringsplannen gemaakt voor alle C-acties met uitzondering van de 
uitbouw van materiaal voor de professionele en vrijwillige medewerkers (Acties C13 en 14). 
Verder zijn er stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd voor het herstel van 
heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4), venherstel (Actie C5) en het 
vernatuurlijken van antropogeen reliëf (Actie C10). Ten slotte zijn er kapmachtigingen 
aangevraagd voor het ontwikkelen van broekbos door kappen aanplantingen (Actie C6), 
exotenbeheer (Actie C8) en het vernatuurlijken van antropogeen reliëf (Actie C10) 
 
 
Bijlage  4.5.5 a: Schema graslandbeheer (Actie A5) 
Bijlage  4.5.5 b: Stedenbouwkundige vergunningen, kapmachtigingen (Actie A5) 
 

4.1.6 Uitwerken nieuw concept óopvang bezoekers en openstellingô (Actie A6) 

 
Voorziene acties 
De afwerking van deze actie was voorzien op 30 september 2012 
 
Resultaten 
Het concept ‘opvang bezoekers en openstelling’ is in 2013 afgewerkt. Omdat het aanleggen 
van nieuwe wandelpaden (Actie D3) en de aanmaak van permanente infoborden (Actie D2) 
met één jaar zijn uitgesteld, is het concept ook uitgesteld.  Het resultaat is een concreet plan 
voor de natuurgerichte recreatie in het gehele projectgebied. Hierbij is enerzijds rekening 
gehouden met de maatschappelijke en politieke vraag voor natuurgerichte recreatie en 
anderzijds de draagvlak van het Europees beschermde habitats. Om de maatschappelijke 
vraag af te toetsen is er overleg geweest met de lokale VVV. Het draagvlak van de Europese 
habitats is dan weer afgetoetst met het integraal beheerplan (Actie A2). Het concept is de basis 
voor de aanmaak van permanente infoborden (Actie D2), de aanleg van wandelpaden (Actie 
D3) en de aanmaak van wandelfolders (Actie D5). Deze acties worden de komende 
projectperiode opgestart.  
 
 
Bijlage 4.5.6: Concept ‘opvang bezoekers en openstelling (Actie A6) 
  

Met opmerkingen [f1]: R:\Projecten\Life\Project 
lopend\Visbeek\Uitvoeringsplan 
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4.2 Aankoop van gronden (Actie B) 

 
Voorziene acties 
In het project was de aankoop van 45 ha grond voorzien. 
 
Resultaten  
In het project is er door de vrijwillige medewerkers 60, 5958 ha verspreid in het projectgebied 

aangekocht om de doelstellingen van het LIFE-project te realiseren. Hiervan is nog 1,5864 
 ha in ontwerpakte. Op alle aangekochte percelen kan minstens één C-actie uitgevoerd 
worden.  
 
In het project is er door de vrijwillige medewerkers 61, 8687 ha verspreid in het projectgebied 

aangekocht om de doelstellingen van het LIFE-project te realiseren. Hiervan is nog 2,0917 
 ha in ontwerpakte (maar niet meegeteld in kader van dit Life-project). Op alle aangekochte 
percelen kan minstens één C-actie uitgevoerd worden.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aankopen per verslagperiode. Het 
verschil met de voorziene planning komt door de grondmobiliteit die moeilijk in te schatten is.  
 
Voor dezelfde periodes is er een verschil ten opzichte van het aanvangsrapport en eerste 
voortgangsrapport. In deze rapporten is er niet gewerkt met de oppervlaktes uit de aktes. Om 
conform de richtlijnen van de Europese Commissie te werken, is onderstaande tabel berekend 
met de oppervlaktes uit de aktes.  
 
Tabel 1: Overzicht aankopen (Actie B1).  

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 

2010 8 01/01/2010-30/09/2010 9,3943 

2011 10 01/10/2010-30/09/2011 5,9604 

2012 15 01/10/2011-30/09/2012 *22,5268 

2013 12 01/10/2012-30/09/2013 
*7,4302 

 

2014 0 01/10/2013-30/09/2014 
*10,6119 

 

2015 0 01/10/2015-30/09/2015 
5,9451 

 

Waarvan Ontwerpakte   
2,0917 

 
Totaal 45  61,8687 

 

 
* 
Verslagperiode 01/10/2011-30/09/2012: Perceel A24 is op het einde van de verslagperiode 
aangekocht, vandaar het verschil met de vorige rapporten. 
 
Verslagperiode 01/10/2012-30/09/2013: Perceel D309C, D309D en C133C zijn op het einde 
van de verslagperiode aangekocht, vandaar het verschil met de vorige rapporten. 
 
Verslagperiode 01/10/2013-30/09/2014: Perceel A136A en A136B zijn op het einde van de 
verslagperiode aangekocht, vandaar het verschil met vorige rapport. 
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Tabel 2: Gedetailleerd overzicht aankopen (Actie B1) 

 

Kadasternummer Aktedatum Aktenummer Oppervlakte in (ha) 

D196 13/01/2010 6258 0,4255 

D197C 13/01/2010 6258 0,0043 

D197D 13/01/2010 6258 0,6107 

D203C 13/01/2010 6258 0,3110 

D203D 13/01/2010 6258 0,2025 

D5A 15/01/2010 6304 0,0020 

D6A 15/01/2010 6304 0,5885 

A100 22/02/2010 6401 0,4570 

A126B 22/02/2010 6401 0,6821 

B260 2/03/2010 6383 0,2970 

D337G 24/03/2010 6388 0,4606 

A301D 1/04/2010 6377 0,2727 

A133 22/04/2010 9174 0,1300 

A134A 22/04/2010 9174 0,4220 

A63 5/05/2010 9210 3,1530 

C184D 11/06/2010 9285 0,2501 

C123 30/08/2010 9281 0,2485 

C119 18/10/2010 9388 0,0993 

C119_02 18/10/2010 9388 0,0907 

A49D 6/11/2010 9323 0,3434 

A49E 6/11/2010 9323 0,3434 

D391B 6/01/2011 9444 0,0680 

D393 6/01/2011 9444 0,0670 

D394 6/01/2011 9444 0,1090 

D395 6/01/2011 9444 0,1470 

D415 24/01/2011 9396 0,2135 

D416 24/01/2011 9396 0,3470 

A145A 3/02/2011 9368 0,2502 

A14C 8/02/2011 9435 1,1443 

A14D 8/02/2011 9435 0,1872 
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D455 16/03/2011 9432 0,3005 

A49B 25/03/2011 9491 0,3026 

A92B 21/06/2011 9673 0,0576 

A92F 21/06/2011 9673 0,0635 

D189B_0_2 30/08/2011 9633 0,0970 

D422 30/08/2011 9633 0,5527 

D423 30/08/2011 9633 0,4128 

D429 30/08/2011 9633 0,3225 

D433 30/08/2011 9633 0,6938 

D434 30/08/2011 9633 0,6242 

A35A 23/01/2012 9729 0,8884 

A36A 23/01/2012 9729 0,0898 

A37A 23/01/2012 9729 0,8853 

A37B 23/01/2012 9729 0,2221 

A42A 23/01/2012 9729 1,2945 

A11M 1/02/2012 9717 0,0020 

A11N 1/02/2012 9717 0,2706 

C186D 1/02/2012 9777 0,1985 

D223A 1/02/2012 9803 7,6485 

D233C 1/02/2012 9803 2,1632 

D240 1/02/2012 9803 0,1005 

D244 1/02/2012 9803 0,3695 

D253 1/02/2012 9803 1,4680 

D306B 16/02/2012 9775 0,0041 

D306C 16/02/2012 9775 0,3397 

A86 16/02/2012 9826 0,7690 

A84A 28/02/2012 9839 0,2450 

A87 28/02/2012 9839 1,1410 

A89 28/02/2012 9839 0,6075 

A193 28/02/2012 9839 0,3065 

A85F 28/02/2012 9843 0,1548 

A85C 29/02/2012 9846 0,1622 
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A85E 29/02/2012 9846 0,1284 

A85G 29/02/2012 9846 0,1436 

D440 5/03/2012 9837 0,5100 

A58_02 6/07/2012 9914 0,4851 

A59A 6/07/2012 9914 0,8549 

A24 27/09/2012 9955 1,0742 

D194B 20/11/2012 9963  0,1440 

A86 31/1/2013 10011 0,4399 

A87B 31/1/2013 10011 0,1215 

A87A 31/1/2013 10011 0,1350 

A82A 31/1/2013 10011 0,0449 

C94B 31/1/2013 10011 0,4270 

C135B 16/4/2013 9997 1,9599 

A131E 23/5/2013 10104 0,4536 

D269 A 18/6/2013 10072 0,3135 

D268 A 18/6/2013 10072 0,3335 

D337 E 25/6/2013 10089 0,8686 

D376 25/6/2013 10089 0,2990 
 

D195 D 30/7/2013 10159 0,3650 

D385 06/08/2013 10088 
0,2052 

D386 06/08/2013 10088 
0,1693 

D309D 05/09/2013 10150 
0,4458 

 

D309C 05/09/2013 10150 
0,0027 

 

C133C 18/09/2013 10225 
0,4975 

 

D190 22/10/2013 10210 
0,2966 

D189A 22/10/2013 10210 
0,0974 

A183H 23/10/2013 10239 0,0568 

A171 
13/11/2013 

10247 
0,5100 

B247B 
23/12/2013 

10302 
0,4905 

B247A 
23/12/2013 10302 0,6715 

C348A 
13/12/2013 10304 0,9300 

A375 
18/03/2014 10336 0,3878 
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A379 
18/03/2014 10336 0,4431 

A377B 
18/03/2014 10336 0,5739 

A377A 
18/03/2014 10336 0,0038 

A376 
18/03/2014 

 
10336 

0,2362 

A378C 
18/03/2014 10336 0,2981 

A378D 
18/03/2014 10336 0,2316 

D38 
25/04/2014 10385 0,1693 

D51 
25/04/2014 10385 0,0867 

D37 
25/04/2014 10385 0,3836 

D36A 
25/04/2014 10385 0,2059 

D50 
25/04/2014 10385 0,2186 

A85B 
21/05/2014 10404 0,1674 

B244 
11/04/2014 10429 0,2849 

B245 
11/04/2014 10429 0,5615 

B248B 
11/04/2014 10429 0,1158 

B246 
11/04/2014 10429 0,3163 

A57A 
14/08/2014 10488 0,6965 

A56A 
14/08/2014 10488 0,3226 

A58A 
14/08/2014 10488 0,4921 

D396 08/05/2014 10492 0,1600 

D194A 28/08/2014 10567 0,3160 

A136A 30/09/2014 10549 0,1155 

A136B 30/09/2014 10549 0,3307 

D198C 14/10/2014 10604 0,2660 

D202B 14/10/2014 10604 0,0025 

D202C 14/10/2014 10604 0,3195 

A12A  25/02/2015 10592 0,701 

A213A 25/02/2015 
10592 

0,3243 

A54 25/02/2015 
10592 

0,5569 

D41 25/02/2015 
10592 

0,3515 

A53 25/02/2015 
10592 

0,6133 

C19A 25/02/2015 
10592 

0,0632 
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C6A 25/02/2015 
10592 

0,155 

A49C 15/06/2015 10901 0,3026 

C352B 3/03/2015 
10568 

0,3207 

D234 27/04/2015 10825 0,6132 

A164A 
12/05/2015 

10900 0,0244 

A164B 
12/05/2015 

10900 0,6281 
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4.3 Concrete acties voor natuurherstel (Actie C) 

 
In onderstaande tekst worden de natuurherstelacties (C-acties) besproken. Naast foto’s is er 
door een ervaren vrijwilliger ook een video gemaakt over het natuurherstel van de LIFE 
Visbeek. Deze prachtige video geeft in een notendop een overzicht van de belangrijkste C-
acties.  
 
In de tekst worden regelmatig perceelsnamen en/of toponiemen gebruikt. Deze zijn 
weergegeven in onderstaande bijlage. 
 
Bijlage 4.3.a: video C-acties 
Bijlage 4.3.b: perceelsnamen en toponiemen 
 

4.3.1 Herontwikkeling van blauwgraslanden (Actie C1) 

 
Voorziene acties 
Afgelopen verslagperiode was de realisatie van 6 ha blauwgrasland (6410) voorzien. 
 
Resultaten 
In 2012 is er 2 ha Veldrusgrasland (6410) gerealiseerd in de Lilse zegge. Dit perceel was 
verbost en sterk verruigd. Omdat kenmerkende soorten zoals blauwe knoop, biezenknoppen, 
blauwe zegge, pijpenstrootje, tormentil, veelbloemige veldbies en moerasstruisgras nog 
aanwezig waren, is deze zone open gemaakt door vrijwilligers en de LIFE-ploeg tijdens de 
Dag van de natuur. Het perceel maakt deel uit van een begrazingsblok. De begrazing wordt 
aangevuld met jaarlijks maaien om de bodem verder te verschralen.  
 
Daarnaast is in 2012 er 3 ha gerealiseerd in de Schrieken door de LIFE-arbeiders in 
samenwerking met een aannemer. Na de gunstige indicaties (kensoorten, bodem, grondwater) 
tijdens de opmaak van de studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos (Actie A1) is het 
natuurherstel opgestart in augustus 2011. 
 
Uit de studie is ook gebleken dat de winter- en voorjaarsgrondwaterstanden te hoog waren 
voor blauwgrasland. Dit was te wijten aan de te hoge interne weerstand van het historisch 
grachtenstelsel door verlanding en obstakels zoals stronken. Daarom werden de grachten 
oppervlakkig geschoond. Tot slot heeft de LIFE-ploeg buizen geplaatst in de grachten om de 
toegang tot de percelen te verzekeren.  
 
Uit de studie is gebleken dat er nog meer percelen kansrijk waren. In 2013 zijn het perceel 
Puttekensberg (1,33 ha) en Smets (0,58 ha) ontbost door de LIFE-arbeiders en een 
gespecialiseerde aannemer. De percelen zijn ook ontstronkt door dezelfde aannemer en de 
grachten zijn geruimd.  
 
Uit de studie (Actie A1) bleek dat de percelen Kasseiboer (1,19 ha) kansrijk waren voor herstel 
van blauwgrasland door ontgronden. Dit is een afwijking op de projectaanvraag waar er enkel 
sprake was van blauwgraslandherstel door kappen bos en struweel. Op deze percelen is in 
2014 blauwgrasland hersteld door afgraven van de bouwvoor (20 cm) en opbrengen van 
maaisel van het nabijgeleden blauwgrasland van het Vrieselhof in Oelegem. Om de hydrologie 
te optimaliseren zijn de grachten verondiept en zijn de grachten terug op de Visbeek 
aangesloten met buizen met terugslagkleppen. Hierdoor kan er geen verrijkt water van de 
Visbeek op de percelen komen.  
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Het perceel Rooverstraat (0,47 ha) dat volgens de nutriëntenanalyses (Actie A4) moest 
ontgrond worden voor het herstel van blauwgrasland, is afgegraven tot op de schrale laag. 
Ook hier was de verrijkte bouwvoor gemiddeld 20 cm dik.  
 
Het perceel Schaaf (0,4 ha) is in 2014 ontbost en de greppels zijn hersteld waardoor het 
regenwater kan afgevoerd worden. Ten zuiden van het perceel is er ook een bosrand 
aangelegd door het afzetten van de opgaande bomen. Hierdoor kan er op dit perceel waar 
vroeger nog Klokjesgentianen voorkwamen, blauwgrasland ontwikkelen.  
 
In september 2014 is een werf uitgevoerd rond het perceel Baggers (samen 0,56 ha). Dit 
perceel is het enige perceel in de Visbeekvallei dat nooit bemest is. Rond dit perceel zijn de 
grote wilgen gekapt. Deze bomen waren in de degradatiefase waarbij er elk jaar wel een wilg 
omwaaide. Door het kappen van de bomen was er geen schaduw, drainage en bladval meer 
wat ten goede is van het perceel Baggers en het perceel net ten noorden ervan. Dit laatste 
perceel is in het verleden bemest en door maaien en afvoeren (Actie C2) en zal ook 
verschraald worden naar blauwgrasland. Ten zuiden van het perceel Baggers is ook een 
bosrand aangelegd door het afzetten van opgaande bomen. Hierdoor wordt het perceel 
Baggers niet meer verstoord door schaduw en bladval. Deze bosrand zal door de vrijwilligers 
in stand worden gehouden door meerjaarlijks te kappen. 
 
Ten zuiden van Baggers (0,6 ha) is een verbost grasland open gekapt en de stronken zijn 
gefreesd. Het perceel grenst aan een Veldrusgrasland (6410) dat door de werken mooi kan 
uitbreiden.  
 
In het noordwesten van het gebied zijn in 2013 drie percelen (Blokken) van samen 2,91 ha 
open gekapt. Uit de studie (Actie A1) bleek dat hier Veldrusgrasland (6410) kon hersteld 
worden door maaien of door afgraven van de verrijkte bovenlaag. Afgraven was hier moeilijk 
omdat het maaiveld dan te dicht bij het grondwaterniveau kwam waardoor de hydrologie niet 
meer geschikt was. Nieuwe inzichten uit Nederland over bezanden van ontgronde terreinen 
kon voor deze percelen een oplossing bieden.  
 
Er was schrale grond beschikbaar van een nabijgelegen vijver in Beerse waarvan de 
oeverwallen moesten afgegraven worden. Door het bezanden kon het historisch maaiveld 
hersteld worden nadat de fosfaatrijke laag afgevoerd werd. Om de werken uit te voeren, heeft 
de projectcoördinator in juli 2014 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend (Actie A5) en 
bodembeheerrapporten (Actie A3) aangevraagd.  
 
Uit de bodembeheerrapporten bleek spijtig genoeg dat de gronden vervuild zijn met arseen 
waardoor de afvoerkost van de grond vier keer hoger zou liggen. Arseen komt van nature voor 
in Kempense beekvalleien en op sommige locaties zoals de betrokken percelen wordt de 
Vlaamse norm overschreden. Om bovenstaande redenen werden de percelen niet afgegraven 
en bezand en zullen ze jaarlijks gemaaid en afgevoerd (Actie C2) worden. Voorwaarde is wel 
dat het stagnerend regenwater afgevoerd wordt door herstel van een historische gracht en 
greppels. Dit is de zomer van 2015 uitgevoerd. 
 
Op de westelijke percelen van de Blokken zijn in 2013 bomen gekapt. Om deze werf af te 
werken, werden in 2015 de percelen maaiklaar gemaakt en de greppels geplagd.  
 
Voor de percelen Kaulil, Snaersdijk noord en Snaersdijk zuid was er gepland om ze af te 
graven en te bezanden. Deze arseenconcentraties op deze percelen overschreden spijtig 
genoeg ook de norm waardoor ze ook niet zijn afgegraven. Tot slot was er ook nog gepland 
om het perceel Verborgen weike te ontgronden maar op dit perceel werd zelfs olievervuiling 
gevonden. Op bovenstaande percelen zal blauwgrasland hersteld worden door maaien en 
afvoeren (Actie C2).  
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Naast de Blokken zijn er in 2015 2,26 ha blauwgraslanden hersteld in de Heurst. De percelen 
sluiten aan de percelen van de Kasseiboer. Door de goede ervaringen met de Kasseiboer 
wordt het afgraven van weiland voor blauwgrasland hier verder gezet. Tot slot is er in Baggers 
een weiland van 0,49 ha afgegraven voor deze actie. Na het afgraven wordt er op alle percelen 
maaisel uitgestrooid van doelvegetaties waaronder het blauwgrasland van het Vrieselhof in 
Oelegem.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning en realisatie van deze actie. Omdat 
de studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos (Actie A1) later is afgewerkt dan gepland 
heeft deze actie vertraging opgelopen. Deze initiële achterstand is ingehaald door de 
opportuniteiten die uit de studie bleken en aangekochte percelen (Actie B1) 
 
Tabel 3: Overzicht herontwikkeling blauwgraslanden (Actie C1) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 1 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 2 01/10/2010-30/09/2011 0 

2012 3 01/10/2011-30/09/2012 5 

2013 3 01/10/2012-30/09/2013 1,33 

2014 1 01/10/2013-30/09/2014 5,45 

2015  01/10/2014-30/09/2015 5,68 

Totaal 10 ha  17,46 

 
 
Bijlage 4.3.1.a: Herontwikkeling van blauwgraslanden Visbeek (Actie C1)  
Bijlage 4.3.1.b: Herontwikkeling van blauwgraslanden Kindernouw (Actie C1) 
Bijlage 4.3.1.c: Foto’s herontwikkeling van blauwgraslanden (Actie C1) 
 

4.3.2 Herstelbeheer blauwgrasland en andere grazige habitats (Actie C2) 

 
Voorziene acties 
In het project was 112 ha herstellend maaibeheer voorzien in functie van duingrasland (2330), 
ven (3130), vochtige heide (4010), droge heide (4030) en blauwgrasland (6410). 
 
Resultaten 
Tijdens het project is de actie (jaarlijks) uitgevoerd op meerdere percelen die verspreid in het 
projectgebied liggen. De actie is uitgevoerd door de vrijwillige medewerkers en de LIFE-
arbeiders (natte percelen) met het materiaal aangekocht voor de uitbouw van materiaal voor 
beheer door professionele ploegen (Actie C13) en de uitbouw van materiaal voor beheer door 
vrijwilligers (Actie C14).  
 
Daarnaast zijn landbouwers ingezet om drogere percelen met hooiopbrengst te maaien omdat 
ze hiervoor interesse hebben. Door de inzet van landbouwers worden ze beter betrokken bij 
het beheer (Actie D13). 
 
Naast klassiek verschralend maaibeheer is er uitmijnproef opgestart op de percelen D268A en 
D269A (samen 0,64 ha) in de Gooren. Hiervoor hebben de LIFE-ploeg en een landbouwer 
samengewerkt waarbij de-ploeg zorgde voor de juiste stikstofbemesting en de landbouwer 
voor het maaien van de percelen. Concreet ging het uitmijnen als volgt te werk: 

- In het voorjaar werden de percelen een eerste maal bemest met 100 kg stikstof per ha. 
- In juni werden de percelen gemaaid en afgevoerd door de landbouwer. 
- Na de eerste maaibeurt werden de percelen bemest met 50 kg stikstof per hectare. 
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- In september werden de percelen een tweede keer gemaaid.  
 
Na het project wordt deze actie verder gezet door het beheerteam en reguliere terreinploeg 
van Natuurpunt. Ze gebruiken hiervoor het materiaal dat is aangekocht voor de LIFE-ploeg.  
 
 
 
 
 

Periode Voorziene  
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) Nieuw (ha) 

2010 16 01/01/2010-30/09/2010 30,48 30,48 

2011 19 01/10/2010-30/09/2011 20,74* 0 

2012 22 01/10/2011-30/09/2012 24,7 2,50 

2013 25 01/10/2012-30/09/2013 23,81 1,67 

2014 30 01/10/2013-30/09/2014 28,23 5,34 

2015  
01/10/2014-30/09/2015 46,78 

 
15,18 

Totaal 112  127,96  

*: In de eerste verslagperiode zijn er meer percelen gemaaid dan in de tweede verslagperiode. 
Na het heropstarten van het maaibeheer in 2010, bleek uit de vegetatieontwikkeling dat op 
enkele percelen de doelhabitats niet konden ontwikkelen en daarom zijn de percelen uit de 
actie geschrapt. 
 
 
Bijlage 4.3.2 a: Herstelbeheer van blauwgraslanden en andere grazige habitats  

  Visbeek (Actie C2). 
Bijlage 4.3.2 b: Herstelbeheer van blauwgraslanden en andere grazige habitats  

 Kindernouw (Actie C2). 
 

4.3.3 Herstel heidehabitats door kappen van aanplantingen (Actie C3) 

 
Voorziene acties 
In het project was de realisatie van 10 ha voorzien. 
 
Resultaten 
In 2012 is de actie opgestart op het perceel Kop van de zegge. Dit is een klein perceel van 
0,55 ha dat mooi op de gradiënt ligt van nat naar droog. Het perceel was dus kansrijk om 
vochtige en droge heide te herstellen. Het ontbossen is uitgevoerd door de LIFE-arbeiders 
omdat het een gevoelig perceel is met natte plekken en relatief intacte bodem. Een aannemer 
met gespecialiseerde machines heeft de plagwerken uitgevoerd.  
 
In de Epelaar, Schrieken, Lilse Schrieken, Binnenheide is in 2013 en 2014 maar liefst 18,74 
ha heide hersteld. Aansluitend aan de Epelaar maar buiten het projectgebied is zonder LIFE-
subsidies op een bijkomend perceel van 2,93 ha heide hersteld. Begin februari is een 
aannemer gestart met het kappen van het naaldhout en het opruimen van de takken en 
stammen. Hierbij werden struwelen voor nectar gespaard en zijn een aantal bomen op 4 tot 6 
meters hoogte afgezaagd (kandelaren). Hierdoor ontstaat er zonbeschenen staand dood hout 
dat zeer interessant is houtkevers en solitaire bijen.  
 
Begin juni is er dan gestart met het plaggen van de percelen. Dit gigantische werk verliep vlot 
omdat de aannemer twee kranen ingezet heeft. Het plagsel is op een grote hoop aan de rand 
van het perceel gezet die daarna uitgezeefd werd in drie fracties. De kleinste en de middelste 
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fractie waren bruikbaar voor de tuinbouw als veenvervanger in compost waardoor het plagsel 
nog een nuttige functie heeft volbracht. In het najaar van 2014 zijn de percelen bekalkt door 
de LIFE-ploeg. De grootste fractie is door de aannemer afgevoerd om te composteren.  
 
Voor fauna zoals Adder zijn de vergraste zones met Pijpenstrootje en Bochtige smele niet 
geplagd omdat dit net de interessantste delen zijn. Verder zijn er verspreid ook hopen met 
stronken langs de geplagde delen gelegd omdat ze zorgen voor meer structuur en 
schuilmogelijkheden.  
 
De keuze voor de fauna elementen is noodzakelijk voor het behoud van de meeste gevoelige 
soorten zoals Adder. De keuze werd gemaakt op basis van literatuurstudie, eigen ervaring en 
kennisuitwisseling met andere beheerders (Actie D11). In de gemeentebossen is bijvoorbeeld 
gebleken dat het aanleggen van takkenhopen en het behouden van de vergraste zones zeer 
efficiënte maatregelen zijn voor Adder en Levenbarende hagedis.  
 
In november 2014 zijn er ook nog drie kleine percelen in de Lilse zegge, Visbeekdries en het 
Arboretum (samen 0,64 ha) omgevormd naar heide.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning en realisatie van deze actie. 
 
Tabel 4: Overzicht herstel heidehabitats door kappen van aanplanten (Actie C3) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 1 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 2 01/10/2010-30/09/2011 0 

2012 2 01/10/2011-30/09/2012 0,55 

2013 3 01/10/2012-30/09/2013 0 

2014 2 01/10/2013-30/09/2014          18,74* 

2015  01/10/2014-30/09/2015  

Totaal 10  19,29 

 
 
Bijlage 4.3.3.a: Herstel heidehabitats door kappen van aanplanten Visbeek (Actie C3) 
Bijlage 4.3.3.b: Foto’s herstel heidehabitats door kappen van aanplanten (Actie C3) 
 

4.3.4 Herstel heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4) 

 
Voorziene acties 
In het project was de realisatie van 14 ha voorzien. 
 
Resultaten 
In 2013 zijn in de Middelzegge en de Schrieken archeologische onderzoeken uitgevoerd 
omdat ze als voorwaarde golden voor de stedenbouwkundige vergunning. Na deze 
onderzoeken is het herstel van heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4) gestart 
in de Middelzegge. Het gaat over 1,41 ha die afgegraven is door een gespecialiseerde 
aannemer. Om het historisch reliëf te herstellen en om voor meer abiotische variatie te zorgen, 
is een duinrug hersteld die dwars over de percelen loopt. Na de werken is er maaisel en 
heideplagsel op de percelen gebracht. Dit laatste is van belang om bodemschimmels en –
bacteriën te inoculeren zodat het heideherstel zo efficiënt mogelijk kan verlopen.  
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In 2014 is de bouwvoor van percelen in de Middelzegge (1,15 ha) en de Schrieken (5,3 ha) 
afgegraven en afgevoerd naar landbouwgronden buiten het projectgebied. Om het historisch 
reliëf te herstellen en om voor meer abiotische variatie te zorgen, is op het perceel in de 
Middelzegge een duinrug hersteld die dwars over de percelen loopt. Nabij de Schrieken ligt 
het perceel Berzegem beemden (1,28 ha). Op dit perceel is ook de bouwvoor afgegraven. 
 
Op de percelen van de Schrieken en Berzegem beemden zijn de perceelsranden niet 
afgegraven voor de adders. Adders hebben een voorkeur voor de overgang van ruige 
vegetatie naar lage vegetatie omdat ze hier goed kunnen zonnen, jagen en schuilen. Om de 
structuur nog meer te bevorderen zijn er her en der stronken in de perceelsranden gelegd.  
 
De niet afgegraven delen worden boomvrij gehouden maar verder wordt hier geen beheer 
uitgevoerd. Hierdoor kunnen deze verruigen was ideaal is voor de adders. De perceelsranden 
vormen een onafgebroken netwerk dat hun winterverblijf in Berzegem heide verbind met het 
moeras van de Schrieken wat een potentieel zomergebied is. 
 
In het Arboretum is in 2014 het grasland (0,16 ha) van een aangekocht perceel afgegraven. 
Het grasland sloot aan op een fijnsparaanplant die met actie C3 is ontbost en geplagd. Dankzij 
de inrichting van dit perceel sluit de hele zone van het Arboretum op elkaar aan.  
 
In de Visbeekdries is de bouwvoor van drie graslanden (1,37 ha) afgegraven zodat hier heide 
kan ontwikkelen. Deze percelen omringen een recreatiezone van 6 weekendvijvers waarvan 
5 omgevormd zijn in 2014 zijn naar ven (Actie C5). Omdat de percelen kunnen gekoloniseerd 
worden door de Adders zijn ook hier perceelsranden gespaard en zijn er stronken gelegd. 
 
In 2014 is er tot slot  in het Moereind (1,22 ha) heide hersteld door afgraven van de bouwvoor. 
Dankzij de werken is het historisch landschap prachtig hersteld met een natte slenk en een 
hoge duinenrug. Voor het herstel van de duinenrug is er grond opgebracht van een 
nabijgelegen weekendvijver waarvan de oever is afgegraven voor venherstel (Actie C5).  
 
In 2015 is deze actie afgerond met het afgraven van voormalige landbouwgrond in de 
Visbeekdries (0,09 ha) Lilse Schrieken (0,75 ha), het Deckersven (1,14 ha), de Binnenheide 
(1,4 ha) en Berzegem ven (0,87 ha). Hiermee is de doelstelling van deze actie behaald wat de 
belangrijkste reden was voor de Amendement. De randen naar de niet-afgegraven delen zijn 
afgewerkt met grond die afkomstig is van de afgegraven vijverdijken in de Diepteloop. In de 
randzones van deze percelen zijn ook stronken gelegd als structuurelement voor de Adder.  
 
Na de werken is er op alle percelen maaisel en heideplagsel gebracht. Dit laatste is van belang 
om bodemschimmels en –bacteriën te inoculeren zodat het heideherstel zo efficiënt mogelijk 
kan verlopen.  
 
Omdat de aankoop van landbouwgrond niet evident was en omdat het een moeizame 
procedure is om de vergunningen te bekomen, zijn er meerdere percelen in een latere fase 
van het project hersteld naar heide  
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Tabel 5: Overzicht herstel heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4) 
 

Periode Voorziene 
planning 

(ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 1 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 2 01/10/2010-30/09/2011 0 

2012 4 01/10/2011-30/09/2012 0 

2013 4 01/10/2012-30/09/2013 1,41 

2014 3 01/10/2013-30/09/2014 10,28 

2015  01/10/2014-30/09/2015 4,16 

Totaal 14  15,85 

 
 
Bijlage 4.3.4.a: Herstel heidehabitats op voormalige landbouwgrond Visbeek (Actie C4) 
Bijlage 4.3.4.b: Herstel heidehabitats op voormalige landbouwgrond Kindernouw (Actie C4) 
Bijlage 4.3.4.c: foto’s herstel heidehabitats op voormalige landbouwgrond Visbeek (Actie C4) 
 

4.3.5 Venherstel (Actie C5) 

 
Voorziene acties 
In het project was de realisatie van 2,5 ha voorzien. 
 
Resultaten 
In 2013 is het venherstel (Actie C5) opgestart op 1,48 ha. In het zuiden van het gebied is 0,94 
ha hersteld door afschuinen van twee vijvers en afgraven van een grasland. De vrijgekomen 
schrale grond van de vijvers is op het afgegraven grasland gebracht waardoor er een mooie 
overgang is ontstaan van een schraal grasland naar een ven. In 2014 is deze zone nog 
uitgebreid door het afgraven van de oeverwal van een vijver (0,44 ha) tot op het historisch 
maaiveld.  
 
In 2013 is in de Blokken is 0,6 ha ven hersteld door afschuinen van een vijver. Alle werken zijn 
door een externe aannemer uitgevoerd.  
 
Langs de Snaersdijk en in de historische contouren van het Zilven zijn in april-mei 2014 4 
recreatievijvers omgevormd naar vennen (totaal 1,46 ha) door afschuinen van de oevers tot 
op het historisch maaiveld. In de meest westelijke vijver van het Zilven kiemden al vrij snel na 
de werken habitattypische vensoorten zoals Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en 
Duizendknoopfonteinkruid.  
 
In oktober-november 2014 zijn in de Visbeekdries 5 recreatievijvers (0,80 ha) omgevormd naar 
vennen. Hierbij zijn twee vijvers gedempt tot op het maaiveld van de historische vendepressie. 
Van de overige drie vijvers is de oeverwal afgeschuind tot op het historisch maaiveld. Deze 
percelen sluiten aan op twee graslanden die ontgrond zijn (Actie C4) en één bosperceel dat 
geplagd is (Actie C3). Dankzij deze werken is er een nieuw kerngebied voor heide- en 
venhabitats in de Visbeekvallei ontstaan. 
 
Het grootste ven van de Visbeekvallei is in augustus-december 2014 hersteld in Berzegem 
ven (1,49 ha) door afgraven van een akker tot op het schrale zand. 10 jaar geleden is hetzelfde 
gedaan met het perceel dat in het zuiden grenst aan de akker. Hier groeien ondertussen 
Pilvaren, Veelstengelige waterbies, Waterpostelein en Moerashertshooi. Dit ven wordt in 
dezelfde werkgang nog verbeterd (0,28 ha) (schuinere oevers, dijkjes afgraven). De 
oeverzones van Berzegem ven zijn afgewerkt met schrale zand van de oeverwallen van de 
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vijvers in de Visbeekdries. Hierdoor kunnen er geen fosfaten uitspoelen van de niet-
afgegraven delen.  
 
Bij het afgraven van de bouwvoor (Actie C4) van het perceel Berzegem beemden is op het 
laagste deel een poel (0,084 ha) gegraven voor de ontwikkeling van venhabitats en als 
leefgebied van de Adder. Tot slot zijn er in de Schrieken twee poelen (0,086 ha) geruimd 
tijdens het ontgronden van de percelen (Actie C4). Hierdoor kunnen hier venhabitats 
ontwikkelen. 
 
Op het einde van 2014 is de werf op de Schaaf (1,05 ha) gestart met het kappen van de bomen 
en verbeteren van de toegangsweg. De vijver op de Schaaf is een zeer kansrijk perceel omdat 
er moeraskalk in de ondergrond voorkomt. In het voorjaar van 2015 zijn de oeverwallen 
afgeschuind. In 2015 zijn er ook nog vier vennen hersteld in de Diepteloop (0,92 ha), langs de 
Snaersdijk (0,71 ha) en de Achterzegge (0,16 ha). De vennen van de Achterzegge en de 
Snaersdijk liggen nabij vennen die al eerder met LIFE Visbeek hersteld zijn.  
 
De vrijgekomen schrale grond van voornoemde vijvers is op afgegraven graslanden gebracht 
om het historisch reliëf te herstellen of om geleidelijke overgangen te creëren met niet 
afgegraven delen. In de venoevers is geen maaisel opgebracht omdat venplanten meestal een 
langlevende zaadbank hebben.  
 
In bijlage zijn foto’s toegevoegd van de werken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de planning en realisatie van deze actie. Omdat het een moeizame procedure is om de 
vergunningen te bekomen, zijn er op meerdere percelen vennen hersteld in een latere fase 
van het project. Desondanks is de oppervlaktedoelstelling van deze actie ruim overschreden 
omdat het gebied heel kansrijk is voor het herstel van een range aan ventypes die tot het 
Europese doelhabitat oligotrofe tot mesotrofe wateren (3130) behoren.  
 
Tabel 6: Overzicht venherstel (Actie C5)  
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 0 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 1 01/10/2010-30/09/2011 0 

2012 1,5 01/10/2011-30/09/2012 0 

2013 1 01/10/2012-30/09/2013 1,48 

2014 0,5 01/10/2013-30/09/2014 4,82 

2015  01/10/2014-30/09/2015 2,84 

Totaal 4  9,14 

 
Bijlage 4.3.5.a: Venherstel Visbeek (Actie C5) 
Bijlage 4.3.5.b: Venherstel Kindernouw (Actie C5) 
 

4.3.6 Ontwikkelen broekbos door kap aanplanten (Actie C6) 

 
Voorziene acties 
In het project was de realisatie van 1 ha voorzien. 
 
Resultaten 
De populieren op de moeilijk bereikbare percelen zijn geringd in 2011. Deze percelen zijn in 
2012 ook al gecontroleerd op hergroei en ondertussen zijn de populieren gestorven. Naast 
ringen van de bomen waren er in 2011 ook enkele percelen waar de populieren verwijderd 
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zijn. Op de kapvlakten zijn de kensoorten van broekbos aan het groeien waaronder Zwarte 
els. In totaal is in 2011 deze actie op 3,72 ha uitgevoerd.  
 
In 2012 is deze actie uitgebreid naar andere percelen met een totale oppervlakte van 1,68 ha. 
In 2013 is er 1,79 ha populieren gekapt in het noorden van het projectgebied. De bomen zijn 
afgevoerd met een rupskraan waardoor er geen bodemschade is. Na de werken wordt er geen 
beheer meer uitgevoed zodat het perceel kan verbossen. In 2014 zijn er op bijkomende 
percelen (1,15 ha) populieren gekapt of geringd.  
 
Tot slot zijn er in 2015 nog 1,48 ha populieren geringd. Hiervan zijn er 4 percelen die in 2014 
zijn aangekocht. Door deze actie verspreid in de tijd uit te voeren, komen er in het gebied 
verschillende afbraakstadia van populier voor. Dit is zeer waardevol voor paddenstoelen en 
fauna waaronder de Zwarte specht.  
 
 
Tabel 7: Overzicht ontwikkelen broekbos door kap aanplanten (Actie C6) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 

2010 0 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 0,5 01/10/2010-30/09/2011 3,72 

2012 0,5 01/10/2011-30/09/2012 1,68 

2013 0,5 01/10/2012-30/09/2013 1,79 

2014 0,5 01/10/2013-30/09/2014 1,15 

2015  01/10/2014-30/09/2015 1,48 

Totaal 2  9,82 

 
 
Bijlage 4.3.6 a: Ontwikkelen broekbos door kap aanplanten Visbeek (Actie C6) 
Bijlage 4.3.6 b: Ontwikkelen broekbos door kap aanplanten Kindernouw (Actie C6) 
 

4.3.7 Ontwikkelen broekbos vanuit akker/grasland (Actie C7) 

 
Voorziene acties 
In het project was de ontwikkeling van 5 ha broekbos vanuit akker/grasland voorzien.  
 
Resultaten 
In 2010 is de actie gestart op 4 percelen van samen 2,40 ha die respectievelijk langs de 
autostrade en een KMO-zone liggen. Vanwege de verstoring van de autostrade en KMO-zone 
is er gekozen om snel een bosscherm te creëren. Voor het aanplanten er zijn geen onkosten 
aan LIFE gevraagd omdat dit niet voorzien was in de aanvraag. In 2012 is er 1,59 ha 
aangeduid die spontaan mag verbossen.  
 
In 2013 is de actie uitgebreid op 0,4 ha. Het gaat over een sterk verruigd moerasperceel dat 
ligt in de broekbosgordel langs de Visbeek in het Kindernouw. Het perceel is in het verleden 
gemaaid maar door de vernatting van het gebied was dit beheer niet vol te houden. Bij de 
opmaak van het integraal beheerplan gekozen om het te laten verbossen, gezien de eveneens 
lopende potenties voor dit habitat. 
 
Dankzij nieuwe LIFE-aankopen (actie B1) is er in 2014 en 2015 respectievelijk nog eens 2,19 
ha en 0,35 ha aangeduid dat spontaan mag verbossen.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning en realisatie van deze actie. 
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Tabel 8: Overzicht ontwikkelen vanuit akker/grasland (Actie C7) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 

2010 0 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 1 01/10/2010-30/09/2011 2,40 

2012 1 01/10/2011-30/09/2012 1,59 

2013 2 01/10/2012-30/09/2013 0,40 

2014 1 01/10/2013-30/09/2014              2,19 

2015  01/10/2014-30/09/2015              0,35 

Totaal 5               6,93 

 
 
Bijlage 4.3.7 a: Ontwikkelen broekbos vanuit akker/grasland Visbeek (Actie C7) 
Bijlage 4.3.7 b: Ontwikkelen broekbos vanuit akker/grasland Kindernouw (Actie C7) 
 

4.3.8 Exotenbeheer (Actie C8) 

 
Voorziene acties 
In de projectaanvraag was er 30 ha exotenbeheer (Actie C8) voorzien. 
 
Resultaten 
Op de percelen met exoten is in het begin van het project een hoofdbehandeling uitgevoerd. 
Hierbij werden de kleine exemplaren manueel uitgetrokken en de grote exemplaren gekapt en 
behandeld met glyfosaat. Dezelfde percelen zijn kort daarna ook gecontroleerd op hergroei en 
vergeten exemplaren. Volgens dezelfde methode is er in 2013 9 ha exoten bestreden in de 
Schrieken.  
 
In 2015 zijn alle betrokken percelen nogmaals gecontroleerd op hergroei en zaailingen. Door 
deze methode toe te passen is de zaadlaag grotendeels uitgeput en kunnen exoten zeer 
efficiënt verwijderd worden.  
 
Tot slot zijn er in 2015 exoten bestreden op recent aangekochte percelen. Samen gaat het 
over 1,06 ha. 
 
Tabel 9: Overzicht exotenbeheer (Actie C8) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd 
(ha) 

2010 5 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 5 01/10/2010-30/09/2011 19,67 

2012 8 01/10/2011-30/09/2012 0 

2013 8 01/10/2012-30/09/2013 9,62 

2014 4 01/10/2013-30/09/2014 0 

2015 4 30/09/2014- 30/09/2015 1,06 

Totaal 30  30,35 

 
 
Bijlage 4.3.8 a: Exotenbeheer Visbeek (Actie C8) 
Bijlage 4.3.8 b: Exotenbeheer Kindernouw (Actie C8) 
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4.3.9 Opstarten extensieve begrazing (Actie C9) 

 
Voorziene acties 
In het project was de opstart van begrazing op 26 ha voorzien.  
 
Resultaten 
Doorheen het project zijn er meerdere percelen afgerasterd voor begrazing. De actie is gestart 
in 2011 met het afrasteren van het Verbrand blok, Winkelbeemden, de winterweide en drie 
percelen in de Binnenheide. Samen gaat het over 8,06 ha. In 2012 en 2013 is dit respectievelijk 
nog uitgebreid met de Zwaentjes (1,36 ha) en de wei Van Herck en de kop van de Zegge (2,10 
ha). Op de laatste locatie was het plaatsen van het raster vooraf gegaan van het omvormen 
van naaldhout naar heide (Actie C3). 
 
In 2014 zijn er meerdere percelen afgerasterd waar voorgaande C-acties afgerond zijn. Het 
Arboretum en omgeving (6 ha) waar heide hersteld is door verwijderen van naaldhout (Actie 
C3) en afgraven landbouwpercelen (Actie C4) is in september 2014 afgewerkt. Hierdoor werd 
het groot graasblok van de Lilse zegge uitgebreid met het Arboretum én werd er een 
aansluiting gemaakt met de kop van de Zegge en de Zwaentjes.  
 
Het westelijk deel van de Lilse Schrieken (1,36 ha) waar heide is hersteld door verwijderen 
naaldhout (Actie C3) is in november 2014 afgerasterd waardoor de geitenbegrazing hier kan 
opgestart worden.  
 
In de Gooren (0,94 ja) is er een raster geplaatst om het beheer door een landbouwer mogelijk 
te maken. De percelen worden door hem in juni gemaaid en vanaf augustus worden ze 
nabegraasd. 
 
In 2014 werd er ook gestart met het afrasteren van 34,79 ha verspreid liggende percelen. Deze 
zijn afgewerkt in 2015 en concreet gaat het over de volgende percelen: Epelaar (8 ha), Epelaar 
zuid (6,33 ha), Schrieken (6,05 ha), Lilse zegge (0,06 ha), Willems (2,51 ha), Lilse Schrieken 
centraal en oost (2,88 ha), Deckersven (1,05 ha), Binnenheide (3,15 ha), Visbeekdries (3,2 
ha) en Berzegem beemden (1,56 ha). 
 
De percelen worden in functie van de noodzaak ondertussen begraasd door runderen van 
landbouwers en geiten van de lokale afdeling. Met name de samenwerking met de 
landbouwers is door deze actie uitgebreid. Op deze manier wordt de boomopslag en 
vergrassing goed onder controle gehouden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
planning en realisatie van deze actie. 
 
Tabel 10: Overzicht opstart extensieve begrazing (Actie C9) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 2 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 4 01/10/2010-30/09/2011 8,06 

2012 5 01/10/2011-30/09/2012 1,36 

2013 10 01/10/2012-30/09/2013 2,10 

2014 5 01/10/2013-30/09/2014 8,30 

2015  01/10/2014-30/09/2015 26,99 

Totaal 26  46,81 

 
 
Bijlage 0 a: Extensieve begrazing Visbeek (Actie C9) 
Bijlage 0 b: Extensieve begrazing Kindernouw (Actie C9) 
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4.3.10 Vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10) 

 
Voorziene acties 
In de projectaanvraag was de vernatuurlijking van 4 ha antropogeen reliëf voorzien. 
 
Resultaten 
In 2013 is deze actie opgestart op 2,26 ha. Deze oppervlakte is gerealiseerd door het dempen 
van vijf vijvers die verspreid in het Kindernouw liggen en aansluiten op bestaande boskernen. 
Nadat de begroeiing van de dijken werd verwijderd door de LIFE-ploeg werden de vijvers 
afgelopen voorjaar één na één gedempt door een graafmachine. Na de werken wordt er met 
uitzondering van exotenbestrijding geen beheer meer uitgevoerd zodat de percelen spontaan 
kunnen verbossen.  
 
In 2014 werden maar liefst elf vijvers vernatuurlijkt die samen goed zijn voor 3,32 ha. Het 
kappen van de oeverwallen is uitgevoerd door een externe aannemer die dit kosteloos deed 
in ruil voor het hout. De graafwerken werden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer. 
Van de elf vijvers werden twee vijvers gedempt voor herstel van blauwgrasland omdat ze 
abiotisch goed liggen voor het herstel van blauwgrasland en aansluiten op bestaande 
graslanden. Op deze percelen is er maaisel van blauwgraslandrelicten opgebracht. Naast 
grond van de eigen oeverwallen is er ook grond aangevoerd van vijvers die omgevormd zijn 
naar vennen (Actie C5). De andere 9 vijvers sluiten aan op bestaande boskernen.  
 
Op dezelfde manier werden er in 2015 nog eens vier vijvers vernatuurlijkt met een totale 
oppervlakte van 1,02 ha. En om deze actie af te ronden werd de andere helft van een vijver 
aan de Snaersdijk gedempt waarvan de ene helft in 2013 reeds gedempt was. De grond is 
afkomstig van een nabijgelegen vijver die omgevormd wordt naar een ven (Actie C5).  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning en realisatie van deze actie. 
 
Tabel 11: Overzicht vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 0,5 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 0,5 01/10/2010-30/09/2011 0 

2012 1 01/10/2011-30/09/2012 0 

2013 1,5 01/10/2012-30/09/2013 2,26 

2014 0,5 01/10/2013-30/09/2014 3,32 

2015  01/10/2014-30/09/2015 1,02 

Totaal 4  7,60 

 
 
Bijlage 4.3.10 a:Vernatuurlijken antropogeen reliëf  Visbeek(Actie C10) 
Bijlage 4.3.10 b:Vernatuurlijken antropogeen reliëf Kindernouw (Actie C10 
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4.3.11 Opzetten van kleinschalige composteereenheden (Actie C11) 

 
Voorziene acties 
Afgelopen verslagperiode was de afronding van deze actie voorzien 
 
Resultaten 
Het opzetten van kleinschalige composteereenheden (Actie C11) is opgestart met de aankoop 
van een compostkeerder. Deze machine werd goed gebruikt voor de verwerking van het 
beheerafval. In de actie was ook de aanleg van 3 composteereenheden voorzien. 
 
De eerste locatie ligt in het deelgebied Kindernouw. Op het perceel staat een varkensstal die 
aangekocht is door het Vlaams gewest en niet meer in gebruik is. De stal wordt in 2016 
afgebroken en het buurperceel ten zuiden ervan is sinds 2015 in gebruik om maaisel te 
composteren.  
 
De tweede locatie ligt ten noorden van het deelgebied Schrieken buiten het projectgebied. Het 
perceel is eigendom van het Vlaams gewest en is in concessie bij Natuurpunt. Het perceel 
behoort tot een grotere site met een boerderij die ingericht zal worden als werkplaats voor de 
reguliere ploeg van Natuurpunt.  
 
Voor de derde composteereenheid in het deelgebied Visbeek is in 2013 een akker aangekocht 
(Actie B1). Omdat deze akker diep fosfaatverzadigd is (> 40 cm) komt hij niet in aanmerking 
voor het herstel van schrale habitats (Acties C2 en C4). Gezien de centrale ligging, goede 
bereikbaarheid en droog karakter komt hij perfect in aanmerking om compost aan te maken.  
 
Voor de afvoer van de compost wordt ondertussen samen gewerkt met een landbouwer die 
de compost gebruikt als bodemverbeteraar op zijn akkers buiten het projectgebied.  
 
 
Bijlage 4.3.11.a: Opzetten kleinschalige composteereenheden Visbeek-Schrieken 
Bijlage 4.3.11.b: Opzetten kleinschalige composteereenheden Kindernouw 
 

4.3.12 Heideherstel binnen de Lilse gemeentebossen (Actie C12) 

 
Voorziene acties 
Er was in het project voorzien om 13 ha heide te herstellen in de gemeentebossen van Lille.  
 
Resultaten 
Deze actie is verspreid over de gehele projectperiode uitgevoerd. Elk jaar zijn er verschillende 
deelzones afgewerkt. Deze kleinschalige manier van aanpak heeft als voordeel dat de 
successiestadia verdeeld zijn over ruimte en tijd zodat fauna zoals adder zich beter kan 
aanpassen aan de maatregelen.  
 
Voor het herstel is er als volgt te werk gegaan. De gemeentearbeiders hebben de zones eerst 
ontbost. Daarna heeft een aannemer de takken gefreesd zodat de gemeentearbeiders ze 
konden plaggen met eigen graafmachines.  
 
Het heideherstel in de gemeentebossen heeft zijn vruchten afgeworpen. De twee resterende 
adderpopulaties die terug gedrongen waren tot de laatste heidesnippers, hebben deze 
snippers deels verlaten omdat er betere leefgebieden ontwikkeld zijn. Zo zijn er de afgelopen 
jaren al enkele adders waargenomen op de herstelde percelen die op een relatieve grote 
afstand van de kernpopulaties liggen.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning en realisatie van deze actie. 
 
Tabel 12: Overzicht heideherstel binnen de Lilse gemeentebossen (Actie C12) 
 

Periode Voorziene 
planning (ha) 

Verslagperiode Gerealiseerd (ha) 
 

2010 2 01/01/2010-30/09/2010 0 

2011 2 01/10/2010-30/09/2011 2,53 

2012 4 01/10/2011-30/09/2012 2,40 

2013 3 01/10/2012-30/09/2013 3,07 

2014 2 01/10/2013-30/09/2014 0,89 

2015  01/10/2014-30/09/2015 6,09 

Totaal 13  14,98 

 
 
Bijlage 4.3.12: Heideherstel Lilse gemeentebossen(Actie C12) 
 

4.3.13 Uitbouw materiaal voor beheer door professionele ploegen (Actie C13) 

 
Voorziene acties 
In het kader van het project was de aankoop van beheermateriaal voor de professionele 
ploegen voorzien.  
 
Resultaten 
In de eerste projectfasen is het voorziene materiaal aangekocht. Het werd door de 
professionele ploeg gebruikt voor de uitvoering van meerdere C-acties. De softrak is veel 
ingezet voor de herontwikkeling van blauwgrasland (Actie C1), venherstel (Actie C5) en 
vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10). Hier werd hij gebruikt voor de afvoer van 
takhout. Daarnaast is de Softrak samen met de bosmaaiers veel gebruikt voor het maaien van 
kwetsbare graslanden voor het herstelbeheer van blauwgraslanden en andere grazige habitats 
(Actie C2). Hierbij werd het maaisel afgevoerd met de containerkipkar. De houtuitrijwagen en 
kettingzagen zijn dan weer gebruikt voor het herstel van heidehabitats door kap aanplantingen 
(Actie C3), venherstel (Actie C5), ontwikkeling broekbos door kap aanplanten (Actie C6) en 
vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10). De kettingzagen en bosmaaiers werden ook 
veel gebruikt voor de exotenbestrijding (Actie C8). Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de uitbouw van materiaal voor beheer door professionele ploegen. 
 
Tabel 13: Overzicht van de uitbouw materiaal voor beheer door professionele ploegen (Actie 
C13) 

Materiaal 

All round tractor 

Softrac inclusief maaier en opraapelement 

Dieplader 

Bosmaaier inclusief veiligheidsmateriaal 

Containerkipkar inclusief 2 containers 

Houtuitrijwagen 

Kettingzaag inclusief veiligheidsmateriaal 

Vervoermiddel met aanhangwagen 

Takel Tirfor 
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4.3.14 Uitbouw materiaal voor beheer door vrijwilligers (Actie C14) 

 
Voorziene acties 
In het project was de aankoop van het aangekochte materiaal door de vrijwilligers voorzien.  
 
Resultaten 
In 2012 is de aankoop van alle materiaal afgerond. Het hooibouwmateriaal is intensief gebruikt 
door de vrijwilligers voor het maaien van kwetsbare graslanden voor het herstelbeheer van 
blauwgraslanden en andere grazige habitats (Actie C2). Hiervoor is er een maaischema 
opgesteld (Actie A5) om een goed overzicht te behouden tussen de percelen die vrijwilligers, 
professionelen en landbouwers gemaaid worden. Verder hebben ze het materiaal gebruikt 
voor de herontwikkeling van blauwgrasland (Actie C1) en vernatuurlijken antropogeen reliëf 
(Actie C10). Hiervoor hebben ze jaarlijks tijdens de Dag van de natuur hulp gekregen van 
tientallen scouts. 
 
Tabel 14: Overzicht van de uitbouw materiaal voor beheer door vrijwilligers (Actie C14) 
 

Beheerteam Materiaal 

Schrieken Bosmaaier 

Schrieken Eénassige maaibalk 

Schrieken Hooiriek 

Schrieken Kettingzaag 

Schrieken Kleine kipkar 

Schrieken Kleine tractor 

Schrieken Maaier en hooier voor moerastractor 

Schrieken Grasriek 

Visbeek-Kindernouw Bosmaaier 

Visbeek-Kindernouw Touw en katrollen 

Visbeek-Kindernouw Eénassige maaibalk 

Visbeek-Kindernouw Grasriek 

Visbeek-Kindernouw Hooikar 

Visbeek-Kindernouw Hooiriek 

Visbeek-Kindernouw Kettingzaag 

Visbeek-Kindernouw Kleine balenpers 

Visbeek-Kindernouw Kleine kipkar 

Visbeek-Kindernouw Maaier en hooier voor moerastractor 

Visbeek-Kindernouw Moerastractor 

Visbeek-Kindernouw Hooiopraapwagen 
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4.4 Communicatie 

 
De communicatiedoelstellingen van het project bestonden uit het: 

¶ ontwikkelen en realiseren van een waaier aan maatregelen om een grote draagvlak te 
creëren voor Natura 2000, het toeristisch en socio-economisch potentieel van het 
gebied en het LIFE-project door het uitdelen van infobrochures, ontwikkelen van een 
mobiele tentoonstelling, informeren van het brede publiek, nieuwe infoborden plaatsen, 
nieuwe wandelpaden inrichten, onderhouden website, persberichten schrijven, een 
lekenrapport opmaken, artikels in ledenbladen publiceren en publieksactiviteiten 
organiseren; 

¶ organiseren van verschillende activiteiten om kennis en ervaring uit te wisselen met de 
buurtbewoners, overheden en netwerken met andere LIFE-projecten. We willen niet 
enkel technische kennis over habitatherstel uitwisselen. Onze ervaring met het 
betrekken van buurtbewoners en vrijwilligers zal ook verspreid worden. 

 
In onderstaande tekst wordt de communicatie (D-acties) van het project besproken..  
 

4.4.1 Organisatie van open informatiemomenten voor de lokale bevolking (Actie D1) 

 
Voorziene acties 
De organisatie van minstens één open infomoment voor omwonenden werd jaarlijks voorzien. 
 
Resultaten 
Doorheen het project is er maandelijks één publiekswandeling georganiseerd voor gemiddeld 
20 deelnemers. Op deze wandelingen is er info gegeven over LIFE Visbeek. Verder is er 
jaarlijks minstens één infomoment voor het brede publiek georganiseerd.  
 
Het eerste open infomoment is op 20 juni 2010 georganiseerd. Het infomoment had plaats op 
twee locaties namelijk de deelgebieden Kindernouw en Schrieken Er is gekozen om de naam 
“starthappening” te gebruiken omdat deze naam aantrekkelijker is dan “infomoment”. Dit mag 
dus niet verward worden met Actie D12 (Organisatie van een natuurhappening).  
 
Ter voorbereiding van het eerste infomoment is er op 19 februari 2010 een infovergadering 
georganiseerd voor de leden van Natuurpunt Het is essentieel om de leden goed in te lichten 
omdat het onze ambassadeurs in de samenleving zijn. Als mensen vragen hebben over LIFE 
Visbeek, zullen ze deze eerst stellen aan onze leden en medewerkers. De infovergadering is 
aangekondigd in het lokale ledentijdschrift en via een nieuwsflits). Op de infovergadering 
waren 35 aanwezigen die informatie gekregen hebben over de waarde van de Visbeek voor 
de Europese natuur, Natura 2000 en LIFE Visbeek. Het belang van communicatie en het 
eerste open infomoment is hierbij benadrukt. 
 
Om een breed publiek aan te spreken (lees families met kinderen) is er gezorgd voor een 
natuurcafé, kindergrime en een springkasteel. Daarnaast was het startpunt een oude 
olieslagmolen die in de namiddag draaide. Bovenstaande zaken zorgt ervoor dat er vele breder 
publiek -maar daarom niet minder geïnteresseerd- aangetrokken wordt dan een klassiek 
infomoment. Deze aanpak heeft dus een grote meerwaarde gehad voor het lokaal draagvlak 
van LIFE Visbeek. 
 
De opkomst in het Kindernouw en de Schrieken was goed met respectievelijk 350 en 50 
deelnemers. In het deelgebied Kindernouw zijn er toespraken gegeven door de Marc 
Herrygers (schepen van leefmilieu van Lille), Werner Van Hove (voorzitter Natuurpunt afdeling 
Lille) en Willy Ibens (directeur Natuurpunt Beheer). In het deelgebied Schrieken zijn er 
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toespraken gegeven door Staf Willemsens (burgemeester van Beerse) en Paul Prinsen 
(voorzitter Natuurpunt afdeling de Kievit).  
 
In het deelgebied Kindernouw is er aan de hand van landschapsposten en een infostand uitleg 
gegeven over de natuurwaarden van de Visbeekvallei, Natura 2000 en LIFE. 
 
Om het eerste infomoment aan te kondigen is er een infofolder verstuurd naar de inwoners 
van Lille, Beerse en de omliggende gemeenten Vorselaar, Beerse, Vlimmeren, Oostmalle, 
Lichtaart en Tielen. In deze folder is het uitgebreid programma van het infomoment 
weergegeven. Daarnaast is er uitleg gegeven over Natura 2000, LIFE Visbeek en de unieke 
natuurwaarden van de Visbeekvallei.  
 
Het open infomoment is ook gecommuniceerd via andere kanalen zoals het lokaal 
ledentijdschrift flyers bij de lokale handelszaken en een informatiebord van de gemeente Lille 
Tot slot is er een officiële uitnodiging gestuurd naar een aantal genodigden. 
 
De reactie van de deelnemers was zeer positief en het infomoment was zeer goed voor het 
draagvlak. Dankzij het infomoment zijn er bijvoorbeeld met een eigenaar in het deelgebied 
Schrieken terug gesprekken opgestart voor de aankoop van gronden (Actie B1) wat achteraf 
succesvol bleek te zijn.  
 
Op 21 augustus 2011 is het tweede open infomoment gehouden voor de omwonenden. Het 
infomoment is aangekondigd in het afdelingstijdschrift. Op het infomoment zijn de mobiele 
tentoonstelling (Actie D4) en de algemene informatiebrochure (Actie D6) over het LIFE-project 
voorgesteld. Daarnaast zijn er geleide wandelingen georganiseerd waar uitleg gegeven is over 
het LIFE-project. 
 
Op 3 februari 2012 heeft de projectcoördinator de stand van zaken van LIFE Visbeek 
voorgesteld op de algemene ledenvergadering van Natuurpunt afdeling Lille. Verder is er in 
2012 op 5 april, 18 april, 2 mei, 4 juli en 23 juli een wandeling georganiseerd voor de stuurgroep 
om de doelstellingen van het beheerplan te bespreken. Tijdens deze wandelingen heeft de 
projectcoördinator de stuurgroep ook geïnformeerd over de voortgang van het project. Dit is 
belangrijk want informeren van de lokale bevolking begint bij de eigen leden die de informatie 
verder verspreiden. 
 
Op 16 juni 2013 is er een infowandeling georganiseerd in het Kindernouw. In dit deelgebied 
zijn er in de eerste helft van 2013 verschillende C-acties uitgevoerd. Op de wandeling is er dus 
uitgebreid uitleg gegeven over de uitgevoerd acties en de resultaten ervan. De wandeling werd 
begeleid door een vrijwilliger en de projectcoördinator. 
 
Op 12 oktober 2014 is er tijdens de happening (Actie D12) een aparte infowandeling 
georganiseerd in de Lilse zegge en Berzegem. In deze deelgebieden zijn er in 2013 en 2014 
verschillende C-acties uitgevoerd. Op de wandeling is er dus uitgebreid uitleg gegeven over 
de uitgevoerd acties en de resultaten ervan. De wandeling werd begeleid door vrijwilligers. 
 
Op 26 april 2015 is de laatste infowandeling georganiseerd door de vrijwilligers en de 
projectcoördinator. In het voorjaar van 2015 stonden nog meerdere grootschalige werken op 
het programma waaronder het ontgronden van voormalige landbouwpercelen (Actie C4). Op 
de wandeling is er ook veel aandacht gegaan naar de resultaten van het project.  
 
Naast communicatie naar de buitenwereld, is er ook regelmatig overlegd met de vrijwilligers.  
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4.4.2 Aanmaak van tijdelijke en permanente informatieborden (Actie D2) 

 
Voorziene acties 
In het project was er voorzien om tijdelijke en permanente informatieborden aan te maken 
(Actie D2). 
 
Resultaten 
In functie van herstelwerken zijn er in 2010 drie tijdelijke borden aangemaakt. De borden gaven 
uitleg over de waarde van de Visbeekvallei voor de Europese natuur, Natura 2000 en LIFE 
Visbeek. Één A0-bord is geplaatst in het deelgebied de Schrieken waarbij vooral gefocust werd 
op het herstel van blauwgraslanden en broekbos. De twee andere A2-borden zijn geplaatst in 
het deelgebied Visbeek in de informatiekaders van de gemeente Lille. Ze focusten op het 
herstel van heide en broekbos.  
 
In 2012 zijn er op dezelfde manier tijdelijke infoborden gemaakt om informatie te geven over 
heideherstel (Actie C3 en C4), blauwgraslandherstel (Actie C1) en broekbosherstel (Actie C6). 
 
In 2013 zijn er in de huisstijl 7 werfborden geplaatst in de Visbeekvallei om de bezoekers te 
informeren over blauwgraslandherstel (Actie C1), heideherstel (Acties C3 en C4), venherstel 
(Actie C5) en vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10).  
 
In 2014 zijn er op 11 verchillende locaties werfborden geplaatst in de Visbeekvallei om de 
bezoekers te informeren over blauwgraslandherstel (Actie C1), heideherstel (Acties C3 en C4), 
venherstel (Actie C5) en vernatuurlijken antropogeen reliëf (Actie C10). In bijlage 4.4.1.a zijn 
alle tijdelijke infoborden weergegeven.  
 
In 2015 zijn er 23 permanente infoborden geplaatst. Verspreid over het gebied zijn er start-, 
toegangs- en infoborden geplaatst. De A0-startborden staan op locaties waar recreanten 
kunnen parkeren en/of hun wandeling of fietstocht in het gebied beginnen. Naast 
gebiedsinformatie bevat het bord ook een kaart met de wandelpaden, het 
toegankelijkheidsreglement en sprekende foto’s van soorten en habitats die in het gebied 
voorkomen.  
 
De toegangsborden zijn geplaatst op locaties waar recreanten het gebied in komen. Deze A2-
borden geven dezelfde info als een startbord maar bevatten minder foto’s en tekst. Tot slot 
zijn er ook nog enkele A3-infoborden geplaatst op educatieve toplocaties met informatie over 
voorkomende soorten en Natura 2000-habitats.  
 
 
Bijlage 4.4.2 a: Tijdelijke infoborden (Actie D2) 
Bijlage 4.4.2 b: Permanente infoborden (Actie D2) 

4.4.3 Aanleggen en markeren van nieuwe wandelpaden (Actie D3) 

 
Voorziene acties 
De opstart van deze actie was voorzien in 2012. 
 
Resultaten 
Deze actie is in 2014 afgerond en de aangepaste wandelpaden zijn voorgesteld op de LIFE-
happening van 12 oktober 2014. In de projectaanvraag was er voorzien om nieuwe 
wandelpalen te plaatsen om de wandelpaden aan te geven. In werkelijkheid zijn er geen 
nieuwe palen geplaatst om deze actie af te werken. Tijdens het project heeft Toerisme 
provincie Antwerpen een wandelknooppunten netwerk aangelegd. Dit netwerk bestaat uit 
wandeltracés die van knooppunt van knooppunt lopen. De tracés zijn teruggekoppeld met 
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Natuurpunt en vallen grotendeels samen met de paden die voorzien waren in het concept 
opvang bezoekers en openstelling (Actie A6).  
 
Natuurpunt is zelf ook voorstander van één huisstijl voor de recreatieve infrastructuur in de 
Visbeekvallei en daarom zijn er geen nieuwe palen geplaatst. De palen die tracés aangeven 
in Natuurpuntgebieden zijn wel voorzien van een plaatje met een Natuurpunt-, LIFE en Natura 
2000-logo.  
 
Om de verstoring van de herstelde percelen te vermijden, zijn twee wandeltracés van het 
knooppuntennetwerk afgeschaft en omgeleid. Het gaat hier over de heidezone ten oosten van 
de Lilse zegge en het ven in Berzegem. 
 
In de projectaanvraag was ook voorzien om knuppelpaden aan te leggen. Er is echter gebleken 
is dat de potentiële natte tracés voor knuppelpaden door de meest kwetsbare gebieden lopen. 
Het gaat hier over oude broekbossen, vochtige heiden en vennen. Een hogere recreatiedruk 
in deze natuurpareltjes niet wenselijk. Omdat de kwaliteit van het bestaande 
wandelknooppuntennetwerk goed is, is er dus een waardig alternatief voor de knuppelpaden.  
 
De laatste jaren is echter de druk van wandelaars (met honden) en fietsers in de Visbeekvallei 
enorm toegenomen. Om de negatieve invloed van de recreanten met honden op de kwetsbare 
doelhabitats en habitattypische soorten te vermijden, zijn langs twee wandeltracés 
geleidingsafsluitingen te geplaatst. Hierdoor kunnen de recreanten geleid worden zonder 
conflicten met de natuurwaarden. In bijlage wordt de ligging van de geleidingsafsluitingen 
weergegeven.  
 
 
 

4.4.4 Aanmaak mobiele tentoonstelling over het LIFE-project (Actie D4) 

 
Voorziene acties 
Er was voorzien om de mobiele tentoonstelling voor 31 december 2011 af te werken.  
 
Resultaten 
De mobiele tentoonstelling is in augustus 2011 afgewerkt (zie bijlage). Het resultaat is een 
prachtige tentoonstelling met twee wanden. Één wand is 230 cm hoog en 300 cm breed en 
bestaat uit 8 panelen. De tentoonstelling informeert over: 

¶ LIFE en Natura 2000; 

¶ de historiek en abiotiek van het gebied; 

¶ de doelhabitats en –soorten; 

¶ de doelen van het project. 
 

De tentoonstelling is voorgesteld tijdens het open informatiemoment (Actie D1) van 21 
augustus. Hieronder volgt een overzicht van de locaties waar ze afgelopen verslagperiode 
heeft gestaan: 

¶ 13 september tot 18 oktober 2011: bibliotheek Lille  

¶ Mid november 2011 tot mid december 2012: bibliotheek Beerse 

¶ Mid december 2011 tot mid januari 2012: Cultureel Centrum Heilaar Beerse 

¶ 24 maart 2012: Algemene Vergadering Natuurpunt Mechelen 

¶ 29 mei - 29 juni 2012: bibliotheek Lille 

¶ 25 maart – 15 april 2012: Natuurpunt secretariaat Mechelen 

¶ 19 augustus 2012: wandeldag Zandstappers Wechelderzande (1060 deelnemers) 

¶ Oktober en november 2012: Bibliotheek Beerse 
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¶ December 2012 en jan 2013: Cultureel centrum Heilaar Beerse 
¶ Maart 2013: Algemene vergadering Natuurpunt Mechelen  
¶ Maart en april 2013: Sporthal Vlimmeren 
¶ Juli tot september 2013: bezoekerscentrum Natuurpunt Vorselaar 
¶ December 2013 tot januari 2014: cc Heilaar Beerse 

¶ Januari 2014: ledenfeest NP 

¶ April 2014: crea tuin 

¶ 12/10/2014: Life happening Lille 

¶ Nov – dec 2014 – jan 2015: onthaal kasteel Oostmalle 
 

De tentoonstelling zal nog op volgende locaties staan: 

¶ sept-okt 2015 in Bib Beerse 

¶ nov-dec 2015 – jan 2016 sporthal Vlimmeren 
 
 
De komst van de tentoonstelling naar de bibliotheek van Lille heeft ook in het gemeentelijk 
tijdschrift van Lille gestaan.  
 
 
Bijlage 4.4.4.a: mobiele tentoonstelling 
Bijlage 4.4.4.b: aankondiging mobiele tentoonstelling over het LIFE-project (Actie D4) 
 

4.4.5 Aanmaak van wandelfolders (Actie D5) 

 
Voorziene acties 
De opstart van deze actie was afgelopen verslagperiode gepland. 
 
Resultaten 
In 2014 is de wandelfolder afgewerkt. De folder is samen gesteld door de projectcoördinator 
en technisch medewerker in samenwerking met de vrijwillige medewerkers. Hij is voorgesteld 
op de LIFE-Happening op 12 oktober 2014 (Actie D12). De folder is in 15.000 exemplaren 
afgedrukt en dient voor het Kindernouw, Visbeek en Schrieken. Voor de recreanten is dit één 
groot wandelgebied.  
 

4.4.6 Aanmaak algemene informatiebrochure over het LIFE-project (Actie D6) 

 
Voorziene acties 
Er was gepland om de algemene informatiebrochure (Actie D6) af te werken voor 31 december 
2011.  
 
Resultaten 
De algemene informatiebrochure over het LIFE-project is aangemaakt en voorgesteld op het 
open informatiemoment (Actie D1) van 21 augustus 2011. De brochure informeert over: 

¶ LIFE en Natura 2000; 

¶ De situering van de Visbeekvallei in het Natura 2000-netwerk; 

¶ Abiotiek, historiek en ontstaansgeschiedenis van de natuurwaarden van de 
Visbeekvallei; 

¶ De doelhabitats en de soorten die er voorkomen; 

¶ Bedreigingen van de doelhabitats; 

¶ Acties van het LIFE-project; 
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¶ Mogelijkheden voor recreatie. 
 
De oplage van de brochure was 8.000 exemplaren. De folder werd tijdens de open 
infomomenten (Actie D1) uitgedeeld worden aan de deelnemers. In de mobiele tentoonstelling 
(Actie D4) is een bakje voorzien om de folder aan te bieden. De brochure werd ook verdeeld 
door de vrijwillige medewerkers in het voorjaar van 2012 bij de buurtbewoners van de 
Visbeekvallei. De brochure werd ook uitgedeeld bij publiekswandelingen waar er uitleg werd 
gegeven over het project (Actie D1).  
 

4.4.7 Artikel in ledenbladen Natuurpunt (Actie D7) 

 
Voorziene acties 
De publicatie van een artikel in het ledenblad over LIFE Visbeek was voor 31 december 2013 
voorzien. 
 
Resultaten 
In het ledenblad van Natuurpunt van september 2013 is een artikel over de Visbeekvallei en 
LIFE Visbeek verschenen. Het artikel is toegevoegd in bijlage. Het ledenblad is afgedrukt op 
89.500 exemplaren.  
 
In maart 2014 is in NP.focus, het wetenschappelijk tijschrift van Natuurpunt, een verslag 
verschenen over een beheerteamexcursie in de Visbeekvallei. De excursie ging over 
faunagericht bosbeheer waaronder de waardevolle broekbossen in de Lilse zegge.  
 
In Spoorzoeker -het tijdschrift van het Agentschap voor Natuur en bos- is een artikel 
verschenen over LIFE Visbeek en LIFE Abeek (Bijlage 4.4.6.c). 
 
 
Bijlage 4.4.7 a: artikel NP blad 
Bijlage 4.4.7 b: verslag NP focus 
Bijlage 4.4.7 c: Artikel Spoorzoeker 
 

4.4.8 Website LIFE-project (Actie D8) 

 
Voorziene acties 
Tegen september 2010 moest de website van het LIFE-project online zijn. Daarna was er 
voorzien om de website regelmatig te updaten met nieuws.  
 
Resultaten 
De website van LIFE Visbeek is in januari 2010 online gegaan (www.life-visbeek.be). 
Regelmatig werden er “nieuwtjes” gepost om de bezoekers op de hoogte te houden. 
Onderstaande nieuwtjes zijn afgelopen verslagperiode gepubliceerd. 
 
April 2015 – Heideherstel Bergezem 
LILLE, 23 april 2015 -  Natuurpunt is momenteel bezig met grote werkzaamheden in Lille om 
het heidegebied ‘Bers zeggen’, dat vandaag bekend is onder de naam Berzegem, te 
herstellen. Daar zullen de nachtzwaluw, de adder en de bruine eikenpage van profiteren. Op 
zondag 26 april neemt Natuurpunt geïnteresseerden mee om een kijkje te nemen bij de 
herstelwerken. 
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Voormalige landbouwgrond wordt over een oppervlakte van 3 hectare afgegraven met een 
rupskraan. Na de werken wordt heidemaaisel uitgestrooid. Koeien zullen de herstelde heide 
kort en open houden door er te grazen. Het eerste deel van de werken werd gestart eind 
maart, maar moest na enkele dagen gestaakt worden vanwege de felle regen. Momenteel 
zijn de werken opnieuw gestart en zitten ze in de laatste fase. Ze worden uitgevoerd door 
een externe aannemer. 

De werken zijn belangrijk omdat veel dier- en plantensoorten die afhankelijk zijn van de 
heide het erg moeilijk hebben. Door hun leefgebied te vergroten kunnen opnieuw duurzame 
populaties ontstaan. Zo komen er in de Visbeekvallei nog adders voor. Adders zijn giftig, 
maar tegelijk ook erg schuw, waardoor ze niet in aanraking komen met wandelaars. Ook de 
bruine eikenpage en zeldzame nachtzaluw zullen profiteren van een uitgebreid leefgebied. 

De percelen waar de heide hersteld wordt, behoren tot het Lilse gehucht Berzegem, wat zijn 
naam dankt aan ‘Bers zeggen’. Het woord ‘Bers’ betekent zoveel als bar, moeilijk, slecht. Dat 
duidt erop dat dit slechte gronden geweest moeten zijn om aan landbouw te doen. Niet voor 
niets is dit het laatste gebied in Lille waar de heide ontgonnen is. Op de militaire kaart van 
1929 stond het gebied nog ingekleurd als heide. 

De Lilse Visbeekvallei behoort tot het Europese NATURA 2000-netwerk, een netwerk van 
Europese topnatuur. Vanuit het Europese LIFE-fonds krijgt Natuurpunt middelen om het 
typische landschap te herstellen en te beheren. 

Tijdens een speciale wandeling, op zondag 26 april, neemt Natuurpunt geïnteresseerden 
mee door het gebied voor tekst en uitleg. Afspraak om 13.30 aan de carpoolparking in Lille 

 

 
Oktober 2014: geslaagde LIFE happening 

Op 12 oktober werd er in de Visbeekvallei een LIFE-happening georganiseerd om de 
buurtbewoners kennis te laten maken met het gebied en de natuurherstelacties. Het was een 
geslaagde dag die mede dankzij het goede weer zorgde voor maar liefst 600 enthousiaste 
wandelaars. Gedurende de wandeling passeerden de wandelaars landschapsposten waar ze 
uitleg kregen over het gebied en het LIFE-project. In de voormiddag werd er ook wandeling 
georganiseerd voor lokale beleidsmakers en mensen die afgelopen jaren een gift gegeven 
hebben voor de aankoop van nieuwe natuur. Op deze wandeling waren 80 deelnemers 
aanwezig. Tijdens de happening heeft Natuurpunt veel complimenten gekregen over het 
gebied en het LIFE-project. Met dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de 
happening! 
 
 

Juli 2014: heide in Beerse 
Eind juli is één van de grootste werven van het project 
afgerond. In het totaal gaat het over 11 ha heideherstel 
door omvormen van naaldhout. Hiervoor is als volgt te 
werk gegaan. Begin februari is een aannemer gestart 
met het kappen van het naaldhout en het opruimen 
van de takken en stammen. Hierbij werden struwelen 
gespaard en zijn een aantal bomen op enkele meters 
hoogte afgezaagd (kandelaren). Hierdoor ontstaat er 
zonbeschenen staand dood hout dat zeer interessant 
is houtkevers en solitaire bijen.  

 
Begin juni is er dan gestart met het plaggen van de 

percelen. Dit gigantische werk verliep vlot omdat de aannemer twee kranen ingezet heeft. Het 
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plagsel is op een grote hoop aan de rand van het perceel gezet die daarna uitgezeefd werd in 
drie fracties. De kleinste en de middelste fractie is bruikbaar in de tuinbouw waardoor het 
plagsel nog een nuttige functie heeft volbracht. Er wordt verwacht dat in 2015 de heideplanten 
goed zullen kiemen. Om berken en pijpenstrootje in toom te houden worden de percelen vanaf 
2015 begraasd door enkele koeien. 
 
 
 

Mei 2014: nog meer mooie vennen 
Na het succesvol venherstel van 2013, is deze LIFE-
actie uitgebreid naar 4 weekendvijvers in het 
Kindernouw. Dankzij de opgedane ervaring in 2013 
kennen we ondertussen het ideale recept om vennen 
kwalitatief te herstellen. De oeverwallen van de 
weekendvijvers zijn door een aannemer afgeschuind 
tot op het historisch maaiveld omdat hier nog vele 
zaden van venplanten aanwezig zijn. De vrijgekomen 
grond is gebruikt om afgegraven terreinen te 

herprofileren met schrale grond of om weekendvijvers te dempen die mogen evolueren naar 
broekbos of schraal grasland. En nu maar wachten op de eerste soorten die kiemen zoals 
moerashertshooi, duizendknoopfonteinkruid of veelstengelige waterbies. 
 
 
Maart 2014: uitnodiging wandeling 
Op zondag 27 april, om 14u start op de parking Epelaar (Beemdenstraat, Beerse) een unieke 
wandeling met aansluitend persmoment en drankje in het natuurgebied de Schrieken. Er zal 
een demo van een rupstractor zijn. Ook aan de kleinste natuurliefhebbers wordt gedacht 
tijdens een speciale kinderwandeling. 

 

Op 27 april kunnen wandelaars een blik werpen op 
de natuurherstelwerken die Natuurpunt in de 
Schrieken gedaan heeft sinds 2010, in het kader van 
het Europese LIFE-project. Eind 2014 zal het project 
helemaal afgerond zijn, maar nu al hebben de lokale 
vrijwilligers, aannemers en terreinploegen veel werk 
verzet en resultaat geboekt. Doel van het LIFE-project 
is om het historisch landschap met heide en bloemrijke 
graslanden te herstellen en opnieuw ruimte te geven 
aan de orchideeën, nachtzwaluwen en 
boomleeuweriken die de streek sinds oudsher 

gekenmerkt hebben. 
 
In de Epelaar werd 12 hectare naaldbos aangekocht en omgevormd naar historische heide en 
op 5 hectare grasland werd de bouwvoor of grondlaag afgegraven met hetzelfde doel. 
Daarnaast is ook ruimte gemaakt in de verboste graslanden zodat ze opnieuw bloemrijk 
konden worden. Deze graslanden zullen gemaaid worden met een speciale rupstractor die 
speciaal ontworpen is om de gevoelige ondergrond niet te beschadigen. 
 
De wandeling eindigt om 16 uur met een receptie en demo van de softrak rupstractor. Op een 
mooi graslandje staat een tent waar Natuurpunt de bezoekers trakteert op een hapje en een 
drankje. Inschrijven is niet nodig. 
 
 
 
  

http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/documenten/life%20visbeek/beemdstraat.jpg
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November 2013: Heideherstel Schrieken gestart 
 
 
Momenteel is de grootste werf van LIFE Visbeek aan de gang. In de Schrieken wordt maar 
liefst 5 ha voormalige landbouwgrond afgegraven die eigendom is van Kempens Landschap 

vzw. De graafwerken worden uitgevoerd met een 
grote kraan die de grond op richels legt. Dit is 
noodzakelijk omdat de percelen te nat zijn om de 
grond af te voeren. De tractoren rijden nu over de 
richels waarbij de grond naar een nabijgelegen 
landbouwperceel vervoerd wordt dat niet in een 
beschermde zone ligt.  
 
Dankzij de werken kan de nabijgelegen 
adderpopulatie zich uitbreiden. Dit is noodzakelijk om 
de adders van de Visbeekvallei duurzaam te 
behouden. Om de adders het gebied snel te laten 

koloniseren, zijn er ook delen niet afgegraven. Hierdoor ontstaan ruige grasbermen waarvan 
de adders graag gebruik maken.  
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Augustus 2012: graslandherstel op volle toeren 

 
Dankzij het droge weer van de afgelopen 
weken is er in de Schrieken een grote werf 
opgestart om 1,5 ha blauwgrasland te 
herstellen. Deze kwamen hier vroeger voor 
maar door verbossing zijn ze nagenoeg 

verdwenen.  
Blauwgraslanden hebben maaibeheer nodig 
en voor de heropstart, werd spontaan 
opgeschoten struweel verwijderd. Volgend 
jaar kan dus terug gemaaid worden zoals de 
landbouwers het eeuwenlang gedaan hebben. 
Natuurpunt gebruikt hiervoor niet langer de 
zeis maar voor het project werden lichte 

tractoren en een rupsvoertuig aangekocht.  
 
Verder heeft de studie blauwgrasland aangetoond dat de waterstanden in het voorjaar te hoog 
zijn. Daarom worden de historische greppels geruimd zodat het overtollige oppervlaktewater 
vlot kan wegstromen. Dit deden de landbouwers vroeger ook heel nauwkeurig. Ze zochten 
daarbij het evenwicht tussen oppervlaktewater afvoeren en grondwater vasthouden.  
 
Volgend jaar zullen we al van de eerste resultaten kunnen genieten. Hopelijk zorgt de 
zaadbank voor verrassingen. Voor enkele soorten met kortlevende zaden is dit spijtig genoeg 
niet het geval. Deze zaden zullen op andere percelen geoogst en gezaaid worden in de 
Schrieken. Tot slot zijn er ook een aantal soorten zoals blauwe knoop die zich laten meevoeren 
door maaimachines. En ook hier zorgden de landbouwers vroeger onbewust voor.  
 
Mei 2012: Start heideherstel 
Natuurpunt is gestart met het heideherstel in de 
Visbeekvallei. Het eerste perceel is een halve hectare 
groot en ligt in de oorsprong van de Zeggeloop, een 
zijloop van de Visbeek. Het is een kansrijk perceel 
omdat er veel microreliëf is en het op de overgang van 
droog zand naar nat veen ligt. Het is ook bekend als 
één van de warmste percelen in de Visbeekvallei dus 
hopelijk vinden insecten en reptielen snel de weg.  
 
Afgelopen winter hebben de LIFE-arbeiders de 
naaldbomen verwijderd. Hierbij zijn ze voorzichtig te 
werk gegaan omdat het een perceel gevoelig is voor bodemschade. Omdat er niet meer veel 
heide in de Visbeekvallei voorkomt, zijn enkele randzones met pijpenstrootje uitgespaard 
zodat soorten zoals levenbarende hagedis zich sneller thuis voelen. Om dezelfde reden zijn 
de stronken behouden.  
 
In mei is het perceel dan geplagd door een aannemer met een aangepaste graafmachine. 
Plaggen is een speciale techniek waarbij de bovenste strooisellaag afgeschraapt wordt. 
Hierdoor komen de heidezaden bloot te liggen op een schrale bodem. Dit zijn ideale 
kiemomstandigheden voor de heidezaden die tot zeventig jaar kiemkrachtig blijven. 
 
Als de vergunningen goedgekeurd worden, gaat Natuurpunt de komende jaren nog 15 hectare 
naaldbos omvormen naar heide. Verder wordt er onder begeleiding van het Agentschap van 
Natuur en Bos nog eens 13 ha heide hersteld in de gemeentebossen. Ze zijn hier enkele jaren 
geleden al mee gestart en de eerste resultaten zijn beloftevol. En tot slot wordt er door 

http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/Beelden/Visbeek/201207herstelvisbeek.J
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Natuurpunt 14 ha landbouwpercelen omgevormd naar heide.  
 
Terwijl er aan het begin van LIFE Visbeek nog maar 3 ha heide voorkwam, zal er aan het einde 
van het project 42 ha extra heide zijn. Hierdoor wordt er dus voorkomen dat typische 
heidesoorten zoals adder en bruine eikenpage zullen uitsterven.  
 
8 februari 2012: Bodemonderzoek 
Ondertussen gaat de studie naar de beste locaties voor 
blauwgrasland voort. Het Nederlandse expertenteam van B-
ware heeft twee dagen bodemmonsters genomen op 
kansrijke locaties. Deze monsters worden in het labo 
onderzocht op verschillende chemische parameters zoals 
ijzer, sulfaat en fosfaat. Dit duurt een zestal weken. Als deze 
informatie gekoppeld wordt aan de grondwaterpeilen en 
grondwaterkwaliteit, kunnen de beste locaties voor 
blauwgrasland aangeduid worden. Eenmaal de beste locaties 
gekend zijn, gaan experts van Haskoning het grachtenstelsel gedetailleerd in kaart brengen. 
Dankzij deze informatie zal de studie concrete herstelmaatregelen voor prachtige 
blauwgraslanden opleveren. Het rapport wordt eind juli 2012 verwacht. Hierdoor kan de LIFE-
werkploeg nog profiteren van de drogere zomer. 

 
19 november 2011 - Dag van de natuur 
Op 19 november is de dag van de natuur georganiseerd in de 
Visbeekvallei. In de Lilse zegge zijn er bomen gekapt om 
mooie heide vrij te maken met liggende vleugeltjesbloem en 
blauwe knoop. De heide maakt deel uit van een graasblok 
zodat de grazers het beheer van de heide terug kunnen 
overnemen.  
 
Maar liefst 45 vrijwilligers hebben mee geholpen waaronder 
de scouts van Lille. De dag van de natuur is een jaarlijkse 
traditie die door de vrijwilligers van Lille georganiseerd wordt. Kortom het was een gesmaakte 
dag.  

 
26 oktober 2011 - Grondwateronderzoek 
Op 26 oktober is het expertenteam van B-ware afgezakt naar 
de Visbeekvallei om de grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit te onderzoeken. Dit onderzoek is 
belangrijk omdat de samenstelling van het water bepalend is 
voor blauwgraslanden. Blauwgraslanden hebben basenrijk 
grondwater met kalk nodig. De kalk is in het grondwater 
aanwezig doordat het tijdens de weg van infiltratie naar 
uittreden in contact is gekomen met schelpenbanken in de 
ondergrond. Als er kans op overstroming is, is het 
oppervlaktewater ook onderzocht omdat niet te voedselrijk 
mag zijn.  
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Om het grondwater te onderzoeken wordt een peilbuis 
leeggepompt om vervuilingen uit te sluiten. Nadat de peilbuis 
terug volgelopen is, wordt dit proper water opgepompt. Ter 
plaatse wordt de electrische geleidbaarheid en de pH 
gemeten en daarna wordt het water in een potje meegenomen 
naar het labo. Het oppervlaktewater wordt uit de beek 
geschept en doorloopt daarna dezelfde stappen als het 
grondwater. 
 
Op deze manier zijn er in de Visbeekvallei 17 grondwater- en 
4 oppervlaktewaterstalen genomen. Half november komt het team van B-ware terug naar de 
Visbeekvallei om de chemische samenstelling van de bodem te onderzoeken. Alle resultaten 
van dit interessante onderzoek zullen te bewonderen zijn in het rapport van de 
blauwgraslandstudie die in de zomer van 2012 afgewerkt wordt. Dit rapport zal ook op de 
website gezet worden.  

 
25 augustus 2011 - De reizende tentoonstelling 
LIFE Visbeek is er... 
Na wat zwoegen, zoeken en goed samenwerken is de 
tentoonstelling over het LIFE project afgewerkt. Op de 
poelendag werd de tentoonstelling over LIFE Visbeek 
voor het eerst getoond. De panelen geven je een 
beetje meer uitleg over het project en de Visbeekvallei 
zelf. Ze zijn geïllustreerd met prachtige foto’s en een 
interessante tekening. Leerrijk en mooi tegelijk. De 
reizende tentoonstelling zal de komende jaren op 
verschillende plaatsen in het projectgebied te zien zijn. 
Momenteel staat ze opgesteld in het gemeentehuis van Lille.Wie een kijkje wil gaan nemen is 
van harte welkom! 
 
7 juni 2011 - Terugkeer van de geitenmelker 
Na jarenlange afwezigheid zit de Nachtzwaluw terug in de 
Visbeekvallei. Op donderdag 2 juni is een zingend mannetje 
waargenomen. Een dag eerder werd ook al een exemplaar 
opgestoten op andere plaats. Beide vogels zitten in gebieden waar 
afgelopen winter gekapt en geplagd is in het kader van LIFE Visbeek. 
Dankzij de geplande werken kan de Nachtzwaluw zich definitief 
vestigen in de Visbeekvallei. 
 
Nachtzwaluw is een typische heidevogel die broedt in goede heidegebieden met veel 
nachtvlinders, het hoofdvoedsel. De vogels vallen vooral op door hun snorrende zang die ze 
bij valavond laten horen. Vroeger werden de vogels ook geitenmelker genoemd omdat ze 
graag jagen rond kuddes met schapen en geiten.  

 
26 april 2011 - Grondwateronderzoek 
Begin april is de meetcampagne van de grondwaterpeilen opgestart. 
78 meetpunten worden gedurende één jaar door 28 enthousiaste 
vrijwilligers tweewekelijks opgevolgd.  
 
Een goede kennis van de grondwaterpeilen is noodzakelijk voor het 
herstel van blauwgraslanden. In het kader van LIFE Visbeek 
onderzoekt een studiebureau de beste plaatsen voor 
blauwgraslandherstel in de Visbeekvallei. Vandaag zijn blauwgraslanden heel zeldzaam in 
Vlaanderen maar historische waarnemingen en getuigenissen hebben aangetoond dat er 
waardevolle blauwgraslanden voorkwamen in de Visbeekvallei. Dankzij LIFE Visbeek kan er 
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10 ha hersteld worden. 
 
Blauwgraslanden zijn pareltjes in het landschap die veeleisend zijn. De planten die er groeien 
zoals brede orchis en blauwe knoop mogen niet te nat en niet te droog staan. In een natuurlijke 
vallei zoals de Visbeekvallei komen ze voor tussen de heide en beemden. Verder worden ze 
graag gevoed door kalkrijk grondwater dat in de Visbeekvallei voorkomt dankzij de 
schelpenlaag die ondiep in de bodem zit.  
 
4 maart 2011 - Adderonderzoek 
In 2011 gaat een thesisstudent van de Universiteit Antwerpen de 
Adderpopulatie in de Visbeekvallei onderzoeken. Het doel van het 
onderzoek zijn aanbevelingen voor het natuurherstel door de 
habitatgeschiktheid en corridors te verbeteren. 
 
Verder gaat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in 2011 
starten met een onderzoek naar de genetische gezondheid van de 
adderpopulatie van de Visbeekvallei en het Groot schietveld (Brecht-Wuustwezel). Hiervoor 
worden ook vrijwilligers ingeschakeld voor de staalname van genetisch materiaal. Verder zijn 
vervellingen die in het verleden gevonden zijn, ook zeer geschikt voor het onderzoek. Hiervoor 
wordt er een algemene oproep aan de buurtbewoners gedaan om hun betrokkenheid te 
vergroten. 
 
Beide onderzoeken zullen het natuurherstel in het kader van LIFE Visbeek ondersteunen. Door 
de gerichte uitvoering van natuurherstel en -als dat nodig blijkt- uitzetten van adders van het 
Groot-schietveld, kan de adderpopulatie van de Visbeekvallei herleven. Naast de adder zullen 
andere soorten die van dezelfde Europese doelhabitats gebruik maken zoals Poelkikker en 
Bruine eikenpage profiteren van de onderzoeken.  
 
08 februari 2011 - Meten is weten 
De afgelopen weken is ter voorbereiding van het heide- en venherstel 
de ondergrond van voormalige landbouwpercelen onderzocht. 
Historische kaarten, getuigenissen en natuurherstel op nabijgelegen 
percelen tonen aan dat op deze percelen bloemrijke heiden en 
vennen kunnen hersteld worden. Deze habitats kunnen hier 
momenteel niet voorkomen omdat ze zeer gevoelig zijn aan hoge 
fosfaatgehaltes. Fosfaten zijn in de bodem gekomen door bemesting 
in het verleden nadat heide en vennen ontgonnen waren. 
 
Met het onderzoek is enerzijds het fosfaatgehalte van de bodem bepaald op verschillende 
diepten tussen 0 en 50 cm. Aan de hand van deze resultaten kan er bepaald worden hoe diep 
er moet afgegraven worden. In de meeste gevallen zitten de fosfaten vooral in de bouwvoor. 
Dit is de bovenste laag die ooit is omgeploegd en varieert tussen 20 cm en 50 cm.  
 
Daarnaast is het bodemprofiel onderzocht. Veel percelen in de Visbeekvallei zijn verstoord 
door de aanleg van weekendvijvers en ophogingen. Door het onderzoek naar het bodemprofiel 
kan gezocht worden naar het historisch profiel waar de kiemkrachtige zaadbank van een 
aantal zeldzame soorten nog steeds aanwezig is.   

 
21 november 2010 - Dag van de natuur 
Op zaterdag 21 november hebben vele vrijwilligers meegeholpen om de Visbeekvallei mooier 
te maken. Natuurpunt afdeling Lille organiseert jaarlijks de Dag van natuur, een grote werkdag 
met tientallen vrijwilligers. Hierbij komt de scouts van Lille ook telkens helpen.  
Dit jaar stond het verwijderen van exoten rond een kunstmatige weekendvijver op het 
programma. Met de nieuwe kettingzagen die aangekocht zijn met LIFE-middelen, zijn vele 
exoten zoals paplaurier en conifeer afgezaagd en afgevoerd. In een latere fase wordt het 
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weekendverblijf nog afgebroken en worden de oever van de vijver nog afgeschuind. Bekijk de 
foto's.  
 
29 oktober 2010 - Compostkeerder 
Afgelopen week is de compostkeerder van LIFE Visbeek geleverd. De compostkeerder heeft 
als doel om beheerresten zoals maaisel en hakselhout te composteren. In het verleden werden 
deze beheerresten op hopen op het terrein achtergelaten met uitspoeling  van nutriënten en 
afdekking van de doelhabitats tot gevolg. Dankzij de compostkeerder kan deze bedreiging 
stopgezet worden ten goede van de natuur. Bij de levering is er een opleiding gegeven door 
de leverancier. Bekijk het filmpje. 

 
13 juni 2010 - Leuke waarnemingen! 
Dankzij het goede weer van de afgelopen weken zijn er op 
verschillende locaties in het projectgebied Kleine ijsvogelvlinders 
en Bruine eikenpages waargenomen.  
Beide soorten zijn zeldzaam in Vlaanderen en hebben respectievelijk 
de doelhabitats broekbos en heide met boomopslag als leefgebied. 
Hoewel de aanwezigheid het beheer van de afgelopen jaren 
bevestigt, zijn de aantallen nog steeds te laag voor overleving op 
lange termijn. Deze informatie is daarom zeer waardevol bij de start 
van het project en zal bijdragen aan de beheerkeuzes. Er wordt 
verwacht dat dankzij het habitatherstel van LIFE Visbeek de 
populaties van beide dagvlinders zullen toenemen. Meer info en foto’s 

 
23 juni 2010: Geslaagde starthappening achter de rug 
Ondanks een regenachtige ochtend klaarde het na de middag op en 
kon de starthappening rekenen op maar liefst 400 enthousiaste deelnemers. Ze hebben 
genoten van de pracht van de Visbeekvallei en hebben kennis gemaakt met Natura 2000 en 
de doelstellingen van LIFE Visbeek. Dit is een zeer mooi resultaat dat vooral te danken is aan 
de gemotiveerde inzet van vijftigtal vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Lille en Natuurpunt 
afdeling de Kievit. Voor een sfeerverslag kun je terecht op het fotoalbum en litenatuurtjes.net. 

 
20 juni 2010: Starthappening natuurherstel in de óVisbeekvalleiô 
Er bloeit iets moois in het natuurgebied Visbeekvallei. Op 20 juni wordt het startschot gegeven 
voor het Europees natuurherstelproject LIFE+ Visbeek. Gedurende vijf jaar zal er in het 
natuurgebied Visbeekvallei in Lille en Beerse bijzondere aandacht gaan naar de unieke natuur 
en het landschap. Er zullen een aantal grote natuurherstelwerken uitgevoerd worden om de 
natuur terug ademruimte te geven en het landschap nog mooier te maken. Daarnaast wordt 
het wandelpadennetwerk verbeterd waardoor het gebied gemakkelijk toegankelijk wordt. Op 
de starthappening komt u meer te weten over het project. 
 
Programma 

¶ 10u: officiële start door burgemeester Jef Van Duppen en voorzitter NP Lille Werner 
van Hove … Demonstratie softrack-rupstractor 

¶ Vanaf 11u kan je de Visbeekvallei verkennen (5km), onderweg staan tal van boeiende 
landschapsposten opgesteld, langs enkele natuurparels met infostandjes die meer 
uitleg geven over de natuur in Lille, de poelen vol leven en het LIFE+-project. Het 
bewegwijzerde traject is speciaal voor deze poelendag uitgestippeld. Opgelet, hou er 
rekening mee dat deze wandeling soms minder comfortabel en bij regenweer zelfs 
avontuurlijk kan zijn. Stevig schoeisel of laarzen zijn daarom aan te raden.  

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natura--en-life/fotoboek-life-visbeek-in-beeld_1811.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natura--en-life/fotoboek-life-visbeek-in-beeld_1811.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=w2JGGfG5n0s
http://waarnemingen.be/gebied/view/24526?g=0&from=2010-07-01&to=2010-07-12&sp=0&z=1&u=0&g=0&z=3&from=2010-07-01&to=2010-07-12
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natura--en-life/fotoboek-life-visbeek-in-beeld_1811.aspx
http://www.litenatuurtjes.net/Poelendag/index.html
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Ook de kinderen komen aan hun trekken. Rond de Slagmolen gonst het van de activiteiten. Er 
is niet alleen een Natuur.café, speciaal voor de kids is er een springkasteel, een avontuurlijke 
huifkartocht en kindergrime.  
 
Afspraak voor alle activiteiten    
Slagmolen – Broekzijsttraat 24-26 2275 Lille 
 
Aangezien er weinig parkeergelegenheid is, vragen we je zo veel mogelijk met de fiets te 
komen want dan kan je zonder problemen de vertrekplaats bereiken. Indien je met de wagen 
komt verzoeken we je naar de Carpoolparking Wechelderzande, parking aan afrit 21 van de 
E34, te komen en daar je voertuig te parkeren. Geen nood, er is een gratis pendeldienst 
voorzien die je van de carpoolparking tot aan de Slagmolen brengt. 

 
18-05-2010 / De galloways zijn gearriveerd! 
De galloways zijn gearriveerd in de Visbeekvallei. Galloways zijn langharige runderen die door 
Natuurpunt ingezet worden in het natuurbeheer. Ze zorgen voor meer variatie in de natuur en 
het landschap en eten schadelijke planten zoals Amerikaanse vogelkers. Ze zijn goed 
aangepast aan de extreme omstandigheden van onze natuurgebieden en hebben geen stal 
nodig. Na een winterverblijf op de centrale boerderij van Natuurpunt grazen de Galloways van 
mei tot het najaar in twee grote begrazingsblokken in de deelgebieden Kindernouw en Lilse 
zegge. Samen met de Shetlandpony’s zorgen ze voor een halfopen landschap dat opgebouwd 
is uit vennen, alluviaal bos en veel boszomen. In dit gevarieerd landschap voelen de kleine 
ijsvogelvlinder en het koevinkje zich goed thuis. 

 

 

1-01-2010 /   
Europese Commissie keurt twee nieuwe natuurherstelprojecten goed: Life Visbeek en 
Abeekvallei 
 
 
 
Door de informatie die te vinden is op de website, heeft een onafhankelijke schrijver een artikel 
geschreven in het tijdschrift “De Bond” van de Gezinsbond (Bijlage 2.5.8). 
 
 
Bijlage 4.4.7: Artikel De Bond 
 

4.4.9 Informeren breed publiek via persacties (Actie D9) 

 
Voorziene acties 
Er was voorzien om de pers uit te nodigen voor de toelichting van specifieke acties, 
grootschalige herstelmaatregelen en om kennis te maken met doelhabitats- en soorten van 
LIFE Visbeek 
 
Resultaten 
Vanwege recente besparingen bij de kranten is het aantal lokale journalisten afgenomen. Het 
zijn deze journalisten die meestal interesse hebben in “nieuws over de natuur”. Het is daarom 
moeilijker geworden om interesse in natuur van de lokale pers te krijgen. Desondanks is het 

http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/pers/europese-commissie-keurt-twee-nieuwe-natuurherstelprojecten-goed-_286.aspx
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/Beelden/galloway.j
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verkrijgen van persaandacht voor LIFE Visbeek goed gelukt, door het vermelden van een 
element dat de aandacht trekt. 
 
Bij de start van het project is een eerste persbericht verstuurd. Naar aanleiding hiervan zijn er 
in januari vijf artikels in diverse kranten verschenen (Bijlage 4.4.8.a). Dit is een groot succes 
en was duidelijk te wijten aan het feit dat Adder vermeld is. Ondanks dat Adder geen doelsoort 
is van het project, wordt de soort wel in de communicatie betrokken. Adder spreekt tot de 
verbeelding van mensen en is goed voor het draagvlak van de Visbeekvallei omdat er lokaal 
een verantwoordelijkheidsgevoel voor het behoud van deze soort groeit. 
 
Naar aanleiding van de overdracht van gronden van de Stichting Kempens Landschap vzw 
aan Natuurpunt in 2010 zijn er twee krantenartikels verschenen. Op deze gronden zullen 
doelhabitats hersteld worden met LIFE Visbeek. Ook hier was Adder de blikvanger.  
 
In functie van het eerste infomoment (Actie D1) is in juni 2010 een tweede persbericht 
verstuurd. De blikvanger was hier de Softrak, het rupsvoertuig voor gespecialiseerd 
natuurbeheer. 
 
In januari en februari 2011 zijn twee korte krantenartikels verschenen naar aanleiding van het 
ondertekenen van de partner-overeenkomst met de gemeente Lille. Verder is in juli 2011 een 
krantenartikel verschenen naar aanleiding van de vervuiling van de Visbeek.  
 
In 2012 is er een natuurbericht (www.natuurbericht.be) verspreid over de bruine eikenpage. 
Dit is een bedreigde vlinder in Vlaanderen waarvoor de Visbeekvallei een belangrijk 
kerngebied is. De soort gaat in de Visbeekvallei zelfs vooruit omdat de vlinders profiteren van 
het heideherstel in de gemeentebossen (Actie C12).  
 
In 2013 zijn er vijf persacties gehouden over LIFE Visbeek. De eerste persactie was in het 
kader van het archeologisch onderzoek ter voorbereiding van het herstel van heide op 
voormalige landbouwgrond (Actie C4). Over het archeologisch onderzoek is één krantenartikel 
verschenen. Naar aanleiding van het persbericht heeft de projectcoördinator ook een 
telefonisch interview voor Radio 2 gegeven dat eerder over heideherstel gaat.  
 
Een tweede persbericht is verstuurd bij de start van het venherstel (Actie C5) en het 
vernatuurlijken van antropogeen reliëf (Actie C10). Radio 2 Antwerpen heeft hierover een 
reportage gemaakt die herbeluisterd kan worden via het bestand in bijlage. Verder zijn er 
artikels verschenen in de krant en websites. 
 
Over de start van het heideherstel op voormalige landbouwgrond (Actie C4) is een reportage 
op RTV verschenen dat kan herbekeken worden 

via  http://www.youtube.com/watch?v=GSe97IDI5kE. Hier is ook een artikel over gemaakt in 

de Gazet van Antwerpen. 
 
Ten slotte is er een persbericht verstuurd omdat in de Lilse zegge de Zeggeoermot gevonden 
is. Dit was de eerste waarneming van deze nachtvlinder voor de provincie Antwerpen die 
overigens ook zeer zeldzaam is in Vlaanderen. Over de vondst is een krantenartikel en 
meerdere artikels op websites verschenen.  
 
Eind oktober 2013 is er een persbericht verstuurd om het afgraven van landbouwgrond (Actie 
C4) in de Schrieken aan te kondigen. Naar aanleiding van dit bericht heeft de 
projectcoördinator een interview gegeven voor de lokale radio. Het bericht is ook opgenomen 
in verschillende kranten. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GSe97IDI5kE
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In maart 2014 werd een tweede persbericht verstuurd om het grootschalig kappen en plaggen 
van de Epelaar aan te kondigen. Naast de krantenartikels is dit bericht ook opgepikt voor een 
interview voor Radio 2 Antwerpen door de projectcoördinator.  
 
Het derde persbericht werd verstuurd omdat er nieuwe percelen waren aangekocht waar bos 
zou hersteld worden. In het project zijn er vele hectaren ontbost en het is goed om de acties 
voor meer bos ook in de kijker te zetten. Dit bericht is goed opgepikt door verschillende 
kranten.  
 
In april 2014 ging de eerste happening door in Beerse. Hiervoor is publiciteit gemaakt met 
flyers, posters en een persbericht. De happening is ook aangekondigd is het ledentijdschrift 
van Natuurpunt afdeling de Kievit.  
 
In oktober 2014 is de tweede happening in Lille georganiseerd. Hiervoor zijn een persbericht, 
flyers, posters en officiële uitnodigingen gemaakt.  
 
Eind maart 2015 is een is er een persbericht verstuurd om aan kondigen dat er terug begonnen 
werd met het vernatuurlijken van weekendvijvers naar vennen, graslanden en broekbossen. 
Met name de aanwezigheid van moeraskalk trok de aandacht van de pers.  
 
Er werd door de aannemer op verschillende locaties tegelijkertijd gewerkt en begin april 2015 
daarom werd een persbericht verstuurd om het einde van het grootschalig heideherstel in de 
Epelaar in Beerse aan te kondigen.  
 
De werven volgden elkaar snel op en eind april 2015 werd een persbericht verstuurd om de 
mensen te informeren over het grootschalig afgraven van voormalige landbouwpercelen ten 
voordele van heide.  
 
In juli 2015 werd een persbericht verstuurd naar aanleiding van de ontdekking van 
Klimopklokjes op een perceel waar blauwgrasland hersteld is (Actie C1). Het bericht is goed 
aangeslagen bij de pers want Radio 2 heeft er een nieuwsitem over gemaakt dat driemaal 
uitgezonden is. Voor dit item heeft de projectcoördinator een telefonisch interview gegeven. 
Verder is het persbericht door twee verschillende kranten opgenomen.  
 
Aan bijlage 4.4.9.a zijn ook de facebook berichten toegevoegd die door Natuurpunt afdeling 
Lille zijn toegevoegd.  
 
 
Bijlage 4.4.9: Persbericht en krantenartikels 
 

4.4.10 Aanmaak van een lekenrapport (Actie D10) 

 
Voorziene acties 
Om het brede publiek waaronder beleidsmakers, buurtbewoners en recreanten te informeren 
over de resultaten en de impact van LIFE Visbeek moet er na het projecteinde een After-LIFE 
conservation plan verspreid worden. Het rapport moet geschreven worden voor een leken 
doelpubliek zodat het voor iedereen interpreteerbaar is.  
 
Resultaten  
Eind september 2015 zijn er 9000 exemplaren van het lekenrapport afgedrukt en verdeeld 
over 3600 bussen in Wechelderande en Lille door de vrijwilligers en 5.000 in Beerse in 
Vlimmeren door de post. De overige lekenrapporten zullen gebruikt worden om uit te delen 
aan geïnteresseerden. Naast een nederlandse versie zijn er voor internationale contacten ook 
150 Engelstalige exemplaren afgedrukt.  
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Om de impact van het rapport op het doelpubliek te vergroten, is er met dit rapport gekozen 
voor een nieuwe aanpak. Het rapport is luchtiger geschreven met veel foto’s en een 
wandelkaart met aanduiding van werkzones zodat de mensen de resultaten van het project 
kunnen bezoeken. We hebben alvast meerdere positieve reacties gekregen.   
 
 
Bijlage 4.4.10: Lekenrapport.  
 

4.4.11 Netwerking/verspreiding van kennis en ervaring (Actie D11) 

 
Voorziene acties 
De voorbije verslagperiode was netwerking en de verspreiding van kennis en ervaring (Actie 
D11) voorzien.  
 
Resultaten 
In 2010 hebben de beheerteams van de Visbeek-Kindernouw en Schrieken een veldbezoek 
gedaan aan LIFE Dommeldal in aanwezigheid van het lokale beheerteam (Bijlage 2.5.11). Het 
doel van het veldbezoek was een kennismaking met herstel van blauwgraslanden en een 
LIFE-project dat reeds langer loopt. Tijdens het veldbezoek zijn percelen bezocht met goed 
ontwikkelde blauwgraslanden en percelen waar herstelwerken zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn 
er ervaringen uitgewisseld voor het beheer van blauwgraslanden. 
 
Op 2 juni 2011 heeft het beheerteam van het Landschap De Liereman het projectgebied 
bezocht. In het Landschap De Liereman is recent een LIFE-project doorgegaan met 
vergelijkbare acties voor heideherstel. Tijdens het bezoek is er gediscussieerd over begrazing 
van natte terreinen, afgraven van landbouwgrond voor heide- en venhabitats en het behoud 
van landschappelijke waarden zoals bomenrijen en houtkanten. Tijdens het bezoek werd de 
eerste Nachtzwaluw waargenomen. Dit is een soort die jarenlang afwezig was in het 
projectgebied.  

 
Van 12 tot 18 juni 2011 heeft de projectcoördinator de tweejaarlijkse Heathland workshop 
bijgewoond. De workshop is een congres dat in 2011 in Spanje en Portugal door ging. Hij werd 
georganiseerd door The European Heathland network. Op deze interessante workshop 
kwamen onderzoekers en beheerders samen om te discussiëren, informatie te verspreiden en 
kennis op te bouwen over het heidelandschap. 
 
Op het congres leerde de projectcoördinator veel over de noodzaak voor de integrale aanpak 
van een heidelandschap inclusief de beekvallei. Er zijn enkele referentiegebieden voor een 
intact heidelandschap bezocht waar vergelijkbare doelhabitats voor vochtige heide (4010), 
droge heide (4030) en blauwgrasland (6410) voorkwamen. In deze gebieden ligt de focus op 
begrazen en branden van de heide. Met name de goede ervaringen met begrazing zijn ook 
toepasbaar in de Visbeekvallei.  
 
Verder waren presentaties over Natura 2000 in Spanje en Noorwegen, monitoring van 
heideterreinen en heidebeheer en fauna zeer interessant. De projectcoördinator heeft goede 
contacten kunnen leggen met andere terreinbeheerders. 

 
Van 13 tot 15 augustus 2011 hebben 12 vrijwillige medewerkers, de projectcoördinator en de 
technisch medewerker-terreincoördinator een beheeruitstap gedaan naar Nederland. Tijdens 
deze uitstap zijn de volgende gebieden bezocht: 

¶ Punthuizen en Stroothuizen: dit zijn referentiegebieden voor heiden, blauwgraslanden, 
kalkmoerassen en vennen. Het bezoek werd begeleid door een medewerker van 
Staatsbosbeheer.  
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¶ Dwingelderveld: Dwingelderveld is een referentiegebied voor heide- en venhabitats. In het 
gebied gaat een LIFE-project door. Het bezoek werd begeleid door de projectcoördinator.  

¶ Wapserveld: het Wapserveld maakt deel uit van het Drents-Friese Wold en is een 
referentiegebied voor heiden en vennen. In het project heeft een LIFE-project plaatsgehad 
om de vallei van de Vledder Aa te vernatuurlijken. Het bezoek werd begeleid door een 
medewerker van Natuurmonumenten die uitleg gegeven heeft over het project.  

¶ Drentse Aa: De Drentse Aa is een referentiegebied voor een intact valleigebied dat 
begeleid wordt door heideterreinen. Het bezoek werd begeleid door de projectcoördinator. 

 
Tijdens de bezoeken zijn er ervaringen uitgewisseld over natuurherstel, beheer na inrichting 
en gebiedsvisie. Daarnaast is de informatiebrochure van LIFE Visbeek uitgedeeld aan de 
begeleiders.  
 
Ter voorbereiding van deze driedaagse heeft de projectcoördinator het Dwingelderveld en de 
Drentse Aa bezocht op 11 mei 2011. Het bezoek aan het LIFE-project in het Dwingelderveld 
werd begeleid door een medewerker van Natuurmonumenten die het project mee coördineert. 
 
Ter voorbereiding van het herstel van heidehabitats op voormalige landbouwgrond (Actie C4) 
is er in 2012 overlegd met een expert van de Universiteit van Gent. Dankzij het advies over 
afgraven en uitmijnen is de uitvoering van de actie op punt gezet.  
 
Op 4 augustus 2012 heeft de stuurgroep de Strabrechtse heide bezocht. Dit is een 
heidegebied in het zuiden van Nederland dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is een 
interessant gebied voor een veldbezoek omdat de beheerder heel veel ervaring heeft met 
technieken voor heideherstel. Tijdens het zeer interessante veldbezoek is er ervaring 
opgedaan met plaggen, branden, begrazen en maaien van heide, uitmijnen en extra 
maatregelen voor de heidefauna. 
 
Van 10 tot 18 september 2012 heeft de projectcoördinator de tweejaarlijkse European 
Conference for Ecological Restoration (ECER) bijgewoond waar 350 deelnemers aanwezig 
waren. Op dit congres heeft de projectcoördinator veel bijgeleerd over natuurherstel in Europa 
en het belang van communicatie en draagvlak. Daarnaast ging er ook veel aandacht naar 
nieuwe ecosystemen, groene infrastructuur en de toekomst van het Europees milieubeleid. 
Tijdens het congres zijn er ook contacten gelegd met andere beheerders en wetenschappers 
waaronder medewerkers van LIFE-projecten. Tot slot is de Engelstalige brochure van LIFE 
Visbeek afgelopen verslagperiode afgewerkt en op het congres uitgedeeld.  
 
Na het congres heeft de LIFE-coördinator deelgenomen aan een postexcursie naar Slowakije 
en Hongarije. Deze excursie was gericht op moerassen, valleien en droge graslanden. Daarbij 
werden de volgende Hongaarse LIFE-projecten bezocht: het project van de Hongaarse 
weideadder en de projecten in het nationaal park Hortobagy. 
 
De projectcoördinator heeft van 24 tot 28 juni 2013 de tweejaarlijkse heathland workshop 
bijgewoond. Dit is een workshop waar beheerders en onderzoekers van heidegebieden samen 
komen om ervaringen te delen en gebieden te bezoeken. Dit jaar ging de workshop door in 
Denemarken waarbij er verschillende gebieden bezocht zijn waar LIFE-projecten zijn 
doorgegaan. De coördinator heeft ook zelf een presentatie gegeven over LIFE Visbeek om de 
ervaringen van het project te delen en een inzicht te geven hoe een LIFE-project werkt. 
 
13 leden van de stuurgroep hebben van 15 tot 17 augustus een beheeruitstap gedaan naar 
Noord-Brabant in Nederland. De bedoeling was om referentiegebieden voor de Visbeekvallei 
en andere LIFE-projecten te bezoeken. De volgende gebieden zijn hierbij bezocht: Dommeldal 
Sint-Oedenrode, LIFE blues in the marshes (LIFE11 NAT/NL/000770), Kampina Oisterwijk en 
LIFE sand dynamics in inland dunes (LIFE07 NAT/NL/000571). Er is ook een studiebezoek 
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gedaan aan locaties nabij het de Loonse en Drunense duinen waar het Louis Bolk Instituut 
proeven heeft gedaan met uitmijnen.  
 
De projectcoördinator heeft deelgenomen aan de Eurosite stuifzand themadag in de Loonse 
en Drunense duinen. De voormiddag bestond uit presentaties over stuifzandgebieden en het 
beheer ervan. In de namiddag werden enkele stuifzandhersteltechnieken getoond tijdens een 
excursie.  
 
Op 21 juni 2013 is er door Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos een excursie 
georganiseerd in de Visbeekvallei. Het thema was bosbeheer en fauna. De aankondiging is in 
bijlage te vinden. Bosbeheer werd hier zeer ruim genomen waarbij het heideherstel in de 
gemeentebossen beschouwd werd als open plekken beheer. Tijdens de excursie werden de 
gemeentebossen en de Lilse zegge bezocht waarbij de deelnemers geïnformeerd werden over 
de resultaten van het LIFE-project. De LIFE-brochure (Actie D6) is hierbij gretig uitgedeeld. In 
het totaal waren er 70 deelnemers aanwezig van Natuurpunt (vrijwilligers, professionelen), 
Agentschap voor Natuur en Bos (boswachters), bosgroepen (coördinatoren en medewerkers) 
en de provincie Antwerpen (medewerkers groendomeinen). Dit was dus een geslaagd 
netwerkmoment voor het LIFE-project.  
 
Tot slot heeft de terreincoördinator deelgenomen aan de volgende studiedagen: 
Lustrumsymposium B-ware (abiotiek), drukbegrazing De Wassum, beheer veenmoerassen 
OBN (abiotiek) en een cursus abiotiek INBO. 
 
Op 26 juni 2014 heeft de projectcoördinator een beheerexcursie bijgewoond naar LIFE Abeek. 
In dit project zijn de afgelopen jaren grootschalige herstelwerken uitgevoerd zoals grasland- 
en heideherstel door afgraven en ontbossen en vijverherstel. Op de excursie waren ook 
andere LIFE-medewerkers van Natuurpunt aanwezig wat de discussie rond de herstelwerken 
alleen maar interessanter maakte.  
 
Van 6 tot 8 augustus 2014 heeft de projectcoördinator een beheerdriedaagse in Nederland 
georganiseerd voor de dienst projecten van Natuurpunt. De terreincoördinator en technisch 
medewerker van LIFE Visbeek waren hier ook aanwezig. Tijdens deze excursie werden 
projecten bezocht waar de terreincoördinator al contacten had door eerdere excursies zoals 
LIFE blues in the marshes en LIFE Healthy heaths. Verder zijn ook de valleien van de Drentse 
Aa en de Reest bezocht. Deze gebieden zijn zeer interessant omdat hier in het verleden al 
meerdere natuurherstelacties zijn uitgevoerd en de overgangen van de natte naar droge 
gronden hier nog grotendeels intact zijn. Tot slot zijn de topblauwgraslanden Punthuizen en 
Stroothuizen bezocht waar de terreincoördinator al contacten had. 
 
Op 16 en 17 september 2014 heeft de projectcoördinator een workshop over heideherstel op 
landbouwgrond bijgewoond in Dwingeloo. De workshop was georganiseerd in het kader van 
LIFE Healthy heaths. Het was een zeer interessante workshop omdat er een internationaal 
gezelschap aanwezig was van wetenschappers en beheerders. Aansluitend op de workshop 
heeft de projectcoördinator op 18 augustus 2014 de Drentse Aa bezocht om broekbossen te 
bezoeken en voorbeelden te zien van herstelde broekbossen. Dit was ook een zeer interessant 
bezoek omdat de beheerders al vele jaren meedraaien in het gebied en ze meerdere 
succesvolle broekbos herstelprojecten hebben uitgevoerd. Op dit bezoek was de coördinator 
van LIFE Grote Netewoud ook aanwezig.  
 
Op 26 september 2014 heeft de projectcoördinator een beheerexcursie bijgewoond in LIFE 
De Most-Keiheuvel. In dit project worden landduinen en trilvenen grootschalig hersteld. Het 
was een interessant bezoek met veel interactie tussen de deelnemers. Er zijn ook goede 
contacten met de LIFE-coördinator en beheerder.  
 



58 
 

Op 19 maart 2015 zijn de project- en terreincoördinator naar Eindhoven gegaan om een 
symposium over Ecologie in de praktijk bij te wonen. De dag bestond uit interessante 
presentaties waaronder “Paddenstoelen in het natuurbeheer”, “Langetermijnveranderingen in 
vennen” en “PAS: kunnen we effecten van stikstof op de fauna mitegeren”. Alle presentaties 
zijn te vinden op http://www.ecologica.eu/symposium/presentaties.html. Door de talrijke 
aanwezigheid van andere beheerders en wetenschappers was het een goed event om te 
netwerken.  
 
Op 30 juni 2015 heeft de projectcoördinator een terreinbezoek bijgewoond naar LIFE Itter en 
Oeter. Vanwege de gelijkaardige abiotiek, uitgangssituaties (weekendvijvers, voormalige 
landbouwpercelen en verboste habitats) en doelhabitats (vennen, graslanden, heiden) was het 
een zeer interessant terreinbezoek. De werven zijn ongeveer gelijktijdig uitgevoerd met LIFE 
Visbeek waardoor dezelfde gunstige evolutie zichtbaar was.  
 
Bijlage 4.4.11.a: Fotoreportage veldbezoek LIFE Dommeldal 
Bijlage 4.4.11.b: Fotoreportage bezoek Dwingelderveld mei 2011 
Bijlage 4.4.11.c: Fotoreportage Heathland workshop 
Bijlage 4.4.11.d: Fotoreportage bezoek Twente, Dwingelderveld en Drentse Aa augustus     

   2011 
Bijlage 4.4.11.e: Fotoreportage bezoek Strabrechtse heide 
Bijlage 4.4.11.f: Engelstalige brochure 
 

4.4.12 Organisatie van een natuurhappening (Actie D12) 

 
Acties voorzien tijdens verslagperiode 
De organisatie van een natuurhappening (Actie D12) was doorlopend voorzien. 
 
Resultaten 
In 2014 zijn er twee natuurhappenings georganiseerd. De eerste happening had op 27 april 
2014 in de Schrieken plaats. Deze happening was voor een kleiner gebied zoals de Schrieken 
een succes met maar liefst 120 deelnemers. De happening bestond uit een wandeling in 
verschillende groepen die door aparte gidsen begeleid werden. Na de wandeling kwamen alle 
groepen samen aan een feesttent op het terrein waar de burgemeester van Beerse en de 
directeur van Natuurpunt toespraken gaven. Er werd ook een demonstratie van de softrak 
gegeven die door de burgemeester bestuurd werd.  
 
De tweede natuurhappening is op 12 oktober 2014 in de Visbeek doorgegaan. Het was een 
geslaagde dag die mede dankzij het goede weer zorgde voor maar liefst 600 tevreden 
wandelaars. Gedurende de wandeling passeerden de wandelaars landschapsposten waar ze 
uitleg kregen over het gebied en het LIFE-project.  
 
In de voormiddag werd er ook wandeling georganiseerd voor lokale beleidsmakers en mensen 
die afgelopen jaren een gift gegeven hebben voor de aankoop van gronden (Actie B1). Op 
deze wandeling waren 80 deelnemers aanwezig. Tijdens de happening heeft Natuurpunt veel 
complimenten gekregen over het gebied en het LIFE-project. 
 

4.4.13 Betrekken van lokale landbouwers bij het beheer (Actie D13) 

 
Voorziene acties 
Doorheen het project was het betrekken van lokale landbouwers bij het beheer (Actie D13) 
voorzien. 
 

http://www.ecologica.eu/symposium/presentaties.html
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Resultaten 
In het kader van het herstelbeheer blauwgrasland en andere grazige habitats (Actie C2) zijn 
er beheercontracten gemaakt met lokale landbouwers. Aan het einde van het project wordt er 
met 4 landbouwers samen gewerkt voor in het totaal 41 ha. De beheercontracten zullen de 
komende jaren nog uitgebreid worden naarmate de habitats verder ontwikkeld zijn. Sinds 2014 
wordt er ook met landbouwers samen gewerkt voor de afzet van compost. Ze komen de 
compost halen om hun gronden te verbeteren. Door deze manier van werken gaat de 
kostenefficiëntie van het onderhoudsbeheer nog verder omhoog.  
 

5 Administratieve acties 

5.1 Monitoring (Actie E2) 

 
Voorziene acties 
In het project zijn er drie monitoringrapporten voorzien. Bij aanvang van het project wordt er 
een monitoringschema en eerste monitoringrapport gemaakt om de verspreiding van de 
doelhabitats en –soorten te beschrijven. Om het project tussentijds te evalueren wordt er 
halverwege het project een tweede monitoringrapport gemaakt. Het derde monitoringrapport 
wordt op het einde van het project opgemaakt. Op deze manier kan de impact van het project 
voor de doelhabitats- en soorten geëvalueerd worden.  
 
 
Resultaten  
Conform de planning zijn er drie monitoringrapporten afgewerkt op respectievelijk 30/09/2011, 
08/03/2013 en 30/09/2015. Door deze rapporten kan de impact van LIFE Visbeek op de 
doelhabitats- en soorten geëvalueerd worden.  
 
Voor de opmaak van de rapporten hebben de coördinator en vrijwillige medewerkers de 
herstelde percelen op verschillende momenten in het vegetatieseizoen bezocht. Met behulp 
van het monitoringschema werd de verspreiding en de toestand van de doelhabitats en -
soorten vastgelegd. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de app Obsmap die gekoppeld is aan 
waarnemingen.be. Op deze manier konden de waarnemingen achteraf goed geraadpleegd 
worden.  
 
 

5.2 After-LIFE conservation plan (Actie E4) 

 
Voorziene acties 
Om de perspectieven van de doelhabitats en doelsoorten op lange termijn - dus na beëindiging 
van het Life+ project, beter te belichten wordt in samenwerking met de vrijwillige medewerkers 
een ‘after LIFE conservation plan’ opgesteld. 
 
Resultaten 
 
Het After LIFE conservation plan is in december 2015 afgewerkt. Het plan beschrijft zoals 
voorzien de instandhouding van de doelhabitats na LIFE en de financiering ervan.  
 
Bijlage 4.5.2: After LIFE conservation plan  
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5.3 Evaluatie van de projectuitvoering  

 
De methodiek wordt geëvalueerd aan de hand van het stroomdiagram in hoofdstuk 3.1 
Projectmanagement.  
 
De aankoop van gronden (Actie B1) door vrijwilligers is een methode die door Natuurpunt 
ontwikkeld is en zeer succesvol gebleken is. De vrijwilligers zijn verweven in het lokaal netwerk 
en daarom hebben ze veel contacten met grondeigenaars. Dit maakt het benaderen van 
potentiële verkopers makkelijker. Daarnaast hebben ze ook een grote gebiedskennis waardoor 
ze de marktprijs van de gronden goed kunnen inschatten. 
 
Dankzij de aankoop van gronden is het mogelijk om percelen te clusteren waardoor er een 
groter geheel kan ingericht worden met minder randeffecten. Verder zorgen deze clusters ook 
voor een kostenefficiëntere uitvoering van eindbeheer zoals begrazing en maaien.  
 
In het projectgebied was het niet makkelijk om landbouwgrond aan te kopen. Vanwege de 
financiële crisis en vraag naar landbouwgrond was er geen grote bereidheid om te verkopen. 
Om deze bedreiging tijdens het project op te vangen, is de beste aankoper van Natuurpunt 
van de regio Turnhout ingezet. Deze aankoper, Vital Van Gorp heeft veel ervaring met de 
aankoop van landbouwgronden onder andere in het Landschap De Liereman en het Turnhouts 
Vennengebied. Door de gezamenlijke inzet is het gelukt om meerdere landbouwgronden aan 
te kopen. Spijtig genoeg volstond dit niet om de doelstelling van de actie heideherstel op 
landbouwgrond (Actie C4) te halen en daarom is er een Amendement aangevraagd om deze 
actie voor het projecteinde af te ronden.  
 
De projectcoördinator is met de steun van andere medewerkers betrokken bij de alle acties 
van het project gaande van aankopen, voorstudie, opmaak vergunningen en beheerplan en 
opmaak bestekken tot het opvolgen van het natuurherstel. Hierdoor heeft hij een diepgaande 
kennis over het project en gebied waardoor de acties kwalitatief en kostenefficiënt uitgevoerd 
zijn. Ook na het project zal hij het beheer van het projectgebied blijven opvolgen waardoor de 
kwalitatieve uitvoering van het After LIFE beheer kan verzekerd worden.  
 
In het project zijn de studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos (Actie A1) en het onderzoek 
naar het nutriëntgehalte (Actie A4) opgenomen. Deze voorstudies zijn essentieel voor een 
goede uitvoering van de C-acties. Dankzij de studie blauwgrasland (Actie A1) is er bijvoorbeeld 
voorgesteld om percelen in de Eurst af te graven waar in juli 2015 tientallen zeldzame 
Klimopklokjes zijn gevonden. Door het nutriëntgehalte van de voormalige landbouwpercelen 
te onderzoeken (Actie A4) zijn deze percelen op het juiste niveau afgegraven. Indien er 
bijvoorbeeld te weinig zou afgegraven zijn, zitten er nog teveel fosfaten in de bodem om de 
doelhabitats te laten ontwikkelen. Bij te diep afgraven wordt de zaadbank afgevoerd en loopt 
de kostprijs onnodig op. 
 
De nieuwe inzichten van bovenstaande voorstudies hebben ertoe geleid dat er een 
Amendement is aangevraagd om het herstel van blauwgraslanden (Actie C1) kwalitatief en 
kwantitatief af te werken. Op het einde van het project kunnen we zeggen dat dit zeer goed 
gelukt is.  
 
In de projectaanvraag was de opmaak van archeologische vooronderzoeken niet voorzien. 
Tijdens het project zijn er twee onderzoeken uitgevoerd omdat ze een bindende voorwaarde 
waren bij de goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunning. Bij toekomstige projecten 
zouden dergelijke onderzoeken in de projectaanvraag moeten voorzien zijn. 
 
Omdat er op het einde van het project geen percelen aangekocht zijn waarvoor een erkenning 
tot natuurreservaat nodig is, zijn alle nodige vergunningen tijdig bekomen voor de 
natuurherstelwerken. 
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De natuurherstelwerken zijn uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers die zeer goed werk 
geleverd hebben. Dit is te danken aan de beoordelingscriteria die in de bestekken zijn 
opgenomen. Met de uitvoering van de eerste twee bestekken zijn er wel vertragingen 
opgelopen ten opzichte van de voorziene deadline. Omdat dit halverwege het project was, was 
dit geen probleem. Maar voor de laatste bestekken was het plan van aanpak een belangrijk 
criterium waardoor er gekozen voor een aannemer die de deadlines respecteert. Er werden 
gemiddeld eenmaal per week werfvergaderingen gehouden om de planning en de kwaliteit 
goed op te volgen. Hierdoor zijn alle natuurherstelacties uitgevoerd zoals voorzien in de 
Amendement. 
 
Door het laten doorstromen van de LIFE-arbeiders van LIFE Turnhouts Vennengebied naar 
LIFE Visbeek is de kwaliteit binnen het LIFE-team gebleven. Het is niet evident om goede 
natuurarbeiders te vinden gezien de aard van het werk. Er is zowel technische als natuurkennis 
nodig om de werken goed uit te voeren. Ook het samensmelten van de arbeiders van LIFE 
Visbeek en LIFE Kleine Nete zorgt ervoor dat er efficiënt kan gewerkt worden. 
 
De aankoop van het beheermateriaal voor de beheerteams heeft gezorgd voor zeer 
gemotiveerde vrijwilligers. Voor LIFE hebben ze jarenlang gewerkt met versleten machines die 
regelmatig machinebreuk hadden en niet veilig waren. Dat ze nu zo gemotiveerd zijn, is te 
merken aan de 6,5 hectaren die jaarlijks tweemaal door hen gemaaid worden. Werken met 
beheerteams en landbouwers is een kostenefficiënte manier om graslanden te beheren. De 
meest kwetsbare graslanden werden gemaaid door de LIFE-ploeg. In 2015 werden ze hierbij 
ondersteund door de reguliere ploeg van Natuurpunt die na LIFE het maaibeheer gaat 
uitvoeren. Door deze manier van werken heeft de reguliere ploeg gebiedskennis kunnen 
opdoen.  
 
Ondanks kappen van hectaren naaldhoutbestanden en afgraven van landbouwgronden is er 
geen negatieve commentaar geweest in de media. Ook op het terrein worden de 
natuurherstelwerken door de recreanten als positief ervaren. Hier zijn meerdere redenen voor: 

- Natuurpunt is goed ingebed in het sociaal netwerk van Lille en Beerse. Er is een jarenlange 
van gegidste wandelingen en op lokale evenementen zoals bijvoorbeeld de Kerstmarkt is 
Natuurpunt ook aanwezig. De beheerteamleden zitten ook in andere verenigingen wat hen 
aanspreekbaar en “sociaal aanvaard” maakt.  

- Natuurpunt heeft goede relaties met de gemeentebesturen van Lille en Beerse. Naast het 
feit dat de gemeente Lille partner is van het project heeft de projectcoördinator het project 
voorgesteld bij beide gemeentebesturen. De steun van de gemeenten is essentieel omdat 
de klachten eerst bij hen terecht komen. Afhankelijk van hun reactie vergroot de klacht of 
dooft ze uit. 

- In het projectgebied zijn de recreanten gewend dat er gewerkt wordt in de natuur waaronder 
hout kappen. Er wordt hierbij ook steeds uitleg gegeven waarom er gewerkt wordt in de 
natuur. Hierdoor was er reeds draagvlak voor natuurherstel alvorens het project begon.  

- De gemeente Lille verkoopt jaarlijks brandhout aan haar inwoners en Natuurpunt verkoopt 
brandhout aan particulieren. Op deze manier ondervinden mensen dat natuur nuttig is voor 
hen. 

- Er is proactief gecommuniceerd tijdens het project door de projectcoördinator. Bij aanvang 
van het project en elke projectfase zijn er persberichten verstuurd en werfborden geplaatst. 
In de persberichten is er open gecommuniceerd over LIFE, de geplande werken, het nut 
van natuurherstel en de doelsoorten. Deze open manier van communiceren geeft de 
mensen het gevoel dat Natuurpunt niets te verbergen heeft. En het geeft bij aanvang van 
de werken de mogelijkheid om zonder externe druk uitleg te geven waardoor je criticasters 
die misschien zelf een persbericht wilde sturen de wind uit de zeilen haalt. 

- Door een open houding tijdens infowandelingen en gesprekken bouw je een goede relatie 
op met de recreanten en omwonenden. Ze zullen niet noodzakelijk akkoord gaan maar 
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hebben wel het gevoel dat ze gehoord zijn en beseffen dat er een heel traject aan het 
natuurherstel vooraf gaat. 

- De website van LIFE Visbeek had spijtig genoeg niet veel bezoekers. Hetzelfde was 
merkbaar bij de websites van de andere LIFE-projecten van Natuurpunt. Daarom is de 
LIFE-website aantrekkelijker gemaakt bij de vernieuwing van de Natuurpunt website.  

 
Ondanks dat monitoring noodzakelijk is om de impact van het project in te schatten, was het 
lastig om de recent ingerichte percelen te monitoren. Voor de percelen die al wat langer 
ingericht waren, was de monitoring wel verrassend vanwege het snelle ven- en heideherstel. 
Door deze inzichten is er bij Natuurpunt veel kennis en ervaring opgedaan over het herstellen 
van vennen en ontgronden voor heide en blauwgrasland. Na het project zal de evolutie van de 
doelhabitats verder opgevolgd worden door de projectcoördinator die werkzaam blijft in het 
gebied.  
 
  



 
 

Actie Voorzien  Uitgevoerd  Evaluatie 

A1: Studie ter onderbouwing 
beheerskeuze 
Blauwgrasland/Broekbos 

1 rapport 2 rapporten: 1 
hoofdrapport met een 
bijkomend rapport 
vanwege nieuwe 
percelen en inzichten 

De studie heeft het blauwgraslandherstel (Actie C1) goed ondersteund dankzij 
gericht inrichtingsadvies. Door de inzichten van de studie zijn naast op beboste 
percelen ook blauwgraslanden hersteld op landbouwgronden. Dit is achteraf 
een slimme keuze gebleken. Ondanks dat de kwaliteit van de studie goed is, 
had deze nog beter kunnen indien de coördinator het gebied beter zou kennen 
bij aanvang van het project en de studie. Tijdens de studie moesten er keuzes 
gemaakt worden over de locatie van bodemstalen en peilbuizen waarbij een 
goede gebiedskennis een meerwaarde is.  

A2: Opmaak geïntegreerd 
beheerplan Visbeekvallei 

1 beheerplan 1 beheerplan Het beheerplan is een sterk instrument gebleken om kennis over het gebied te 
bundelen, herstelacties te plannen en een gezamenlijke beheervisie voor het 
gebied op te maken.  

A3: Onderzoek 
bodemverontreiniging en opstellen 
bodembeheerrapport 

10 rapporten  Mede door de opmaak van de rapporten is het grondverzet vergund en zijn de 
werken probleemloos uitgevoerd. Bij de planning van de werken moet men er 
wel aan denken om de rapporten tijdig aan te vragen.  

A4: voorbereidend onderzoek 
nutriëntengehalte 

33 locaties 77 punten Deze actie is zeer nuttig om natuurherstel op landbouwgrond voor te bereiden. 
Vanwege de kleine gemiddelde perceelsgrootte en de potenties voor 
natuurherstel, zijn er meer locaties onderzocht dan gepland.  

A5: Uitwerken gedetailleerde 
uitvoeringsplannen 

Geen 
kwantitatieve 
doelstelling 

9 vergunningen, 7 
bestekken, 1 jaarlijks 
geüpdatet 
maaischema, 10 
werkplannen 

Dankzij de vergunningen zijn de natuurherstelacties vlekkeloos verlopen 
zonder stil gelegd te worden. En dankzij de goede bestekken hebben we 
kunnen samen werken met gespecialiseerde aannemers die mede 
verantwoordelijk zijn voor de hoge kwaliteit van het natuurherstel en het 
behalen van de projectplanning. De LIFE-arbeiders zijn goed ingezet met de 
werkplannen. Tot slot heeft het maaischema gezorgd voor een goede 
organisatie van het maai- en graasbeheer door de LIFE-ploeg, het beheerteam 
en landbouwers. Het maaischema zal ook voor het After LIFE beheer gebruikt 
worden.   

B1: Verwerving van 45 ha in de 
Visbeekvallei i.f.v. habitatherstel 

45 ha 60,6 ha Door de inzet van vier vrijwilligers en de steun van de coördinator en de Cel 
Patrimonium is het gelukt om 60,6 ha ha te kopen in een versnipperd beekvallei 
met veel kleine percelen. Door gericht aan te kopen in functie van de C-acties 
is na de aanvraag van een Amendement gelukt om alle doelstellingen van deze 
acties te behalen. Dankzij de inzet van vrijwilligers is deze actie kostenefficiënt 
uitgevoerd.  

C1: Herontwikkeling van 
blauwgraslanden 

10 ha 17,46 ha Door de inzichten van de studie blauwgrasland/broekbos (Actie A1) zijn er naast 
blauwgraslanden op bospercelen ook blauwgraslanden hersteld op voormalige 
landbouwgrond. Dit is achteraf een goede keuze gebleken omdat de 
geselecteerde landbouwgronden op locaties liggen die abiotisch geschikt zijn 
voor blauwgrasland. Daarnaast is er ook minder bos gekapt ten voordelen van 
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broekbos (91E0+). Door de gecombineerde inzet van de LIFE-arbeiders en 
gespecialiseerde aannemers is deze actie zeer kwalitatief uitgevoerd. Dankzij 
de Amendement zijn de oppervlaktedoelstellingen van deze actie behaald. In 
2015 is er nog een aanzienlijke oppervlakte ontgrond of ontbost.  

C2: Herstelbeheer blauwgraslanden 
en andere grazige habitats 

112 ha 174,74 ha Deze actie is succesvol uitgevoerd door LIFE-arbeiders, vrijwilligers en lokale 
landbouwers. Een sleutel tot het succes was een goede coördinatie door de 
terrein- en projectcoördinator met als basis het maaischema dat deel uitmaak 
van de uitvoeringsplannen (Actie A5).  

C3: Herstel heidehabitats door 
kappen van aanplantingen 

10 ha 19,29 ha Dankzij een grote aankoop in Beerse zijn de doelstellingen van deze actie vlot 
gehaald. Vernieuwend in dit project was het oppervlakkig plaggen (enkel 
humuslaag, geen minerale bodem) waardoor de zaden, fosfaat en bufferende 
stoffen zo veel mogelijk behouden zijn gebleven. Dat deze methode succesvol 
is, is te zien aan de massale groei van Struikhei één jaar na de inrichting. De 
vegetatie moet nog verder ontwikkelen tot een goed ontwikkelde 
heidevegetatie.  
Een andere vernieuwende ingreep was het uitzeven van het plagsel waardoor 
het merendeel hergebruikt is als bodemverbeteraar als alternatief voor turf.  
Tot slot is er staand dood hout gecreëerd door bomen te kandelaren (afzagen 
op 4 tot 6 meter) en zijn er eilandjes gespaard voor de fauna. Deze eilandjes 
bestaan uit vergraste vegetatie en struweel met veel nectar. In 2015, een jaar 
na het herstel zongen er maar liefst 3 mannetjes Nachtzwaluw. 

C4: Herstel heidehabitats op 
voormalige landbouwgrond 

14 ha 15,85 ha Het uitvoeren van deze actie is een hele uitdaging omdat er een hele 
voorbereiding (vergunning, bodemrapport, nutriëntenanalyse) aan vooraf gaat 
en omdat er enkel bij droog weer kan gewerkt worden. Desondanks hebben we 
door de flexibiliteit van de aannemers en ervaring van de terreincoördinator 
deze actie tot een goed eind kunnen brengen. Voor deze actie is er een 
Amendement aangevraagd en hierdoor is er het laatste jaar nog een 
landbouwperceel gekocht waardoor de oppervlaktedoelstelling voor deze actie 
behaald is. Omdat er meerdere percelen het laatste projectjaar zijn ontgrond, 
zal het resultaat van deze actie op deze percelen vooral na het project zichtbaar 
zijn.  

C5: Venherstel 4 ha 9,14 ha Analoog als bij de vorige actie is dit ook een hele uitdaging om de actie goed 
uit te voeren. Venherstel is nog moeilijker omdat er gewerkt wordt in een 
porseleinen kast waar de zaadbank met zeldzame en bijzondere bodems zoals 
moeraskalk vensoorten nog aanwezig zijn. Vanwege de talrijke vijvers die voor 
en tijdens het project gekocht zijn, is de doelstellingen van deze actie 
ruimschoot gehaald. Het succes van deze actie blijkt uit de massale kieming 
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van vensoorten die een breed spectrum (zuur tot basisch) van het habitat 
oligotrofe tot mesotrofe wateren (3130) vertegenwoordigen. 

C6: Ontwikkelen broekbos door kap 
aanplantingen 

2 ha 9,82 ha 
 

Deze actie is uitgevoerd door kappen van populieren en ringen. Verrassend 
overleefde een deel van de populieren het eerste groeiseizoen na het ringen. 
Het tweede groeiseizoen zijn ze wel gestorven. Deze geleidelijke manier van 
omvormen is goed voor natuur omdat er geleidelijk aan dood hout ter 
beschikking komt.  

C7: Ontwikkelen broekbos vanuit 
akker/grasland 

5 ha 6,93 ha In het integraal beheerplan (actie A2) zijn er percelen aangeduid die mochten 
verbossen. Deze percelen waren al eigendom van Natuurpunt Beheer of zijn 
tijdens het project aangekocht (Actie B1). Ondanks dat open habitats snel 
verbossen komt de verbossing trager op gang dan verwacht. Dit komt mede 
door een dichte mat van Gestreepte witbol of Pitrus. Op zich hoeft dat geen 
probleem te zijn want als de successie traag verloopt kunnen veel soorten lang 
profiteren van de nectar- en structuurrijke struweelfase.  

C8: Exotenbeheer 30 ha 30,35 ha Het exotenbeheer is in verschillende fasen uitgevoerd. Op de percelen die 
reeds in eigendom waren van Natuurpunt Beheer bij aanvang van het rapport 
zijn bij het begin van het project exoten bestreden. De andere percelen die 
aangekocht zijn tijdens het project werden na de aankoop aangepakt. Het 
laatste projectjaar is er een nog een grote controleronde gedaan van alle 
percelen waar exoten voorkwamen.  

C9: Opstarten van extensieve 
begrazing 

26 ha 46,81 ha Het zwaartepunt van deze actie lag aan het eind van het project wanneer de 
andere C-acties uitgevoerd waren. Ondertussen worden de nieuwe 
begrazingsrasters als goed gebruikt door de geitenkudde van het beheerteam 
en een koeienkudde van een lokale landbouwer. Met name de geiten zijn zeer 
efficiënt voor het in toom houden van de berkenopslag. De koeien houden dan 
weer de vergrassing goed onder controle.  

C10: Vernatuurlijken antropogeen 
reliëf 

4 ha 7,6 ha Door deze actie zijn er voormalige weekendvijvers gedempt in functie van 
broekbos of graslanden. De vijvers die gedempt zijn voor broekbos beginnen 
stilaan te verbossen met wilg en Zwarte els. Op sommige percelen gaat het wat 
trager omdat de vijvers niet voldoende gedempt zijn waardoor Pitrus domineert 
en bomen minder goed kiemen. Door deze ervaring zijn de vijvers die later 
gedempt zijn, afgewerkt tot op het historisch maaiveld. 
Door de beluchting van de grond door het dempen komen er voedingsstoffen 
vrij en wordt de vegetatie van de twee gedempte vijvers voor grasland 
gedomineerd door Pitrus. Deze percelen zijn in juni 2015 voor een eerste keer  
gemaaid en door een volgehouden maaibeheer zal de bodem verschralen 
waardoor schraal grasland kan ontwikkelen. De zones waar de oeverwallen zijn 
afgegraven, zijn wel schraal waardoor blauwgrasland hier binnen enkele jaren 
zal ontwikkelen. .  
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C11: Opzetten van kleinschalige 
composteereenheden 

  Ondanks dat deze actie traag op gang gekomen is, zijn de drie geplande 
composteereenheden operationeel. Deze eenheden liggen verspreid waardoor 
ze makkelijk te bereiken zijn vanuit elk deelgebied. Het maaisel wordt vermengd 
met hakselhout tot een compostrug. Om te beluchten worden de 
compostruggen gekeerd zodat na zes tot acht weken compost ontstaat. Een 
landbouwer komt deze compost halen om zijn akkers te verbeteren.  

C12: Heideherstel binnen de Lilse 
gemeentebossen 

13 ha 14,98 ha Deze actie is verspreid en kleinschalig over de projectperiode uitgevoerd. Door 
deze manier van werken heeft de fauna zoals Adder nauwelijks hinder onder 
vonden van het natuurherstel. Daarnaast komen er verspreid in het gebied 
verschillende successiestadia van heide voor wat ook zeer gunstig is voor 
fauna. Dankzij de ervaring van de boswachter met faunabeheer is er niet te 
netjes gewerkt waardoor kleinschalig plagselhopen en takkenhopen zijn blijven 
liggen. Deze werkwijze is ook zeer gunstig gebleken voor fauna zoals Adder, 
Nachtzwaluw en Bruine eikenpage.  

C13: Uitbouw materiaal voor beheer 
door professionele ploegen 

  Dankzij de aankoop van materiaal voor de LIFE-arbeiders hebben zij het project 
goed kunnen ondersteunen. Met name de softrak en het bosbouwmateriaal is 
veel en nuttig gebruikt.  

C14: Uitbouw materiaal voor beheer 
door vrijwilligers 

  Het beheerteam van Lille was voor het project één van de enigste beheerteams 
in de regio dat zelf hooibeheer uitvoerde. Hun materiaal was verouderd en de 
aankoop van het hooibouwmateriaal tijdens het project kwam net op tijd. Het 
materiaal wordt nu jaarlijks gebruikt om tientallen hectaren hooiland te maaien. 
Hun manier van werken werkt aanlokkelijk want andere beheerteams zoals die 
van de Schrieken en LIFE Kleine Nete volgen hun voorbeeld.  

D1: Organisatie 
informatiemomenten voor de lokale 
bevolking 

  Tot onze verbazing zijn er nauwelijks negatieve reacties gekomen op de 
natuurherstelwerken. Gezien de commotie die andere natuurherstelprojecten 
veroorzaken en gezien de grootschaligheid van de ontbossingen en 
ontgrondingen kon dit verwacht worden. De sleutel tot het succes is een open 
en proactieve communicatie. Het beheerteam van Lille heeft reeds een lange 
traditie van infowandelingen organiseren en Natuurpunt is ook goed gekend bij 
de inwoners. Ter ondersteuning van deze wandelingen heeft de 
projectcoördinator het beheerteam regelmatig uitleg gegeven over de 
doelstelling, planning en resultaten van het natuurherstel. 
Tot slot is een goede relatie met de gemeenten van groot belang omdat de 
klachten eerste bij hen terecht komen. De projectcoördinator heeft daarom het 
project voorgesteld voor het College en ambtenaren en is er snel gereageerd 
als er door gemeenten als klachten doorgestuurd werden.   

D2: Aanmaak van tijdelijke en 
permanente informatieborden 

  Recreanten zoals wandelaars vertellen ons dat de tijdelijke infoborden nuttig 
zijn om uitleg te geven over de werken. Om deze bezoekers zo goed mogelijk 
te informeren zijn er aan de borden ook inrichtingsplannen toegevoegd. De 
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permanente infoborden worden aan het eind van het project geplaatst. Ze zullen 
alleszins mede zorgen voor de uitstraling van het gebied.  

D3: Aanleg en markeren van 
nieuwe wandelpaden 

  Deze actie is aangepast ten opzichte van de projectaanvraag omdat Toerisme 
Provincie Antwerpen ondertussen een wandelknooppuntennetwerk in de 
Visbeekvallei heeft aangelegd. Voor de wandelkaart op de borden (Actie D2) 
en folder (Actie D5) is dit netwerk als basis gebruikt. Dit netwerk loopt niet door 
natte gebieden waardoor de plaatsing van de knuppelpaden ook niet 
noodzakelijk was. Om deze bezoekers te begeleiden is er gekozen om 
begeleidingsrasters te plaatsen. De kwetsbare herstelde natuur zoals vennen 
en afgegraven percelen zijn aantrekkelijk voor mensen met honden, jeeps en 
motorcrossers. Onze ervaring is dat begeleidingsrasters de enige manier zijn 
om deze mensen buiten de kwetsbare percelen te houden. 

D4: Aanmaak mobiele 
tentoonstelling over Life-project 

  De mobiele tentoonstelling is één van de meeste succesvolle communicatie 
middelen. Ze is bij het begin van het project gemaakt en heeft ondertussen al 
veel plaatsen bezocht. De impact van deze actie is dus groot. 

D5: Aanmaak van wandelfolders   De wandelfolders zorgen ervoor dat meer bezoekers het gebied gaan bezoeken 
op een manier dat de natuurwaarden niet geschaad worden.  

D6: Aanmaak algemene 
informatiebrochure over het Life-
project 

  De informatiebrochure is ook bij aanvang van het project gemaakt en door de 
vrijwilligers verdeeld aan de buurtbewoners. Verder is de brochure ook verdeeld 
via de tentoonstelling en de wandelingen. Deze manier van werken, namelijk 
tijdig en open communiceren heeft bijgedragen aan het draagvlak van het 
project.  

D7: Artikel in ledenbladen 
Natuurpunt 

  Door het grote aantal leden van Natuurpunt is de impact van deze actie groot. 
De nieuwe aanpak met getuigenissen van betrokken personen heeft de 
aantrekkelijkheid van het artikel vergroot. Daarnaast zijn er ook meerdere 
artikels verschenen en de lokale ledenbladen van Natuurpunt.  

D8: Website Life-project   De website is aan het begin van het project aangemaakt. Het is een uitgebreide 
site met veel informatie over het project en nieuwtjes. Ondanks deze 
inspanningen is het aantal hits eerder laag.  

D9: Informeren breed publiek via 
persacties 

  De persacties zijn zeer goed verlopen. Er zijn regelmatig persberichten 
verstuurd en de respons was goed. Hierbij valt vooral de respons op van RTV 
en Radio 2. Op deze manier heeft de coördinator een groot forum gekregen om 
uit de eerste hand uitleg te geven over LIFE Visbeek.  

D10: Aanmaak van een 
lekenrapport 

  Omdat het lekenrapport aan het projecteinde gemaakt is, is deze actie moeilijk 
te evalueren. Met de steun van de dienst communicatie van Natuurpunt (zonder 
LIFE-financiering) is een lekenrapport “nieuwe stijl” gemaakt. Het rapport is 
aantrekkelijker gemaakt dan een klassiek lekenrapport wat de impact van deze 
actie vergroot. Het rapport is door het beheerteam verdeeld aan buurtbewoners.  
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D11: Netwerking/verspreiding van 
kennis en ervaring 

  Omdat we het belangrijk vinden dat de habitats naast kwantitatief ook kwaliteit 
hersteld worden zijn er meerdere (internationale) studiedagen, terreinbezoeken 
en congressen bijgewoond om de best practice van het habitatherstel in de 
vingers te krijgen en de demonstratiewaarde van het project te vergroten. 
Hierbij is er geëxperimenteerd met nieuwe inzichten wat bijgedragen heeft tot 
een kwalitatief herstel van de doelhabitats. Verder heeft coördinator op 
internationale congressen ook zelf presentaties gegeven over het project. 
Tot slot waren de beheeruitstappen met het beheerteam zeer waardevol. Deze 
uitstappen hebben bijgedragen tot de vorming van het beheerteam. De 
uitstappen hebben er ook  voor gezorgd dat het beheerteam geloofde in het 
project omdat in gelijkaardige situaties dan de Visbeekvallei goed ontwikkelde 
habitats bezocht werden. 

D12: Organisatie van een 
natuurhappening  

  De natuurhappenings waren een succes vanwege het grote aantal bezoekers. 
Naast de educatieve waarde van deze happenings is het ook een goede 
barometer voor het draagvlak van het project en de doorstroming ervan naar 
de lokale politiekers die ook aanwezig waren.  

D13: Betrekken van lokale 
landbouwers bij het beheer 

  Het betrekken van de lokale landbouwers heeft gezorgd voor een groter 
draagvlak van het project omdat natuur en landbouw in eenzelfde gebied wel 
eens voor een conflict kan zorgen. In dit project was dat dus niet het geval en 
deze actie heeft er zelfs voor gezorgd dat landbouwpercelen zijn aangekocht.  

E1: Organigram – goede 
projectuitvoering 

  Het organigram dat ook bij andere LIFE-projecten van Natuurpunt toegepast 
wordt, is een beproefd recept en heeft ook in dit project gezorgd voor een goede 
projectuitvoering. De acties zijn kwalitatief uitgevoerd en meerdere 
doelstellingen zijn overschreden. 

E2: Monitoring van de resultaten 
van het Life-project 

  Door de eerste monitoring heeft de projectcoördinator veel kennis opgedaan 
over het gebied wat bijgedragen heeft tot de uitvoering van de acties. De tweede 
en derde monitoring hebben dan weer gezorgd voor een goede evaluatie van 
het natuurherstel. 

 
  



 
 

5.4 Analyse van de lange termijn voordelen  

5.4.1 Milieuvoordelen 

 
Het project heeft gezorgd voor een forse toename van de doelhabitats waarvoor het project 
goedgekeurd is. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de habitats bij het 
begin en einde van het project. Naast de meerwaarde voor doelhabitats en heeft het project 
ook een gunstige invloed gehad voor habitattypische soorten zoals Adder, Bruine eikenpage 
en Nachtzwaluw. In het monitoringrapport wordt hierover meer uitleg gegeven. Verder heeft 
het project ook gezorgd voor een toename van het draagvlak van het projectgebied bij het 
gemeentebestuur, recreanten, landbouwers en omwonenden. De herstelde habitats worden 
door de recreanten gewaardeerd omdat ze zorgen voor een aantrekkelijk landschap.  
 
De toename van bovenstaande doelhabitats heeft gezorgd voor een aanzienlijke invulling van 
de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Op deze manier 
worden Vlaamse en Europese natuurdoelstellingen gerealiseerd.  
 
De Europese subsidies voor de agrarisch natuurbeheer kunnen niet beoordeeld worden omdat 
ze spijtig genoeg niet kunnen benut worden vanwege de enge interpretatie voor de Vlaamse 
overheid.  
 
Het herstel van open habitats door ontbossen zorgt voor meer infiltratie van regenwater wat 
ten goede is van de grondwatertafel. Door het afgraven van de nutriëntenverzadigde bouwvoor 
kan stikstof, fosfor en zwavel niet meer naar het grondwater lekken.  
 
Het plagsel afkomstig van het heideherstel heeft een nuttige herbestemming gekregen. In 
vorige projecten werd het plagsel afgevoerd naar landbouwakkers en ingewerkt. Omdat het 
plagsel een lage minerale fractie had omdat er niet diep moest geplagd worden, is het 
uitgezeefd in verschillende fracties. De kleinste en middelste fractie die de grootste 
hoeveelheid uitmaakten van het plagsel is gebruikt als veenvervanger in compost. Hierdoor 
moet er minder veen in Oost-Europa afgegraven worden. De grotere fracties zijn 
gecomposteerd.  
 

5.4.2 Lange termijn voordelen en duurzaamheid 

 
Een grote uitdaging voor de Visbeekvallei is versnippering. Dankzij LIFE-Visbeek zijn er al 
grote stappen vooruit gezet door het aankopen en inrichten van percelen waardoor er 
perceelsclusters zijn ontstaan. Na het project zal het aankoopbeleid verder worden gezet. 
Maar we moeten anno 2015 spijtig genoeg vaststellen dat de Minister voor Leefmilieu hier 
minder budget voor voorziet.  
 
De erkenning als natuurreservaat en de aanvraag van eenmalige subsidies voor natuurherstel 
zullen na het project aangevraagd worden. Voor het eenmalige natuurherstel wordt de laatste 
jaren gelukkig genoeg meer geld voorzien in het kader van de Instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Momenteel wordt door de administratie de aanpak van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) uitgewerkt. In het kader van deze aanpak worden er extra middelen voorzien om de 
impact van stikstof op de doelhabitats te reduceren en bedrijven te verplaatsen. Dit proces 
wordt opgevolgd door de Dienst Beleid van Natuurpunt. 
 
Door een duurzame samenwerking met landbouwers (Actie D13), de aankoop van 
beheermateriaal voor vrijwilligers (Actie C14) en de aankoop van materiaal voor de LIFE-
arbeiders (Actie C13) dat na het project zal ingezet worden door de reguliere ploeg van 
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Natuurpunt, kan het beheer van de (herstelde) doelhabitats in het projectgebied verzekerd 
worden op lange termijn.  
 

5.4.3 Best practice 

 
Het project is een goed Best practice voorbeeld van een natuurherstelproject in Europa.  
 
Door de koppeling van voorstudie en natuurherstel zijn de blauwgraslanden, heiden en vennen 
kwalitatief en kostenefficiënt hersteld. Dankzij de studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos 
(Actie A1) zijn de beste locaties voor blauwgraslandherstel in de Visbeekvallei aangeduid. 
Gezien de resultaten van de monitoring heeft het studiebureau dit met verve gedaan. Naast 
de blauwgraslandstudie heeft het nutriëntenonderzoek (Actie A4) wetenschappelijke steun 
gegeven om logische en kostenefficiënte beheerkeuzes te maken.  
 
De opmaak van het integraal beheerplan (Actie A2) was een intense oefening bij aanvang van 
het project. Doch is dit een essentiële stap om alle informatie over het gebied te verzamelen 
en logische beheerkeuzes te maken. Deze keuzes zullen het duurzaam behoud van de 
habitats en het After LIFE beheer vergemakkelijken omdat er bijvoorbeeld met clusters van 
open of gesloten habitats gewerkt wordt. Het beheerplan is ook tijdens het project regelmatig 
gebruikt om het natuurstreefbeeld van nieuw aangekochte percelen te bepalen.  
 
Het project had uiteenlopende doelhabitats gaande van vennen, graslanden, heiden tot 
broekbossen. Voor een projectgebied zoals de Visbeekvallei is dit de beste aanpak vanwege 
de abiotische en landschappelijke verbondenheid. Daarenboven beperken habitattypische 
soorten zoals Adder, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik zich niet tot één habitat en is het juist 
de habitatmatrix dat het gebied geschikt maakt voor deze soorten. 
 
Gezien de relictpopulaties van Adder en Bruine eikenpage in het projectgebied en het belang 
van deze soorten voor het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen is er tijdens het project veel 
aandacht gegaan naar milderende maatregelen voor de fauna. Voorbeelden hiervan zijn het 
behoud van bramen (nectar) en ruige hoekjes (grasstroken) en de aanleg van 
schuilmogelijkheden zoals takkenhopen en wortelkluiten. Deze elementen vragen een 
beperkte inspanning van de beheerder en maken het verschil voor de habitattypische fauna 
die sterk onder druk staat. Op het einde van het project kan geconcludeerd worden dat dit de 
juiste aanpak was. Deze soorten zijn er tijdens het project niet alleen op vooruit gegaan. Na 
het project zullen de recent herstelde percelen sneller gekoloniseerd worden.  
 
De aankoop van percelen zorgt ervoor dat percelen samen gevoegd kunnen worden tot 
clusters. Hierdoor kunnen de herstelacties en het After LIFE beheer efficiënt uitgevoerd 
worden en worden de randeffecten gemilderd. De vrijwilligers zorgen voor de aankopen omdat 
ze lokaal sterk verankerd zijn. 
 
Dankzij het beheerteam en de proactieve en open communicatie van de projectcoördinator 
was het project sterk lokaal verankerd. Dit heeft gezorgd voor veel draagvlak voor 
natuurherstel bij de gemeentebesturen, buurtbewoners en recreanten waardoor het project 
niet negatief in de media is gekomen. Daarnaast zijn er ook weinig klachten geweest tijdens 
de vergunningsprocedures en de inrichtingswerken. 
 
Door de aankoop van beheermateriaal voor het beheerteam (Actie C14), samenwerken met 
landbouwers (D13) en oogsten brandhout door particulieren, kan een groot deel van het 
regulier beheer kostenefficiënt uitgevoerd worden waardoor het After LIFE beheer kan 
verzekerd worden. Deze manier van werken gaat trouwens terug naar het historisch gebruik 
van het heidelandschap dat bestond uit gemene gronden die door de inwoners van het dorp 
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gebruikt werden om te grazen, maaien, hout te oogsten, … Dit model dat eeuwenlang 
succesvol is geweest wordt met dit project in een moderne versie hersteld.  
 
Beheerresten zijn een probleem voor veel natuurbeheerders omdat de kosten hoog kunnen 
oplopen. Natuurpunt heeft de afgelopen 10 jaar meerdere alternatieven uitgetest maar ook 
hier blijkt dat er lessen uit het verleden kunnen getrokken worden. De moderne versie van de 
potstal waar het maaisel gemengd werd met mest en composteerde, is de compostering op 
drie percelen die verspreid liggen. Hierdoor is de afstand voor de afvoer van het materiaal niet 
groot, waardoor het maaibeheer kostenefficiënt kan uitgevoerd worden. Ondertussen werken 
we met verschillende landbouwers samen die de compost komen halen om hun akkers te 
verbeteren zoals hun voorgangers het eeuwenlang gedaan hebben. 
 
De uitvoering van een LIFE-project door een sterke organisatie als Natuurpunt geeft garanties 
voor een succesvol natuurherstelproject zoals LIFE. De vrijwillige en professionele 
medewerkers van Natuurpunt voelen zich van nature verantwoordelijk voor een goede 
uitvoering van het LIFE-project. Door hun ervaring beseffen ze maar al te goed het belang van 
het After LIFE beheer dat consequent moet uitgevoerd worden. Daarenboven werken er 
ondertussen meerdere LIFE-medewerkers die doorstromen naar nieuwe projecten zodat de 
ervaring binnen de vereniging blijft. 
 
Zoals voor elk project is de keuze van de aannemers een belangrijk aspect voor de kwaliteit 
van het natuurherstel en het halen van de deadlines. Gelukkig genoeg hebben we met twee 
goede aannemers kunnen werken die geselecteerd zijn aan de hand van strenge criteria in 
het bestek. Naast prijs waren goede referenties en een aangepaste planning voor de strenge 
LIFE-deadlines belangrijke criteria die doorwogen in de beoordeling van de offertes.  
 
Bovenstaande best practice voorbeelden waren enkel mogelijk door de sterke samenwerking 
tussen professionelen en vrijwilligers van Natuurpunt. Dit is misschien wel het belangrijkste 
best practice aspect voor de nieuwe generatie natuurherstelprojecten in de Europa. Kosteloos 
samenwerken met lokale mensen die veel gebiedskennis hebben en gemotiveerd zijn, is een 
sterke troef voor een project in een druk bevolkte regio zoals Vlaanderen waarbij omwonenden 
en recreanten alsmaar mondiger worden. 
 

5.4.4 Demonstratiewaarde 

 
De demonstratiewaarde van LIFE Visbeek is groot. Nieuwe inzichten inzake natuurbeheer zijn 
op de voet gevolgd door deelname aan congressen, workshops en studiemomenten waarbij 
de toepassing van de nieuwe inzichten niet geschuwd werden.  
 
In Nederland doet de Stichting Bargerveen veel onderzoek naar de invloed van verzuring op 
heidehabitats. De laatste jaren is gebleken dat te diep plaggen ervoor zorgt dat alle stoffen 
afgevoerd worden inclusief belangrijke sporenelementen voor de fauna. Uit proeven met 
Veldkrekels is bijvoorbeeld gebleken dat bij gebrek aan deze elementen de groei beperkt is en 
de fertiliteit omlaag gaat. Omdat de strooisellaag van de omgevormde dennenbossen te dik 
was (> 10 cm), was het niet mogelijk om heide te herstellen zonder te plaggen. Om het effect 
van plaggen te milderen is enkel de strooisellaag afgevoerd en het zwarte laagje er net onder 
zo goed mogelijk bewaard gebleven. Dit laagje bestaat uit afgebroken organisch materiaal en 
het bevat veel heidezaden. Één jaar na het heideherstel zijn de voordelen van deze methode 
reeds zichtbaar vanwege de massale kieming van Struikhei.  
 
In Vlaanderen is opbrengen van maaisel na ontgronden bij veel mensen nog een taboe. Dit is 
vooral ingegeven de conservatieve houding van sommige beheerders en wetenschappers. 
Nochtans is het in de geest van de Habitatrichtlijn belangrijk om het historische 
soortenspectrum van de doelhabitats te herstellen. Op advies van B-ware die de 
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blauwgraslandstudie (Actie A1) heeft uitgevoerd, is er in LIFE Visbeek maaisel uitgestrooid op 
ontgrondde percelen. Het maaisel was afkomstig van doelvegetaties in de regio zoals het 
blauwgrasland van het Vrieselhof (Ranst). Één jaar na het opbrengen van het maaisel zijn er 
al meerdere doelsoorten die verdwenen waren gekiemd zoals Karwijselie, Heidekartelblad, 
Blauwe knoop en Klokjesgentiaan. Deze soorten kunnen hier niet op eigen kracht geraken. 
Naast het inbrengen van zaden wordt er via het maaisel ook organisch materiaal opgebracht. 
Deze “humus” is een niet te onderschatten factor voor de goede vestiging van kwetsbare 
soorten op een minerale bodem. Tot slot worden er via het maaisel ook bodemschimmels- en 
bacteriën ingebracht. Recente onderzoek (Loeb et al, 2013) over herstel van schraal grasland 
geven aan dat dit één van de sleutelfactoren is.  
 
Een ander taboe in Vlaanderen is bekalken van geplagde percelen. Gezien de uitspoeling van 
sporenelementen door verzuring en gezien de historische natuurlijke buffering van het zand 
van de Visbeekvallei, zijn de geplagde percelen in de Visbeekvallei bekalkt met 2 ton 
dolomietkalk per hectare. De bekalking zorgt voor een mildering van ammoniumpiek die 
ontstaat door het tijdelijk gebrek aan organisch materiaal. Verder mildert het ook een piek van 
aluminium wat giftig is voor heischrale soorten zoals Liggende vleugeltjessbloem. 
Dolomietkalk werd initieel ook gezien als een leverancier van sporenelementen voor de fauna. 
Dit klopt voor calcium en magnesium maar recent onderzoek van Stichting Bargerveen heeft 
aangetoond dat het gebrek aan de andere sporenelementen (mondelinge mededeling Joost 
Vogels) nog sterker benadrukt wordt. Omdat er voor het heideherstel en bekalking geen 
heidefauna aanwezig was, hoeft bovenstaand gebrek voorlopig geen grote bedreiging te zijn. 
Door de bekalking wordt er alleszins vermeden dat plantensoorten uitsterven. In hetzelfde 
onderzoek is de Stichting Bargerveen andere alternatieven aan het zoeken zoals steenmeel. 
We zullen deze nieuwe inzichten opvolgen en indien nodig toepassen, want de herstelde 
heidepercelen zullen binnen enkele jaren geschikt zijn voor de fauna.  
 
In Vlaanderen worden beheerresten hoofdzakelijk afgevoerd uit het gebied. Het transport van 
de grote hoeveelheden maaisel maakt de kostprijs van maaibeheer hoog. Door de opstart van 
composteereenheden in LIFE Visbeek is aangetoond dat het ook mogelijk is om in het gebied 
dichtbij de te maaien percelen te composteren. Hierbij wordt het aantal transportbewegingen 
beperkt en kan het beheer kostenefficiënt uitgevoerd worden. Ondertussen zijn er enkele 
landbouwers die de compost komen halen om op hun akkers te brengen als 
bodemverbeteraar.  
 
Bij de uitvoering van de natuurherstelacties is er veel aandacht gegaan naar het behoud van 
de historische zaadbank omdat er een kans was dat de doelsoorten hier nog aanwezig waren. 
Bij de omvorming van recreatievijvers naar vennen is bijvoorbeeld niet gekozen voor een zacht 
glooiende oever omdat dan een groot deel van zaadbank mee afgevoerd wordt. Er wordt vanuit 
gegaan dat deze gradiënt zich van nature zal herstellen door de schommelingen van het 
waterpeil. Door het behoud van de zaadbank zijn zeldzame kensoorten van de doelhabitats 
gekiemd. De beste voorbeelden hiervan zijn de vensoorten Stijve moerasweegbree, 
Waterpunge, Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en Pilvaren. Maar ook heidesoorten 
zoals Moeraswolfsklauw, Bruine snavelbies en het zeer zeldzame Klimopklokje zijn 
opgedoken uit de zaadbank.  
 
Een andere bijzonder element aan dit project is dat er gekozen is om de schrale grond in het 
gebied te hergebruiken. Deze is enerzijds gebruikt om werfwegen op te maken. Anderzijds de 
grond veel gebruikt om het historisch reliëf te herstellen. Een heidegebied en beekvallei zoals 
de Visbeekvallei bestaat van nature uit een afwisseling van depressies en droge koppen. Deze 
variatie is landschappelijk aantrekkelijk maar het is ook van groot belang voor de 
habitattypische fauna en flora. Soorten zoals Blauwe knoop moeten zich in het landschap 
kunnen verplaatsen tijdens droge en natte jaren. Als deze gradiënt niet meer aanwezig is, 
dreigen ze te verdwijnen zoals in het verleden gebeurd is. Adder heeft dan weer nabij vennen 
droge ligplaatsen nodig om te jagen. Omdat het historisch reliëf grotendeels weggevaagd was, 
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is ervoor gekozen om na ontgronden droge ruggen aan te leggen op de oorspronkelijke 
locaties. Naast de meerwaarde voor de doelhabitats zorgt deze interne grondverplaatsingen 
ook voor een grote besparing omdat afvoer van schrale grond duur is omdat landbouwers hier 
niet in geïnteresseerd zijn.  
 
Het plagsel afkomstig van het heideherstel heeft een nuttige herbestemming gekregen als 
grondstof. In vorige projecten werd het plagsel afgevoerd naar landbouwakkers en ingewerkt. 
Omdat het plagsel een lage minerale fractie had omdat er niet diep moest geplagd worden, is 
het uitgezeefd in verschillende fracties. De kleinste en middelste fractie die de grootste 
hoeveelheid uitmaakte van het plagsel is gebruikt als veenvervanger in compost. Hierdoor 
moet er minder veen van Oost-Europa afgegraven worden. De grotere fracties zijn 
gecomposteerd.  
 
Berkenopslag is een klassieke uitdaging voor elk project waar natuur hersteld wordt door 
plaggen of afgraven. De naakte bodem is een ideaal zaaibed voor berkenzaden. Omdat het 
beheerteam reeds eigenaar was van een geitenkudde, is er gekozen om deze kudde uit te 
breiden om berken te bestrijden. De strategie is als volgt: door de berken in het groeiseizoen 
maandelijks te begrazen met geiten worden de twijgen en blaadjes afgegeten waardoor de 
berken niet groot worden. Doelsoorten zoals Struikhei worden ook begraasd maar verdragen 
de begrazing en stoelen uit waardoor de vegetatiemat stilaan sluit. Op deze manier wordt het 
voor berken moeilijk om te kiemen en in combinatie met de graasdruk op de gekiemde berken 
zal de opslag op termijn makkelijk beheerbaar zijn. Naarmate de berken afnemen kan de 
graasdruk omlaag zodat de heidevegetatie zich ten volle kan ontplooien. Ondertussen heeft 
de begrazingverantwoordelijke van het beheerteam de berkenbestrijding goed in de vingers 
waardoor de geiten optimaal ingezet worden. Door deze manier van werken worden veel 
manuren bespaard wat de kostenefficiëntie van het After LIFE-beheer ten goede komt.  
 
Naast de meerwaarde voor Europese doelhabitats is de Visbeekvallei een bijzonder gebied 
voor fauna zoals Adder, Bruine eikenpage en Kleine ijsvogelvlinder. Bij de uitvoering van de 
natuurherstelacties was het daarom noodzakelijk om met deze faunawaarden rekening te 
houden. De belangrijkste maatregel is misschien wel het niet te netjes willen werken. 
Natuurbeheerders hebben nogal snel de neiging om te netjes te werken waarbij rommelige 
overhoekjes met nectar en structuurelementen niet gespaard worden. Ook randen van 
landbouwpercelen niet afgraven wordt ook wel eens als verlies gezien. Het zijn nochtans deze 
hoekjes die de kolonisatie van de doelsoorten bespoedigen. En Indien ze niet aanwezig waren, 
werden er hopen met zonbeschenen wortelkluiten aangelegd. 
 
Hetzelfde gebrek aan nectar en structuur kan ontstaan bij het omvormen van 
naaldhoutaanplanten naar heide. Om enige structuur te bewaren, werden bij vorige projecten 
een aantal dennen niet gekapt. Naast het feit dat ze veel kans hadden op windval, was de 
meerwaarde ervan eerder beperkt. Bij het grote heideherstel in Beerse is er daarom gekozen 
voor een combinatie van struwelen en staand dood hout. Door het niet plaggen van zones met 
veel ondergroei zoals braam, Spork en Zomereik ontstaan zonbeschenen struwelen nadat de 
dennen verwijderd werden. Omdat het op de heide ook wel eens ontbreekt aan staand dood 
hout, zijn er aantal dennen gekandelaard. Dit is afzagen op een hoogte tussen 4 en 6 meter. 
Deze zonbeschenen dode dennenstammen zijn zeer aantrekkelijk voor houtborende kevers 
die gangen maken. Deze gangen zijn dan weer interessant zijn solitaire bijen en wespen. 
Bovenstaande aanpak is succesvol want één jaar na de inrichting in 2014 hebben er 3 
mannetjes Nachtzwaluw gezongen in het gebied.  
 
Tot slot zijn we dit project begonnen met uitmijnen op twee graslandpercelen. Uitmijnen is een 
verschralingtechniek waarbij stikstof wordt toegevoegd aan de bodem waardoor gewas beter 
groeit en bijgevolg de fosfaatafvoer toeneemt. In dit geval hebben we gekozen voor kunstmest. 
In het geval van stikstofaanvoer door het inzaaien van klaver, zou de grasmat moeten 
gescheurd worden. Omdat het permanente graslanden was dit laatste geen optie. Voorlopig 
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zijn er op het terrein nog geen effecten zichtbaar van het uitmijnen. Het maaibeheer wordt 
uitgevoerd door een landbouwer wat alvast positief is. Door het uitmijnen zijn landbouwers 
geïnteresseerd om het maaibeheer uit te voeren omdat de gewaskwaliteit voor hun vee hoger 
is dan bij klassiek maaibeheer.  
 

5.4.5 Socio-economische impact 

 
Voor het beheer van de herstelde doelhabitats wordt er samen gewerkt met landbouwers. Na 
het project als de vegetaties voldoende ontwikkeld zijn, zullen percelen die ontgrond zijn of 
omgevormd van bos naar heide, begraasd worden door landbouwvee. Hierdoor komen de 
heidegronden terug ter beschikking van hun historische beheerders namelijk de lokale 
landbouwers. Verder worden er momenteel al meerdere grasland jaarlijks beheerd door 
landbouwers door maaien (en nabegrazen) en uitmijnen. In het totaal gaat het over 4 
landbouwers die 41 ha beheren.  
 
Het habitatherstel heeft ook een positieve impact op de recreanten. Dankzij het omvormen van 
monotoon naaldhout en intensieve landbouwgronden naar vennen en heiden, is er gevarieerd 
landschap ontstaan wat in de smaak valt van de recreanten. Tijdens de weekends bezoeken 
vele wandelaars, fietsers en ruiters de Visbeekvallei. Deze recreanten zorgen voor meer 
inkomsten voor de  horeca. Tot slot is er op het einde van het project een wandellus vanuit de 
gemeente Vlimmeren aangelegd waardoor de Visbeekvallei ook vanuit deze gemeente 
bereikbaar is via onverharde paden.  
 


