
 

LIFE Project Number 

LIFE11 NAT/BE/001068 

FINAL Report 
Covering the project activities from 01/09/2012 to 31/12/2019 

Reporting Date 

31/12/2019 

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym 

LIFE Vochtig Haspengouw 

Project Data 
Project location België 

Project start date: 01/09/2012 

Project end date: 31/08/2018 Extension data: 31/12/2019 

Total Project duration 
(in months) 

88 

Total budget € 3.773.426 

Total eligible budget € 3.773.426 

EU contribution: € 2.264.055 

(%) of total costs 60% 

(%) of eligible costs 60% 

Beneficiary Data  
Name Beneficiary Natuurpunt Beheer vzw 

Contact person Mr Stefan Versweyveld 

Postal en visit address Coxiestraat 11, BE, 2800 Mechelen 

Telephone 00-32-15 297 259 

Fax: 00-32-15 424 921 

E-mail stefan.versweyveld@natuurpunt.be 

Project Website www.life-vochtighaspengouw.be 

 



1 Samenvatting ............................................................................................................ 4 

1.1 Projectbeschrijving ....................................................................................................... 4 

1.2 Samenvatting rapport .................................................................................................. 4 

2 Introductie ................................................................................................................ 7 

3 Administratief gedeelte ............................................................................................. 9 

3.1 Beschrijving van de projectuitvoering ........................................................................... 9 

3.1.1 Actie F: Algemene projectuitvoering en monitoring van de projectvordering ............................... 9 

Actie F.1: Organigram – goede projectuitvoering ..................................................................................... 9 

Actie F.2: Netwerking en replicatie ......................................................................................................... 10 

Actie F.4: After-LIFE+ conservation plan ................................................................................................. 11 

3.1.2 Deliverables ................................................................................................................................... 13 

3.1.3 Overzichtstabel LIFE+-acties .......................................................................................................... 13 

3.1.4 Additional Clauses ......................................................................................................................... 16 

3.2 Evaluatie van het projectbeheer ................................................................................. 16 

4 Technische gedeelte ................................................................................................ 17 

4.1 Bespreking per actie ................................................................................................... 17 

4.1.1 Actie A: Voorbereidende acties ..................................................................................................... 17 

Actie A.1: Opmaak beheerplannen – gebiedsvisies ................................................................................ 17 

Actie A.2: Aanvraagprocedure vergunningen ......................................................................................... 19 

Actie A.3: Aanpassing beheerplannen en erkenningsaanvragen op perceelniveau ............................... 20 

Actie A.4: Uitwerken gedetailleerde uitvoeringsplannen en Actie A.5: Opstellen van een werkplanning
 ................................................................................................................................................................ 21 

4.1.2 Actie B: Aankoop/huur van terreinen en/of afkoop van pacht ..................................................... 22 

Actie B.1: Verwerving in functie van habitatherstel ............................................................................... 22 

4.1.3 Actie C: Concrete herstelacties ..................................................................................................... 24 

Actie C.1: Verwijderen populierenaanplanten voor open habitats ........................................................ 24 

Actie C.2: Herstel soortenrijke schraalgraslanden en ruigten ................................................................ 26 

Actie C.3: Ontwikkelen van broekbos ..................................................................................................... 30 

Actie C.4: Herstel van heide in mozaïek met eikenberkenbos ............................................................... 32 

Actie C.5: Exotenbeheer ......................................................................................................................... 34 

Actie C.6: Opstart extensieve begrazing ................................................................................................. 36 

Actie C.7: Lokaal herstel hydrologie ....................................................................................................... 37 

Actie C.8: Opzetten kleinschalige composteringseenheid ...................................................................... 42 

Actie C.9: Materiaal noodzakelijk voor de herstelwerken gebruikt door de professionele ploeg ......... 44 

Actie C.10: Uitbouw materiaal voor opstarten beheer door vrijwilligers ............................................... 45 

Actie C.11: Uitbouw loods voor duurzame en veilige opslag beheermateriaal ...................................... 46 

4.1.5 Actie D: Monitoring ....................................................................................................................... 47 

Actie D.1: Monitoring van acties gevoerd in kader van het LIFE+-project .............................................. 47 

4.1.6 Actie E: Communicatie-acties ........................................................................................................ 50 



Actie E.1: Infovergadering voor de lokale bevolking .............................................................................. 50 

Actie E.2: Aanmaak wandelfolders ......................................................................................................... 52 

Actie E.3: Aanmaak infobrochures C-acties ............................................................................................ 54 

Actie E.4: Aanmaak van algemene brochure over het LIFE+-project ...................................................... 55 

Actie E.5: Publicatie van artikel ledenblad .............................................................................................. 56 

Actie E.6: Aanmaak van tijdelijke en permanente informatieborden .................................................... 57 

Actie E.7: Aanleggen en markeren van bezoekersinfrastructuur ........................................................... 59 

Actie E.8: LIFE website ............................................................................................................................ 62 

Actie E.9: Perswerking ............................................................................................................................ 63 

Actie E.10: organisatie 2 natuurhappenings in projectgebied ................................................................ 65 

Actie E.11: Aanmaak mobiele tentoonstelling over project ................................................................... 66 

Actie E.12: Aanmaak van een Layman’s report ...................................................................................... 67 

Actie E.13: Promofilm Natura 2000 in Vochtig Haspengouw ................................................................. 68 

4.2 Evaluatie van de projectuitvoering .............................................................................. 69 

4.3 Impact ....................................................................................................................... 70 

4.3.1 Natuur en biodiversiteit ................................................................................................................ 70 

4.3.2 Milieubeleid .................................................................................................................................. 71 

4.3.3 Informatie en communicatie ......................................................................................................... 72 

4.3.4 Indirecte impact ............................................................................................................................ 72 

4.4 Analysis of long-term benefits .................................................................................... 72 

4.4.1 Milieuvoordelen ............................................................................................................................ 72 

4.4.2 Klimaatmitigatie en -adaptatie ...................................................................................................... 73 

4.4.3 Lange termijn voordelen en duurzaamheid .................................................................................. 74 

4.4.4 Best practice .................................................................................................................................. 74 

4.4.5 Innovatie en voorbeeldfunctie ...................................................................................................... 74 

4.4.6 Lange-termijn-indicatoren voor het succes van het project ......................................................... 75 

 



1 Samenvatting 

1.1 Projectbeschrijving 
Met dit LIFE+-project wilde Natuurpunt de bedreigingen aanpakken die een negatieve invloed 
uitoefenen op de unieke habitats en soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn, typerend voor 
Vochtig Haspengouw. We wensten deze doelstelling dusdanig te realiseren dat het project een 
voorbeeld vormt voor het herstel van andere laaglandbeeksystemen binnen de EU die met 
gelijkaardige bedreigingen te kampen hebben. Bovendien vervullen de habitatrichtlijngebieden 
uit het projectgebied nu een cruciale rol in het behoud van de doelhabitats en -soorten in West-
Europa.  
De ecologische doelstellingen van het project waren als volgt: 

 Herstel van 15 hectare waardevolle en soortenrijke graslanden en ruigten van de valleien 
(6510, 6430) 

 Grootschalig herstel van 25 hectare broekbossen (91E0*) met een grote variëteit aan 
subtypes 

 Het herstel van 10 ha habitats typisch voor halfdroge, arme zandgronden en belangrijk 
stapstenen tussen de Kempen en Haspengouw: oude eikenbossen (9190) en droge heide 
(4030) 

Zonder draagvlak waren de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom was, naast de 
ecologische doelstellingen, de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers belangrijk. Dit 
werd enerzijds gerealiseerd door het uitbreiden van de mogelijkheden voor zachte recreatie met 
respect voor de kwetsbare habitats en soorten en anderzijds via een betere socio-economische 
verankering van het projectgebied. Landbouwers werden betrokken bij de uitvoering van het 
beheer terwijl wandelpaden afgestemd werden op de lokale horeca zodat het project een impuls 
geeft aan de lokale economie. Een prachtig natuurgebied zorgt tot slot ook voor een grotere 
uitstraling van de gemeente.  
 

1.2 Samenvatting rapport 
Dit rapport bespreekt de uitvoering en resultaten van het hele LIFE+-project Vochtig 
Haspengouw dat werd uitgevoerd van 1 september 2012 tot 31 december 2019. 
 
De voorbije zeven jaar realiseerden we een aanzienlijke uitbreiding en kwaliteitsverbetering 
van een reeks van Europese beschermde en zeldzame habitats Haspengouw. Dit herstel vond 
plaats in 11 deelgebieden gelegen binnen drie habitatrichtlijngebieden: Bossen en 
kalkgraslanden van Haspengouw (BE2200038), Overgang Kempen Haspengouw (BE2200042) 
en Jeker en bovenloop van de Demer (BE2200041). Deze realisaties leveren een substantiële 
bijdrage aan het behalen van de Vlaamse en Europese natuurdoelen. Over de verschillende C-
acties heen konden we een uitbreiding en herstel realiseren van: 

 45 ha laaggelegen schrale graslanden (6510) in combinatie met soortenrijk ruigtes 
(6430) en overgangen naar blauwgrasland (6410) en heischrale graslanden (6230*) 

 64 ha bos met broekbos (91E0*, diverse subtypes), essen-eikenbossen (9160) eiken-
beukenbossen op zure bodems (9120) en oude eikenbossen (9190)  

 3 ha droge heide (4030) met overgangen naar natte heide (4010) 
 uitbreiding van extensieve begrazing met 41 ha (voornamelijk in functie van broekbos 

(91E0* en 6430) 
 



Door de natuurlijke variabiliteit in omstandigheden komen de habitattypes voor in een mozaïek 
en vloeien ze in mekaar over volgens de gradiënten in het landshap. De maatregelen werden 
genomen daar waar de meeste potenties zich bevonden, dus daar waar de doelvegetatie zich 
natuurlijk kon ontwikkelen en waar die zich duurzaam zal handhaven onder een gepast 
natuurbeheer. Om dit weloverwogen te doen met oog voor het landschappelijk geheel, werden 
tijdens het project gebiedsvisies en beheerplannen van de verschillende deelgebieden opgesteld 
en aangepast (Actie A.1) en werden deze dossiers met de aanpassing van het beheerplan en de 
erkenningsaanvraag op perceelniveau ingediend bij de Vlaamse overheid (Actie A.3). Alle 
ingediende erkenningsdossiers werden goedgekeurd waardoor voor de belangrijkste gebieden 
een beheerplan is goedgekeurd tijdens het LIFE+-project. De Vlaamse wetgeving rond 
vergunningen voor het uitvoeren van diverse acties werd aangepast tijdens het project, de 
trajecten voor de noodzakelijke vergunningen werden dan ook regelmatig bijgewerkt doorheen 
het project (Actie A.2). Voor de terreinacties werden gedetailleerde uitvoeringsplannen 
opgesteld, werden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en werden doorheen het project 
continu werkplanningen opgesteld voor de ploegen en vrijwillige medewerkers. (Actie A.4 en 
Actie A.5). 
 
Tijdens het LIFE+-project 67,74 ha aangekocht (Actie B.1). De doelstelling van 50 ha is 
hiermee bereikt. De aankopen starten eerst moeizaam als gevolg van externe factoren 
waaronder de financiële crisis, maar naar het einde van het project verliepen deze vlotter en 
werden enkele grotere blokken aangekocht in het Munsterbos en de Kevie. Op al deze met 
LIFE+ verworven percelen werd een herstelactie uitgevoerd in functie van de doelstellingen. 
 
De doelstellingen voor de acties van habitatherstel (C-acties) werden allemaal gehaald, en voor 
verschillende acties werd de doelstelling ruim overschreden. De inrichtingswerken werden 
uitgevoerd door de LIFE+-ploeg, vrijwillige medewerkers en externe aannemers. 
Gespecialiseerde machines werden aangekocht in het begin van het project (Actie C.9 en Actie 
C.10) en er werden verbeteringswerken uitgevoerd aan de loods in Grootloon voor een betere 
opslag van de machines en in functie van de LIFE+-arbeiders en vrijwillige medewerkers (Actie 
C.11). De composteerplaten werden niet aangelegd, als gevolg van gewijzigde Vlaamse 
wetgeving, maar er werden wel alternatieve oplossingen voor alle gebieden uitgewerkt voor de 
beheerresten, onder andere door samenwerking met lokale landbouwers (Actie C.8). 
 
De andere C-acties verliepen volgens planning. Voor enkele acties zijn we tijdens het project 
op zoek gegaan naar innovatieve uitvoeringstechnieken met het oog op het behalen van 
maximale resultaten op een kostenefficiënte manier. Voor het herstel van soortenrijke 
graslanden (Actie C.2) hebben we geëxperimenteerd met het chopperen van graslanden en 
uitmijnbeheer. Ook voor het hydrologische herstel (Actie C.7) werd tijdens het project veel 
kennis en ervaring opgebouwd en werden verschillende hersteltechnieken uitgetest en 
geëvalueerd.  
 
Monitoring is een continue en belangrijke actie doorheen het project, waarbij aan het begin van 
het project het hele projectgebied werd gemonitord, en nadien de resultaten van de acties in het 
3e en 4e projectjaar en op het einde van het project werden geëvalueerd (Actie D.1). Het derde 
monitoringrapport werd afgewerkt en toont al diverse interessante ontwikkelingen en 
vooruitgang in de herstelde habitats en leefgebieden van soorten. In de meeste 
monitoringeenheden gaan de indicatorsoorten er op vooruit en in enkele monitoringeenheden 
zijn al diverse zeldzame planten waargenomen na het uitvoeren van de herstelacties. Daarnaast 
werd getracht om de socio-economische impact te monitoren: de directe impact op het 
draagvlak voor natuur bleek moeilijk meetbaar, maar de indirecte impact van het LIFE+-project 



op ledenaantallen, wandelaars en de lokale economie via recreatie en de bijdrage aan 
ecosysteemdiensten zijn substantieel. 
 
Voor de verspreiding van de resultaten en de bewustmaking van het publiek werd diverse 
activiteiten (infowandelingen (Actie E.1) en natuurhappenings (Actie E.10)) georganiseerd en 
publicaties gemaakt (infofolders (Actie E.1 en Actie E.3), wandelfolders (Actie E.2), artikels 
in verschillende tijdschriften (Actie E.5), een website en nieuwsbrieven (Actie E.8) en 
verschillende Layman’s reports (Actie E.12)). Samen met twee andere LIFE+-projecten van 
Natuurpunt werd een film gemaakt over de LIFE+-projecten (Actie E.13) met een vertoning 
voor de vrijwilligers, verschillende lokale vertoningen en uitzendingen op PlattelandsTV. In de 
verschillende deelgebieden werden de bezoekers verder geïnformeerd via tijdelijke en 
permanente infoborden (Actie E.6) en werd de wandelinfrastructuur verbeterd en uitgebreid 
(Actie E.7).  
 
Tijdens de looptijd van het LIFE+-project werden de functies van projectcoördinator, 
inhoudelijk medewerker, technisch medewerker en opvolging van de LIFE+-ploeg ingevuld 
door dezelfde personen wat resulteerde in een grote continuïteit doorheen heel het project. Bij 
de terreinploeg zijn enkele wijzigingen geweest (Actie F.1). Tijdens het project werd aan 
verschillende netwerkingsactiviteiten deelgenomen en werden verschillende activiteiten 
(beheerteamdag, thema-excursies, platform natuurbeheer, werfbezoeken) georganiseerd en 
enkele presentaties gegeven op studiedagen om de ervaringen, kennis en toegepaste innovatieve 
technieken te delen met andere beheerders en habitatherstelprojecten (Actie F.2). Er werd de 
nodige tijd genomen om het After-LIFE+ plan op te stellen: een belangrijke onderdeel in dit 
plan is de continuering van het beheer van de herstelde habitats en de toekomstige monitoring. 
Hierbij werd onder andere voor elk deelgebied nagegaan welke maatregelen er moeten 
gecontinueerd worden na het LIFE-project en door wie ze worden uitgevoerd (Actie F.4). 
 



2 Introductie 
In Widooie bij Tongeren ontspringt de Mombeek. Het is een typische laaglandbeek, gevoed 
door verschillende bronnen. Ze stroomt noordwaarts door Borgloon, Kortessem en Hasselt en 
mondt uit in de Herk die op zijn beurt naar de Demer stroomt. In Tongeren ontspringt ook de 
Demer, die noordwaarts stroomt via Hoeselt, Bilzen en Diepenbeek richting Hasselt. De 
valleien van de Mombeek en van de Demer vormden steeds een belangrijke plek voor mens, 
dier en plant. Ze evolueerden sterk doorheen de tijd. Het reliëfrijke landschap en de 
verschillende bodemtypes in het projectgebied liggen, samen met het eeuwenoude extensieve 
landgebruik door de mens, aan de basis van de aanwezigheid van een uitzonderlijke variatie 
aan bijzondere habitats en soorten van de Europese habitatrichtlijn. 
 
De vruchtbare Haspengouwse leembodem rondom de beken werd vroeg in cultuur gebracht. 
Ongeveer 7000 jaar geleden begonnen de eerste streekbewoners het aanwezige bos te rooien. 
Vanaf hun komst begon de metamorfose. De bewoning was geconcentreerd in dorpen omgeven 
door hoogstamboomgaarden met hagen. De beekvalleien waren in gebruik als grasland, waarbij 
een belangrijk deel werd gehooid. Er ontstond een relatief open akkerlandschap op de drogere, 
hoger gelegen delen en een beemdenlandschap met hooiland in de valleien.  
 
Het ontstaan van grootschalige landbouw en dito methoden na WOII maakte een einde aan dit 
karakteristieke landschapsbeeld. Door ontwatering, eutrofiëring en het verlaten van de 
hooilanden verruigden de valleien en daalden de natuurwaarden. Op vele plaatsen werden 
populieren aangeplant in de vallei, beken recht getrokken en uitgediept en in de beemden 
werden greppels aangelegd. Het omringende landschapsbeeld veranderde: akkerbouw en 
fruitteelt werden intensiever. De bebouwing nam toe, hoogstamboomgaarden maakten plaats 
voor laagstamboomgaarden.  
 
Gelukkig hebben de twee beekvalleien nog steeds een uitzonderlijke natuurwaarde. Daarom 
werden grote delen van de Mombeek- en de Demervallei aangeduid als habitatrichtlijngebied 
wat deel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk van belangrijke natuur in Europa. 
 
Om de bijzondere habitats en soorten binnen habitatrichtlijngebied in Vochtig Haspengouw een 
duurzame toekomst te geven, heeft Natuurpunt het LIFE+-project “Habitatherstel in Vochtig 
Haspengouw” aangevraagd, dat gestart is op 1 september 2012. Natuurpunt engageerde zich 
samen met haar talrijke vrijwilligers voor het behoud en herstel van dit unieke Natura 2000 
gebied.  
 

Projectgebied 

Het projectgebied van LIFE+ Vochtig Haspengouw situeert zich in zuidoost Vlaanderen. Het 
projectgebied strekt zich uit over drie habitatrichtlijngebieden: Bossen en kalkgraslanden van 
Haspengouw (BE2200038), Overgang Kempen Haspengouw (BE2200042) en Jeker en 
bovenloop van de Demer (BE2200041). Het projectgebied bestaat uit elf deelgebieden: 

 Demerbronnen 
 Demervallei 
 Dorpsbemden 
 Keiberg 
 Kevie 
 Molenbeemden 
 Mombeekvallei 



 Munsterbos 
 Nietelbroeken 
 Wijngaardbossen 
 Zammelen 

 
Om de leesbaarheid van dit rapport te verbeteren wordt soms verwezen naar een deelgebied. 
De deelgebieden worden gesitueerd in bijlage H2. 

Doelhabitats 

 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 
 4030: droge heide 
 6410: grasland met Molinia op kalhouden bodem en kleibodem (EU-Molinion) 
 6430: voedselrijke ruigten 
 6230*: heischrale graslanden ° 
 6510: laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 7230: alkalisch laagveen °  
 9120: eiken-beukenbossen op zure bodems ° 
 9130: beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 
 9160: eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 
 9190: oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
 91E0*: overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinosa-inanae) 

 
° habitattype 6230*, 7230 en 9120 waren niet opgenomen in de oorspronkelijke herstelacties. 
Habitattype 6230 komt op enkele plaatsen in het projectgebied voor in mozaïek met 6510 op 
kleinere oppervlakte. De herstelmaatregelen zijn analoog aan deze van 6510 voorzien in de 
projectaanvraag. Habitattype 7230 komt voor in de Kevie (deelgebied later toegevoegd, zie 
verder bij Actie C.2) en komt voor in mozaïek met de andere open habitattypes en heeft dezelfde 
hersteluitdagingen als de andere voorziene acties in dit project. Op de drogere en zandige 
plaatsen in het projectgebied komt habitattype 9120 voor, vaak met overgangen naar 9190. In 
dit bostype speelt een analoge problematiek van exoten en zijn de herstelmaatregelen gelijk aan 
deze voorzien voor 9190. Deze habitats zijn ook allemaal aangemeld voor de 
habitatrichtlijngebieden waarin herstelacties plaatsvonden. 

Realisaties op lange termijn 

Op langere termijn streven we naar de realisatie van: 
 25 ha bos op natte bodems in een goede staat van instandhouding (91E0*, diverse 

subtypes) 
 15 ha laaggelegen schrale graslanden (6510) in combinatie met soortenrijk ruigtes 

(6430) in een goede staat van instandhouding 
 10 ha habitats in een goede staat van instandhouding op matig droge, arme en zandige 

bodems op de overgang tussen Kempen en Haspengouw: oude eikenbossen (9190) en 
droge heide (4030) 

 Betere bezoekersfaciliteiten en meer informatie (folders, film, brochure) over de regio 
en het LIFE+-project. Meer bezoekers voor de natuurgebieden met respect voor de 
natuurlijke waarden. Groter draagvlak en socio-economische meerwaarde in de streek. 

  
 



3 Administratief gedeelte 

3.1 Beschrijving van de projectuitvoering 

3.1.1 Actie F: Algemene projectuitvoering en monitoring van de 
projectvordering 

Actie F.1: Organigram – goede projectuitvoering 

Acties voorzien in het project 

Dit LIFE+-project voorziet in de aanwerving van 5 personen (4 VTE) die elk een duidelijke 
taakomschrijving hebben en nauw met elkaar zullen samenwerken voor een goede en 
resultaatsgerichte uitvoering van het LIFE+-project. 

Resultaten 

Gedurende de looptijd van het project werden de voorziene functies ingevuld. Tijdens het 
project heeft de projectcoördinator ingestaan voor de algemene sturing van het project en de 
uitvoering van de diverse acties. Hij functioneerde daarbij als centraal aanspreekpunt voor de 
vrijwillige medewerkers en externen. De inhoudelijk medewerker zorgde mee voor de opmaak 
van beheerplannen en de uitvoering van de monitoring. De technisch medewerker ondersteunde 
bij diverse taken binnen het project: onder andere met de opmaak van vergunningen, beheer- 
en uitvoeringsplannen, plaatsen peilbuizen en ondersteuning bij communicatie (aanmaak 
infoborden, website, folders, LIFE+-film,…).  
 
Gedurende de looptijd van het project hebben verschillende mensen bijgedragen aan het goede 
projectverloop waarvoor personeelstijd is ingebracht: voor de opvolging van het 
administratieve en financiële luik van het project, de algemene supervisie over het LIFE+-
project en voor technische ondersteuning (RTK GPS en peilbuizen) en inhoudelijke 
kwaliteitsondersteuning in functie van habitatherstel en de Europese 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 
De arbeidersploeg startte in juli 2013. De opvolging van de arbeidersploeg werd in het begin 
van het project enkele maanden uitgevoerd door de projectcoördinator met ondersteuning van 
de consulent beheeruitvoering. 
  
De projectmedewerkers werden bij de uitvoering van het LIFE+-project ondersteund door 
diverse andere personen van Natuurpunt waarvoor geen kosten in rekening werden gebracht: 
onder andere bij grondverwerving, communicatie en openstelling.  
 
Naast de professionele medewerkers zijn er nog tientallen lokale vrijwillige medewerkers die 
een grote bijdrage geleverd hebben aan de uitvoering van de diverse acties van het project. 
 
 



Actie F.2: Netwerking en replicatie 

Acties voorzien 

In het kader van dit LIFE+-project willen we een netwerking uitbouwen tussen de verschillende 
vrijwillige medewerkers van de betrokken reservaten en met medewerkers van andere LIFE+ 
projecten in binnen- en buitenland. We willen deze netwerking op verschillende manieren 
realiseren, waaronder een uitwisseling en interactie tussen andere LIFE+-projecten en ook het 
organiseren van een studiedag/workshop om dit LIFE+-project voor te stellen.  

Resultaten 

Gedurende het LIFE+-project werd deelgenomen aan meer dan 50 netwerkmomenten met 
andere LIFE+-projecten en studiedagen gerelateerd aan de thema’s uit het LIFE+-project.  
Doorheen het project, en vooral in het laatste projectjaar, werden diverse activiteiten 
georganiseerd waarbij de ervaringen en resultaten uit het LIFE+-project werden gedeeld met 
andere terreinbeheerders. Een overzicht van de netwerkmomenten waaraan werd deelgenomen 
door projectmedewerkers is toegevoegd in bijlage Actie F.2. Hieronder een overzicht en 
toelichting bij de belangrijkste netwerkmomenten die werden georganiseerd in het kader van 
het LIFE+-project of waar een actieve bijdrage was, onder meer ook in functie van replicatie 
van de projectaanpak en -resultaten: 
 

- Platform Natuurbeheer 
Platform Natuurbeheer is een samenwerking in Limburg tussen de terreinbeherende 
verenigingen Natuurpunt en Limburgs Landschap en de terreinbeherende overheid 
(Afdeling Natuur en Bos, ANB). Jaarlijks organiseert iedere partner een wandeling in 
een eigen gebied rond een bepaald thema waarop vrijwilligers en professionele 
medewerkers actief in Limburg worden uitgenodigd. 
 
In het kader van dit LIFE+-project werden volgende twee platform-activiteiten 
georganiseerd: 

o 2014: Demervallei in Diepenbeek (Dorpsbemden en Dauteweyers)  
Tijdens deze platform-activiteit werd onder andere aandacht gegeven aan de 
uitvoering van werken door vrijwilligers, ploegen, aannemers en de inzet van 
grote grazers. Hierbij kwam de aanpak en uitvoering van werken in het kader 
van dit LIFE+-project uitvoering aan bod.  

o 2016: Nietelbroeken  
Het thema in 2016 was ‘natuurbeheer met soorten’. In de Nietelbroeken werden 
in het kader van het LIFE+-project verschillende acties uitgevoerd waarbij 
specifiek rekening gehouden werd met bepaalde soorten. Er werd dieper 
ingegaan op de case waarin Amerikaanse eiken werden gekapt met aandacht 
voor vleermuizen (specifiek hier Bechsteins vleermuis) en op het graslandherstel 
dat werd uitgevoerd en nog gepland was en waarbij extra aandacht werd besteed 
aan het behoud van de populatie blauwe knoop en betonie. 

 
- Beheerteamdag Natuurpunt 

Jaarlijks organiseert Natuurpunt een beheerteamdag waarbij onze vrijwillige 
medewerkers worden uitgenodigd voor enkele workshops en discussiemomenten in de 
voormiddag en een terreinbezoek in de namiddag. Omdat het LIFE+-project reeds 
enkele jaren lopende was en we al heel wat interessante kennis hadden opgedaan die we 
konden delen met andere natuurbeheerders werd de editie van 2017 in Diepenbeek 
georganiseerd. Er waren meer dan 100 deelnemers. De workshop in de voormiddag rond 



het LIFE+-project was vooral gericht op de bewegingswerking: hoe krijg je het beheer 
efficiënt georganiseerd met vrijwilligers? Met een verder uitgebouwde beheerwerking 
in de Dorpsbemden en een nieuwe beheerwerking in de Nietelbroeken zijn dit twee 
goede voorbeelden uit het LIFE+-project en belangrijk in functie van After-LIFE+. In 
de namiddag werd een terreinbezoek georganiseerd naar de Nietelbroeken en de 
Dorpsbemden. Op deze bezoeken werd het LIFE+-project en de acties genomen in het 
kader van LIFE+ toegelicht. De twee andere terreinbezoeken waren buiten het LIFE+-
project zodat de groepen niet te groot werden (Maten, Natura 2000-gebied en 
Dauteweyers met focus op Bijlage-soorten kamsalamander en boomkikker). 

- Thema-excursie Zammelen 
Naar aanleiding van het einde van het LIFE+-project Vochtig Haspengouw werd in 
2019 een thema-excursie georganiseerd in Zammelen. Een thema-excursie is een 
workshop waarop vrijwillige en professionele medewerkers uitgenodigd worden om in 
een gebied kennis en inzichten uit te wisselen rond een bepaald thema. 30 deelnemers 
afkomstig van diverse beheerteams uit Limburg en enkele professionele medewerkers 
bekeken in Zammelen diverse werken uitgevoerd doorheen het LIFE+-project. Op de 
thema-excursie werden deze verschillende herstelacties, het opvolgbeheer en het 
reguliere eindbeheer toegelicht. De keuzes en afwegingen die gemaakt werden tijdens 
het LIFE+-project werden toegelicht op de thema-excursie en de resultaten werden 
bekeken en bediscussieerd. Naar goede gewoonte werd afgesloten met een stuk 
Limburgse vlaai en een drankje.  

- Werfbezoek Nietelbroeken en Mombeekvallei 
In 2019 werden de laatste inrichtingswerken in het kader van het LIFE+-project 
uitgevoerd in verschillende gebieden. Tijdens eerdere infomomenten kwam de interesse 
naar voor om dergelijke inrichtingswerken en machines in de praktijk aan de slag te 
zien. De werf in Nietelbroeken en de Mombeekvallei bood de ideale mogelijkheid om 
enkele technieken te tonen samen met de mogelijkheid om de kennis en ervaringen te 
delen die we de voorbije jaren hebben opgedaan rond grasland en hydrologisch herstel.  

- Actieve bijdrage aan andere netwerkmomenten en evenementen in functie van 
replicatie: o.a. een presentatie op het provinciaal overleg van Natuurpunt (voor alle 
Limburgse Natuurpunt-vrijwilligers), bijdrage aan de veldwerkplaats hydro-ecologie in 
Haspengouw en een presentatie op de Euregionale botanische bijeenkomst. 

- Enkele specifieke thematische excursies voor beperkte expertengroepen: o.a. beheer van 
graslanden (Dorpsbemden), waterbeheer en de relatie van water en natuur 
(Munsterbos). 

 
De resultaten van het LIFE+-project zullen ook in de toekomst nog verder verspreid worden 
(replicatie). Op 15 februari 2020 werd een presentatie gegeven over het monitoring en 
realisaties uit het LIFE+-project op de LIKONA-dag (Limburgse Koepel Natuurstudie). 
 

Actie F.4: After-LIFE+ conservation plan 

Acties voorzien 
‘After-LIFE+ conservation plan’ dat meegeleverd wordt met het eindrapport. 

 



Resultaten 

Tijdens het LIFE+-project werd tijdig gestart om het After-LIFE+ verhaal vorm te geven. Een 
belangrijk onderdeel hierbij is het beheer van de ingerichte percelen na het LIFE+-project: 
enerzijds welke maatregelen moeten genomen worden (overgangsbeheer, eindbeheer) en 
anderzijds hoe het beheer gecontinueerd gaat worden (o.a. welke machines en wie het uitvoert). 
Om tot een realistisch en werkbaar plan te komen werd dit traject tijdig gestart en uitgevoerd 
door de professionele medewerkers in nauw overleg met de vrijwillige medewerkers. Het After-
LIFE+ conservation plan werd bijgevoegd bij dit eindrapport.  
 
 
  



3.1.2 Deliverables 
Tabel 3-2: Deliverables LIFE+ Vochtig Haspengouw.  

Deliverables Actie Deadline 
 

Stand van zaken 

Monitoringrapport: beschrijving 
uitgangssituatie 

D.1 30/09/2013 
 

afgerond 

Algemene infobrochure E.4 31/12/2014 
 

afgerond 

Infobrochures C-acties E.3 31/12/2014 
 

afgerond 

Artikel in ledenblad E.5 31/12/2014 
 

afgerond 

Monitoringrapport met stand van zaken 3de 
jaar 

D.1 31/08/2015 
 

afgerond 

Geïntegreerde beheerplannen met 
gebiedsvisie 

A.1 30/04/2019* 
 

afgerond 

Promofilm Vochtig Haspengouw E.13 31/10/2016 
 

afgerond  

Aangepaste beheerplannen op perceelniveau A.3 30/04/2019 
 

afgerond 

10 wandelfolders E.2 30/04/2019 
 

zes wandelfolders 
gerealiseerd, 7 wandelingen 
in app, 1 wandelzoektocht** 

Lekenrapport E.12 31/12/2019 
 

afgerond 

Monitoringrapport: toestand na voltooiing 
project 

D.1 31/12/2019 
 

afgerond 

After-LIFE+ plan F.4 31/12/2019 
 

afgerond 

 
 

3.1.3 Overzichtstabel LIFE+-acties 
Tabel 3-3: Overzicht van stand van zaken en geplande realisaties in de laatste verslagperiode van alle 
acties in LIFE+ Vochtig Haspengouw.  

Actie Omschrijving Doel Gerealiseerd binnen het LIFE+-project  

A.1 Opmaak beheerplannen – 
gebiedsvisies 

Gebiedsvisie voor alle 
deelgebieden 

Gerealiseerd, update van beheerplannen 
voor alle gebieden op Wijngaardbos-
Demerbronnen na. 

A.2 Aanvraagprocedure 
vergunningen 

Updaten 
vergunningstracjecten  

Gerealiseerd, opstellen en actueel houden 
van stroomdiagrammen voor 
verschillende vergunningsprocedures 
doorheen het project 

A.3 Aanpassing beheerplannen 
en erkenningsaanvragen op 
perceelniveau 

Opmaak van 
erkenningsaanvragen op 
perceelniveau 

Goedgekeurd erkenningsdossier voor alle 
deelgebieden behalve Molenbeemden en 
Wijngaardbos-Demerbronnen (aankoop 
van slecht 4 percelen in deze gebieden) en 
Zammelen (aankoop te laat voor indienen 
vanwege veranderde wetgeving) 

A.4 
& 
A.5 

Uitwerken gedetailleerde 
uitvoeringsplannen en 
opstellen van een 
werkplanning 

Continue opmaak 
uitvoeringsplannen en 
werkplannen 

Doorheen het project werden continue 
uitvoeringsplannen opgemaakt en 
werkplannen voor de terreinploegen en 
vrijwillige medewerkers opgesteld 

B.1 Verwerving in functie van 
habitatherstel 

50 ha 67,74 ha 

C.1 Verwijderen 
populierenaanplanten voor 
open habitats 

10 ha 10,39 ha 

C.2 Herstel soortenrijke 
schraalgraslanden en ruigten 

15 ha 41,88 ha 

C.3 Ontwikkelen van broekbos 20 ha 25,03 ha 



Actie Omschrijving Doel Gerealiseerd binnen het LIFE+-project  

C.4 Herstel van heide in mozaïek 
met eikenberkenbos 

3 ha 3,10 ha 

C.5 Exotenbeheer 30 ha 44,90 ha 

C.6 Opstart extensieve begrazing 20 ha 41,60 ha 

C.7 Lokaal herstel hydrologie 1000 m 7125 m 

C.8 Opzetten kleinschalige 
composteringseenheid 

Lokale oplossing voor 
maaisel 

Lokale oplossing voor beheerresten in elk 
deelgebied 

C.9 Materiaal noodzakelijk voor 
de herstelwerken gebruikt 
door de professionele ploeg 

Aankoop materiaal Het voorziene materiaal werd aangekocht 
aan het begin van het project 

C.10 Uitbouw materiaal voor 
opstarten beheer door 
vrijwilligers 

Aankoop materiaal Het voorziene materiaal werd aangekocht 
aan het begin van het project 

C.11 Uitbouw loods voor 
duurzame en veilige opslag 
beheermateriaal 

Herstelwerken loods 
Grootloon + tijdelijke 
opslagplaats Munsterbos 

Gerealiseerd, substantiële verbetering van 
de loods (o.a. toegang, regenwaterafvoer 
en watervoorziening en werkplaats) en 
realisatie van een tijdelijke opslagplaats in 
het Munsterbos 

D.1 Monitoring van acties 
gevoerd in kader van het 
LIFE+-project 

Opmaak 3 
monitoringrapporten 

Er werden drie monitoringrapporten 
opgemaakt waarbij de resultaten van de 
herstelacties en de socio-economische 
impact werden geavaleerd 

E.1 Infovergadering voor de 
lokale bevolking 

Aanmaak infofolder & 
organisatie infomomenten 
lokale bevolking 

Aan het begin van het project werd een 
infofolder aangemaakt en doorheen het 
project werden 24 infomomenten 
georganiseerd voor geïnteresseerden en 
omwonenden 

E.2 Aanmaak wandelfolders Aanmaak 10 
wandelfolders 

Aanmaak van 6 wandelfolders en 1 
wandelzoektocht en publicatie van 7 
wandelroutes in de wandelapp 

E.3 Aanmaak infobrochures C-
acties 

 Aanmaak van 2 infobrochures in het begin 
van het LIFE+-project 

E.4 Aanmaak van algemene 
brochure over het LIFE+-
project 

 Aanmaak van een algemene brochure met 
info over het LIFE+-project  

E.5 Publicatie van artikel 
ledenblad 

2 publicaties in ledenblad Publicatie van 3 artikels in het ledenblad, 
een artikel in Natuur.Focus, 2 artikels in 
het tijdschrift van Natuur.Limburg en 
diverse artikels in lokale tijdschriften 

E.6 Aanmaak van tijdelijke en 
permanente 
informatieborden 

Opmaak 90 permanente 
en tijdelijke infoborden 

Opmaak en plaatsen van 104 tijdelijke en 
permanente infoborden 

E.7 Aanleggen en markeren van 
bezoekersinfrastructuur 

Kijkwand: 1 
Plankenpad: 50 m 
Bruggen: 5 
 
Bewegwijzering 
wandelpaden: 20 km 

Kijkwand: 1 
Plankenpad: 239 m 
Bruggen: 3, 3 tijdelijke bruggen en een 
doorwaadbare plaats  
Controle van bewegwijzering op 
wandelpaden 

E.8 LIFE+ website Opmaak + onderhoud 
LIFE+-website 

Opmaak en updates van de LIFE+-
website en versturen van nieuwsbrieven 

E.9 Perswerking Jaarlijks persmoment Jaarlijks 1 of meerdere persmomenten 
uitgezonderd 2017 

E.10 organisatie 2 
natuurhappenings in 
projectgebied 

2 happenings Organisatie van 5 happenings in het 
projectgebied 

E.11 Aanmaak mobiele 
tentoonstelling over project 

 Aanmaak van mobiele tentoonstelling en 
plaatsing op diverse locaties gerealiseerd 



Actie Omschrijving Doel Gerealiseerd binnen het LIFE+-project  

E.12 Aanmaak van een Layman’s 
report 

 Aanmaak van drie Nederlandstalige 
rapporten en één Engelstalig rapport 
gerealiseerd 

E.13 Promofilm Natura 2000 in 
Vochtig Haspengouw 

 Aanmaak van een promofilm samen met 
twee andere LIFE+-projecten van 
Natuurpunt gerealiseerd, vertoning op 
diverse activiteiten, op PlattelandsTV 
(+160 000 kijkers) en verspreiding via 
internet (bijna 5000 views) 

F.1 Organigram  Gerealiseerd 

F.2 Netwerking  Deelname aan meer dan 50 
netwerkmomenten, organisatie van 
kennisdelingsmomenten: Platform 
Natuurbeheer (2 keer), Beheerteamdag, 
Thema-excursie en een werfbezoek en 
actieve bijdrage aan enkele 
netwerkmomenten en studiedagen 

F.3 Externe accounting  Uitgevoerd na afronding van het LIFE+-
project 

F.4 After-LIFE+ conservation 
plan 

 After-LIFE+ conservation plan werd 
opgesteld in samenwerking met 
professionele en vrijwillige medewerkers 
die het beheer na het LIFE+-project zullen 
verder zetten 



3.1.4 Additional Clauses 
Tijdens het project werden volgende additional clauses ingediend en goedgekeurd: 

1. 12/2012: Aanvullende agreement bij het Grant Agreement voor dit project, op initiatief 
van de Europese Commissie 

2. 11/2014: Deze additional clause had voornamelijk betrekking betrof een aanpassing van 
de acties C.9, C.10 en de toevoeging van een nieuwe Actie C.11 (stalling van materiaal 
voor professionele ploeg en vrijwillige medewerkers). 

3. 11/2016: Deze additional clause betreft een aanpassing van de duur van het project 
(einddatum verschoven naar 31/10/2019) 

4. 04/2019: Deze additional clause had betrekking op een kleine verschuiving in de 
budgetten en een verlenging van de einddatum van het project tot 31/12/2019 

 
 
 

3.2 Evaluatie van het projectbeheer 
Het algemeen projectbeheer werd reeds in het vorige hoofdstuk in detail besproken. Algemeen 
kan gesteld worden dat het projectbeheer vlot verlopen is. 
 
In het kader van het project zijn er geen betrokken partners als begunstigde. Er wordt wel sterk 
ingezet op samenwerkingen met andere organisaties en overheden om de kwaliteit van de 
realisaties te verhogen, ervaringen en kennis te verspreiden en het draagvlak bij het brede 
publiek te vergroten. 
 
De communicatie met het monitoringteam en de Life Unit / EASME van de Europese 
Commissie verliep goed. De opmerkingen op de tussentijdse verslagen waren duidelijk en 
werden meegenomen in het verdere projectverloop. Op gevraagde tijdstippen werd er een stand 
van zaken aan het monitoringteam overgemaakt. De Commissie en het monitoringteam werden 
ook uitgenodigd op enkele grotere activiteiten in kader van het LIFE+-project.  
 
 



4 Technische gedeelte 

4.1 Bespreking per actie 

4.1.1 Actie A: Voorbereidende acties 

Actie A.1: Opmaak beheerplannen – gebiedsvisies 

Acties voorzien in het project 

Geïntegreerde beheerplannen op basis van onderzoek met beschrijving van het gebied (o.a. 
beschermingsstatuten, abiotiek, fauna, flora & vegetatie), de langetermijnvisie en concrete 
doelstellingen, de beheermaatregelen nodig voor het behoud en het herstel waar nodig van de 
bijzondere habitats en de toegankelijkheid van het terrein en dit voor het hele projectgebied. 
De afwerking van de gebiedsvisies is voorzien eind juni 2016. 

Resultaten 

De geïntegreerde beheerplannen werden afgewerkt en toegevoegd als bijlage bij het 
eindrapport. Doorheen het hele project werd aan deze actie gewerkt, maar de afwerking van 
deze actie duurde langer dan voorzien door de nieuwe Vlaamse wetgeving (zie ook Actie A.3) 
en de moeizame implementatie ervan. Deze beheerplannen dienen ook als basis voor Actie A.3 
voor de opmaak van erkenningsaanvragen op perceelniveau. Voor deelgebied Wijngaardbos-
Demerbronnen werd geen beheerplan opgemaakt omdat het bestaande beheerplan voldeed en 
er slechts één perceel extra werd aangekocht. Voor Molenbeemden werd een beperkte update 
van het bestaande beheerplan uitgevoerd: in dit deelgebied is een ecohydrologische studie (door 
ANB in samenwerking met de beheerders Natuurpunt en Orchis) opgestart. De resultaten 
worden over twee jaar verwacht en zullen mee verwerkt worden in het beheerplan dat kort na 
deze studie zal opgesteld worden samen met de andere beheerders in het gebied. 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

De S-IHD’s of ‘specifieke instandhoudingsdoelstellingen’ zijn de maatregelen die nodig zijn 
om Europees beschermde habitats en soorten in een speciale beschermingszone (SBZ) 
duurzaam te beschermen zoals opgelegd in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Voor elke 
SBZ ligt nu vast hoeveel habitatoppervlakte of welke populatiegrootte voor soorten er nodig is 
en welke de vereiste kwaliteit of welke de vereiste milieuomstandigheden zijn om 
de gunstige staat van instandhouding voor die gebieden te garanderen. Deze 
instandhoudingsdoelstellingen kaderen binnen het Natura 2000-programma in Vlaanderen. 
Voor de realisatie van deze doelstellingen wordt een managementplan per SBZ opgesteld in 
verschillende fasen. Natuurpunt was ook nauw betrokken bij het opstellen van deze S-IHDs en 
bij de managementplannen. De grote terreinkennis van de professionele en vrijwillige 
medewerkers maakt dat deze plannen zo correct en realistisch mogelijk konden worden 
opgesteld. Daarnaast volgde Natuurpunt op dat de doelen ambitieus genoeg zijn en 
overeenstemmen met de visie van Natuurpunt in die betrokken gebieden. Dit proces zal ook 
een impact hebben op de toekomstige aankopen en realisaties in de natuurgebieden. Tijdens de 
eerste projectjaren is hieraan intensief gewerkt: de S-IHD-rapporten werden goedgekeurd en de 
eerste versies van de managementplannen werden afgewerkt. Tijdens de tweede projecthelft is 
dit proces zeer beperkt verder gelopen, hoewel vooraf wel voorzien was door ANB om hier 
sneller verder aan te werken.  
 



In het Munsterbos werd tijdens het LIFE+-project een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
opgesteld en goedgekeurd. Dit RUP is een verfijning en aanpassing van het gewestplan. De 
zone binnen habitatrichtlijngebied is natuurgebied gebleven. De voorziene omleidingsweg 
doorheen het gebied is nu definitief uit de bestemmingsplannen gehaald. Natuurpunt heeft in 
dit proces geijverd voor een maximale buffering van het gebied met natuurgebied of 
natuurverwevingsgebied, zeker in zones waar het habitatrichtlijngebied en het omliggende 
gebied niet hydrologisch onafhankelijk zijn. Deze inspanning was noodzakelijk om de 
doelstellingen en het verloop van het LIFE+-project niet te hypothekeren en ervoor te zorgen 
dat de buffering rond het gebied voldoende groot is zodat we op de langere termijn de gewenste 
goede toestand van de habitats kunnen halen en behouden. Het RUP werd goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering.  
 



Actie A.2: Aanvraagprocedure vergunningen 

Acties voorzien in het project 

Overzicht van welk traject de noodzakelijke vergunningen volgen, afhankelijk van de al dan 
niet erkende status van het betrokken perceel.  

Resultaten 

Tijdens het project werd de wetgeving rond ontbossing door de Vlaamse overheid enkele keren 
aangepast, en veranderde ook de interpretatie. Gedurende het project hebben we enkele 
beslissingsbomen opgemaakt, en uiteindelijk werd een beslissingsboom aangeboden door de 
Vlaamse overheid. Ook de wetgeving en procedures met betrekking tot de aanvraag van 
omgevingsvergunningen veranderde gedurende het project. Deze veranderingen zorgden voor 
extra werk en enige mate van onzekerheid (kleine vertragingen) gedurende het project, maar 
hebben uiteindelijk geen grote impact gehad op het eindresultaat van het project.  
Tijdens het project werden meer dan 20 omgevingsvergunningen en kapmachtigingen 
aangevraagd in functie van de realisatie van terreinacties in kader van het LIFE+-project. 
  
Tabel 4-1. Overzicht van de nodige vergunningen voor de C-acties.  

Concrete herstelacties 
Goedgekeurd beheerplan 
aanwezig voor perceel en actie 
is voorzien in beheerplan 

Geen goedgekeurd beheerplan aanwezig 
voor perceel of actie niet voorzien 

C.1. verwijderen 
populierenaanplanten voor open 
habitats 

OK  Niet mogelijk zonder boscompensatie 

C.2 herstel soortenrijke 
schraalgraslanden en ruigten 

OK  OK 
indien bos: niet mogelijk zonder 
boscompensatie 

C.3 ontwikkelen van broekbos OK Kappen populier: OK - kapmachtiging 
aanvragen voor kappen van bomen 
Spontaan verbossen: OK 
Bebossing en niet spontane verbossing: 
in habitatrichtlijngebied steeds 
natuurvergunning aanvragen en in 
agrarisch gebied bijkomend een 
gemeentelijke bebossingsvergunning 
aanvragen 

C.4 herstel van heide in mozaïek 
met eikenberkenbos 

OK OK 
indien bos: niet mogelijk zonder 
boscompensatie (tenzij het bos blijft) 

C.5 exotenbeheer OK kapmachtiging aanvragen 

C.6 opstart extensieve begrazing OK OK 
Indien bos: kan niet, bosbegrazing is niet 
toegestaan door de Vlaamse 
boswetgeving 

C.7 lokaal herstel hydrologie +  herstel: OK 
nieuw: OK indien duidelijk 
beschreven 

herstel: OK 
nieuw: omgevingsvergunning aanvragen 

 



Actie A.3: Aanpassing beheerplannen en erkenningsaanvragen op perceelniveau 

Acties voorzien in het project 

Op basis van de gebiedsvisies en beheerplannen opgemaakt onder actie A1 ‘Opmaak 
beheerplannen’ wordt een aangepast beheerplan op perceelniveau opgemaakt dat als een 
erkenningsaanvraag fungeert. Door de erkenning als natuurreservaat vervalt deels de noodzaak 
om nog aanvullende vergunningen aan te vragen hetgeen voor een tijdsbesparing moet zorgen. 
Daarnaast zorgt de erkenning als natuurreservaat voor een financiële tegemoetkoming voor het 
duurzame beheer van de betrokken percelen onder de vorm van jaarlijkse beheersubsidies. Deze 
actie loopt doorlopend doorheen het hele project. 

Resultaten 

Tijdens het project is de Vlaamse wetgeving rond beheerplannen grondig veranderd. De nieuwe 
wetgeving rond beheerplannen werd van toepassing in oktober 2017 en heeft het afwerken en 
indienen van beheerplannen tijdens het LIFE+-project complexer gemaakt. Dit heeft er voor 
gezorgd dat deze actie complexer is geworden dan voorzien, echter alle dossiers zijn uiteindelijk 
goedgekeurd geraakt tijdens de looptijd van het project. 
 
De nieuwe wetgeving heeft impact gehad op de voortgang van deze actie, zoals ook gemeld 
werd in eerdere voortgangsrapporten. In eerste instantie was er onzekerheid wat de nieuwe 
wetgeving zou worden, vervolgens was het afwachten wat de juiste ingangsdatum zou zijn en 
hoewel de wetteksten uiteindelijk gepubliceerd werden, was er veel onduidelijkheid over de 
procedures, interpretatie en implementatie. Ondertussen is al veel meer duidelijk geworden en 
hebben we deze actie nog op een goede manier kunnen afronden. 
 
 
 

Tabel 4-2. Overzicht status erkenningsdossiers 

Deelgebied Jaar indienen Status 
Keiberg voor start project erkend, 2015 
Kevie voor start project erkend, 2015 

Munsterbos 2013 erkend, 2015 
Demervallei 2013 erkend, 2016 

Mombeekvallei 2013 erkend, 2017 en 2019 
Nietelbroeken 2016 erkend, 2017 
Dorpsbemden 2017 erkend, 2019 

Keiberg 2017 erkend, 2019 

 

 

 
  



Actie A.4: Uitwerken gedetailleerde uitvoeringsplannen en Actie A.5: Opstellen van een 
werkplanning 

Acties voorzien in het project 

Gezien de omvang en complexiteit van de voorziene werken in dit LIFE+-project dienen ter 
voorbereiding gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt te worden. Deze plannen kunnen ook 
gebruikt worden om de aanvraag van de nodige vergunningen te bekomen van de betrokken 
overheden. Daarnaast worden concrete werkplanningen opgesteld voor alle voorziene 
herstelmaatregelen. De gedetailleerde werkplanningen worden opgesteld voor een goede en 
efficiënte uitvoering van al de geplande herstelwerken en fungeren als leidraad voor zowel de 
professionele als vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. 
 

Resultaten 

Gezien de complexiteit van sommige acties zijn dergelijke plannen belangrijk voor het 
uitvoeren van de acties: enerzijds voor een goede afstelling van de werken tussen de 
projectmedewerkers en de lokale vrijwillige medewerkers en anderzijds om een goede 
afwerking op terrein te verkrijgen door de eigen terreinploeg of externe aannemers.  
 
Bij werken uitgevoerd door de LIFE+-ploeg werd enkele keren per jaar een planning 
opgemaakt. Deze planning gaf de uit te voeren werken, de periode en het gebied weer. Op deze 
planning werd ook aangeduid wat afgerond is. De werken werden op voorhand bezocht met de 
arbeiders, de verantwoordelijke voor de terreinopvolging en de projectcoördinator of 
inhoudelijk medewerker. Bij inrichtingswerken is het vaak niet eenvoudig om een exacte 
duurtijd op voorhand te bepalen aangezien dit geen standaard werken zijn en er zich 
onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. De effectieve uitvoering van de werken werd 
wekelijks besproken in het projectteam en aangepast in functie van weersomstandigheden en 
vooruitgang. Daarnaast werd er bij terreinbezoeken nog bijgestuurd waar nodig.  
 
Voor grotere herstelwerken die werden uitbesteed, werd telkens een uitgebreid bestek 
opgemaakt. Deze bestekken bespreken naast de administratieve voorwaarden ook de details van 
de werken, de gewenste uitvoering, planning en materiaal. Voor sommige werken was een 
terreinbezoek voor indienen van de offerte verplicht. De opdrachten worden aanbesteed volgens 
de geldende nationale wetgeving (een verplichting voor vzw’s). De Vlaamse wetgeving is 
afgestemd op de Europese wetgeving. 
 
Wanneer bij de uitvoering bleek dat nog kleine extra werken dienden uitgevoerd te worden die 
niet voorzien waren in het bestek werd dit via meerwerken gedaan, opgenomen in het 
werfverslag. Na uitvoering van de werken werd een opleveringsdocument opgesteld waarin de 
uitgevoerde werken en meerwerken werden vermeld. 
  
De werken uitgevoerd door de vrijwillige medewerkers werden meestal voor langere periodes 
gepland. Meestal werden deze werken op een terreinbezoek met de vrijwillige medewerkers en 
de projectcoördinator of inhoudelijk medewerker besproken en verduidelijkt. Op deze 
terreinbezoeken werd een planning voor een half jaar of een jaar besproken. Tussentijds werden 
de vorderingen nog besproken tussen de verantwoordelijke van het beheerteam en de 
projectmedewerkers of op extra terreinbezoeken. Op het volgende terreinbezoek waar de 
planning werd besproken, werden de afgeronde werken ook steeds geëvalueerd. 
 
 



4.1.2 Actie B: Aankoop/huur van terreinen en/of afkoop van pacht  

Actie B.1: Verwerving in functie van habitatherstel 

Acties voorzien in het project 

Niettegenstaande we reeds een aanzienlijke oppervlakte beheren, ondervinden we nog een 
aantal problemen in verband met het duurzame behoud en het beheer van de kwalitatief 
hoogwaardige Bijlage I habitats en de geassocieerde soorten. Het is essentieel een versnelde 
aankooppolitiek op te starten om de bedreigingen structureel op te lossen en verdere 
degradatie/habitatfragmentatie van de betrokken habitats (en de geassocieerde soorten) te 
vermijden. Met versnelde aankoop bedoelen we dat, in tegenstelling tot vroeger, actief wordt 
gezocht naar gronden die kunnen aangekocht worden binnen het projectgebied. Prioriteit gaat 
hierbij naar de ecologisch meest waardevolle gronden in het gebied die dringend herstelbeheer 
moeten krijgen of percelen die nodig zijn om aaneensluitende zones te kunnen creëren om er 
integrale processen in werking te kunnen stellen zoals hydrologisch herstel, (spontane) 
bosuitbreiding of mozaïekbegrazing. 
 

Resultaten 

Tabel 4-3. Planning en resultaten van de aankopen (B-acties) in het LIFE+-project.  
 

Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 
2013 10 3,89 

2014 15 8,18 

2015 15 6,63 

2016 10 8,11 

ruilverkaveling  12,86 

2017  4,84 

2018  20,52 

2019  2,73 

Totaal 50 67,74  

 
Tijdens het LIFE+-project werd in totaal 67,74 ha grond verworven in functie van 
habitatherstel. De aankopen verliepen in het begin van het project moeizamer dan verwacht. 
Zoals in de meeste beekvalleien zijn de meeste percelen ook hier zeer klein (vaak lange smalle 
percelen loodrecht op de beek), en dikwijls eigendom van meerdere eigenaars. Onder andere 
hierdoor namen de aankopen veel meer tijd in dan oorspronkelijk voorzien. Daarnaast was er 
ook minder interesse in verkoop onder meer door lage rente (geld bracht weinig op), stijgende 
grondprijzen in andere zones (o.a. woonzones en landbouwgebied) wat eigenaars doet 
speculeren en de gevolgen van de financiële crisis. Echter, uiteindelijk zijn de aankopen wel 
vlotter beginnen lopen en zijn er naar het einde van het LIFE+-project nog enkele grotere 
aankopen gerealiseerd waardoor we ruim boven de doelstelling, vooropgesteld voor deze actie, 
eindigen.  
 
In het kader van de ruilverkaveling in de omgeving van deelgebied Zammelen heeft Natuurpunt 
een behoorlijke oppervlakte toebedeeld gekregen. In 2016 werd in 54 ha extra aangekocht in 
het ruilverkavelingsgebied waarvan 12,86 ha werd opgenomen in het LIFE+-project. Deze 
aankoop werd uitvoerig toegelicht tijdens de bezoeken en in de eerdere voortgangsrapporten.  
 



Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Naast de aankopen in kader van het LIFE+-project werden binnen het projectgebied nog 7 ha 
extra aangekocht. Naast de aankopen in Natura 2000-gebied werd ook blijvend ingezet op de 
verbinding tussen verschillende gebieden. Natuurpunt koopt ook gericht aan in de 
tussenliggende zones: de habitatrichtlijngebieden zijn meestal de topgebieden, maar voor het 
behoud van de natuurkwaliteit in die gebieden is buffering en verbinding ook van groot belang. 
In de natuurgebieden opgenomen in het project, maar buiten LIFE+-projectgebied (dus buiten 
Natura 2000) werd nog eens 50 ha extra grond verworven voor natuurherstel en verbinding. 
Aanvullend werd nog bijna 30 ha grond in huur of beheer genomen (vooral van overheden). 
 
  



4.1.3 Actie C: Concrete herstelacties 
De arbeidersploeg van LIFE+ Vochtig Haspengouw startte in juli 2013. Sindsdien werd volop 
gewerkt aan de realisatie van de C-acties door de ploeg. In verschillende acties leverden de 
vrijwillige medewerkers van Natuurpunt ook een zeer belangrijke bijdrage. Daarnaast werd 
voor een deel van de herstelacties met externe aannemers gewerkt. 
 
In het goedgekeurde projectvoorstel waren overlappende acties opgenomen (bijvoorbeeld na 
Actie C.1 volgt steeds Actie C.2). Op basis van de uitgangsituatie en herstelpotenties werden 
de gepaste herstelmaatregelen bepaald. In de praktijk was het vaak niet nodig om overlappende 
acties toe te passen waardoor de oppervlakte aan overlappende acties lager is dan in het 
projectvoorstel. Mede hierdoor is de herstelde oppervlakte habitats groter dan voorzien. De 
overlappende oppervlaktes worden toegelicht in elke actie. 

Actie C.1: Verwijderen populierenaanplanten voor open habitats 

Acties voorzien in het project 

Zoals vermeld onder bedreigingen zijn grote oppervlaktes van de valleien ingeplant met 
onnatuurlijke monoculturen van Canadese populier. Beschaduwing, bladval, hydrologische 
wijzigingen en aanrijking van de toplaag zijn bijzonder schadelijk voor deze lichtrijke, 
mesotrofe levensgemeenschappen. Met het oog op het herstel van deze open doelhabitat worden 
deze aanplanten verwijderd. De doelstelling van deze actie is om circa 10 ha percelen klaar 
maken voor Actie C.2 in functie van de uitbreiding van meerdere ha zeer waardevolle 
graslanden van het type Arrhenatherion (6510) en aansluitend hierop vochtige soortenrijke 
ruigten (6430). 
 

Resultaten 

Tabel 4-4. Planning en realisatie Actie C.1 (Verwijderen van populierenaanplanten voor open habitats) 

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 1 2,31 

2014 2 1,09 

2015 3  

2016 3 1,47 

2017 1 3,16 

2018  1,47 

2019 
 

0,89 

Totaal 10 10,39 

 
De gerealiseerde oppervlakte voor deze actie is 10,39 ha. De doelstelling werd uiteindelijk 
gehaald voor deze actie terwijl in de laatste rapporten was aangegeven dat deze doelstelling 
moeilijk zou gehaald worden. De aankoop van nieuwe percelen met populierenaanplanten was 
beperkt, terwijl de oppervlakte van de percelen die werden aangekocht in het LIFE+-project 
met andere houtige opslag (wilg, zwarte els,…) of in verruigde toestand beduidend hoger was 
dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor werd de oppervlaktedoelstelling van Actie C.2 die 
voorzien was na het uitvoeren van deze actie ook ruim overschreden.  
 
Deze actie voorzag in de huur van rijplaten. Vaak hadden we rijplaten nodig op zeer diverse 
plaatsen of was het handig dat we ze langer konden laten liggen om een werk in fasen aan te 



pakken. De huur van rijplaten zorgt echter voor een hoge huurprijs en minder flexibiliteit 
waardoor we ervoor gekozen hebben om rijplaten aan te kopen. Door de aankoop hebben we 
de rijplaten snel en flexibel kunnen inzetten op diverse locaties. Doordat de rijplaten aan de 
loods lagen werden ze ook sneller en frequenter ingezet wat de kwaliteit en de kostenefficiëntie 
van de uitgevoerde werken sterk vergrootte.  
 
Bij deze actie werden populieren gekapt, takhout opgeruimd en stronken gefreesd. Voor deze 
actie werd zowel met exploitanten, externe aannemers, de LIFE+-ploeg en de vrijwillige 
medewerkers van Natuurpunt samengewerkt. Op enkele plaatsen waar deze actie werd 
uitgevoerd, werden de populieren nog door de vorige eigenaars gekapt (1,5 ha). Dit was 
onderdeel van de onderhandelingen (lagere aankoopprijs) om de finale verwerving voor 
habitatherstel te realiseren. Natuurpunt heeft in het kader van deze actie wel steeds ingestaan 
voor het meest delicate en arbeidsintensieve werk, namelijk het opruimen van het takhout dat 
volledig was blijven liggen, het kappen van overige opslag en het stronken frezen. 
 
Na deze actie werd op het grootste deel van de percelen Actie C.2 uitgevoerd zoals voorzien in 
de aanvraag (9.87 ha). Op een halve hectare in deelgebied Demervallei werd direct gestart met 
begrazing na Actie C.1 en was Actie C.2 niet noodzakelijk voor het behalen van de 
natuurdoelstellingen. 
 



Actie C.2: Herstel soortenrijke schraalgraslanden en ruigten 

Acties voorzien in het project 

Deze actie bestaat uit het opstarten van het maaibeheer na Actie C.1 of vanuit een verruigde of 
verboste situatie. De doelstelling van deze actie is circa 15 ha herstelde open habitats, met name 
soortenrijke Arrhenatherion (6510) en overgangen met soortenrijke natte ruigten (6430). In de 
eerste plaats verwachten we dat de percelen terug geschikt zullen worden om een efficiënt 
terugkerend maaibeheer uit te voeren. Hierdoor zal een aanzienlijke uitbreiding (zowel 
kwalitatief als kwantitatief) plaatsvinden van de open Annex I habitats. 

Resultaten 

Tabel 4-5. Planning en realisatie Actie C.2 (Herstel soortenrijke schraalgraslanden en ruigten).  

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 1 1,52 

2014 3 6,14 

2015 4 0,53 

2016 6 5,87 

2017 1 5,46 

2018  5,18 

2019 
 

17,18 

Totaal 15 41,88 

 
 
Voor deze actie is bijna 42 ha open habitat gerealiseerd. Hiermee werd de doelstelling van 15 ha 
ruimschoots overschreden. De grote oppervlakte gerealiseerd in deze actie komt onder meer 
door de grote oppervlakte die in aanmerking kwam voor deze actie (zeer hoge potenties voor 
herstel doelhabitats), enkele droge zomers (snellere uitvoering) en de realisatie van de grote 
aaneengesloten blok in deelgebied Kevie in het laatste projectjaar. Deze actie betreft voor een 
deel het opstartend maaibeheer na Actie C.1 (9,87 ha) en het kappen van opslag en verruiging, 
frezen van stronken en vervolgens het maaibeheer starten. Daarnaast werden tijdens het LIFE+-
project enkele nieuwe technieken toegepast en uitgetest (zie verder). 
 
Na de eerste maaibeurt werden de acties opgenomen in bovenstaande tabel als ‘gerealiseerd’. 
Uiteraard wordt het aangepaste omvormings- en overgangsbeheer ook na herstel verder gezet. 
 
Naar het einde van het project werd een grote oppervlakte gerealiseerd. Dit komt omdat we 
voor enkele werken aanvullende projectsubsidie hadden aangevraagd en deze pas laat bevestigd 
werden (deelgebied Kevie, Nietelbroeken en Mombeekvallei). Daarnaast werden enkele zones 
geclusterd en tijdens het laatste projectjaar gerealiseerd. Sommige realisaties werden gespreid 
over twee jaar uitgevoerd. 
 
Deze actie was heel divers door de grote diversiteit aan uitgangsituaties en de aanpak was 
noodzakelijkerwijze van perceel tot perceel verschillend. Bijna 10 hectare onder deze actie 
bestaat uit het opstartend maaibeheer na Actie C.1. Bij de andere percelen werd hoofdzakelijk 
vertrokken vanuit verruigde en verboste toestand. De hoeveelheid opslag verschilde van perceel 
tot perceel: dit varieerde van dikke bomen, verspreide opslag, verbraamde en verruigde situaties 
tot dicht wilgenstruweel. Als de dikte en de hoeveelheid van de opslag beperkt was (tot enkele 
cm diameter) konden we met de zware bosklepelmaaier enkele keren maaien om zo de opslag 



te verwijderen. In de meeste zones werd de opslag afgezet en vervolgens de stronken gefreesd. 
In de kleinere en kwetsbaarste zones verkozen we om met de LIFE+-ploeg of vrijwillige 
medewerkers de opslag af te zetten en vervolgens de stronken te frezen met een kleinere 
stronkenfrees op rupsen. In de grotere zones, zones met dikkere bomen of drogere zones 
werkten we samen met aannemers voor het kappen van de opslag en frezen van de stronken. 
Bij de uitvoer door een aannemer werd het takhout eigendom van de aannemer. Bij uitvoering 
in eigen beheer zochten we vaak naar een lokale oplossing voor het takhout: hakselen en 
afvoeren of afvoeren naar een beter bereikbaar perceel en laten ophalen door een aannemer. Als 
laatste stap (of vervolgstap op Actie C.1) werden de herstellende maaibeurten opgestart. De 
herstellende maaibeurten namen verschillende jaren in beslag, maar na de eerste maaibeurt 
werd het perceel opgenomen in de tabel als gerealiseerd. Na het LIFE+-project zullen de 
maaibeurten door vrijwilligers of professionele medewerkers van Natuurpunt of landbouwers 
verdergezet worden. 
 
Naast deze algemenere aanpak werden nog enkele specifieke maatregelen toegepast: uitmijnen 
en chopperen. In deelgebied Nietelbroeken werd een voormalig maisakker gekocht. Het was 
een uitzonderlijke situatie: het was één van de enige akkers die in aanmerking kwam voor het 
herstel van open habitats waardoor hier geen specifieke actie in het aanvraagdossier voor 
voorzien was. Het streefdoel van de voormalige akker is wel gelijk aan het doel van deze actie, 
namelijk soortenrijk grasland van het habitattype 6510. Deze akker is gelegen vlak tegen zeer 
interessante graslanden, en de bodemstalen wezen op de mogelijkheden van herstelbeheer via 
uitmijnen. Deze akker werd in 2015 en 2016 ingezaaid met maïs zonder bemesting. In 2017 
werd gras en klaver ingezaaid. Het stikstofgehalte in de bodem was aan het dalen, en voor een 
optimale afvoer van de fosfor was een hoger niveau nodig. Klaver bindt stikstof uit de lucht en 
hierdoor verkregen we een hogere fosfor-afvoer, wat het doel was van deze maatregel. Op het 
einde van het project werd een testzone ingezaaid met zaad van percelen met analoge abiotiek 
en habitats in goede staat van instandhouding. Dit wordt in 2020 geëvalueerd en zal worden 
verdergezet in het After-LIFE+ beheer. 
 
Een andere maatregel die minder gekend was voor het herstel van soortenrijke 
schraalgraslanden is chopperen. Deze techniek werd al frequenter toegepast in het heidebeheer. 
Tijdens dit LIFE+-project werd het een eerste keer ingezet in deelgebied Demervallei. Gezien 
het succes hebben we dit in het laatste projectjaar nog in diverse andere deelgebieden toegepast. 
Deze techniek werd toegepast op percelen die niet echt nutriëntenrijk waren, maar toch in 
slechte toestand waren door een dominantie van grassen, verruiging, vervilting van de bodem 
en hier en daar opslag en na het kappen van populier of boomopslag. Bij het chopperen wordt 
dieper gemaaid dan bij klassieke maaimethodes. De bovenste bodemlaag wordt op enkele 
plaatsen mee weg genomen. In deze zone zitten veel nutriënten, en de dichte wortelmat zorgt 
voor beperkte kiemmogelijkheden van andere soorten. Na het chopperen ontstaat een mozaïek 
van zeer kort gemaaide vegetatie en kale bodem. Meestal werd in stroken gechopperd om de 
relicten van betere kwaliteit te sparen en om variatie te behouden. In het laatste jaar werd nog 
verder geëxperimenteerd met deze methode: er werd gevarieerd in diepte van chopperen, 
breedte van de stroken, opbrengen van maaisel van goede percelen en uitvoeringsperiode en de 
resultaten werden vergeleken met intensief maaien (klassieke herstelaanpak). De resultaten 
zullen verder opgevolgd worden in het After-LIFE+ beheer en gedeeld worden met andere 
terreinbeheerders. We hebben enkel korte-termijn evaluaties die positief zijn, maar deze actie 
zal ook op de lange-termijn opgevolgd worden. Opvallend was dat het resultaat op enkele 
plaatsen al na twee maanden een mooi beeld gaf dat hoopvol is voor toekomstig herstel: enkele 
interessantere soorten als veldrus begonnen massaal te groeien na een lange dominantie van 
grassen. 



 
De nieuwe, innovatieve maatregelen die werden uitgetest en toegepast in deze actie tonen 
nogmaals het belang aan van een zeer goede kennis van habitatherstel en de lokale 
terreinomstandigheden in combinatie met voorbereidend onderzoek en overleg met experten 
om tot een succesvolle uitvoering van dit habitatherstel te komen. Een beschrijving in een 
‘conservation handbook’ is bijzonder handig en belangrijk, maar is onvoldoende om maximale 
resultaten te bereiken op een efficiënte wijze. Kennis, expertise en informatiedeling vormen een 
noodzakelijke aanvulling. Deze ervaringen in de LIFE+-project willen we ook met andere 
terreinbeheerders in Europa delen. 
 
In het aanvraagdossier was habitattype 6410 (blauwgrasland) niet voorzien voor deze actie, het 
projectgebied is evenwel aangemeld voor dit habitattype. Bij de uitvoering van deze actie is 
gebleken dat de potenties voor dit type in Haspengouw groot is en nog zeer waardevolle relicten 
voorkomen. De herstelmethode is analoog aan de acties voorzien bij deze herstelactie en het 
komt meestal voor op kleine oppervlakte in mozaïek met soortenrijke schraalgraslanden (6510). 
Dit habitattype was wel opgenomen in de doelhabitats. 
 
In deelgebied Kevie, dat tijdens het project als deelgebied werd opgenomen in projectgebied 
via een amendement, werd deze herstelactie uitgevoerd voor de realisatie van een mozaïek van 
habitats 6510, 6430, 6410 en 7230, met overgangen naar enkele regionaal beschermde biotopen. 
Deze locatie heeft vanwege zijn veenkern uitzonderlijke potenties voor het realiseren van een 
waardevolle mozaïek van deze habitattypes. Habitattype 7230 (alkalisch laagveen) was niet 
opgenomen in de projectaanvraag, maar is wel aangemeld in het habitatrichtlijngebied. De 
maatregelen zijn analoog aan de voorziene maatregelen voor Actie C.2 en het komt voor op 
kleinere oppervlakte in mozaïek met de voorziene habitattypes waardoor we deze realisaties 
mee hebben opgenomen in het kader van dit LIFE+-project. 
 
Op enkele percelen waar deze actie werd toegepast werden rasters geplaatst. In eerste instantie 
is een maaibeheer belangrijk voor deze habitats, maar een aanvullende begrazing na het maaien 
heeft vaak een positief effect (voornamelijk bij habitattype 6510). Voor de duidelijkheid en om 
overlap te vermijden werd volgende aanpak gebruikt bij de opmaak van dit eindrapport: 

- Het plaatsen van korte afstanden raster, enkele rasters langs de buitenrand van het 
gebied en rasters voor nabegrazing werden onder deze actie mee gerekend. 

- Omrastering van volledige percelen, rasters rond blokken met voornaamste 
beheermaatregel extensieve begrazing en minder maaien, en blokken met doelstelling 
mozaïek met broekbos werden onder Actie C.6 mee gerekend. Dit gaat over 2,88 ha 
waarop eerst Actie C.2 werd uitgevoerd en vervolgens een raster werd geplaatst in Actie 
C.6. 

 
Tijdens het project hebben we ook gemerkt dat, om de terreinacties met succes te doen slagen, 
de hydrologie zeer belangrijk is. We hebben dan ook op verschillende plaatsen waar deze actie 
plaats vond meteen de hydrologie mee hersteld. Dit wordt uitgebreider toegelicht in Actie E.7.  
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Op basis van de werkwijze en bestekken van het LIFE+-project zijn er op percelen buiten het 
projectgebied (deelgebied Zammelen, Demervallei, Mombeekvallei) en aangrenzende 
natuurreservaten (Dauteweyers, Vallei van de Sint-Annabeek, Winterbeekvallei, Vallei van 
Colen, Overbroek-Egoven) ook herstelprojecten gestart en uitgevoerd die open grasland- en 
ruigtehabitats herstellen (6430, 6510). Deze projecten worden gedragen door 



investeringssubsidies natuur of subsidie eenmalige werken van de Vlaamse overheid in functie 
van de Europese Instandhoudingsdoelstellingen. Deze werken werden dus uitgevoerd zonder 
financiële inbreng van LIFE+, maar betekenen uiteraard een significante versterking van de 
kwaliteit en connectiviteit van de habitats en soorten (metapopulaties) in het Natura 2000 
gebied. Het LIFE+-project was de hefboom voor de goedkeuring van subsidies en uitvoering 
van deze complementaire acties voor herstel van de doelhabitats. 
 



Actie C.3: Ontwikkelen van broekbos 

Acties voorzien in het project 

De doelstelling van deze actie is de ontwikkeling en uitbreiding van kwaliteitsvol Alnion 
glutinosa-incanae (91E0*) met overgangen naar het Carpinion-betuli (9160) (geen doelhabitat, 
maar gradiënt van doelhabitat) over een oppervlakte van 20 ha. 

Resultaten 

Tabel 4-6. Planning en realisatie Actie C.3 (Ontwikkelen van broekbos) 

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 2 0,86 

2014 5 1,27 

2015 5 1.48 

2016 5 2,73 

2017 3 5,75 

2018 
 

6,87 

2019 
 

6,07 

Totaal 20 25,03 

 
 
In het kader van de actie werd 25 ha broekbos hersteld. De uitvoering van deze actie bestond 
voornamelijk uit het kappen van populieren en het verwerken van het takhout. Op enkele 
percelen werden bomen aangeplant of gekozen voor spontane verbossing. Het grootste deel 
werd gerealiseerd in de tweede projecthelft, dit enerzijds door het later op gang komen van de 
aankopen en anderzijds door de keuze om percelen te clusteren in functie van efficiëntere 
uitvoering. 
 
Het is belangrijk dat de populieren in de juiste periode van het jaar met een minimale impact 
op de bodem en andere bomen en struiken wordt uitgevoerd. Daarom werd deze actie zoveel 
mogelijk in de drogere periodes uitgevoerd. Ook voor de realisatie van deze actie waren de 
laatste twee zomers een grote meevaller: door de lange droge periode hebben we de werken 
voor deze actie vlot en zonder veel schade kunnen afronden. 
 
De actie werd uitgevoerd in bijna alle deelgebieden. De grootste kernen lagen in de 
Mombeekvallei en de Demervallei (telkens 5 ha). In deelgebieden Zammelen, Kevie, Keiberg 
en Dorpsbemden werd telkens tussen de 2,5 en 3,5 ha gerealiseerd. In het kader van deze actie 
werd 25 ha hersteld in functie van broekbos: voornamelijk broekbossen (91E0*) met plaatselijk 
overgangen naar eiken-essenbossen (9160). 
 
De grootste oppervlakte in het kader van deze actie werd gerealiseerd door het kappen van 
populieren. De populieren werden gekapt en de andere bomen maximaal gespaard. De werken 
werden voornamelijk met rupsmachines uitgevoerd en de bereden bodemoppervlakte werd zo 
beperkt mogelijk gehouden. Indien er houtopbrengsten waren van de populieren werden deze 
opgenomen in het project bij de inkomsten (zie hoofdstuk 5). Maar vaak was de houtkwaliteit 
van de bomen zeer slecht en de locatie moeilijk toegankelijk waardoor er geen houtopbrengsten 
waren. Het takhout werd afhankelijk van de situatie afgevoerd, deels afgevoerd of op rillen 
gelegd. De keuze van wat er met het takhout zou gebeuren werd steeds vanuit een ecologische 
insteek bekeken: welke optie geeft het beste resultaat voor het herstel van broekbos. Lokaal 



rillen van kroonhout zijn een pluspunt voor natuur (dood hout interessant voor onder andere 
zwammen en insecten) en bosherstel (bescherming tegen vraat van dieren, bramengroei). 
Daarnaast kan de afvoer zorgen voor extra bodemschade door de vele transporten en extra 
beschadiging van de onderetage. Grote hoeveelheden kroonhout kunnen dan weer een nadeel 
zijn voor de kruidlaag en dan is (deels) afvoeren aangewezen. Door de droge zomers van de 
laatste jaren verliep de afvoer van het kroonhout vaak vlot. 
 
Op enkele percelen hebben we gekeken hoe we de reeds aanwezige struiklaag het beste konden 
sparen. Indien de onderlaag bestond uit soorten die hakhoutbeheer verdragen en nog niet te oud 
zijn (minder dan 20 jaar) merkten we een goed herstelresultaat wanneer de onderlaag vooraf 
afgezet werd in hakhout en dan pas de populieren geveld werden. In de jaren na de velling kreeg 
het hakhout de kans om zich snel te herstellen zodat er op korte termijn terug een bosklimaat 
ontstond. 
 
Naast het kappen van populieren werden op enkele percelen in de Demervallei en 
Mombeekvallei enkele bomen geringd voor extra dood hout. In deelgebied Mombeekvallei en 
Nietelbroeken werden op een beperkte oppervlakte (0,67 ha) bomen aangeplant omdat we 
verwachten dat het anders lang zou kunnen duren voor we spontane verbossing gaan krijgen. 
In deelgebieden Mombeekvallei en Munsterbos hebben we gekozen voor spontane verbossing 
van 2 percelen (1,25 ha) in het kader van deze actie. Spontane verbossing zal vaak trager 
verlopen dan het aanplanten van bomen, maar het voordeel is wel dat de boomsoorten die er 
groeien uit lokaal zaad komen (streekeigen) en dat er sneller variatie en structuur in het bos zal 
komen – wat de habitatkwaliteit ten goede komt. 
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Analoge werkwijze voor bosomvorming en uitbreiding als in het LIFE+-project werden er op 
percelen buiten het projectgebied (deelgebied Munsterbos en Demervallei) en aangrenzende 
natuurreservaten (onder andere Slepenbroek, Vallei van de Sint-Annabeek, Spoorwegzate 
Tongeren, Vallei van Colen, Overbroek-Egoven) broekbossen (91E0*) hersteld. Deze werken 
werden dus uitgevoerd zonder financiële inbreng van LIFE+, maar betekenen uiteraard een 
significante versterking van de kwaliteit en connectiviteit van de habitats en soorten 
(metapopulaties) in het Natura 2000 gebied. Het LIFE+-project was de hefboom voor de 
goedkeuring van subsidies en uitvoering van deze complementaire acties voor herstel van de 
doelhabitats. 
  



Actie C.4: Herstel van heide in mozaïek met eikenberkenbos 

Acties voorzien in het project 

Herstel van circa 3 ha droge heidehabitats (4030) in combinatie met eikenberkenbos (9190).  

Resultaten 

Tabel 4-7. Planning en realisatie Actie C.4 (Herstel van heide in mozaïek met eikenberkenbos) 

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 
 

 

2014 0.5 2,45 

2015 1  

2016 1  

2017 0.5  

2018   

2019 
 

0,65 

Totaal 3 3,10 

 
De actie werd opgestart in 2014 zoals voorzien. In totaal werd zoals voorzien 3,10 ha 
voornamelijk droge heide (4030) met lokaal overgangen naar vochtige en natte heide (4010) 
hersteld. 
 
Bij de eerste fase werd meteen een grotere oppervlakte (2,45 ha) gerealiseerd. Hiervoor werd 
een grove dennenbestand gekapt en omgevormd naar heide (kappen van de bomen, deels frezen 
van de stronken, deels plaggen) en enkele sterk vergraste en verboste zones kleinschalig 
geplagd. In 2019 werd deze actie uitgevoerd in een tweede zone in het Munsterbos over een 
oppervlakte van 0,65 ha en werd gestreefd naar een mozaïek van droge heide (4030) in 
eikenberkenbos (9190). Hierbij werden fijnsparren en Amerikaanse eiken gekapt en het takhout 
deels afgevoerd en deels lokaal op hopen gezet. Vervolgens werd er lokaal kleinschalig geplagd 
en gechopperd als alternatief voor plaggen.  
 
De visie over het grootschalig plaggen van (droge) heide is immers gedurende de laatste jaren 
veranderd. Onder andere verschillende recente OBN-rapporten (“Drukbegrazing en chopperen 
als alternatieven voor plaggen van natte heide: effecten op korte termijn en evaluatie van 
praktijkervaringen” en “Alternatieven voor plaggen van natte heide”) onderzochten deze 
methode en vergeleken dit met drukbegrazing en chopperen. Op droge heide is de afvoer van 
voedingsstoffen zoals fosfor en sporenelementen door plaggen echter dusdanig ongewenst 
gebleken dat plaggen tegenwoordig beperkter en kleinschaliger wordt uitgevoerd. 
 
Omdat er tijdens de eerste fase van deze herstelactie al signalen waren die voorzichtigheid 
geboden werd bij de eerste fase niet vlak dekkend geplagd, maar werd naar een mozaïek 
gewerkt van geplagde en niet-geplagde zones, de begazingsdruk verhoogd, kleinschalig 
strooisel verwijderd. Daarnaast werden ook niet alle stronken gefreesd in functie van onder 
andere fauna en paddenstoelen. Aangezien ook hier de hydrologie van groot belang is werden 
enkele stuwen geplaatst zodat de waterstand nauwkeurig kan geregeld worden. Deze actie werd 
nadien nog verder opgevolgd met extra maaien en gerichte begrazing. In 2018 werden 
aanvullend nog enkele stronken gefreesd in functie van het maaibeheer van delen van het 
heidegebied en enkele kleinere hydrologische optimalisaties toegepast. De resultaten van deze 



aanpak gaven een interessante mozaïek van heide met veel variatie interessant voor diverse 
faunasoorten.  
In de tweede fase van deze actie hebben we ook chopperen toegepast: deze techniek is sterk in 
opmars de laatste jaren en de resultaten worden positief geëvalueerd.  
 



Actie C.5: Exotenbeheer 

Acties voorzien in het project 

De belangrijkste invasieve exoten (IAS) die in het projectgebied voorkomen zijn Amerikaanse 
eik en Amerikaanse vogelkers. Doelstelling van deze actie is dan ook om 30 ha waardevolle 
Annex I habitats waar invasieve exoten staan te bestrijden in functie van duurzame en 
kwaliteitsvolle ontwikkeling van de waardevolle boshabitats alluviaal bos en eikenberkenbos 
(91E0*, 9190). 

Resultaten 

Tabel 4-8. Planning en realisatie Actie C.5 (Exotenbeheer) 

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 2 3,97 

2014 5 3,74 

2015 10 16,35 

2016 8 10,11 

2017 5 1,66 

2018 
 

6,15 

2019 
 

2,91 

Totaal 30 44,90 

 
 
De totale oppervlakte gerealiseerd voor deze actie is bijna 45 ha. De belangrijkste zone voor de 
bestrijding van exoten was het Munsterbos. Vooral in 2015 en 2016 werden een over een grote 
oppervlakte Amerikaanse vogelkers verwijderd. Dit werd door de vrijwilligers medewerkers en 
de professionele LIFE+-ploeg uitgevoerd. Het jaar nadien werd steeds nog een 
opvolgingscontrole uitgevoerd in de behandelde bestanden om er zeker van te zijn dat alles weg 
was. In zones met veel zaadbomen was een intensievere opvolging nodig. 
 
In enkele zones in het Munsterbos werd ook Amerikaanse eik bestreden. In het Munsterbos 
stonden aan het begin van het LIFE+-project nog verschillende dreven van Amerikaanse eik. 
Deze zijn in het tijdsbestek van het LIFE+-project niet allemaal verwijderd omdat dit een te 
drastische ingreep zou zijn voor de natuur en er rekening werd gehouden met de (mogelijke) 
aanwezigheid van Bijlage-soorten (holtes voor vleermuizen, insecten van dik dood hout, 
broedplek voor o.m. zwarte specht). Maar ook voor de bezoekers zou dit vaak een te grote 
verandering van het uitzicht zijn als alle dreefbomen op korte periode gekapt worden. Daarom 
is gekozen om dit te faseren over de periode van het beheerplan (24 jaar). In de zones rond de 
dreven werd wel extra aandacht besteed aan de opvolging van deze exoot en zal dit in de 
toekomst ook de nodige extra aandacht krijgen zodat Amerikaanse eik zich niet vanuit deze 
dreven opnieuw doorheen het bos verspreid. 
 
Een bijkomende exoot die tijdens het project op verschillende plaatsen problemen gaf voor de 
habitatkwaliteit van broekbossen was reuzenbalsemien. Deze soort verspreid zich snel via 
waterlopen, en komt vooral mee van stroomopwaarts gelegen populaties. In het Munsterbos 
zijn de vrijwillige medewerkers gestart met deze soort te bestrijden omdat hier de aanspoeling 
van nieuwe zaden beperkt is. Hiervoor is één zone van 0,28 ha apart opgenomen, de andere 
zones langs beken vallen samen met de zones waar Amerikaanse vogelkers werd bestreden. In 
het Munsterbos werd in een zone van 0,1 ha robinia bestreden. 



 
In Nietelbroeken werden twee zones Amerikaanse eiken omgevormd naar broekbos (91E0*) 
met overgangen naar eiken-haagbeukenbos (9160). De bomen werden in 2014 gekapt door een 
aannemer. Aangezien dit gebied ook belangrijk is voor vleermuizen werd hier extra aandacht 
aan besteed. In 2013 werd in dit bos één van de grootste gekende kolonies Bechsteins 
vleermuizen van Europa (Annex II soort van de Habitatrichtlijn) gevonden. Er werden daarom 
samen met vleermuisexperten (zowel van Natuurpunt als externe experten) maatregelen 
afgesproken om het behoud van deze vleermuizen veilig te stellen en de populatie duurzaam te 
behouden. Het bestand was een monotoon Amerikaanse eikenbestand met weinig ondergroei: 
het was minder geschikt als locatie om voedsel te zoeken, en waarschijnlijk ook minder 
interessant als verblijfplaats voor deze soort, maar we hebben hier geen enkel risico willen 
nemen en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
experten Daan Dekeukeleire en René Janssen. Over deze methode werd een artikel 
gepubliceerd in Natuur.Focus om de gevolgde methode toe te lichten naar andere beheerders. 
Nadien werden jonge boompjes aangeplant in kleine groepen om snel terug tot een dichte 
boomlaag te komen en zo konden we de hergroei van Amerikaanse eik beperken. 
Tijdens de verdere opvolging van deze herstelwerken kiemden enkele zeer interessante soorten 
uit de zaadbank die indicators zijn van waardevolle blauwgraslanden (6410) en overgangen 
naar heischrale vegetatie (6230*), waaronder bleke zegge en klein glidkruid. Hierdoor werd na 
lang afwegen uiteindelijk besloten om in een deel van dit perceel voor open vegetatiedoelen te 
kiezen en de randen als waardevolle bosranden te ontwikkelen. Hierdoor werd in een deel van 
deze zone nog Actie C.2 uitgevoerd, waardoor de oppervlakte gerealiseerd in 2014 ook werd 
gecorrigeerd (en dus lager is dan in de tussentijdse rapporten). 
 
Daarnaast werden in enkele andere projectgebieden nog kleinere oppervlaktes met exoten 
bestreden ten voordele van broekbos (91E0*), voornamelijk met Amerikaanse vogelkers en op 
enkele percelen werden ook Amerikaanse eik, robinia, reuzenberenklauw, Canadese 
guldenroede en Japanse duizendknoop aangepakt (allen soorten op de Belgian Invasive Species 
List). 
 
Deze actie overlapt voor 1,94 ha met Actie C.3. In het projectvoorstel was 19 ha overlap 
voorzien met Actie C.3. De overlap is veel kleiner dan voorzien omdat de combinatie van 
populieren en exoten samen minder voorkwamen dan voorzien. Indien slechts zeer beperkt 
exoten voorkwamen werd deze bestrijding meegenomen met Actie C.3. Op de percelen met 
overlap van beide acties kwamen exoten voor en werd de bestrijding apart van de aanpak van 
de populieren uitgevoerd om beide maatregelen goed te kunnen uitvoeren. 
 



Actie C.6: Opstart extensieve begrazing 

Acties voorzien in het project 

Opstarten van een extensieve begrazing over een oppervlakte van circa 20 ha in functie van een 
kwaliteitsvolle en duurzame ontwikkeling van de doelhabitats. In het bijzonder het behoud van 
mozaïeken met graslanden, vochtige ruigtes, struwelen en bos behorende voornamelijk tot de 
habitats glanshavergraslanden (6510), broekbos (91E0*) en voedselrijke ruigten (6430). Deze 
habitats zullen op een zo natuurlijk mogelijke wijze tot ontwikkeling kunnen komen. De wijze 
van aanpak garandeert een duurzaam behoud van de habitats.  
 

Resultaten 

Tabel 4-9. Planning en realisatie Actie C.6 (Opstart extensieve begrazing) 

Jaar Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2013 1  

2014 4 6,57 

2015 6  

2016 6 1,80 

2017 3 5,76 

2018  20,57 

2019 
 

6,90 

Totaal 20 41,60 

 
In het kader van deze actie werden rasters geplaatst voor extensieve begrazing op 41,60 ha in 
functie van broekbos (91E0*), glanshaverhooilanden (6510) en voedselrijke ruigten (6430) en 
mozaïeken van deze doelhabitats. Hiervan werd 2,88 ha gerealiseerd na Actie C.2 en 4,74 ha 
na Actie C.3. 
 
De realisaties vond plaats in belangrijke mate plaats in de laatste projectjaren. Dit werd bewust 
ingepland naar het einde van het project omdat we hiervoor bij voorkeur zo groot mogelijk 
aaneengesloten blokken realiseren en we hiervoor vaak afhankelijk waren van de aankoop van 
percelen. De grootste extensieve begrazingsblok werd gerealiseerd in het Munsterbos: in de 
Elsterbeemd in het zuiden van het gebied werd een aaneengesloten blok van 15 ha omrasterd. 
In Zammelen werd een blok van 7,5 ha gerealiseerd. In deze blokken werden ook vangkralen 
geïnstalleerd (efficiënt kuddebeheer) en gestart met de begrazing door Galloway-runderen 
eigendom van Natuurpunt. Deze runderen kunnen tegen de natte omstandigheden en het grotere 
aandeel houtige gewassen in deze blokken, wat minder geschikt is voor de meer klassieke 
runderrassen van de plaatselijke landbouwers. Daarnaast werden nog enkele grote blokken 
gerealiseerd in deelgebied Kevie en Dorpsbemden (telkens 4,5 ha) en nog 5 begrazingsblokken 
met een gemiddelde oppervlakte van 2 ha in Nietelbroeken, Demervallei en Munsterbos. 
 
De oppervlakte van de 3 grootste begrazingblokken is groter dan oorspronkelijk voorzien. 
Grotere blokken zijn goedkoper en kosten minder tijd om te realiseren (verhoudingsgewijs is 
de lengte raster per oppervlakte kleiner bij grotere blokken). Grote blokken zijn ook 
kostenefficiënter voor controle en in onderhoud (After-LIFE+ beheer). Hierdoor hebben we dan 
ook een grotere totale oppervlakte kunnen realiseren voor deze herstelactie. 
 



Actie C.7: Lokaal herstel hydrologie 

Acties voorzien in het project 

In het verleden heeft de mens de natuurlijke hydrologie in het gebied in negatieve zin beïnvloed. 
Dit heeft verregaande gevolgen voor waardevolle Annex I habitats die afhankelijk zijn van 
optimale hydrologische randvoorwaarden. Zowel op de terreinen die reeds verworven zijn of 
die verworven zullen worden tijdens het project, zijn er tal van mogelijkheden om via interne 
ingrepen de lokale waterhuishouding terug te herstellen en op die manier de lokale verdroging 
te stoppen. 
 

Resultaten 

Tabel 4-10. Planning en realisatie Actie C.7 (Lokaal herstel hydrologie) 

Jaar Voorzien (m) Gerealiseerd (m) 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017  1230 

2018  1595 

2019  4300 

Totaal 1000 7125 

 
In totaal werd meer dan 7125 m hydrologisch herstel uitgevoerd. Voor een groot deel was deze 
actie complementair met de andere herstelacties, 2500 m werd uitgevoerd op zones waar geen 
andere herstelactie plaats vond in het kader van het LIFE+-project. Dit zorgt voor ongeveer 8 
ha extra herstel en kwaliteitsverbetering van de in dit project tot doel gestelde habitats, zowel 
open habitats (6510, 6410) als broekbos (91E0*). 
 
De ervaringen met hydrologisch herstel waren tot voor het LIFE+-project beperkt in de regio. 
De gevolgen waren duidelijk zichtbaar: verdroging en drainage hebben een negatieve impact 
op het bereiken van een goede habitatkwaliteit. Tijdens de eerste projectjaren zijn we ons meer 
gaan verdiepen in deze problematiek en zijn we naast verdroging door ontwatering en drainage 
op nog twee andere problemen gerelateerd met de hydrologie gestoten: stagnerend 
overstromingswater (door enkele zeer natte winters en een natte zomer) en de historische 
microbegreppeling in oude hooilanden aangelegd voor oppervlakkige afvoer van regenwater 
(dat kwelwater onderdrukt). Voor het eerste probleem was de oplossing duidelijk, voor de twee 
andere bedreigingen hebben we verder gezocht naar de beste oplossing en enkele 
herstelmethodes in de praktijk uitgetest. In onderstaand overzicht gaan we eerst dieper in op de 
problematiek, en overlopen we vervolgens de maatregelen die we tijdens het LIFE+-project 
hebben toegepast. 
 

1. Verdroging door ontwatering en drainage heeft twee belangrijke oorzaken: 
o Droger maken van gronden om beter te kunnen beheren vanuit economisch 

standpunt: een droger perceel liet de populieren beter groeien of maakte het 
mogelijk om met zwaardere machines op de graslanden te komen. Dit werd 
zowel gerealiseerd door diepere greppels aan te leggen als drainagebuizen te 
plaatsen. 



o Om overstromingen te vermijden werd vroeger aangenomen dat beken dieper 
moesten zijn zodat de afvoer van water vlotter gaat. Daarnaast ging men er van 
uit dat rechtgetrokken beken voor minder overstromingen zorgen en 
eenvoudiger onderhouden kunnen worden. Het rechttrekken en sterk ruimen van 
de beken versterkte nog het dieper worden van de beken: weinig obstakels zorgt 
voor grotere stroomsnelheden en snellere afvoer van bovenstroomse delen zorgt 
voor meer piekdebieten die beide de beken verder uitschuurden en lokale 
sedimentatie onmogelijk maakten. Maar deze diepe beken zorgen nu ook voor 
drainage van de natuurlijke graslanden en broekbossen waardoor de kwaliteit 
achteruit gaat. 

2. Overstromingen: overstromingen zijn van nature aanwezig in valleisystemen. Maar de 
frequentie is groter geworden door snellere afvoer en grotere verharde oppervlakte in 
het boven- en middenstroomse gedeelte van het rivierbekken. Daarnaast is de 
waterkwaliteit ook nog steeds behoorlijk slecht (hogere nutriëntenconcentraties vanuit 
huishoudelijk afvalwater en landbouw). Dit maakt dat overstromingen minder wenselijk 
zijn. We merkten dat een bijkomend probleem is dat het overstromingswater na 
overstromingen vaak niet goed weg kon van het perceel omdat de oeverwallen van de 
beken door herhaaldelijke ruimingen hoog waren geworden om natuurlijke afvloei toe 
te laten. 

3. Oude graslanden in de regio hebben vaak een zeer ondiep greppelpatroon. Dit is vaak 
niet meer zichtbaar op terrein door verruiging en verbossing, of was weg gehaald bij 
intensiever beheer. Maar op de beste graslanden was dit patroon meestal aanwezig en 
met het beschikbaar komen van een zeer nauwkeurig digitaal hoogtemodel konden we 
dit beter inventariseren en waarnemen. De ecologische waarde van deze greppels zit in 
een bijzonder evenwicht tussen zuur neerslagwater en gebufferde kwel: stagnerend en 
infiltrerend regenwater zorgt ervoor dat de gebufferde kwel wordt gemengd met zuur 
neerslagwater en we minder gebufferde omstandigheden krijgen in de wortelzone van 
de vegetatie. Zeer oppervlakkige begreppeling zorgt voor een afvoer van het overtollige 
regenwater, maar doordat de greppels ondiep zijn wordt de kwel niet afgevoerd en kan 
deze nog tot in de wortelzone van de vegetatie komen. Vroeger was dit systeem voor de 
landbouwer voordelig: ze hielden het droog genoeg om te kunnen maaien, maar 
draineerden het perceel niet te hard omdat de vegetatie dan minder groeide. Door het 
jarenlang toepassen van dit systeem is ook een groot deel van de biodiversiteit in dit 
type graslanden aan de abiotiek van dit systeem verbonden. 

 
Om deze problemen op te lossen hebben we ingezet op verschillende zaken: 

1. Dit probleem situeert zich op schaal van perceel (wat we zelf op korte termijn kunnen 
oplossen) en op schaal van een gebied of nog ruimer (waarvoor we dienen samen te 
werken). 

o Perceel: op perceelniveau kunnen we de drainage verminderen of opheffen door 
grachten en afwateringsloten te verondiepen of te dempen. Dit werd toegepast 
op enkele zones in deelgebieden Zammelen, Nietelbroeken en Dorpsbemden. 
Dit ging vaak om korte stukjes (enkele 10-tallen meters) die zorgen voor een 
vertraagde afvoer en hierdoor ontstaan stroomopwaarts nattere zones en zal de 
rest van de greppel of beek op natuurlijke wijze verder dichtslibben en 
verlanden. In de Kevie werd een perceel aangekocht met drainagebuizen in de 
bodem. Hier werden in het kader van het LIFE+-project meer dan 400 m 
drainagebuizen verwijderd. Opvallend was dat we relatief weinig percelen 
hebben aangekocht waar dit issue speelde: de eerste percelen die worden 
verkocht zijn vaak percelen met een extensief of geen beheer: hier waren vele 



greppels al op een natuurlijke manier dichtgeslibd. Percelen met diepere en 
onderhouden greppels of een drainagesysteem worden minder snel verkocht 
omdat ze langer interessant blijven voor landbouw. 

o Gebied: op deze schaal speelde voornamelijk te diepe ingesneden beken die een 
drainerende werking hebben. Hierop konden we niet zelf actief ingrijpen, maar 
hebben we wel overleg rond een aanpak met de waterbeheerder en andere 
betrokken overheden (zie verder in Aanvullende acties buiten LIFE+). 

2. Ook hier spelen de twee schaalniveaus. Voor betere waterkwaliteit en meer buffering in 
het hele landschap werd samen gezeten met diverse partners (zie verder in Aanvullende 
acties buiten LIFE+). Op perceelniveau is het lange tijd blijven staan van water na 
overstromingen een probleem. We zouden hiervoor de oeverwal kunnen verlagen zodat 
het water sneller weg kan, maar dit zou ook zorgen dat het water sneller binnen komt 
en het perceel dus sneller overstroomt. Daarom hebben we op verschillende plaatsen 
zeer ondiepe greppels aangelegd en terugslagkleppen geplaatst: het water kan van het 
perceel afstromen na overstromingen, maar door de terugslagklep stroomt het water niet 
sneller op het perceel bij hoge waterstanden in de beek. Dit systeem hebben we een 
eerste keer getest in de Mombeekvallei en werd daar positief geëvalueerd. Nadien werd 
dit ook nog toegepast op een ander perceel in de Mombeekvallei en in Zammelen en 
Dorpsbemden. De resultaten van dit systeem worden positief geëvalueerd en zullen ook 
naar de toekomst toe verder blijven opgevolgd worden. 

3. Om het historische greppelpatroon terug te herstellen hebben we testen uitgevoerd met 
een greppelfrees en kraan. Het mooiste resultaat werd bereikt door de kraan en deze 
techniek hebben we de laatste projectjaren dan ook verder toegepast in onder andere 
Nietelbroeken, Mombeekvallei, Zammelen en Kevie. Het grootste deel van de lengte 
van het resultaat van deze actie werd met deze methodiek gerealiseerd. Omdat 
deelgebied Kevie een zeer venige bodem heeft hebben we hier nog een extra techniek 
uitgetest, namelijk gebruik maken van een maaikorf. In minerale bodem worden de 
greppels met een kraan en gladde bak gegraven. Maar in venige bodem ging dit 
moeizamer en met minder mooi resultaat. Daarom hebben we in overleg met de 
aannemer naar een alternatief gezocht en met de maaikorf op de kraan konden de 
greppels mooi uitgesneden worden in het veen. Uit historische verhalen weten we 
bovendien dat hier een intensief hydrologisch beheer plaats vond en dat doorheen het 
jaar de waterstand in de greppels van week tot week geregeld werd door ze te dichten 
met plaggen. Dit systeem vraagt veel handwerk en is arbeidsintensief en daarom hebben 
we een alternatief uitgewerkt met stuwen en draaibare buizen om de hydrologie te 
kunnen beheren.  

 
Deze maatregelen worden verder opgevolgd en goed gemonitord na het LIFE+-project. De 
eerste resultaten op abiotisch vlak lijken positief. Ook in de vegetatie zien we beperkte positieve 
evolutie, maar voor duidelijke resultaten is een langere periode van evaluatie nodig. De techniek 
zal ook nog na het LIFE+-project verder opgevolgd worden. 
 
De maatregelen die werden toegepast in deze actie tonen andermaal het belang aan van een zeer 
goede kennis van habitatherstel en de lokale terreinomstandigheden in combinatie met 
voorbereidend onderzoek en overleg om tot een succesvolle uitvoering te komen. Kennis, 
expertise en informatiedeling vormen een noodzakelijke aanvulling op bestaande handleidingen 
en beschrijvingen van habitatherstel. 
 
Deze methodes van hydrologisch herstel en de opgedane ervaringen zijn een voorbeeld voor 
andere beheerders en werden op verschillende netwerkmomenten met andere beheerders 



gedeeld. Deze aanpak werd ondertussen ook al toegepast door andere beheerders op hun 
terreinen. 
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Hydrologie is zeer belangrijk voor de meeste van de doelvegetaties die in het kader van dit 
project hersteld worden, maar we hebben niet alle hydrologische bedreigingen zelf onder 
controle. Daarom werd er ook veel aandacht besteed aan samenwerkingen met waterbeheerders 
voor een verbetering van de hydrologie. Het LIFE+-projectgebied is in speerpuntgebied 
gelegen (EU Kaderrichtlijn Water), dit zijn gebieden waar de doelstelling is dat de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater tegen 2027 goed is. Aan deze gebieden werd de 
voorbije jaren vanuit de waterbeheerders en overheden dan ook extra aandacht besteed. Omdat 
herstelwerken aan de waterloop best uitgevoerd worden over grotere schaal (veel overleg met 
diverse partners) en lang duren (rioleringsprojecten duren tussen idee en uitvoering al snel meer 
dan 5 jaar) werd heel wat tijd gestoken in overleg en voorbereiding van de concrete 
herstelacties. Tijdens het LIFE+-project werden al diverse acties gerealiseerd, en er is uitzicht 
op grotere herstelprojecten in de nabije toekomst. Hieronder een overzicht. 
 
In deelgebied Mombeekvallei werd in samenwerking met de Provincie Limburg en het 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een hermeandering uitgevoerd in de Oude 
Mombeek en de Ossengracht terug watervoerend gemaakt in een zone van meer dan een 
kilometer. Het LIFE+-project in dit gebied heeft er mede voor gezorgd dat deze hermeandering 
uitgevoerd werd (hefboomeffect), maar de effectieve uitvoering gebeurde buiten het LIFE+-
project. Deze hermeandering zal de habitatkwaliteit en soorten ten goede komen, en zorgt voor 
extra mogelijkheden voor het betere herstel van de hydrologie in de aangrenzende percelen. 
 
In het Munsterbos komt de beekprik voor, een bijlage II-soort. Natuurpunt heeft samen gewerkt 
met de Provincie Limburg om enkele knelpunten voor de verdere verspreiding van deze soort 
op te lossen door het afbreken van betonnen constructies en de aanleg van een vistrap. Daarnaast 
zorgt de verhoging van het beekpeil ook voor een verbetering van de habitatkwaliteit in de 
omliggende percelen. 
 
Door intensief overleg en bewustmaking rond de situatie hebben we op verschillende plaatsen 
de afspraken rond het ruimingsbeheer kunnen herbekijken met de waterbeheerder. Door een 
extensivering van het beheer (niet meer alle hout en kruid overal uit de beek halen) ontstaan 
obstakels. Hierdoor wordt de verdere uitdieping verminderd en plaatselijk ontstaan stijgingen 
van de beekbodem door sedimentatie. In Jesseren werd een zuiveringsinstallatie voor 
afvalwater in gebruik genomen waardoor de kwaliteit van het water in de Mombeek substantieel 
verbeterde. In de toekomst zullen nog meer huizen aangesloten worden op deze collector en zal 
de waterkwaliteit nog extra verbeteren. 
 
Daarnaast zijn er nog diverse zaken lopende voor een groot deel van de deelgebieden uit het 
LIFE+-project. Door de complexe materie en veel betrokkenen lopen deze processen langzaam, 
maar er zijn al grote stappen gezet. In Nietelbroeken en Mombeekvallei werden voorbereidende 
studies opgestart voor grootschalig structuurherstel van de waterloop. Belangrijke data hiervoor 
werden verzameld in het kader van FWO-SBO project Future Floodplain. In Zammelen heeft 
de Mombeekvallei nog een uitzonderlijk mooie structuur, alleen is ze daar diep ingesneden. 
Voor dit gebied werden verschillende scenario’s uitgewerkt en onderzocht voor een 
beekbodemverhoging. Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op het grasland- en 
broekbosherstel in het kader van dit LIFE+-project. Recent is ook in de Demervallei Bilzen een 



overleg opgestart met de waterbeheerder (VMM) en ANB om te kijken hoe we hier op de 
langere termijn de hydrologie kunnen herstellen. Ook hier zouden enkele rijen van peilbuizen 
(raaien) geplaatst worden om hydrologische meetgegevens te kunnen verzamelen voor 
toekomstige analyses en modellen. 
 
In Molenbeemden wordt komende twee jaar (2020-2022) een ecohydrologische studie 
uitgevoerd door de ANB in samenwerking met Natuurpunt. Op basis van die studie zullen we 
het beheerplan eventueel verfijnen in overleg met Orchis, een andere terreinbeherende 
vereniging met ook een substantiële oppervlakte in het gebied, om de visies op elkaar af te 
stemmen. Ook voor deelgebieden Kevie, Keiberg en Zammelen is het Agentschap voor Natuur 
en Bos in samenwerking met Natuurpunt een concrete ecohydrologische studie aan het 
uitwerken met focus op open graslandhabitats en kalkrijke moerassen die zal lopen over de 
periode van 2021 tot 2023. De resultaten kunnen een interessante aanvulling zijn als verfijning 
van de beheerplannen. Daarnaast zijn ze ook een belangrijk instrument om de impact van 
toekomstige ontwikkelingen op de habitatkwaliteit in de betrokken gebieden te kunnen 
inschatten. 
 
De hierboven lopende studies en onderzoeken tonen aan dat er veel lopende is met diverse 
partners rond hydrologie in de LIFE+-gebieden en daarbuiten. Deze processen duren vaak lang 
vanwege het grote aantal partners en betrokkenen, maar binnen afzienbare tijd zullen 
verschillende concrete verbeteringen gerealiseerd worden die een significante positieve 
bijdrage zullen hebben op de habitats die in dit project hersteld werden. Daarom werd er tijdens 
dit LIFE+-project ook tijd besteed aan de opvolging van deze processen in functie van het 
behalen van de doelstellingen op een maximale en hoogkwalitatieve manier. 
 
Ook na het LIFE+-project zullen deze overlegprocessen en realisaties verder opgevolgd 
worden. 



Actie C.8: Opzetten kleinschalige composteringseenheid 

Acties voorzien in het project 

Om het maaisel dat niet tot bruikbaar hooi kan gemaakt worden te verwerken wordt voorzien 
om in de gebieden een systeem van kleinschalige composteereenheden opzetten.  

Resultaten 

In het begin van het LIFE+-project werd in een werkgroep binnen Natuurpunt gezocht naar de 
beste oplossing voor de verwerking van beheeerresten uit de natuurgebieden. Vanwege het 
belang voor dit LIFE+-project hebben we hieraan actief bijgedragen. In dit kader werd ook een 
bezoek gebracht het LIFE-project Dommeldal in Nederland waar een compostplaat werd 
aangelegd. Uit deze werkgroep is ook het belang naar meer onderzoek naar voor gekomen en 
daarom werd een INTERREG-project (‘Natuurlijke groen als grondstof’) met succes ingediend 
door Natuurpunt (hoofdbegunstigde) en andere partners. 
 
Hier lijsten we de concrete zaken op van toepassing voor dit project. In eerste instantie werd 
getracht om de te composteren fractie zo klein mogelijk te houden volgens het principe van de 
‘ladder van Lansink’. Door ernaar te streven op een zo groot mogelijke oppervlakte de meest 
hoogwaardige toepassing te realiseren: in eerste instantie zoveel mogelijk hooi maken, 
vervolgens strooisel of voordroog hooi (of andere toepassingen op basis van vezels: papier, 
isolatie), en dan pas de optie van composteren. 
 
Indien toch moet overgegaan worden naar composteren lijkt een samenwerking met 
landbouwers de meest interessante optie. Afhankelijk van de situatie brengen we het maaisel 
naar de landbouwers en composteert hij zelf of helpen wij bij het composteringsproces met de 
compostkeerder. Deze manier van werken heeft enkele voordelen:  

- Deze samenwerking vormt een meerwaarde doordat mede hierdoor het draagvlak voor 
natuur groeit onder de landbouwers. Niet alleen is hierdoor meer contact tussen 
natuurbeheerder en landbouwer, de landbouwers leren het natuurgebied ook van een 
andere kant kennen. Waar dit vaak als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering wordt 
gezien, wordt nu duidelijk dat er ook samenwerkingsverbanden kunnen opgezet worden 
die een win-win voor beide partijen kunnen betekenen. De natuurbeheerder vindt een 
bestemming voor zijn beheerresten, de landbouwer kan de organische fractie van zijn 
gronden op pijl houden (wat een belangrijk landbouwprobleem is geworden!). 

- We kunnen lokaal op zoek gaan naar landbouwers. Dit zorgt voor een beperking van 
het transport wat zowel ecologisch als financieel interessant is (lokale afzet). 

- Door de samenwerking met landbouwers is de aanleg van een compostplaat niet meer 
verplicht volgens de wetgeving. 

 
Bij samenwerkingen met landbouwers worden duidelijke afspraken gemaakt dat onze compost 
niet mag gebruikt worden als bodemverbeteraar binnen het SBZ of op percelen grenzend aan 
het SBZ met directe impact op de habitats in natuurgebied. 
 
In het kader van deze actie hebben we voor de belangrijkste graslanden en ruigten die gemaaid 
worden een goede oplossing gevonden. Lokaal kunnen kleine maaiselhopen blijven liggen uit 
detailbeheer die vaak een meerwaarde zijn voor bepaalde faunasoorten, de grote hoeveelheden 
werden echter afgevoerd en verwerkt. Het aanleggen van een composteringsplaat was moeilijk 
vergunbaar en niet nodig om de verwerking van het maaisel te kunnen realiseren. 
 



Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Natuurpunt is coördinator van het INTEREG-project ‘Natuurlijk Groen als Grondstof’. In dit 
project wordt verder gezocht naar oplossingen en toepassingen van de beheerresten van 
natuurgebieden.  



Actie C.9: Materiaal noodzakelijk voor de herstelwerken gebruikt door de professionele 
ploeg  

Acties voorzien in het project 

De aankoop van het materiaal wordt voorzien in de 1e verslagperiode. 

Resultaten 

Deze aankoop van gespecialiseerd materiaal werd uitgevoerd zoals voorzien. Doordat 
verschillende machines zeer specifiek zijn voor het werk in zeer natte omstandigheden duurt de 
zoektocht naar de juiste machine soms iets langer, of dienen er aanpassingen aan machines 
uitgevoerd. Deze actie liep daardoor een beperkte vertraging op. Deze vertragingen van het 
materiaal hebben echter geen invloed gehad op de uitvoering van de voorziene werken in het 
LIFE+-project en het behalen van de doelstellingen. 
 
De softrak werd specifiek door Natuurpunt in nauwe samenwerking met de producent 
ontwikkeld in functie van beheerwerken op zeer natte terreinen. De bosklepelmaaier is speciaal 
aangepast om ook op de softrak gemonteerd te worden. 
 
Het aangekochte materiaal is frequent ingezet gedurende heel het project en wordt nu verder 
ingeschakeld in het After-LIFE+ beheer van de ingerichte natuurgebieden. Natuurpunt heeft 
hiervoor een overeenkomst afgesloten met het sociaal economiebedrijf Natuur- en 
Landschapszorg waarin deze afspraken en verplichtingen expliciet zijn opgenomen. Zie ook 
bijlage Actie C.9. 
 



Actie C.10: Uitbouw materiaal voor opstarten beheer door vrijwilligers 

Acties voorzien in het project 

Doordat de oppervlakte te beheren natuurgebied sterk zal toenemen is het noodzakelijk dat we 
de vrijwillige beheerteams structureel uitrusten met aangepast beheermateriaal. Zij zullen voor 
een belangrijk deel instaan voor het habitatherstel en het verdere herstel- en onderhoudsbeheer 
na het uitvoeren van de eenmalige werken. Om het beheermateriaal maximaal te laten renderen 
zijn de bestaande beheerteams georganiseerd in twee pools.  
 

Resultaten 

Deze actie heeft een beperkte vertraging opgelopen maar werd volledig gerealiseerd aan het 
begin van het LIFE+-project. Net als in de vorige actie zijn sommige machines zeer specifiek 
aangepast aan de kwetsbare abiotische omstandigheden en niet standaard beschikbaar. Vooral 
de grasrieken waren een uitdaging: deze dienden licht genoeg te zijn voor de lichte tractors, 
maar toch stevig genoeg zodat ze niet kunnen plooien. Deze vertraging heeft geen invloed 
gehad op de realisatie van de andere C-acties en de doelstellingen van het project. 
 
Het aangekochte materiaal is vaak gebruikt door de vrijwillige medewerkers in het kader van 
acties uit het LIFE+-project en wordt nu verder ingeschakeld in het After-LIFE+ beheer van de 
ingerichte natuurgebieden dat de beheerteams zelf uitvoeren. 

 
  



Actie C.11: Uitbouw loods voor duurzame en veilige opslag beheermateriaal  

Acties voorzien in het project 

Voor deze actie werd een amendement ingediend waarvan we eind 2014 de goedkeuring hebben 
ontvangen. Er worden enkele noodzakelijke werken uitgevoerd, maar pas na het ontvangen van 
de goedkeuring beginnen we met de verdere planning en uitvoering. 

Resultaten 

Volgende noodzakelijke werken werden uitgevoerd: De waterkering van de open schuur werd 
geplaatst door een aannemer (G & L Berx bvba). Hierdoor kwam extra plaats vrij onder de open 
schuur waardoor het nieuw aangekocht gespecialiseerd materiaal (zie Actie C.9 en C.10) op 
een betere plaats konden gestald worden wat de levensduur ten goede komt. Daarnaast werd 
een mazoutopslagtank geplaatst onder de open schuur. Ook binnen in de loods werden enkele 
noodzakelijke verbeteringswerken uitgevoerd in functie van de opslag van materiaal en het 
lokaal voor de LIFE+-arbeiders en vrijwilligers. 
 
Voor enkele andere werken werd een omgevingsvergunning aangevraagd die vertraging opliep 
vanwege een bezwaar en aansluitende beroepsprocedure. Deze werken werden in 2018 verder 
afgerond. Concreet gaat het om: 

- Plaatsen van regenwater- en infiltratieputten 
- Kapschuur: vervangen dakbedekking, uitbreiden dakconstructie 
- Verbeteren toegang: aanbrengen van randprofielen en semi-verharding 
- Regenwaterafvoer: voorzien van dakgoten en afvoerbuizen 
- Watervoorziening: regenwaterpomp en nafiltering 
- Uitbreiding elektriciteitsvoorziening 
- Vervanging van het dak 

 
De loods werd gedurende heel het project gebruikt als uitvalsbasis voor de professionele 
medewerkers en materiaalopslag voor de vrijwillige medewerkers van de zuidelijke 
beheerteams. De herstelwerken zorgden voor betere werkomstandigheden voor de arbeiders en 
verbeterede opslag en onderhoudsmogelijkheden van het materiaal. De loods wordt nu verder 
gebruikt voor de opslag van het materiaal voor het After-LIFE+ beheer van de natuurgebieden 
door de bestaande terreinploeg van Natuur- en Landschapszorg vzw en de vrijwillige 
beheerteams. 
 
Daarnaast werd in Munsterbilzen nabij het Munsterbos een opslagplaats voor de tijdelijke 
opslag van het materiaal van de vrijwillige medewerkers gebouwd. Deze loods bestaat uit 2 
containers met een tussenliggend dak, waarin ze hun materiaal veilig kunnen opslaan. 
 
  



4.1.5 Actie D: Monitoring 

Actie D.1: Monitoring van acties gevoerd in kader van het LIFE+-project 

Acties voorzien in het project 

Er worden drie monitoringrapporten voorzien in het kader van het project. De timing voor de 
monitoringrapporten is opgenomen in de ‘deliverable products’. Het verlag van de eerste 
monitoringsperiode is voorzien op 1 april 2013 maar wordt door de latere start van het project 
verschoven naar 30 september 2013. Het tweede monitoringrapport is voorzien eind 2015. Het 
finale monitoringrapport zal afgewerkt worden tegen het einde van het project. 

Resultaten 

Het eerste monitoringrapport werd afgewerkt tegen 30 september 2013. Het tweede 
monitoringrapport werd afgewerkt tegen eind 2015. Het laatste monitoringrapport is mee 
afgeleverd met dit eindrapport. 
 
Monitoring was een continue actie doorheen het project. Voor de nieuwe percelen werd getracht 
in het jaar na aankoop de monitoring uit te voeren. In 2018 werd dit bijgewerkt voor alle tot nu 
toe aangekochte percelen. Daarnaast werd in 2018 gestart met de monitoring voor het finale 
monitoringrapport. Op de percelen waar acties werden uitgevoerd en afgerond werd de finale 
monitoring uitgevoerd op basis van de fiches voorgesteld in het eerste monitoringrapport. 
 
Het tweede monitoringrapport geeft de initiële toestand van de habitats in het projectgebied 
weer. De monitoring heeft daarnaast ook een goed inzicht gegeven in de aanwezige soorten en 
potenties van de verschillende percelen en heeft mee de basis gevormd voor de opmaak van de 
gebiedsvisies.  
 
In het laatste monitoringrapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële toestand en 
de toestand op het einde van het LIFE+-project na de realisatie van de werken. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend: de sleutelsoorten gaan er in de meeste monitoringeenheden op 
vooruit en op enkele plaatsen verschijnen al bijzondere soorten. Op de herstelde heide in het 
Munsterbos bedekken struikhei en dophei grote delen van het terrein. Op de kleine plagplaatsen 
in de nattere heide groeien habitattypische soorten zoals kleine zonnedauw, ronde zonnedauw 
en moeraswolfsklauw. 
 
De uitgangsituatie van de herstelde graslanden en natte ruigtes was op de meeste plaatsen een 
populierenbestand met ondergroei van brandnetel, kleefkruid en braam of verboste situaties met 
weinig ondergroei waarin zeer verspreid nog enkele interessantere graslandsoorten voorkomen. 
Na de omvorming zagen we de meer algemene sleutelsoorten snel toenemen in abundantie: 
onder andere moerasspirea, gewone engelwortel, moesdistel en echte valeriaan in de natte 
ruigtes en echte koekoeksbloem, veldlathyrus en gewone rolklaver in de graslanden. Op de 
beter gebufferde bodems en minder aangerijkte glanshaverhooilanden verschenen 
knolsteenbreek, margriet, groot streepzaad en grote bevernel. Op enkele percelen waar het 
herstel snel gaat en we hoge verwachtingen hebben komen al soorten als trosdravik en bevertjes 
voor. Daarnaast zijn er enkele bijzondere percelen met overgangen naar blauwgrasland of 
heischrale graslanden. Op deze percelen zien we interessante gradiënten in de vegetatie en 
soorten als veldrus, wilde bertram, biezenknoppen en blauwe zegge doen het goed. Op enkele 
plaatsen komen ook al zeldzamere soorten als bleke zegge, geelgroene zegge, klein glidkruid 
en betonie terug uit de zaadbank. 



 
In de extensieve begrazingsblokken zien we een hogere abundantie van de sleutelsoorten, een 
verbeterde structuurkwaliteit en een uitgesproken bloei van diverse sleutelsoorten van natte 
ruigte. Naast de verbetering van de habitatkwaliteit is dit ook positief voor de fauna (onder 
andere vogels en insecten). 
 
Na het kappen van de populieren in functie van bosherstel moet in de meeste gevallen de 
struiklaag en boomlaag zich terug ontwikkelen. Verschillende percelen zitten hierdoor nog in 
een ruigere fase en hiervoor zal de kroonsluiting van belang zijn om de sleutelsoorten volop 
meer kansen te geven. Verschillende andere herstelde percelen zitten in een fase waar vooral 
gewone dotterbloem, gele lis, moerasspirea en moeraszegge het goed doen door de grote 
hoeveelheid licht die tot op de kruidlaag kan komen. Het verdere herstel tot goed ontwikkelde 
broekbossen met een kruidlaag met oudbosplanten, struiklaag en echte boomlaag zal langer 
duren, wat eigen is aan het habitattype. Oudbosflora zijn trage verbreiders, maar in het 
projectgebied zijn verschillende waardevolle oudboskernen aanwezig van waaruit ook typische 
oudbosflora de herstelde zones kan koloniseren.  
 
De monitoring van de socio-economische impact was en is niet eenvoudig. We hebben hiervoor 
gebruikt gemaakt van diverse indicatoren en studies opgesteld door wetenschappelijke 
instellingen zoals Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek 
(VITO). Zo wordt de impact van het project op de ecosysteemdiensten kwalitatief beschreven 
en wordt het belang van deze gebieden voor recreatie kwalitatief, kwantitatief en monetair 
besproken. Een ruwe schatting op basis van een bevraging bij recreanten en wandeltellers geeft 
aan dat er al snel meer dan 150 000 bezoekers jaarlijks in de gebieden komen. 80 % van de 
bezoekers zijn recreatieve bezoekers en die geven meer dan 1 000 000 € uit in cafés, restaurants 
en aan overnachtingen.  
 
Om de monitoring te kunnen uitvoeren, beheerplannen en uitvoeringsplannen op te maken en 
werken uit te voeren op basis van nauwkeurige gps-positie werden in het begin van het project 
twee smartphones aangekocht en een robuuste veldtablet. Deze systemen vervangen de Trimble 
handcomputers die voorzien waren in de projectaanvraag. Door de snelle evolutie van de 
technologie hebben de smartphones en tablets een vergelijkbare nauwkeurigheid dan de 
voorziene handcomputers, maar bieden smartphones en tablets veel meer mogelijkheden en 
betere performantie. 
 
Aangezien de hydrologie een belangrijke impact heeft op de herstelde vegetaties is de 
monitoring op langere termijn van de veranderingen in grondwaterstand belangrijk om tijdig 
veranderingen op te sporen. Daarom hebben we besloten om op verschillende locaties 
peilbuizen te plaatsen om de grondwaterstand op te volgen. Deze peilbuizen worden manueel 
opgevolgd door vrijwillige medewerkers en op enkele locaties hebben we divers geplaatst om 
frequentere metingen te kunnen uitvoeren. Dit wordt ook verder toegelicht in het 
monitoringrapport. 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Deelgebieden Nietelbroeken en Mombeekvallei waren opgenomen in het FWO-SBO project 
Future Floodplains. Dit project, met financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Vlaanderen (FWO) focuste op de ecosysteemdiensten van valleien en is een 
samenwerking tussen verschillende universiteiten en wetenschappelijke instellingen. 
Natuurpunt was ook partner in dit project. Dit project heeft interessante data opgeleverd in 



functie van de opbouw van een grondwatermodel en de resultaten bezorgen ons betere inzichten 
in de hydrologie en historiek van de vallei.  
 
De samenwerking met andere overheden in functie van ecohydrologisch onderzoek zal ook na 
het LIFE+-project verder gezet worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft 
verder ecohydrologisch onderzoek in functie van de kwaliteitsverbetering en behoud van de 
Natura 2000-habitats in Haspengouw opgenomen in de IHD-rapporten als belangrijke actie. In 
kader hiervan werd recent een hydrologische studie opgestart door ANB waar Natuurpunt aan 
mee werkt. Op diverse locaties in Haspengouw wordt afhankelijk van de lokale situatie gericht 
onderzoek verricht (2020-2023). De focus op de LIFE+-gebieden ligt hierbij op: 

- Molenbeemden  
- Kevie: hydrologie van het Grootmeers 
- Zammelen: algemene hydrologie van het gebied 
- Keiberg: grondwatermodel van de omgeving van het amfitheater 

 
 
 



4.1.6 Actie E: Communicatie-acties 
Omdat de natuur onder druk staat door de mens is het ook belangrijk om het draagvlak voor de 
natuur te vergroten. Anderzijds is er ook een groot toeristisch en socio-economische potentieel 
in deze gebieden. We trachten in het kader van het LIFE+-project het brede publiek op diverse 
manieren te informeren over de waarde van de gebieden, het belang van de Europese 
bescherming en het project en hen mee te laten genieten van de natuurpracht via een gerichte 
toegankelijkheid en een upgrade van de bezoekersinfrastructuur. Hierbij werd steeds rekening 
gehouden met maximale natuurervaring en minimale impact op de natuurwaarde door gerichte 
communicatie rond bv. honden aan de leiband en gerichte sturing van de bezoekers recreatie 
(o.a. gemarkeerde wandelpaden, gevoelige zones ontzien van recreatie, voldoende rustzones 
voor fauna). 
 
De publicaties in kader van deze actie werden ter beschikking gesteld op de LIFE+-website: 
www.life-vochtighaspengouw.be. 
 

Actie E.1: Infovergadering voor de lokale bevolking 

Acties voorzien in het project 

Tijdens het project voorzien we verschillende open infovergaderingen om de inwoners van de 
betrokken gemeenten maximaal bij het LIFE+-project te betrekken. Deze open 
informatiemomenten zullen onder de vorm van een vergadering (voorlichtingsavond) of een 
infowandeling gebeuren. Jaarlijks zal minimaal één open informatiemoment georganiseerd 
worden over de geplande, in uitvoering zijnde en uitgevoerde acties in het kader van het LIFE+-
project. De uiteindelijke doelstellingen van deze actie is het opvangen van kritiek, wegwerken 
van misverstanden, draagvlakverbreding en –vergroting en maatschappelijke verankering van 
het project, een beter inzicht en begrip bij de lokale bevolking wat het belang en de 
mogelijkheden van het Natura 2000 netwerk zijn.  

Resultaten 

Tijdens het LIFE+-project werden 24 activiteiten met omwonenden of geïnteresseerden 
georganiseerd. De activiteiten waren zeer divers: onder andere wandelingen, fietstochten en 
mee werken aan herstelacties in het LIFE+-project. Afhankelijk van het juiste doel en lokale 
situatie werden lokale omwonenden tot de hele buurt of jeugdbeweging aangeschreven voor 
deze infomomenten. De organisatie van deze momenten was zeer positief en droeg bij tot 
draagvlak voor de maatregelen genomen in het LIFE+-project.  

 
Van verschillende van deze activiteiten werd een artikeltje gepubliceerd in kranten of op het 
internet. Deze artikels werden toegevoegd als bijlage bij Actie C.9 – perswerking. De 
tegenkanting tegen acties in het LIFE+-project was zeer beperkt. We hebben naar het brede 
publiek en de omwonenden steeds getracht voldoende info te verschaffen en hen bij het project 
te betrekken. Daarnaast hebben we voor grotere acties ook steeds de mogelijke impact op de 
omwonenden of bezoekers geëvalueerd en op basis daarvan tijdig gestart met de communicatie.  
 
Naast de infomomenten met de omwonenden waren tijdens het project diverse contacten met 
de lokale besturen van de verschillende gemeenten en de provincie Limburg. Een goede 
verstandhouding met de lokale gemeentebesturen is omwille van verschillende redenen 
belangrijk. Vooreerst zijn zij verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
omgevingsvergunningen. Deze vergunningen waren noodzakelijk voor de uitvoering van 



diverse C-acties. Ook hebben openbare besturen vaak gronden in eigendom. Sommige van deze 
gronden bezitten nog hoge natuurwaarden. Goed beheer van deze percelen blijft echter vaak 
achterwege. Goede contacten met de gemeentebesturen kunnen er toe leiden dat er een 
langdurige huurovereenkomst of eigendomsoverdracht voor deze gronden verkregen kan 
worden. Verder is het belangrijk dat de gemeenten ook op de hoogte zijn van de op til staande 
werken aangezien zij een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de burgers. Ten slotte kan er ook 
samengewerkt worden in het kader van een verbeterde ontsluiting van de natuurgebieden. Door 
deze samenwerking trad er niet alleen een sensibilisatie op bij de gemeentebesturen maar 
konden zij ook actief bijdragen aan draagvlakverbreding. 
 
Met diverse andere overheden, instellingen en organisaties waren er contacten, terreinbezoeken 
en overlegmomenten: het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), het Regionaal 
Landschap Haspengouw Voeren, het bekkensecretariaat van de Demer, de Vlaamse 
Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap voor Natuur en Bos. 
Tijdens deze contacten werd het LIFE+-project voorgesteld en werd rond concrete projecten 
samengewerkt of werden mogelijke samenwerkingen bekeken. 
 
De samenwerking met andere overheden, instanties en verenigingen heeft bijgedragen tot een 
eenvoudigere verwezenlijking van de herstelacties, een groter draagvlak en een bredere 
bekendmaking van de resultaten.  
 
In het kader van deze actie werd ook een algemene infofolder over het LIFE+-project gemaakt. 
Deze folder werd verspreid op infowandelingen, bij de mobiele tentoonstelling en in 
gemeentelijke centra, bibliotheken en toeristische diensten. De logo’s (Life en Natura 2000) 
werden in alle publicaties vermeld. 
 
 



Actie E.2: Aanmaak wandelfolders 

Acties voorzien in het project 

Het prioritair werkingsgebied van LIFE+ Vochtig Haspengouw heeft 11 deelgebieden met elk 
ook zijn ‘eigen’ bezoekers en lokale bewoners. Ten behoeve van de wandelaars en bezoekers 
zal voor elk van deze deelgebieden een wandelfolder gemaakt worden. De aanmaak van 
wandelfolders wordt gespreid over de looptijd van het project en de afronding werd voorzien 
op 30 september 2017.  

Resultaten 

Tijdens het LIFE+-project werden wandelfolders gemaakt voor volgende gebieden: 
 Dorpsbemden  
 Mombeekvallei 
 Munsterbos  
 Nietelbroeken 
 Wijngaardbossen 
 Zammelen 

 
De folders van Mombeekvallei en Dorpsbemden werden ook herdrukt tijdens het project omdat 
de voorraad op was. 
 
De wandelapp van Natuurpunt is gemaakt in kader van het LIFE+-project Grote Netewoud. Dit 
was niet voorzien bij het schrijven van dit project, maar de snelle vooruitgang in mobiele 
toepassingen maakt dit wel een belangrijke actie. De wandelingen van de zes wandelfolders 
aangevuld met de route in de Molenbeemden werden toegevoegd aan de wandelapp.  
 
In 2019 werd een wandelzoektocht gemaakt voor Nietelbroeken en Zammelen in 2019. De 
wandelzoektocht liep gedurende enkele maanden en in het najaar van 2019 werd een 
prijsuitreiking georganiseerd. Deze folder werd verspreid onder een ruim publiek via diverse 
locaties in Kortessem en omliggende dorpen (onder andere horeca en verblijfsvoorzieningen, 
bibliotheken, toeristische diensten en bezoekerscentra). Opvallend was dat mensen die normaal 
niet snel in de gebieden zouden komen wandelen toch aangetrokken werden door dit concept 
en zo kennis maakten met de natuurpracht en waarde in beide LIFE+-gebieden. 
 
Voor het Wijngaardbos werd voor een andere, innovatieve aanpak gekozen: hier hebben we 
samen met de lokale school, die jaarlijks komt werken in het natuurgebied, een folder gemaakt. 
De leerlingen van het 5de en 6de jaar hebben uitleg gekregen over het Wijngaardbos in de klas 
en op een wandeling. Ze hebben daar zelf de voor hun belangrijke informatie uitgehaald en 
tekstjes en tekeningen voor de folder gemaakt. Hierbij hebben de leerlingen een eigen folder 
gemaakt waar de voor hen interessante onderwerpen in staan, die waarschijnlijk ook door het 
bredere publiek als meest interessant zullen aanzien worden. Bovendien is deze folder op heel 
de school rondgedeeld en is de school peter geworden van het gebied. Dit is onder de aandacht 
geweest in heel de school wat het draagvlak bij de leerlingen en ouders voor het gebied groter 
maakt en heeft ook de pers gehaald. Voor deze folder werd samengewerkt met de collega’s van 
Educatief Natuurbeheer (ENB). Educatief Natuurbeheer is een project rond natuurbeleving en 
-beheer voor scholen, jeugdgroepen, andere verenigingen en bedrijven. Het doel is om kinderen 
warm te maken voor natuur, hen terug in contact te brengen (letterlijk!) door beheerwerk en 
belevingsgerichte opdrachten.  
 



De wandelfolder van Nietelbroeken werd gedrukt op graspapier: dit is papier gemaakt met 
maaiselresten uit natuurgebieden. Het papier werd ter beschikking gesteld door een ander 
project. Doordat dit innovatief en speciaal papier is lag de drukkost wel hoger dan bij andere 
folders. 
 
Deelgebied Munsterbos werd opgenomen in de wandelfolder rond bossen van Natuurpunt. De 
wandeling werd opgenomen met een korte beschrijving en een kaartje als één van de tien mooie 
boswandelingen in Natuurpunt-gebieden. 
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

In Haspengouw is een nieuwe lange-afstandswandelroute uitgewerkt door Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren. Deze route loopt langs verschillende wandelpaden in onze 
natuurgebieden. Recenter werd ook een project opgestart rond paalkampeerplaatsen (niet in 
onze natuurgebieden).  
 



Actie E.3: Aanmaak infobrochures C-acties 

Acties voorzien in het project 

Twee infobrochures rond de C-acties. 

Resultaten 

Tijdens het project werden 2 infobrochures gemaakt met als thema’s ‘begrazing’ en ‘meer 
biodiversiteit in de valleien’. De thematiek van deze folder was gekozen op basis van de 
realisaties in de C-acties. De folder begrazing werd gelinkt aan Actie E.6 – opstart extensieve 
begrazing. De folder rond ‘meer biodiversiteit in de valleien’ ging dieper in op de realisaties in 
het kader van Actie C.1, C.2 en C.3 (herstel soortenrijke schraalgraslanden, ruigten en 
broekbos). Beide folders werden verspreid via activiteiten in het kader van het LIFE+-project 
en via de vrijwilligers op diverse andere gelegenheden. 
 
In de sensibilisering rond het aangelijnd houden van honden werd de folder rond begrazing 
gebruikt. Loslopende honden – en vooral in begrazingsblokken – is een terugkomend probleem. 
Deze folder gaf de bezoeker inzicht in de ecologische waarde van begrazing en waarom 
begrazing wordt toegepast in natuurbeheer. Deze achtergrondinfo deed hen stil staan bij de 
begrazing en het risico van de loslopende honden voor de dieren. 
 
De folder ‘meer biodiversiteit in valleien’ was een handig achtergronddocument om 
buurtbewoners en bezoekers te informeren over de werken in het kader van het LIFE+-project. 
De foto’s van de toekomstbeelden waren vaak interessant voor deze doelgroep: het is belangrijk 
van deze mensen verder te laten kijken dan ‘wat er nu is en zal verdwijnen’ of het ‘drastische 
uitzicht na de werken’. Door de natuurwaarde en –schoonheid af te beelden konden deze 
mensen zich meer concreet voorstellen hoe het er nadien zou uitzien, wat een positieve bijdrage 
leverde aan het draagvlak voor de werken. 



Actie E.4: Aanmaak van algemene brochure over het LIFE+-project 

Acties voorzien in het project 

De druk en verspreiding is voorzien tegen 2014. 

Resultaten 

De algemene brochure over het LIFE+-project werd afgewerkt, gedrukt en verspreid. 
In deze folder werden de doelhabitats, de herstelmaatregelen, enkele soorten en natuurgebieden 
uit het LIFE+-project op een begrijpbare manier toegelicht. Deze brochure werd verspreid via 
activiteiten in het kader van het LIFE+-project en via de vrijwilligers op diverse andere 
gelegenheden. Deze folder is ook vaak gebruikt bij het aankopen van gronden: eigenaars hadden 
vaak interesse in wat er met de grond ging gebeuren wat overzichtelijk werd weergegeven in 
deze folder. 
 



Actie E.5: Publicatie van artikel ledenblad 

Acties voorzien in het project 

In Natuur.Blad, het tijdschrift van Natuurpunt, zal minimaal één uitgebreid artikel gewijd 
worden aan het project. Verder zullen ook artikels geschreven worden voor Natuur.Focus, het 
verenigingstijdschrift voor wetenschappelijke bijdragen. Hierin zal de voortgang van de binnen 
dit LIFE+-project uitgevoerde herstelmaatregelen beschreven worden en het belang ervan voor 
de beoogde Natura 2000-habitats.  

Resultaten 

Er zijn verschillende artikels verschenen in diverse publicaties. Hieronder een overzicht van de 
publicaties tijdens het project. 
 
Het eerste artikel voor Natuur.Blad werd gepubliceerd in het laatste nummer van 2014. Het 
tweede artikel voor Natuur.Blad werd gepubliceerd in het zomernummer van 2019. In beide 
artikels werden mensen betrokken bij het LIFE+-project aan het woord gelaten om op een 
laagdrempelige manier toelichting te geven bij acties uit het project. 
 
Het artikel voor Natuur.Focus verscheen in het eerste nummer van 2015. In dit artikel werd de 
specifieke aanpak van de herstelactie rond bestrijding van exoten en soortenbehoud in de 
Nietelbroeken toegelicht. Dit artikel werd geschreven door de uitvoerders van het onderzoek 
naar de vleermuizen en de LIFE+-medewerkers. 
 
In het tijdschrift van de regionale koepel Natuurpunt Limburg, dat verspreid wordt onder de 
Limburgse Natuurpunt leden, werd in 2019 een artikel over het LIFE+-project gepubliceerd 
samen met een artikel rond deelgebied ‘Zammelen’. In 2014 werd in dit tijdschrift voor de 
Limburgse leden een artikel gepubliceerd over het Kalverpad, een wandelroute in deelgebied 
Molenbeemden, waar dit LIFE+-project ook aan bod kwam. In 2013 werd een fotowedstrijd 
georganiseerd samen met andere LIFE+-projecten van Natuurpunt in Limburg die ook in het 
ledentijdschrift van Natuurpunt Limburg werd gepubliceerd.  
 
In het tijdschrift en de nieuwsbrief van de lokale Natuurpunt-afdelingen (tijdschrift Natuurpunt 
Zuidoost Limburg en Natuurpunt Borgloon, Natuurpunt Spouwen-Molenbeemden en 
Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, en in de nieuwsbrief Natuurpunt Diepenbeek) werd ook 
gecommuniceerd over het LIFE+-project. In bijlage enkele artikels, maar deze werden niet 
systematisch bijgehouden. 
 
In het voorjaarsmagazine van 2020 van Natuur.Blad (nationale ledentijdschrift) zal een artikel 
gepubliceerd worden in over natuurgebied Zammelen. Dit natuurgebied wordt uitgebreid 
besproken en het LIFE+-project wordt toegelicht. De kaart van de wandelroutes doorheen het 
gebied wordt ook opgenomen in het midden van het tijdschrift. Doordat de planning van de 
artikels in Natuur.Blad zeer ruim op voorhand gebeurt en rekening dient gehouden te worden 
met geografische spreiding, was eerdere publicatie niet mogelijk. Omdat dit natuurgebied op 
zijn mooist is in het voorjaar (voorjaarsflora, bloesems van de fruitbomen) ging onze voorkeur 
ook uit naar publicatie in een voorjaarsmagazine. Dit artikel was niet meer noodzakelijk voor 
het halen van de doelstellingen in deze actie en is extra voor deze actie. Het artikel werd wel 
reeds deels voorbereid in tijdens het LIFE+-project. 
 
 



Actie E.6: Aanmaak van tijdelijke en permanente informatieborden 

Acties voorzien in het project 

In de verschillende reservaten waar dit LIFE+-project zich situeert, willen we zowel tijdelijke 
als permanente infoborden plaatsen. Deze borden hebben elk hun eigen specifieke doelstelling. 

 Tijdelijke borden: Bij grootschalige natuurinrichtingswerken (zie C-acties) is informatie 
voor bezoekers en bewoners uit de buurt van cruciaal belang. Op deze wijze kan de kans 
op misverstanden bij de publieke opinie tot een minimum worden herleid. Daarom 
zullen tijdens de loop van de werken en in de herstelfase na de werken op verschillende 
plaatsen tijdelijke informatieborden worden voorzien waarop het doel en de beoogde 
resultaten van de werken in duidelijk verstaanbare bewoordingen worden weergegeven. 

 Permanente borden: Ter vervanging en uitbreiding van de verouderde infoborden in het 
gebied zal een aantal borden worden uitgewerkt dat specifiek ingaat op interessante 
aspecten van de in het LIFE+-project nagestreefde habitattypes. 

 

Resultaten 

Tabel 4-11. Overzicht infoborden 

Infobord Actie Formaat Te plaatsen Reeds geplaatst 

Permanent Startbord A2 
(of A0) 

12 19 

  
Infobord A3 33 32 

Tijdelijk C2 A3 12 15 
 

C3 A3 12 10 
 

C4 A3 2 3 
 

C5 A3 3 6 
 

C6 A3 7 7 
 

C7 A3 9 3 

 E7 A3 0 7 
 

overige A3 0 2 

Totaal 
  

90 104 

 
 
Tijdens het LIFE+-project werden in totaal 104 infoborden geplaatst, waarmee de doelstelling 
voor deze actie werd gehaald. 
 
Permanente infoborden: In kader van het LIFE+-project werden in verschillende 
natuurgebieden (deelgebieden) infoborden geplaatst. Bij de start van het LIFE+-project was de 
visie van Natuurpunt nog om in elk gebied verschillende A3-infoborden te plaatsen. Deze 
manier van aanpak werd doorheen het LIFE+-project veranderd naar een focus op de 
startborden. Deze nieuwe visie geldt voor alle gebieden in beheer van Natuurpunt in 
Vlaanderen. In het begin van het project werden veel borden voorzien over diverse zaken terwijl 
we nu meer specifiek borden kiezen enkel over de meest interessante of relevante zaken. 
Hierdoor zijn er minder borden, maar is de kans groter dat ze gelezen worden. Door deze aanpak 
werden iets meer startborden, maar enkele A3 infoborden minder geplaatst.  
In het begin van het LIFE+-project werden infoborden in de Mombeekvallei geplaatst. In 2014 
werden in de Dorpsbemden verschillende borden geplaatst. In 2017 werden nieuwe infoborden 
geplaatst in Zammelen, nadat we de nieuwe percelen van de ruilverkaveling in beheer hadden 



genomen. In 2019 werden verschillende nieuwe infoborden in het Munsterbos en Nietelbroeken 
geplaatst. In de Dorpsbemden werden op het einde van het LIFE-project nog vier borden 
gemaakt. Deze werden gefinancierd via de Vlaamse overheid, maar hierop werden ook de 
LIFE- en Natura 2000 logo’s vermeld. Daarnaast werden verspreid doorheen het project nog 
enkele infoborden geplaats in verschillende projectgebieden op basis van nood aan info of 
vragen van de vrijwilligers. 
 
Tijdelijke infoborden: Op de plaatsten waar C-acties werden uitgevoerd, zijn tijdelijke 
infoborden geplaatst: voor grasland, heideherstel, exotenbestrijding, hydrologisch herstel en 
begrazing. Tijdens het laatste projectjaar werden op diverse plaatsen nog herstelwerken 
uitgevoerd waardoor we in dit laatste jaar nog veel tijdelijke infoborden hebben geplaatst. Voor 
enkele werken hebben we het wandelpad tijdelijk of definitief verlegd, deze infoborden zijn 
ook bijgevoegd en bijgeteld bij de respectievelijke acties. Daarnaast hebben we ook infoborden 
geplaatst op de plaatst waar een plankenpad werd aangelegd in het kader van actie E.7. 
Verschillende acties werden uitgevoerd in voor publiek ontoegankelijk gebied en ver van de 
weg of wandelpad af waardoor hier ook geen infoborden werden geplaatst. De ‘overige’ 
infoborden werden geplaatst om reclame te maken voor een infowandeling en de opstart van 
het beheerteam in deelgebied Nietelbroeken. 
 
De logo’s van LIFE+ en Natura2000 en het project worden op alle infoborden vermeld. 
 



Actie E.7: Aanleggen en markeren van bezoekersinfrastructuur 

Acties voorzien in het project 

De doelstelling van deze actie is een netwerk van goed bewandelbare wandelpaden met als 
resultaat meer bezoekers (wandelaars), een betere spreiding en geleiding van de wandelaars, 
een groter draagvlak bij de (lokale) bevolking en overheden en een beter inzicht bij de lokale 
bevolking wat het belang en de mogelijkheden van het Natura 2000 netwerk en het LIFE+ 
Natuur fonds zijn.  

Resultaten 

De doelstellingen van deze actie zijn gehaald. Doorheen alle projectgebieden samen loopt bijna 
100 km aan bewegwijzerde wandelroutes. De wandelroutes zijn geïnitieerd door Natuurpunt en 
op verschillende plaatsen werd samengewerkt met het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren. Doorheen het LIFE+-project werd de bewegwijzering van de wandelpaden 
gecontroleerd en geüpdatet, de kwaliteit van het pad verbeterd, bezoekersinfrastructuur 
geplaatst en meer dan 1000 m wandelpad werd verlegd. Hieronder een overzicht van wat 
uitgevoerd werd in de verschillende deelgebieden. Voor de plankenpaden hebben we de 
voorziene lengte overschreden, onder meer door samen te werken met het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren (zij ondersteunen mee voor het onderhoud van sommige wandelroutes) 
en lokale overheden. Daarnaast hebben we op enkele plaatsen waar de lokale situatie het toeliet 
enkele wandeldijken aangelegd. Tijdens het LIFE+-project werd ook een kijkwand, andere 
bezoekersinfrastructuur (banken, totem) en drie permanente bruggen voor wandelaars geplaatst. 
Aanvullend werden enkele tijdelijke bruggen en een doorwaadbare plaats voor overgang met 
machines aangelegd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het 
kader van deze actie. 
 
Tabel 4-12. Overzicht bezoekersinfrastructuur 

Type Te plaatsen Geplaatst 
Kijkwand 1 1 
Plankenpad 50 239 m  

+ wandeldijk (245 m) 
Bruggen 5 3 bruggen 

+ doorwaadbare plaats  
+ 3 tijdelijke bruggen 

Bewegwijzering 
wandelpaden 

20 km Controle van bewegwijzering 
van bijna 100 km wandelpad en 
verleggen van ongeveer 1140 m 
wandelpad 

 
In de Mombeekvallei werd in het begin van het LIFE+-project in twee zones een plankenpad 
van in totaal 156 m aangelegd. Dit gebeurde op de plaats waar de herstelwerken in het kader 
van Actie C.1 en C.2 werden uitgevoerd. In 2018 werd één van de plankenpaden verlengd met 
een dijk met lengte van 40 m. In deze natte zone kon geen plankenpad aangelegd worden omdat 
we dan met onze beheermachines niet meer op de percelen geraakten en daarom is gekozen 
voor een dijk. 
 
In deelgebied Dorpsbemden werd een nieuw klappoortje geïnstalleerd en werd een plankenpad 
van 35 m lengte gelegd in het begin van het LIFE+-project. Daarnaast werd een nieuw 
wandeltraject in gebruik genomen van bijna 400 m.  



 
In deelgebied Munsterbos werd het wandelpad verlegd (150 m) en werden twee bruggen 
aangelegd om het heidegebied te kunnen uitbreiden in het kader van Actie C.4. In deze zone 
werd ook een wandeldijk aangelegd om een natte zone te overbruggen (120 m). Ter hoogte van 
de vijvers werden een kijkwand voor minder mobiele mensen en een nieuwe brug geplaatst. De 
brug in het Munsterbos naar de uitkijktoren en kijkwand is een brug van meer dan 10 meter 
overspanning waarvoor dan ook een stabiliteitsstudie uitgevoerd werd. 
In 2018 werd centraal in het Munsterbos nabij de Amorkapel een rustplek ingericht met een 
zitbank en een picknickbank. Daarnaast werd een ‘totem’ geplaatst: een landmark waarop de 
naam van het gebied en 3 kenmerkende dieren worden afgebeeld. De dieren werden gekozen 
via een wedstrijd. Daarnaast werden op diverse andere plaatsen in het Munsterbos kleine 
verbeterwerken aan de wandelpaden uitgevoerd zoals de omlegging in functie van risico op 
vallend dood hout en de ophogingen met zand in enkele natte zones. In het Munsterbos is even 
sprake geweest van de aanleg van een tractorbrug, maar dit is uitgevoerd als een doorwaadbare 
en doorrijdbare zone: door kiezel in de oever en de bedding van de beek aan te brengen kunnen 
de runderen er door lopen en kunnen we er sporadisch met een tractor door rijden. Deze 
oplossing via de doorwaadbare plaats is gerealiseerd met minder materiaalverbruik 
(ecologischer), heeft een beperktere visuele impact op het landschap en is vergunningstechnisch 
eenvoudiger (geen vergunning moeten aanvragen, uitgevoerd in overleg met de 
waterbeheerder). 
 
In deelgebied Zammelen werd 30 m plankenpad aangelegd op het bestaande wandelpad. Deze 
zone was vaak drassig. Voor dit plankenpad werd samengewerkt met het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren en de gemeente Kortessem. De brug voor een tractor was voorzien in 
Zammelen en wordt binnenkort uitgevoerd in het kader van de inrichtingswerken in de 
ruilverkaveling (niet in LIFE+). In Zammelen werd een deel van de grond die vrij kwam bij het 
herstel van de hydrologie (Actie E.7) gebruikt voor het aanleggen van een korte wandeldijk in 
een zone die steeds slecht toegankelijk was voor de wandelaars maar waar geen plankenpad 
kan komen vanwege de voorziene aanleg van de tractorbrug. 
 
In Nietelbroeken werd de wandelroute nabij de inrichtingswerken langs de Mombeek 
aangepakt. Het wandelpad werd hier verlegd in functie van het graslandherstel (190 m). Op het 
wandelpad waren enkele natte zones waar we wandeldijkjes hebben aangelegd. De totale lengte 
van de dijkjes is ongeveer 40 m.  
 
In deelgebied Kevie werd het wandelpad over grote afstand verlegd (420 m). Het voormalige 
wandelpad liep door de zone waar de herstelwerken plaats vonden. Het verleggen zorgde voor 
het ontstaan van een grotere aaneengesloten zone open en halfopen rustgebied. Bijkomend 
voordeel is dat het wandelpad en de beheerweg hierdoor minder samen vallen en conflicten 
(machines tussen wandelaars, wandelpad met slijksporen) worden vermeden. Hiervoor werd 
langs het nieuwe wandelpad een nieuw ursusraster geplaatst (als afsluiting van de extensieve 
begrazingsblok en om wandelaars en honden op het wandelpad te houden). 
 
In de Kevie hebben we overwogen om nog enkele tractorbruggen te plaatsen. We hebben deze 
bruggen nodig voor het beheer, maar anderzijds zorgen de bruggen voor een grotere 
toegankelijkheid van het gebied voor nieuwsgierige wandelaars wat niet wenselijk is. In het 
broedseizoen is alle bezoek in deze zone te vermijden. We hebben hier een andere oplossing 
voor uitgewerkt, we voorzien tijdelijke bruggen. Deze bruggen worden geplaatst aan het begin 
van het maaiseizoen. De bruggen bestaan uit brugdelen (schotten) die op bruggenhoofden 



worden gelegd. Na het maaiseizoen (of tussen de maaibeurten) worden de brugdelen weg 
gehaald waardoor de doorgang weer afgesloten is voor ongewenste bezoekers. 
 
Op alle aangelegde infrastructuur werden plaatjes met de logo’s van Life en Natura 2000 
aangebracht. 
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Naast de acties binnen het LIFE+-gebied werd ook daarbuiten verder ingezet op de 
infrastructuur.  
Zo werd in het Munsterbos aansluitend op de wandeldijk het bestaande plankenpad vervangen 
(60 m). Om de bezoeker te laten meegenieten van het heidegebied werden twee hoge banken 
met uitzicht op het herstelde heideterrein geplaatst (in samenwerking met het Regionaal 
Landschap). In Nietelbroeken werd meer dan 80 m nieuw plankenpad aangelegd. In Zammelen 
voorzien we nog in de aanleg van een onthaalpunt nabij het dorp Gors-Opleeuw aan de rand 
van het Natura 2000 gebied. Er werd voor deze zone geopteerd omdat deze nabij de start van 
de wandeling en de dorpskern van Gors-Opleeuw ligt en buiten de kern van het natuurgebied. 
De voorziene zachte recreatie heeft hier geen impact op bestaande en potentiele natuurwaarde 
van het gebied. Het ontwerp voor deze zone werd uitgewerkt samen met de bewoners uit het 
dorp om zo tot een lokaal gedragen ontwerp te komen van een zone met rustplaatsen en 
spelelementen. In de nabijheid van deze zone wordt ook voorzien in de optimalisatie van de 
hydrologie (verleggen van een beek) in samenwerking met de waterbeheerder (watering en 
provincie Limburg). Bij de inrichting van het onthaalpunt wordt gebruik gemaakt van 
grondoverschotten van de hydrologische optimalisatie waardoor beide projecten op elkaar 
afgesteld moeten worden. Analoog met de aanleg van de bruggen in Zammelen werd hiervoor 
reeds een aannemer aangesteld en wordt de vergunning binnenkort verwacht.  
 
  



Actie E.8: LIFE website 

Acties voorzien in het project 

De opstart van deze website werd voorzien in het begin van 2013. Deze zal regelmatig 
geüpdatet worden. 

Resultaten 

Sinds de start van het project in september 2012 is een pagina met beperkte info over het LIFE+-
project online (www.life-vochtighaspengouw.be). De uitgebreidere projectwebsite is online 
sinds 6 februari 2013. Op de speciale ‘LIFE+-website’ van Natuurpunt is een nieuw item 
uitgebouwd met informatie over het LIFE+-project “Habitatherstel in beekvalleien van Vochtig 
Haspengouw”. Hier geven we onder meer toelichting over de natuurwaarden (waaronder de 
bijzondere habitats), het projectgebied, de doelstellingen en maatregelen. Naast deze 
projectomschrijving geven we regelmatig updates van de vooruitgang, nieuwsfeiten en een 
documentenbibliotheek (folders, rapporten, artikels, …). In februari 2015 heeft Natuurpunt een 
nieuwe website gelanceerd waarbij de LIFE+-pagina’s beter zichtbaar werden en een update 
kregen.  
 
In het eerste projectjaar werd regelmatig een update van realisaties van het LIFE+-project 
rondgestuurd per mail naar een uitgebreide maillijst. In de volgende jaren werd jaarlijks een 
overzicht rondgemaild met enkele belangrijke realisaties, activiteiten of ander nieuws over het 
LIFE+-project. 
 
Op de homepage van de Natuurpunt-website wordt ook maandelijks een natuurgebied in de 
kijker gezet. Dit was enkele keren een deelgebied uit het LIFE+-project: Molenbeemden (mei 
2013), Munsterbos (maart 2017, december 2018, november 2019) en Kevie (augustus en 
oktober 2019) waren ‘natuurgebied van de maand’ en kreeg daarmee extra aandacht op de 
algemene website van Natuurpunt.  
 
Naast deze bijdrage op de algemene website kwamen nog diverse artikels op lokale 
afdelingswebsites en Natuurpunt-facebookpagina’s. 
 



Actie E.9: Perswerking 

Acties voorzien in het project 

Er wordt een jaarlijks persmoment voorzien. De voorziene resultaten vinden weerklank in de 
pers via artikels in diverse kranten en magazines; reportages op regionale Tv-zenders en –radio. 
De uiteindelijke doelstelling is een grotere belangstelling bij de bevolking en lokale/provinciale 
overheden. 

Resultaten 

Op 1 jaar na (2017) werd er jaarlijks één of meerdere persmomenten georganiseerd. Daarnaast 
verschenen nog diverse (kleinere) artikels die gerelateerd waren met het LIFE+-project. 
Hieronder een overzicht per jaar. 
 
Bij de start van het project in 2012 werd een persbericht rondgestuurd over de twee nieuwe 
LIFE+-projecten van Natuurpunt (LIFE+ Hageland en LIFE+ Vochtig Haspengouw). In 
verschillende kranten (zie bijlage) en op verschillende nieuwswebsites is een artikel verschenen 
rond de start van het project. Daarnaast is de inhoudelijk medewerker geïnterviewd door Radio 
2 Limburg. 
 
Bij de start van de eerste C-actie in 2013 werd een persmoment georganiseerd. Hierop werden 
ook de vrijwillige medewerkers van de beheerteams uitgenodigd van de verschillende 
deelgebieden. TV Limburg is de eerste werken komen filmen, en het item werd opgenomen in 
kranten en op het internet. 
 
In deelgebied Nietelbroeken werd tijdens een onderzoek naar Bechsteins vleermuizen (soort 
van Bijlage II en IV van de Europese Habitatrichtlijn) één van de grootste gekende kolonies in 
Europa van deze soort gevonden. Naar aanleiding hiervan werd een natuurbericht geplaatst 
(www.natuurbericht.be) en een persbericht verstuurd.  
 
Nog in 2013 werd een zeer waardevol permanent grasland in deelgebied Nietelbroeken 
omgeploegd. Dit jammere verlies van een waardevol historisch grasland in Natura 2000 gebied 
hebben we dan ook ruime media-aandacht gegeven. Nadien heeft Natuurpunt dit perceel 
kunnen aankopen, samen met twee extra percelen (meer info bij Actie B.1) 
 
In 2014 was de belangrijkste persactie de voorstelling van de nieuwe softrak. De aankoop werd 
voorgesteld en toegelicht in deelgebied Molenbeemden waarbij ruime belangstelling was van 
enkele politici (deputé leefmilieu Limburg en burgemeester Bilzen), vrijwilligers en de pers. 
Voor de bosplantactie in de Mombeekvallei werd een persbericht uitgestuurd en dit werd ook 
opgenomen in de krant. Over het maken van de filmpjes in het kader van de LIFE+-projecten 
verscheen een artikel in het Belang van Limburg. 
 
In 2015 werd de pers uitgenodigd voor de Koek&Loerdag in het Munsterbos met de opening 
van de nieuwe brug. De wandelfolder gemaakt door het Nederwijsje - een school uit Hoeselt - 
werd officieel voorgesteld. In de Nietelbroeken werd een zeldzame boktor gevonden waar we 
een persbericht rond verstuurd hebben. Ook het goede nieuws van de goedkeuring van de 
uitbreiding van het natuurgebied de Keiberg en enkele omliggende natuurgebieden werd 
gecommuniceerd en opgenomen door de media. 
 
In 2016 was er een persactie rond Educatief Natuurbeheer waarbij een school kwam helpen in 
de Nietelbroeken bij de herstelwerken in het kader van het LIFE+-project. Daarnaast 



verschenen naar aanleiding van de activiteiten verschillende kortere krantenartikelen en 
bijdrages op diverse websites. 
 
In 2017 werd geen persmoment georganiseerd. Het Munsterbos werd in een artikel in de 
Standaard opgenomen als één van de tien mooie bosgebieden voor een herfstwandeling en de 
goedkeuring van aanvullende projectsubsidie in deelgebied Zammelen werd opgenomen in het 
Belang van Limburg. 
 
In 2018 werd een persmoment georganiseerd in het Munsterbos waarbij een nieuwe 
picknickbank en een ‘totem’ werd ingehuldigd. Dit was tevens een moment waarop de 
buurtbewoners werden uitgenodigd. 
 
Daarnaast werd het Munsterbos opgenomen in de Standaard als tip voor een mooie 
boswandeling. De erkenning van het beheerplan van deelgebied Nietelbroeken hebben we naar 
de media gecommuniceerd en werd openomen door Radio 2 en het Belang van Limburg. 
In 2018 is ook de LIFE+-film verschillende keren getoond op PlattelandsTV, een thematische 
tv-zender rond landbouw, platteland en natuur (zie ook actie E.13). 
 
In 2019 zijn we op zoek gegaan naar een verhaal dat we iets uitgebreider konden brengen in de 
pers. Aangezien de Demervallei een nieuwe project is en we daar een beheerteam wilden 
opstarten was de Demervallei een geschikt gebied en het Belang van Limburg was bereid om 
hierover een uitgebreid artikel te maken.  
 

Aanvullende acties buiten LIFE+ 

Naast de artikels in kader van het LIFE+-project werden nog tientallen berichtjes over de LIFE+ 
projectgebieden maar zonder directe link met het LIFE+-project opgenomen in diverse media. 
 

 
 
  



Actie E.10: organisatie 2 natuurhappenings in projectgebied 

Acties voorzien in het project 

Wanneer de belangrijkste herstelwerken in het kader van de C-acties achter de rug zijn en de 
nieuwe natuureducatieve infrastructuur aangelegd is, willen we twee Natuur.happenings in het 
projectgebied organiseren voor het grote publiek. Via wandelingen en allerlei andere 
activiteiten willen we de mensen de resultaten van het gerealiseerde habitatherstel in het 
projectgebied voorstellen.  
Planning: Organisatie van natuurhappenings op het einde van de projectperiode. 

Resultaten 

Op 28 september 2014 werd een eerste happening georganiseerd. Natuurpunt Kortessem 
bestond 25 jaar. In het kader van dit feest werd in deelgebied Zammelen een happening 
georganiseerd. Deze happening bestond uit een officieel gedeelte in de voormiddag en geleide 
wandelingen, infomarkt en animatie in de namiddag. Het mooie weer zorgde voor een grote 
opkomst van meer dan 500 mensen. 
 
Tijdens het laatste projectjaar werden 4 happenings georganiseerd. 
 
Een eerste happening ging door op 2 juni 2019 in de Dorpsbemden in Diepenbeek. Op deze 
happening waren diverse standjes met info aanwezig en werden enkele wandelingen 
georganiseerd. In het nieuwe speelbos waren spelletjes voor kinderen voorzien. 
 
Op zondag 15 september 2019 werd een activiteit in de Mombeekvallei georganiseerd. Dit was 
een uitgebreide wandeling met waarbij toelichting rond het gebied en de realisaties in LIFE+ 
werd gegeven. Daarnaast werd er ook een wedstrijd georganiseerd voor de deelnemers. 
 
Een derde happening vond plaats in de Demervallei in Bilzen op zondag 29 september 2019. 
Dit was tevens de officiële opening van het gebied in aanwezigheid van de schepen voor natuur 
uit Bilzen. Op de happening was onder andere een fototentoonstelling met foto’s uit het gebied 
en werd de film rond de Demervallei voorgesteld. De bezoekers konden ook mee wandelen 
doorheen het gebied onder begeleiding van een gids. 
 
De laatste happening vond plaats in Zammelen op zondag 6 oktober 2019. Op dit evenement 
werden onder andere de bezoekers meegenomen doorheen het gebied en werd de 
wandelzoektocht afgesloten en de prijzen uitgereikt. 
 
In totaal werden in het kader van dit project 5 happenings georganiseerd. Voor de eerste 
happening in 2014 werd een uitnodiging opgesteld. Voor de andere happenings werd de 
uitnodiging verspreid samen met het Layman’s report, de folder van de wandelzoektocht en 
aanvullende uitnodigingen via mail en affiches (actie E.12). 
 



Actie E.11: Aanmaak mobiele tentoonstelling over project 

Acties voorzien in het project 

Om de informatie over het LIFE+-project te verspreiden willen we een kleine mobiele 
tentoonstelling (stand) maken over het project. We willen daarbij de mobiele tentoonstelling 
zodanig maken dat naast een algemeen deel over het LIFE+-project aanvullend ook vrij 
eenvoudig specifieke informatie per deelgebied kan toegevoegd worden.  
 

Resultaten 

De mobiele tentoonstelling werd afgewerkt en gedrukt in het begin van het LIFE+-project. Deze 
tentoonstelling werd met succes op diverse activiteiten gebruikt (onder andere happenings, 
persmomenten en studiedagen) en enkele keren opgesteld op openbare plaatsen. Deze zal ook 
in de toekomst nog verder gebruikt kunnen worden op activiteiten in de regio. 
 



Actie E.12: Aanmaak van een Layman’s report 

Acties voorzien in het project 

Er zal een Layman’s rapport opgemaakt worden met als doel beleidsmensen, partners en 
stakeholders op een niet-technische manier over de doelstellingen en de resultaten van het 
LIFE+-project te informeren.  
 

Resultaten 

Op het einde van het project werden drie Layman’s rapporten gemaakt in het Nederlands en 
één Engelstalige versie.  
 
Omdat het projectgebied groot is en bestaat uit verspreid gelegen deelgebieden zijn we tot de 
conclusie gekomen dat het niet zo interessant is om één rapport te maken voor alle gebieden 
samen, maar hebben we verschillende versies gemaakt die zich toespitsen op één of enkele 
gebieden. Hierdoor is de info in de publicaties meer toegespitst op de lokale situatie en daardoor 
interessanter voor het doelpubliek.  
Uiteindelijk werden drie publicaties gemaakt (totaal 17200 exemplaren): voor Mombeekvallei, 
voor Diepenbeek (Dorpsbemden en Nietelbroeken) en voor Bilzen (Munsterbos en Demervallei 
Bilzen). Deze publicaties werden telkens verspreid kort voor de happenings. Deze publicaties 
werden verspreid via de post (Diepenbeek en Bilzen) in de bus gestoken door lokale 
vrijwilligers (Mombeekvallei). 
 
Omdat de Engelstalige versie minder in lokale context specifiek rond één van de gebieden zal 
gebruikt worden hebben we hiervoor één versie voor het hele project gemaakt met als doel deze 
te gebruiken in kader van netwerking en replicatie van projectresultaten en –doelstellingen. 
 
 



Actie E.13: Promofilm Natura 2000 in Vochtig Haspengouw 

Acties voorzien in het project 

Om het projectgebied meer bekendheid te geven zal in het kader van dit project een promofilm 
ontwikkeld worden. Tevens zal deze film dieper ingaan op het Natura 2000 netwerk en het 
LIFE+ Natuur fonds. 
Planning: realisatie en verspreiding tegen najaar 2016 

Resultaten 

Er werd een LIFE+-film gemaakt tijdens het project en deze werd verschillende keren vertoond 
op diverse activiteiten, online en op TV. De film gaat over Natuur in Vlaanderen met een 
duidelijke link naar het Natura 2000-netwerk en met een focus op de 3 LIFE+-projecten. 
 
Gezien de praktische en financiële voordelen werd beslist om de film uit te besteden in één 
geheel met de films voorzien in twee andere LIFE+ projecten die lopen binnen Natuurpunt, 
namelijk LIFE+ Grote Netewoud en LIFE+ Itter & Oeter. Overleg met praktische afspraken en 
invulling van de verhaallijn vonden plaats op regelmatige basis. 
 
In 2018 ging de film in première. Deze werd eerst georganiseerd voor de vrijwilligers (maart 
2018) en was een groot succes (meer dan 180 aanwezigen). Nadien werd de film verschillende 
keren getoond op PlattelandsTV, een gespecialiseerde tv-zender in Vlaanderen. Dit was een 
redelijk groot succes (meer dan 160 000 kijkers op verschillende uitzendmomenten). Omdat 
ook de zender tevreden was over dit resultaat werd het heruitgezonden eind 2018. Nadien is de 
film ook nog vertoond op diverse andere locaties en activiteiten, zowel in de omgeving van het 
de projectgebieden als op andere locaties in Vlaanderen. De trailer van de film en de film zijn 
online geplaatst (https://youtu.be/AZYu-lY4Sh8), de film heeft ondertussen meer dan 5000 
views.  
 
 



4.2 Evaluatie van de projectuitvoering  
- Terreinverwerving: het aankopen van gronden door vrijwillige medewerkers is een door 

Natuurpunt zeer beproefde methode. De vrijwillige medewerkers zijn verweven in de 
lokale gemeenschap en daarom hebben ze veel contacten met grondeigenaars. Dit 
maakte het benaderen van potentiële verkopers makkelijker. Daarnaast hebben ze ook 
een grote gebiedskennis waardoor ze de marktprijs van de gronden goed kunnen 
inschatten. Het blijft moeilijk om op voorhand bij de opmaak van het projectvoorstel in 
te schatten welke percelen en oppervlakte juist zullen aangekocht worden omdat we hier 
volledig afhankelijk zijn van de vrije grondmarkt. Daarnaast was het ook belangrijk om 
geen hogere prijzen te betalen waardoor de korte termijn doelstellingen werden 
gerealiseerd, maar aankopen buiten LIFE+-gebied en op langere termijn ook binnen 
LIFE+-gebied worden bemoeilijkt doordat een te hoge prijs wordt verwacht. De 
resultaten van de aankopen liggen uiteindelijk ruim boven de doelstelling, wat toont dat 
deze strategische, kostenefficiënte aanpak duidelijk gewerkt heeft en als voorbeeld kan 
dienen voor gelijkaardige projecten elders in Europa. 

- Gebiedsvisies en beheerplannen: aan de opmaak van de gebiedsvisies en beheerplannen 
ging een heel proces vooraf: verzamelen van informatie, monitoring en overleg met de 
professionele en vrijwillige medewerkers en in sommige situaties ook externen. 
Hierdoor werd goed nagedacht over waar welke actie gerealiseerd kon worden wat de 
kans op succes vergroot. De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de aankoop, 
het beheer en de communicatie dus het was uitermate belangrijk dat zij zich konden 
vinden in de keuzes. Overleg en afstemming van visies was daarom zeer belangrijk om 
een gemotiveerd team te behouden. Door de overgang naar de nieuwe wetgeving waren 
er voor deze acties wel wat onzekerheden, zowel rond aanpak als goedkeuring. Voor de 
goedkeuring van de beheerplannen waren we afhankelijk van externen (ANB en 
minister), maar door de verlening van het project en het nodige lobbywerk is ook dit 
uiteindelijk in orde gekomen en werden alle voorziene doelstellingen gehaald. 

- Monitoring: de eerste monitoring was belangrijk om het gebied te leren kennen. De 
vervolgmonitoring zorgde voor een evaluatie van de eerste maatregelen en een 
opvolging van de nieuw aangekochte percelen. Door de vrijwillige medewerkers nauw 
te betrekken bij de monitoring raakten verschillende vrijwilligers gemotiveerd om extra 
monitoring te doen en waarnemingen in te geven op waarnemingen.be. Vele percelen 
werden ingericht naar het einde van het LIFE+-project en vaak duurt het even voor de 
resultaten van de herstelwerken zichtbaar worden op terrein. Daardoor was de laatste 
monitoring ook een goede basis om toekomstige monitoring in het After-LIFE+ verhaal 
mee te vergelijken. 

- Uitvoering herstelacties: de herstelacties werden uitgevoerd door vrijwillige en 
professionele medewerkers en uitbesteed aan aannemers. Elk van deze drie uitvoerders 
hadden hun specifieke voor- en nadelen. Maar door een goede keuze van wie welke 
werken uitvoerde in functie van de terreinomstandigheden en de aard van de werken, 
werd een grote meerwaarde gecreëerd in functie van het behalen van goede resultaten 
en kostenefficiëntie. De vrijwillige medewerkers hebben een hoge gebiedskennis en 
vaak ook een specifieke natuurkennis. Dit zorgt ervoor dat ze met lichte en kleinere 
machines zeer waardevol werk leveren in kwetsbare zones. De professionele LIFE+-
ploeg heeft al een uitgebreidere technische kennis en gespecialiseerde machines om 
werken uit te voeren. Ze kunnen zeer flexibel ingezet worden voor gerichte zaken. 
Grotere werken worden meestal uitbesteed: de aannemers kunnen door hun 
schaalgrootte kiezen voor gepaste grotere machines en kunnen alles efficiënt verwerken. 
Zij zijn dan weer iets minder flexibel in te zetten. Door deze drie uitvoerdersgroepen 



goed gekozen in te zetten, konden we zeer kosten-efficiënt en kwaliteitsvol 
inrichtingswerken uitvoeren.  

- Communicatie: we hebben tijdens het LIFE+-project op heel diverse 
communicatievormen ingezet waardoor een divers publiek werd bereikt. Vooral 
communicatie in en rond het gebied werkte lokaal zeer positief: onze vrijwilligers zijn 
ambassadeurs voor hun gebieden, en de gebieden op zichzelf zijn een belangrijk 
uithangbord. Met infoborden, wandelinfrastructuur, folders, wandelapp,… konden we 
de beleving en informatieverspreiding verbeteren. Persacties, lokale facebookpagina’s 
van de afdelingen en beheerteams en in mindere mate website waren geschikte middelen 
om een zeer breed publiek te informeren en zijn belangrijk voor het algemene draagvlak 
voor natuur. De website was voornamelijk interessant voor het aanbieden van extra 
achtergrondinformatie voor mensen die meer wouden weten over het LIFE+-project. 

- Projectteam: de samenwerking tussen het professionele projectteam en de vrijwillige 
medewerkers was een grote meerwaarde voor het project en het projectmanagement. 
Vrijwillige medewerkers hebben een grote gebiedskennis, uitgebreid lokaal netwerk en 
vaak specifieke interesses zoals bepaalde faunagroepen, technische interesse of gidsen. 
Professionele medewerkers kunnen dit aanvullen met specifieke wetenschappelijke 
kennis en visie op grotere schaal, administratieve en technische ondersteuning en 
vernieuwende inzichten vanuit andere gebieden en projecten. Het samenbrengen van al 
deze mensen, visie en kennis vormt een grote uitdaging. Maar ook dit project heeft weer 
bewezen dat die samenwerking een groot pluspunt betekent in functie van de realisatie 
van verschillende van de doelstellingen. Daarnaast heeft dit LIFE+-project ook 
bijgedragen tot een nieuwe dynamiek onder de vrijwilligers: er werden twee nieuwe 
beheerteams opgestart die nu goed werken. Tijdens het project werd sterk geïnvesteerd 
in kennisopbouw bij de vrijwillige medewerkers: dit heeft bijgedragen tot goede 
resultaten tijdens het project, maar is zeker ook nog van belang in het After-LIFE+ 
verhaal: de kennis blijft zo aanwezig bij de lokale mensen die een belangrijke schakel 
zijn in het verder zetten van het beheer, communicatie, monitoring en aankopen. 

- De additional clauses hebben voor een grote meerwaarde gecreëerd:  
o het bedrag voorzien voor de huur van een loods hebben we nu kunnen investeren 

in maatregelen om een opslagruimte en werkplaats uit te bouwen die ook na het 
LIFE+-project verder kan gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat de machines 
ook na het LIFE+-project op een goede manier kunnen gestald en onderhouden 
worden en dat het beheer van de LIFE+-gebieden vanuit die locatie kan verder 
gezet worden. Dit zorgt er dus voor dat diezelfde middelen voor een langere 
periode blijven renderen (After-LIFE+). 

o De verlenging van de termijn van het project heeft ervoor gezorgd dat we nog 
enkele grote en zeer waardevolle herstelacties hebben kunnen realiseren in het 
kader van het LIFE+-project. Deze acties hadden vertraging opgelopen onder 
andere door laattijdig goedkeuren van de aanvullende projectsubsidie, maar 
uiteindelijk konden alle projectdoelstellingen gerealiseerd worden en voor 
verschillende acties fors overschreden. 

 

4.3 Impact 

4.3.1 Natuur en biodiversiteit 
Op locaties waar acties ondernomen zijn in het kader van dit LIFE+-project was er vaak een 
directe natuurwinst, onder andere bij het bestrijden van exoten, heideherstel en het omvormen 



van populierenaanplanten naar grasland. Bij andere acties neemt de natuurkwaliteit jaar na jaar 
toe in de richting van de doelvegetaties. De beschrijving van de natuurwinst werd opgenomen 
in de monitoringrapporten.  
 
Jaarlijks waren er enkele uitschieters die aantonen dat het herstel zeer goede resultaten oplevert: 
zo werden in 2017 in deelgebied Keiberg verschillende planten van addertong teruggevonden 
en werd het klaverblauwtje op een drietal plaatsen in Haspengouw buiten de bermen van het 
Albertkanaal waar genomen. Deze waarnemingen waren niet toevallig in deelgebieden Keiberg 
en Nietelbroeken waar in dit LIFE+-project acties worden ondernomen in functie van 
graslandherstel. In deelgebied Kevie en Nietelbroeken verschenen na herstel een groot aantal 
zeggesoorten terug uit de zaadbank waaronder bleke zegge en enkele andere bijzondere soorten. 
 
Naast de direct zichtbare resultaten die we bespreken in de monitoringrapporten, werd er 
toekomstig potentieel opgebouwd, wat in de literatuur ‘colonisation credit’ wordt genoemd. 
Vele populaties van planten en diersoorten leven geïsoleerd in patches geschikt leefgebied in 
Haspengouw. Voor een reeks habitats is dit geschikt leefgebied aanzienlijk uitgebreid. Waar 
dus nu een ‘krediet’ ligt aan uitbreiding voor soorten die het leefgebied nog niet bereikt hebben.  

4.3.2 Milieubeleid 
Dit project richtte zich op effectief herstel op het terrein van Europees beschermde habitats. 
Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de implementatie van Natura 2000. De opmaak en 
goedkeuring van beheerplannen zorgt voor het vastleggen van doelstellingen voor deze 
gebieden en geeft de nieuwe percelen een extra beschermingsstatuut als erkend natuurreservaat. 
Tegenover de uitvoering van het beheerplan staan extra financiële middelen voor natuurbeheer. 
De monitoring van de habitats en soorten gebeurt enerzijds om de inrichting en beheer te 
evalueren, maar geeft anderzijds ook een goed beeld van de staat van instandhouding van de 
habitats in de gebieden en laat toe om interne en externe invloeden te detecteren. Zo heeft de 
aandacht en inventarisatie rond hydrologie in dit project er mee voor gezorgd dat er op 
verschillende domeinen (waterbeheer, afvalwaterverwerking, monitoring Natura 2000) 
financiële middelen door de Vlaamse en provinciale overheid werden vrijgemaakt voor verder 
onderzoek en herstel. 
 
We participeerden aan concrete beleidsdossiers die directe impact hadden op het project (onder 
andere RUP Munsterbos, IHD-proces). 
 
Daarnaast heeft de publieke bewustwording rond natuur die dit project tot doel had ook een 
positieve invloed op het draagvlak voor natuur, wat zich indirect ook doorzet in het beleid. De 
positieve dynamiek en draagvlak bij de bevolking zet lokale besturen er toe aan om mee te 
investeren in natuurgebieden (onder andere aankoopsubsidie, onderhoud wandelpaden en 
projectsubsidie).  
 
Het Munsterbos is ook onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen geworden. Het 
Nationaal park is dubbel zo groot geworden. Het Munsterbos is het zuidelijkste deel van het 
Nationaal Park: hiermee kiezen de overheden (lokale gemeenten in het Nationaal Park en de 
Vlaamse overheid) duidelijk voor deze natuurkern, komt er nog een extra bescherming bij en 
komen er extra investeringen vanuit de verschillende overheden. Daarnaast komt er meer 
overleg rond beheer tussen de verschillende beheerders in het park, zijn engagementen 
aangegaan om knelpunten op te lossen en zal er gekeken worden naar een goede spreiding van 



de recreatiedruk over verschillende zones in het Nationaal Park in functie van hun gevoeligheid 
voor verstoring en draagvlak voor recreanten. 

4.3.3 Informatie en communicatie 
De resultaten van de communicaties in dit LIFE+-project overschreden in het algemeen de 
doelstellingen rond aantal activiteiten en deelnemers. Er werd ook een divers publiek bereikt 
van onder andere directe omwonenden, mensen uit de regio, bezoekers van de gebieden en 
kinderen uit scholen. Deze parameter is moeilijk concreet in te schatten of te kwantificeren, 
maar tot nu toe hebben we geen problemen gehad met het uitvoeren van acties, waaruit kan 
afgeleid worden dat het natuurherstel wordt gedragen door de omwonenden.  

4.3.4 Indirecte impact 
In het kader van het LIFE+-project was er mogelijkheid voor meer netwerking en opleiding 
(ook voor de vrijwillige medewerkers) wat een extra pluspunt was voor het reguliere beheer in 
de betrokken gebieden. Anderzijds werden reeds verschillende infomomenten voor andere 
beheerders georganiseerd. Op deze momenten wordt de opgedane kennis gedeeld zodat ze ook 
in andere gebieden kan gebruikt worden. Hiermee werd een sterke basis gelegd voor een goed 
beheer van de reeds aanwezige natuur en het After-LIFE+ beheer. 
 
Indirect heeft de uitvoering van dit LIFE+-project en de uitbouw van de projectgebieden als 
robuuste natuurgebieden ook een merkbare positieve impact op de aantrekkelijkheid van de 
streek voor inwoners en recreanten (socio-economische impact). Toeristische diensten maken 
reclame met de wandelmogelijkheden in de natuurgebieden en wandelaars komen van verder 
tot in de natuurgebieden omwille van de kwaliteit. Geleidelijk wordt de hele streek 
aantrekkelijker om te wonen. Immobiliënactoren maken reclame met de ligging van vastgoed 
nabij de projectgebieden en woningprijzen stijgen meer in de directe omgeving van de 
natuurgebieden. 
 
 

4.4 Analysis of long-term benefits  

4.4.1 Milieuvoordelen 
Tijdens het project werden grote oppervlaktes van de doelhabitats hersteld. Hierbij werd 
gewerkt volgens de nieuwste inzichten inzake natuurherstel. Er werd in het bijzonder ingezet 
in het herstel van de abiotiek van de ingerichte terreinen. Voorbeelden hiervan zijn het herstel 
van de natuurlijke waterhuishouding daar waar de eigendomssituatie dit toeliet en het uitmijnen 
van nutriënten. Er werd ook telkens maximaal ingezet op landschappelijke variatie en op de 
aanwezige gradiënten omdat dat samen met een goede abiotische uitgangssituatie de sleutel is 
tot een hoge biodiversiteit. De acties van dit project (realisatie van open habitats, broekbos en 
hydrologie) passen ook in de realisaties die noodzakelijk zijn in functie van de Europese 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s).  
 
Een ander voordeel van de grote oppervlaktes natuurherstel is dat de ingerichte terreinen ook 
elkaar positief zullen beïnvloeden (cf. meta-populatiemodel). De herstelde habitats zijn geen 
geïsoleerde vlekken meer maar vormen een netwerk, volledig in de filosofie van het Natura 
2000-netwerk en de Groene Infrastructuur (GI). Hoewel hierin nog steeds ruimte voor 



verbetering en versterking is, in het bijzonder gelet op de klimaatuitdagingen, werden wel grote 
stappen voorwaarts gemaakt dankzij het LIFE+-project. 
 
Voor de natuurtypes in dit project is een goede waterkwaliteit vaak van groot belang. Daarom 
zijn we ook zeer tevreden over de goede samenwerking tussen de waterbeheerders en de 
natuursector. Deze samenwerking heeft meerdere voordelen voor de natuur: betere 
waterkwaliteit, natuurlijkere waterlopen, meer vissen en waterplanten,… Omgekeerd is de 
natuur dan weer zeer belangrijk voor waterbuffering: het waterbergend vermogen van vele 
natuurgebieden is groot. Ondanks de beperkte oppervlakte van dit project in verhouding tot het 
afstroomgebied van de betrokken beken had dit project een positieve bijdrage in het kader van 
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De aangekochte percelen lagen vaak in de buurt van 
de betrokken beken. Als een groter gebied eigendom is van Natuurpunt (cf. Zammelen, 
Nietelbroeken, Mombeekvallei en Munsterbos) is het mogelijk om herstelmaatregelen zoals 
beekpeilverhogingen en hermeandering uit te voeren die zowel een positieve impact hebben op 
de vegetaties als in functie van doelstellingen van de kaderrichtlijn water. 
 
Dit LIFE+-project draagt ook bij aan de Europese Biodiversity Strategy die streeft naar een stop 
van het verlies aan biodiversiteit tegen 2020. Door de doordachte inrichting en het verbeterde 
beheer nadien levert dit project een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Voor verschillende 
bedreigde habitats wordt de oppervlakte uitgebreid en diverse bedreigde soorten liften mee op 
de verbeterede habitatkwaliteit. Daarnaast is er nog het hefboomeffect van dit project: de 
ervaring van dit project wordt toegepast in verschillende andere gebieden en mede door dit 
project werden grootschaligere ingrepen in waterlopen mogelijk gemaakt waarvan op langere 
termijn positieve effecten zullen voortkomen voor diverse bedreigde vissen en habitats in de 
omgeving. Invasieve exoten zijn een belangrijke topic in Europa door hun bedreiging voor de 
inheemse biodiversiteit en ze hebben een grote economische impact. Dit project draagt ook bij 
aan de bestrijding en opsporing van invasieve exoten. 
 

4.4.2 Klimaatmitigatie en -adaptatie 
Door het herstel van een meer natuurlijke riviervallei met grootschalige landschappen, worden 
de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit extra gebufferd. Het herstel van een 
mozaïek van in elkaar overgaande habitats over de hele droog-nat gradiënt zorgt ervoor dat 
soorten in de toekomst terug kunnen schuiven naargelang weersomstandigheden en regen- en 
droogteperiodes. 
 
Door het herstel van de moerasvegetaties (voornamelijk 91E0* en beperkt ook 7230) wordt 
water nu langer vastgehouden en worden regen- en droogteperiodes (die nu al vaker en intenser 
voorkomen) opgevangen, en zorgen deze als ‘nature based solution’ tevens voor het 
beschermen van verstedelijkte dorpskernen in de omgeving (adaptatie). Vertraagde afstroming 
van water over de extensief begraasde mozaïeken zorgt voor meer infiltratie in de bodem naar 
het grondwater. Bijkomend wordt de koolstofuitstoot in veengebieden stopgezet, en zullen deze 
zelf opnieuw koolstof opslaan (mitigatie). 
 
Daarnaast dragen ook boshabitats en in mindere mate ook graslandhabitats bij aan de opslag 
van CO2, een broeikasgas dat een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatopwarming. 



4.4.3 Lange termijn voordelen en duurzaamheid 
Zoals hierboven reeds beschreven zorgt de grootschaligheid van het project ervoor dat we niet 
enkel geïsoleerde habitatpatches herstellen, maar dat we een netwerk van habitatclusters konden 
realiseren die samen gaan interageren. Hierdoor kunnen we de duurzaamheid van deze habitats 
en hun habitattypische soorten beter garanderen. Ten eerste is voor de meeste soorten een 
dergelijk netwerk een noodzakelijke vereiste om een gezonde genetische populatie te 
verkrijgen. Ten tweede beschikken we over een buffer indien een catastrofe (bijv. vervuiling, 
langdurige verdroging, …) zou toeslaan op een bepaalde locatie. 
 
Doordat de betrokken natuurgebieden gegroeid zijn vanuit lokaal initiatief en de vrijwillige 
medewerkers van start tot finish bij het project betrokken waren, werd het project ook lokaal 
gedragen. Hierdoor, en door de investering in aangepaste machines, kunnen we de voortzetting 
van het overgangs- en eindbeheer garanderen. Daarnaast heeft het project bijgedragen aan de 
motivatie van de lokale medewerkers. Niet alleen waren ze door het project “genoodzaakt” 
intensiever met het gebied bezig te zijn, ze zagen ook bepaalde inrichtingen die voor de start 
van het project financieel niet haalbaar waren, eindelijk gebeuren. Dankzij de aankopen konden 
de gebieden verder ontsnipperd worden en dankzij de communicatie-acties kregen hun 
gebieden ook de aandacht die ze verdienen. De aangekochte (aangepaste) machines waren 
noodzakelijk om het project te realiseren, maar zullen ook na het project goed ingezet kunnen 
worden voor het begeleiden overgangsbeheer en het reguliere beheer van de ingerichte 
percelen. Hiermee wordt het goede beheer op de langere termijn verzekerd. 
 
Ook de actie rond het verwerken van beheerresten is belangrijk. Het feit dat zowel voor het 
verwerken van beheerresten als voor de begrazing wordt samengewerkt met lokale landbouwers 
is een grote meerwaarde want het zorgt voor extra sociale verankering van het project en het 
Natura 2000 gebied bij een stakeholdersgroep die vaak conflicterende belangen heeft ten 
aanzien van natuurbehoud. Daarnaast heeft deze actie ook een hefboomeffect gehad in de 
zoektocht naar hoogwaardigere toepassingen voor deze restfractie, waaruit onder andere het 
INTERREG-voorstel ‘Natuurlijk Groen als Grondstof’ is uitgekomen. 

4.4.4 Best practice 
Door steeds op de hoogte te blijven van recente technieken en mogelijkheden hebben we reeds 
op vele plaatsen een mooi resultaat bereikt. In Haspengouw zijn de oppervlaktes vaak kleiner 
in vergelijking met de Kempen en andere streken in Europa, maar de natuurwaarden zijn in die 
kleinere zones wel hoog. Het project probeert deze ervaringen dan ook te verspreiden naar 
andere geïnteresseerde beheerders via onder andere terreinbezoeken en artikels. Verschillende 
herstelde habitats en leefgebieden zullen op korte tot middellange termijn evolueren tot 
Europese referentievoorbeelden in de Atlantische biogeografische regio! 

4.4.5 Innovatie en voorbeeldfunctie 
Het project is op verschillende vlakken innovatief geweest. Er werd een nieuwe model 
rupsmaaier ontwikkeld dat breder inzetbaar is voor zowel omvormings- als eindbeheer, minder 
kinderziektes vertoont en kostenefficiënter werkt 
 
De kennisopbouw rond de hydrologie in deze ecosystemen samen met het uittesten van enkele 
nieuwe methodes heeft geleid tot een groter inzicht in de ecohydrologie van deze systemen en 
hoe daarmee kan omgegaan worden. De nieuwe methodes werden voornamelijk toegepast in 
de context van het herstel van historische greppelpatronen in graslanden waarbij verschillende 



bestaande machines werden ingezet in een andere context en de resultaten vergeleken: 
greppelfrees op moerastractor en softrak, ondiep frezen van de bodem en vervolgens uitgraven 
met de kraan en in venige omstandigheden het uitmaaien van greppels met een maaikorf op de 
kraan. Door middel van een eenvoudig systeem van een buis en bocht kunnen we het historische 
greppelbeheer, waarbij de waterstand in detail werd geregeld door de greppels nabij de monding 
in de beek te openen en dempen met de hand, op een eenvoudige en kostenefficiënte manier 
terug uitvoeren. Om afvoer van overstromingswater van beken of overvloedige neerslag toe te 
laten zonder snellere instroom van vervuild beekwater werden een systeem met 
terugslagkleppen geplaatst waar de greppels in de beek lopen. Deze maatregelen bereiden ons 
ook voor op toekomstige klimaatproblemen zoals droogte en piekdebieten in neerslag: het 
verfijnen van de hydrologische systemen laat ons toe om het beter te regelen (water langer 
vasthouden in droogte of gecontroleerde afvoer na hevige neerslag) en zorgt ervoor dat valleien 
hun functie als locatie voor waterbuffering bij hevige neerslag en piekdebieten in afvoer wel 
behouden, maar dat het effect op de habitatkwaliteit wordt beperkt door de afvoer van water 
nadien beter en sneller mogelijk te maken. 
 
Het kappen van de Amerikaanse eiken in de Nietelbroeken is een mooi voorbeeld van hoe 
natuurstudie en techniek kunnen samengaan om een betere habitatkwaliteit te realiseren en 
gericht rekening te houden met zeldzame, vaak Europees beschermde soorten. De Bechsteins 
vleermuis heeft een grote kolonie in de Nietelbroeken, waardoor we omzichtig moesten 
omspringen met de kap van de Amerikaanse eiken. Maar door een goede samenwerking tussen 
vleermuisexperten en beheerders zijn we tot een werkbare oplossing gekomen. Deze techniek 
kan ook toegepast worden op andere plaatsen waar er een mogelijks conflict dreigt tussen 
voorziene beheersmaatregelen en vleermuizen die niet waarneembaar zijn met batdetectors. 
Daarom werden deze resultaten en gebruikte technieken ook gepubliceerd in een artikel in 
Natuur.Focus (tijdschrift voor beheerders) en werd hierrond een excursie georganiseerd. 
 
Doorheen het hele project hebben we ook getracht om op de hoogte te blijven van nieuwe 
methodes en daarom hebben we ook het uitmijnen en chopperen in graslanden op leem uitgetest 
en verfijnd in dit project.  
 
Tot slot maakt de unieke samenwerking tussen vrijwilligers, professionele medewerkers en 
externe aannemers dat er binnen het project op een grootschalige manier toch kleinschalig 
gewerkt kan worden en zo aandacht besteed kan worden aan detailinrichting wat de kwaliteit 
van de uitgevoerde werken sterk ten goede komt. 

4.4.6 Lange-termijn-indicatoren voor het succes van het project 
Op vlak van habitatkwaliteit is de methodiek aangereikt in het monitoringschema om op een 
goede manier de evolutie van de ingerichte terreinen te evalueren. Dit houdt een doorgezette 
monitoring van de natuurgebieden in. Een zesjaarlijkse monitoring van de vegetatie zit nu reeds 
ingebed in de voorwaarden om Vlaamse subsidies te ontvangen voor het erkend 
natuurreservaat.  
 
De evolutie van draagvlak en sociale verankering evalueren is minder evident. Indicatoren 
hiervan kunnen zijn: 

 ledenaantallen van Natuurpunt 
 aantal actieve vrijwilligers bij de lokale afdelingen/beheerteams 
 aantal wandelaars (wandeltellers) 

 gebruik van de wandelroutes op de app 


