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2 Samenvatting - Summary 

2.1 Nederlands 

LIFE+ Itter & Oeter beoogde de aanpak van verschillende bedreigingen met negatieve invloed 

op habitats in twee deelgebieden, Bosbeekvallei en Itterbeekvallei. Deze zijn gelegen in het 

SBZ-H ‘Bosbeek en aangrenzende bos – en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik’ en 

‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’, twee valleien met 

opvallende natuurwaarden. Meer specifiek wensen we een complex van kwelgebonden 

habitats te herstellen, waaronder 7ha overgangs- en trilveen (7140), 18 ha alluviale bossen 

(91E0+) en 10ha natte ruigtes (6430) met overgangen naar laaggelegen schraalgraslanden 

(6510). Ook een mozaïek van 9ha heischraal grasland (6230+), venoevervegetaties (3130) en 

in mindere mate droge heide (4030) en vochtige heide (4010) wordt beoogd. Tevens wensen 

we 7ha - typisch voor halfdroge, arme zandbodems - pioniergraslanden van landduinen 

(2330), oude eikenbossen (9190) en droge heide (4030) te herstellen en 3ha venvegetaties 

met bijhorende habitatsoorten (kamsalamander, heikikker, boomkikker en rugstreeppad). 

Tevens willen we een toename van de broedvogelpopulatie verkrijgen van blauwborst en 

ijsvogel en een mogelijke terugkomst van grauwe klauwier, nachtzwaluw en boomleeuwerik. 

Aansluitend moet het begrazingsbeheer opgestart worden (20ha), sites met 

weekendverblijven geïntegreerd worden in de vallei, 26ha habitats exotenvrij gemaakt 

worden en de hydrologie en beekmorfologie hersteld worden. Een belangrijk element van het 

habitatherstel is het streven naar landschappelijke verbondenheid aangezien veel 

faunasoorten gebruik maken verschillende landschapsonderdelen tijdens hun levenscyclus. 

Zonder draagvlak zijn de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom was, naast de 

ecologische doelstellingen, de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers belangrijk.  

Het projectmanagement is goed verlopen. Het projectorganigram (E.1) heeft gedurende het 

project kleine wijzigingen ondergaan maar zonder invloed op het projectverloop. Tijdens het 

project werden de resultaten (E.2) verder opgevolgd en werden drie monitorrapporten 

afgewerkt. In functie van netwerking (E.5) werden verschillende studiedagen gevolgd rond het 

beheer van habitats en/of habitattypische soorten en werden diverse lopende en afgelopen 

LIFE+ projecten bezocht. Om het noodzakelijke vervolgbeheer te stroomlijnen werd een After-

life plan (E.4) opgemaakt. Het financieel projectmanagement werd onderworpen aan een 

externe audit (E.3). De ecohydrologische studie (A.2) werd met een kleine vertraging 

afgewerkt en werd gebruikt bij opmaak van het integraal beheerplan (A.1) en de opmaak van 

de uitvoeringsplannen (A.5). Het integraal beheerplan werd gebruikt voor de opmaak van 

uitvoeringsplannen voor diverse C-acties (A.5). Ter voorbereiding van C-acties werden er 

nutriëntenonderzoeken (A.4) uitgevoerd.  

De grondverwerving (B.1) is goed verlopen. Er was tijdens de eerste jaren van het project een 

achterstand, maar dit werd later ruimschoots ingehaald. In totaal werd er 56,0237 ha 

verworven met inbreng van LIFE-subsidies. Flankerend werd er 39,95ha verworven waarvan 

resp. 7,94ha binnen en 32,01ha buiten het projectgebied. Tot slot werd er 7,27ha in huur 

genomen waarvan resp. 4,77ha binnen en 2,50ha buiten het projectgebied. In totaal werd 

gedurende de looptijd van het project zo 103,2465 ha in beheer genomen. 

De herstelacties zijn - mits wat vertragingen door vergunningsprocedures en een zeer 

moeilijke aankooponderhandeling – goed verlopen, waarbij de oppervlaktedoelstellingen 

gehaald werden. Uitzondering hierop is actie C.3, waarbij slechts één hermeandering werd 
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uitgevoerd. Daar de VMM in de toekomst een Integraal project uitvoert, heeft ze zich 

geëngageerd om de resterende acties op zich te nemen.  

Door samenwerking tussen de vrijwillige en professionele medewerkers werd de 

exotenbestrijding opgestart over een oppervlakte van zo’n 50 ha (C.1). Opvolgingsbeheer blijft 

hierbij noodzakelijk. De hydrologie werd hersteld (C.2) door het wegwerken van 

drainagegreppels (3170m), het verwijderen van rabatten (2,37ha), het dempen van een 

drainerende vijver en het plaatsen van 2 stuwen. De uitwerking van de actie is dus deels 

gewijzigd (minder greppels gedempt en stuwen geplaatst, maar meer rabatten verwijderd en 

een drainerende vijver verondiept), maar voldoet wel aan de resultaten.  

Natte heide en veen (C.4; 10,41ha), venhabitats (C.5; 3,03ha), heide- en landduinhabitats in 

mozaïek met eikenberkenbos (C.6; 7,04ha), heischraal grasland in complex met laaggelegen 

schraalland (C.7; 10,89ha), laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten uit verboste 

percelen (C.8; 10,39ha), waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit aanplanten (C.9; 

10,33ha) en door spontane ontwikkeling (C11; 10,31ha) werd hersteld. Heel wat 

weekendverblijven (10) en vijvers (15) werden geïntegreerd in de vallei (C.10), waarbij het 

microreliëf hersteld werd (2,1ha) en de stronken verwijderd werden (2,1ha). Er werd geen 

betonnen zwembad verwijderd, maar alle andere deelacties werden ruimschoots gehaald. 

Aansluitend werd gestart met een extensief begrazingsbeheer (C.12; 59,46ha). Hier werden 

ook een veekraal, een veebrug, 6 veeroosters en heel wat struweeleilandjes geplaatst. 

Avifauna zoals grauwe klauwier en blauwborst en herpetofauna zoals boomkikker, 

kamsalamander, heikikker en poelkikker reageerden positief op dit herstel. Verschillende 

kensoorten doken opnieuw op of kenden een mooie uitbreiding: veenpluis, kleine 

zonnedauw, bruine en witte snavelbies, rode bosbes, rode dophei, duizendknoopfonteinkruid, 

moerashertshooi, pilvaren, stekelbrem, kruipbrem, … . 

Dit succesvol habitatherstel was enkel mogelijk door een nauwe samenwerking tussen de 

vrijwillige en professionele medewerkers, ondersteund door externe aannemers. Zowel voor 

de vrijwillige als professionele medewerkers werd het nodige materiaal (C.13 en C.14) 

voorzien om het inrichtings- en opvolgingsbeheer uit te voeren. 

Meerdere open infomomenten (D.1) werden georganiseerd om het project en de werken te 

duiden bij buurtbewoners en andere betrokkenen. Voor de 2 deelgebieden werd telkens een 

wandelfolder gedrukt (D.2). De website van LIFE+ Itter & Oeter (D.3), operationeel sinds mei 

2011, werd op regelmatige tijdstippen geüpdatet. Via drie natuurhappenings (D.4) bereikten 

we meer dan 500 mensen. Meerdere persacties hebben geleid tot verschillende artikels over 

de realisaties van het LIFE+ project (D.5). Daarnaast is het LIFE+ project toegelicht bij diverse 

gemeentes. Om voldoende informatie te verstrekken bij de uitvoering van de diverse C-acties 

werden tijdelijke informatieborden (D.6) geplaatst. Permanente borden (D.6) zijn geplaatst in 

de alle deelgebieden. Nieuwe wandelpaden (D.7) zijn aangelegd in beide gebieden. 

Gedurende het project zijn er meerdere artikels verschenen in de lokale ledenbladen om hen 

op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het LIFE+ project. In de nationale en 

regionale contactbladen verschenen eveneens enkele artikels (D.8). De verspreiding van de 

lekenrapporten (18.100 exemplaren) bij de omwonenden van het projectgebied (D.9) zorgde 

voor een brede uitdraging van de projectresultaten. Tijdens het project werd op regelmatige 

basis samen gezeten met de waterbeherende overheden (D.10). Er werd een succesvolle 

studiedag georganiseerd  (D.11) rond natuurherstel in de Bosbeekvallei. De algemene 

informatiebrochure over het LIFE+ project (D.12) werd tijdig afgewerkt. Er werd een specifieke 

folder over tuinafvalproblematiek gemaakt (D.13). Er werd een 15-minuten durende 

promofilm (D.14) gemaakt over Natura 2000 in Bosbeek en Itterbeek. 
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2.2 English 

LIFE+ Itter & Oeter aimed to tackle the threats negatively influencing the unique habitats in 

the 2 parts (sub-regions), Valley of the Bosbeek and Valley of the Itterbeek. They are located 

in the Habitat Directive Area ‘Bosbeek en aangrenzende bos – en heidegebieden te As-

Opglabbeek-Maaseik’ and ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’, 

two valleys with an exceptional natural diversity. More specifically the concrete restoration 

objectives in this project were the restoration of seepage water habitats, among which 7 ha 

of transition mires and quacking bogs (7140), 18 ha of alluvial forests (91E0+) and 10 ha tall 

herb fringe communities (6430) with transition to lowland hay meadows (6510). Also the 

restoration of a complex of 9 ha species rich Nardus-grasslands (6230+), oligotrophic to 

mesotrophic standing waters (3130) and to a latter extent dry Atlantic heath (4030) and wet 

heathlands (4010) are the target habitats. Beside that we ‘d like to restore a complex of 7ha 

of dry, poor sandy soil habitats like dune grasslands (2330), dry heathlands (4030) and old oak 

forests (9190) and 3ha of oligotrophic to mesotrophic standing waters (3130) with their 

characteristic habitat species (Triturus cristatus, Rana arvalis, Hyla arborea and Bufo calamita). 

We’d like to increase the breeding populations of bluethroat and kingfisher, and a possible 

return of red-backed shrike, nightjar and woodlark. Subsequently we have to restart grazing 

management (20 ha), integrate sites with weekend residences, make 26 ha free of invasive 

alien species and restore the hydrology and stream morphology. An important element of the 

habitat restoration is the objective to reach a large-scale connectivity on a landscape level, as 

many fauna species use different parts of the landscape during their life cycle. Without public 

support of the local community neither of these targets are achievable. Therefore, the 

engagement of the local community and visitors was indispensable for the ecological 

objectives within this LIFE project. The project management has passed well. The organigram 

(E.1) changed slightly during the project, without any impact on the project progress. During 

the project the results (E.2) were further monitored. Three monitoring reports were drafted. 

Concerning networking activities (E.5) the project team took part in several seminars on the 

management of typical habitats and allied species. Also a variety of ongoing and finished LIFE-

projects were visited. To organise the necessary management after the project’s end an 

Afterlife plan was made (E.4). The financial management was audited (E.3). The 

ecohydrological study (A.2) was completed with a small delay and was used to write the 

integral management plan (A.1) and the working plans (A.5). The management plan was used 

to make executive plans for several C-actions (A.5). Executive plans for several C-actions were 

made (A.4). The acquisition of land (B.1) went as expected. There was a delay in the first years 

of the project, but later on we reached the goal easily. In total 56,0237 ha has been purchased 

using LIFE funding. Additionally 39,95 hectares were purchased during the same period, of 

which 7,94 ha was situated within the project area, 32,01 ha was situated outside the project 

area. Finally 7,27 ha of land has been leased of which 4,77 ha was located inside the project 

area and 2,50 ha located outside. In total during the LIFE project a vast amount of 103,2465 

has been acquired.  

The target surfaces of the habitats have been realised, with some delays by permit procedures 

and a very difficult purchase negotiation. The exception on this is action C.3, in which only one 

river bend was finalised. As the VMM will carry out an Integral project in the future, it has 

committed itself to take on the remaining actions. The action to manage invasive exotic 

species was initiated on about 50 hectares (C.1) by a co-operation between voluntary and 

professional people. Follow-up management will remain necessary. Hydrology was restored 
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(C.2) by removing drainage ditches (3170m), removing artificial soil elevations (2,37 ha), 

getting rid of a drainage pond and placing two weirs. The action has thus been partly changed 

(fewer ditches removed and weirs placed, but more artificial soil elevations were removed 

and e drainage pond was eliminated), so the target results were reached. Wet heathlands and 

peat (C.4; 10,41ha), fen habitats (C.5; 3,03ha), heathland and dune grassland habitats in 

complex with oak birch forests (C.6; 7,04ha), Nardus-grasslands in complex with lowland hay 

meadows (C.7; 10,89ha), lowland hay meadows and tall herb fringe communities out of 

wooded parcels (C.8; 10,39ha), alluvial forests out of plantations (C.9; 10,33ha) and by 

spontaneous development (C11; 10,31ha) were restored. A lot of weekend residences (10) 

and recreational ponds (15) were integrated in the natural valley (C.10), where the micro-

relief was restored (2,1ha) and the stumps were removed 2,1ha). No concrete pool was 

removed, but all other partial actions were amply met. Afterwards the grazing management 

was reinitiated (C.12; 59,46ha), some infrastructure (necessary for the grazing management) 

was installed and a lot of islands with thorny bushes were planted. Soon after there was a 

positive influence on avifauna like red-backed shrike and bluethroat and herpetofauna like 

treefrog, crested newt, moor frog and pool frog. Different typical species were discovered 

again or increased: Eriophorum angustifolium, Drosera intermedia, Rhynchospora fusca, 

Rhynchospora alba, Vaccinium vitis-idaea, Erica cinerea, Potamogeton polygonifolius, 

Hypericum elodes, Pilularia globulifera, Genista anglica, Genista pilosa, … . Habitat restoration 

success was only possible by a close co-operation between volunteers and professionals, 

supported by external contractors. For both the voluntary and the professional terrain 

workers specialised equipment (C.13 and C. 14) was acquired to realise the restoration and 

follow-up project management.  

Natuurpunt organised several public information sessions to explain the project and 

associated actions to local inhabitants and stakeholders (D.1). For the two sub-regions a 

specific information leaflet was printed (D.2). The website of LIFE+ Itter & Oeter (D.3), online 

since May 2011, was updated regularly. Three nature happenings (D.4) reached over 500 

people. Different press sessions were set up; as a result several press articles exposing the 

realisations of the LIFE+ project got published (D.5). Furthermore the LIFE+ project was 

presented to the municipalities of the project region. In order to inform the general public on 

C-actions being carried out temporary information panels were installed (D.6). Permanent 

information panels (D.6) were placed in all sub-regions. New walking trails were constructed 

(D.7) in both reserves. During the project multiple articles in the magazines of the local 

Natuurpunt sections kept the members informed about the project progress. In the national 

and regional Natuurpunt magazines several articles have been published (D.8). The delivery 

of the layman’s report (18.100 copies) to the local community of the project area (D.9) created 

a large visibility of the project results. During the project meetings with the key holders on 

water management (D.10) were organised. There was a successful study day (D.11) about 

nature management in de Valley of the Bosbeek. The general information leaflet of the LIFE+ 

project (D.12) was delivered on time. A specific leaflet about invasive alien species was made 

and distributed (D.13). A fifteen minute promotional film (D.14) was made about Natura 2000 

in the valley of the Bosbeek and Itterbeek.  
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3 Inleiding 

3.1 Achtergrond van het project 

De Itterbeek en Bosbeek ontspringen beiden op het Kempens plateau en stromen door een 

gevarieerd landschap tot in de vlakte van Bocholt, waar ze in de Maas uitmonden. Daar waar 

de Bosbeek geldt als één van de meest intacte waterlopen in Vlaanderen, kenmerkt de 

Itterbeek zich door vooral de unieke landschappelijke waarde van haar vallei, met talloze 

houtkanten en poelen. De beekvalleien van de Itterbeek en van de Bosbeek bepalen het 

structuurrijke natte landschap, dat de locatie is voor het Life-project Itter & Oeter.  

 

Het landschap vormde zich door de eeuwen heen onder menselijke invloed. Nederzettingen 

ontstonden met rondom akkers en daarbuiten moeras of heide. Door veranderingen in het 

landgebruik wijzigde ook de landschappelijke structuur. De beken werden op sommige 

plaatsen rechtgetrokken, elders werden grachtjes gegraven voor de ontwatering of werd 

heide ontgonnen om de akkers te bemesten. Eind negentiende eeuw grepen de 

veranderingen wel heel snel plaats. Sommige terreinen die vroeger beheerd werden, 

geraakten in onbruik omdat ze economisch niet meer interessant waren. Andere percelen 

werden beplant met bomen die economisch gezien voordeliger waren maar de 

waterhuishouding in het gebied sterk verstoorden. Snelle intensivering van de landbouw en 

lukrake inplanting van weekendrecreatie zorgen voor een verdere verhoogde druk op de 

natuur. 

 

Tal van habitats die eeuwenlang weinig dynamiek kenden veranderden plots zeer snel 

waardoor ze ongeschikt werden voor typische soorten of waardoor ze in hun geheel 

verdwenen. Toch bleven delen van het gebied gevrijwaard. Nog steeds vinden tal van soorten 

een thuis of rustplek in dit gebied.  

 

Omdat de valleien een thuis bieden voor deze bijzondere habitats en soorten maken ze deel 

uit van het Europese Natura 2000-netwerk, een netwerk van waardevolle gebieden op vlak 

van natuur in Europa. 

In het kader van LIFE Itter & Oeter zijn verschillende maatregelen gepland om deze Europees 

bedreigde natuurwaarden te versterken en te herstellen. 

 

Bijlage 3.1:  Situering projectgebied 

Bijlage 3.2: Situering deelgebieden  
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3.2 Doelstellingen van het project 

Met dit Life+ Nature project wil Natuurpunt Beheer de bedreigingen aanpakken die negatieve 

impact hebben op de unieke habitats en soorten die karakteristiek zijn voor de Bosbeekvallei 

en de Itterbeekvallei. We wensen deze doelstelling dusdanig te realiseren dat het project een 

voorbeeld vormt voor het herstel van andere laaglandbeeksystemen binnen de EU die met 

gelijkaardige bedreigingen te kampen hebben. Bovendien zal de pSCI na afloop van het LIFE+ 

-project een kapitale rol vervullen in het behoud van de doelhabitats en -soorten in West-

Europa. 

 

De concrete doelstellingen zijn: 

 

• Op grote schaal herstel doorvoeren van een complex van kwelgebonden Annex I 

habitats waarvoor de Bosbeek en Itterbeek internationaal belangrijk zijn, in het 

bijzonder 7ha overgangs- en trilveen (7140), 18 ha alluviale bossen (91E0+) en natte 

ruigtes (6430). Lokaal zal er ook herstel gebeuren van heischrale graslanden (6230+), 

natte heide (4010) en laaggelegen schrale hooilanden (6510). Het Life+ project is in 

het bijzonder van belang voor overgangs- en trilveen (7140), waarvan de oppervlakte 

zal toenemen van 2ha tot minstens 9ha. 

• Grootschalig herstel van 7ha Annex I habitats typisch voor halfdroge, arme 

zandbodems typisch voor de regio en als stapsteen tussen Nationaal park ‘Hoge 

Kempen’ (Vlaanderen) en de ‘Peel’ (Nederland): pioniergraslanden van landduinen 

(2330), oude eikenbossen (9190) en droge heide (4030). Laatstgenoemde habitat zal 

verdubbelen in oppervlakte, met lokale overgangen naar droog heischraal grasland 

(6230+) 

• Restauratie van 3ha van de waardevolle Annex I habitats Nanocyperetalia (3130). De 

Itterbeekvallei zal bijgevolg van internationaal belang zijn voor de venvegetaties en 

de voorkomende habitatsoorten zoals Triturus cristatus, Rana arvalis, Hyla arborea 

en Bufo calamita. 

• Toename van de (broed)vogelpopulatie van Luscinia svecica en Alcedo atthis, twee 

soorten van de Annex I lijst van de Vogelrichtlijn, en mogelijk terugkomst van Lanius 

collurio, Caprimulgus europaeus of Lullula arborea. 

 

Gezien haar ligging in het dichtbevolkte Vlaanderen, heeft het projectgebied een erg 

belangrijke rol voor de mensen. Een significante toename van het socio-economisch 

potentieel van dit Natura 2000 gebied door het optimale gebruik van de mogelijkheden van 

natuurgerichte recreatie, door de integratie van vrijwilligers in natuurbeheer, door 

bekendmaking van het project bij lokale mensen, bezoekers en overheden en door het 

aangaan van nieuwe partnerships is daarom een zeer belangrijke doelstelling van het Life+ 

project. We willen een project realiseren dat aantoont hoe lokale mensen kunnen worden 

betrokken in grootschalig habitatherstel. 

 

Het projectgebied bestaat uit de deelgebieden Vallei van de Itterbeek en Vallei van de 

Bosbeek. Om praktische redenen wordt de Bosbeekvallei, die erg langgerekt is, verder 

opgedeeld volgens de gemeentegrenzen in Bosbeekvallei As, Opglabbeek en Maaseik. Deze 

indeling komt ook overeen met de indeling in beheerteams bij de lokale vrijwilligers.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voornaamste bedreigingen, de 

acties voorzien om deze bedreigingen tegen te gaan en de doelhabitats en –soorten die gebaat 

zijn bij deze acties. De acties worden in meer detail besproken in hoofdstukken 4 en 5. 
Tabel 1: Overzichtstabel met de voornaamste bedreigingen, de acties die deze bedreigingen moeten 

tegengaan en de doelhabitats en –soorten die getroffen worden door deze bedreigingen 

Bedreiging n°/ naam Actie Doelhabitats en -soort 

B1: Fragmentatie van bijzondere Bijlage I 

habitats en gevolgen op vlak van 

soortenrijkdom 

A1, B1, C4, C5, C6, C8, 

C10, C11, E4 

Doelhabitats:  2330, 3130, 4010, 4030, 6230+, 

6430,  6510, 7140, 9190, 91E0 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Lanius collurio, 

Alcedo atthis (annex I Vogelrichtlijn) 

B2: Habitatverlies door aanplanten A1, B1, C4, C6, C8, C9, E4 Doelhabitats: 2330, 4030, 6230+, 6430, 6510, 

(7140, 91E0 

Doelsoort: Luscinia svecica, Lanius collurio, (annex 

I Vogelrichtlijn) 

B3: Verruiging en verbossing van Bijlage I 

habitats door gebrek aan adequaat 

beheer 

A1, B1, C4, C6, C8, C9, 

E4, C5, C10, C12, C13 

Doelhabitats: 2330, 4010, 4030, 6230, 6510 en 

7140 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Lanius collurio, 

(annex I Vogelrichtlijn) 

B4: Eutrofiëring en verzuring van de 

waardevolle habitats 

A1, A2, A4, B1, C7, C9, 

C11, E4 

Doelhabitats: 2330, 3130, 4010, 4030, 6230+, 

6430,  6510, 7140, 9190, 91E0 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Lanius collurio, 

Alcedo atthis (annex I Vogelrichtlijn) 

B5: Direct habitatverlies door ontginning 

en intensivering van landbouw 

A1, B1, E4, C7, C11, C4, 

C5 

Doelhabitats: 3130, 4010, 4030, 6230+, 6430,  

6510, 9190, 91E0 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Lanius collurio 

(annex I Vogelrichtlijn) 

B6: Habitatverlies en versnippering door 

weekendverblijven en vertuining 

A1, B1, E4, C5, C10 Doelhabitats: 2330, 3130, 4010, 4030, 6230+, 

6430,  6510, 7140, 9190, 91E0  

 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Alcedo atthis 

(annex I Vogelrichtlijn) 

B7: Exoten die ontwikkeling 

kwaliteitsvolle Bijlage I-habitats 

verhinderen 

A1, B1, E4, C10, C9, C1, 

D13 

Doelhabitats: 2330, 3130, 4010, 4030, 6230+, 

6430,  6510, 7140, 9190, 91E0 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn) (annex I Vogelrichtlijn) 

B8: Wijzigingen in de natuurlijke 

hydrologie 

A1, B1, E4, C5, C7, C11, 

C4, A2, C2, C3, D10 

Doelhabitats: 3130, 4010, 6230+, 6430,  6510, 

7140, 91E0 

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Alcedo atthis 

(annex I Vogelrichtlijn) 

B9: Gebrek aan maatschappelijk 

draagvlak en socio-economische 

verankering 

A1, E4, D10, D13, D1, 

D2, D3, D4, D5, D6, D7, 

D8, D9, D12, D14 

Doelhabitats: 2330, 3130, 4010, 4030, 6230+, 

6430,  6510, 7140, 9190, 91E0   

Doelsoort: Triturus cristatus (annex II 

Habitatrichlijn), Luscinia svecica, Lanius collurio, 

Alcedo atthis (annex I Vogelrichtlijn) 
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4 Administratief gedeelte 

4.1 Beschrijving van de projectuitvoering 

4.1.1 Actie E.1: Organigram – goede projectuitvoering 

Verwachte resultaten 

Goede, efficiënte en resultaatsgerichte uitvoering van het project, met ter controle verslagen 

van de vergaderingen en de werking. 

Beschrijving projectmanagement 

 

Op 1 januari 2011 werd Pieter Hendrickx aangeworven als deeltijds projectcoördinator (4/5). 

Hij heeft deze job uitgeoefend tot eind maart 2017. Vanaf dit moment heeft Kevin Feytons – 

op dat moment voltijds werkzaam op het LIFE+ Hageland-project - deze job overgenomen tot 

het einde van het project. De verdeling was halftijds LIFE+ Hageland en halftijds LIFE+ Itter & 

Oeter. 

Vanaf 1 januari 2011 is Christof Van Ackere gestart als deeltijds technisch medewerker–

terreincoördinator (1/5). Dit is zo gebleven tot het einde van het project (december 2017). 

De rol van technisch-administratief medewerker werd ingevuld door Torsten Mainz, die 

nadien vervangen werd door Hanne Coremans tot eind december 2016. Vanaf januari 2016 

was Kris Boers voor 1,5/5de technisch-administratief medewerker van het project, dit tot eind 

2017. 

Bij de LIFE+ arbeiders was er een groter verloop. Sommigen werkten deels voor het A-beek-

project en deels voor Itter & Oeter. Om deze reden zijn de gepresteerde uren ook 

onregelmatiger. Deze uren werden wel netjes bijgehouden in de time sheets. 

 

Tijdens het project heeft de projectcoördinator ingestaan voor de algemene sturing van het 

project. Hij functioneerde daarbij als centraal aanspreekpunt voor de vrijwillige medewerkers 

en externen. De aansturing van de arbeidersploeg en externen gebeurde vanuit het 

secretariaat door Christof Van Ackere (en deels door de projectcoördinator) voor de 

uitvoering van de diverse C-acties. De projectcoördinator heeft meerdere keren een 

stuurgroepoverleg georganiseerd. Om praktische redenen gebeurde dit telkens per 

deelgebied. Deze vergaderingen verlopen vaak op informele wijze maar zijn zeer belangrijk 

om de vrijwillige medewerkers op de hoogte te houden van de vorderingen van het project, 

om de concrete uitwerking van de geplande acties te overleggen en de betrokkenheid onder 

de vrijwillige medewerkers op peil te houden. Ook zijn er veldbezoeken aan de verschillende 

deelgebieden georganiseerd, om de beheerdoelen te bepalen en een algemene planning van 

de acties te bespreken. Daarbij werd telkens gefocust op de potenties en geplande acties per 

deelgebied. Het is logisch dat de contacten bijna allemaal gebeurden naar aanleiding van zeer 

concrete inplanning of evaluatie van de vele lopende werken op het terrein. De 

projectcoördinator stond in voor het opstellen van de  voortgangs- en monitoringrapporten. 

Verder stond de coördinator in voor de uitvoeringsplannen, vergunningsaanvragen en de 

opvolging hiervan, en werd voor sommige aanvragen duchtig bemiddeld om tot een gunstig 

resultaat (vergunning) te komen. Ook werd er gewerkt aan nieuwe beheerplannen voor de 
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Bosbeekvallei en Itterbeekvallei, werd hulp geboden bij de terreinaankopen (onderhandeling, 

fiches opstellen voor het interne aankoopcomité van Natuurpunt) en werden initiatieven 

genomen voor verschillende D-acties. Tevens zijn de teksten op de website en infoborden van 

de hand van de projectcoördinator, en werd actief meegewerkt aan nieuwe opnames van de 

film. De projectcoördinator was verder de initiatiefnemer en organisator van de studiedag, 

het slotevent en hij regelde de wandelroutes en de inhoud van de wandelfolders. Verder stond 

de coördinator in voor belangrijk overleg in het kader van actie D10, over de 

combineerbaarheid van de overstromings- en Europese natuurplannen die de overheid in de 

Bosbeekvallei wil realiseren. 

Voor alle acties was de technisch medewerker de auteur van het kaartmateriaal van de 

rapportages. Verder behartigde de technisch medewerker de kaarten en technische plannen 

bij uitvoeringsplannen en vergunningsaanvragen en hield hij/zij controle over het 

grondwatermeetnet en het uitlezen van de meetapparatuur. Ook werd de technisch 

medewerker ingeschakeld bij het lekenrapport. 

Stefan Versweyveld, diensthoofd projecten, staat sinds 1 februari 2013 in voor de algehele 

supervisie van het project en de financiële opvolging gebeurde door Marc Verreyt en Koen 

Swinnen. 

 

De projectmedewerkers werden bij de uitvoering van het LIFE+ project ondersteund door 

volgende personen: 

Tom De Beelde (Verantwoordelijke Cel Natuurprojecten) stond tot 30/06/2012 in voor de 

algemene supervisie over het LIFE+ project. Nadien werd deze supervisie (eerst voorlopig, 

sinds 1-02-2013 definitief) overgenomen door Stefan Versweyveld (Diensthoofd Projecten). 

Koen Swinnen en Marc Verreyt (sinds 01/06/2013) zorgden voor administratieve en financiële 

ondersteuning. 

Michel Janssens (Verantwoordelijke Cel Natuurpatrimonium tot 31/12/2012), Noah Janssen 

(Verantwoordelijke Cel Natuurpatrimonium, 31/12/2012 – 16/11/2014) en Daan Stemgée 

(Verantwoordelijke Cel Natuurpatrimonium, 17/11/2014 – 31/12/2017) waren 

verantwoordelijk voor de supervisie en coördinatie van grondverwerving (B.1). 

Chris Steenwegen (Algemeen Directeur). Voor zijn bijdrage werden er geen kosten in rekening 

gebracht. 

Stein Temmerman (Consulent openstelling), Liesbet Cleynhens (Verantwoordelijke Cel 

Natuurbeleving) en Jenny Dedoncker (Grafisch medewerker) en Lena Vandegejuchte/Britt 

Renckens  ondersteunden de aanmaak van infoborden. Voor hun bijdrages werden er geen 

kosten in rekening gebracht. 

Anneleen Van Thillo en Karolien Van de Velde (beide Webmaster) ondersteunden de opmaak 

en beheer van de website. Voor hun bijdrage werden er geen kosten in rekening gebracht. 

Tenslotte behartigden Leentje Osselaer (Financieel directeur) en Mario Hendrickx 

(Medewerker Dienst Financiën) de boekhoudkundige aspecten van het LIFE+ project. 

Een overzicht van het organigram is te vinden in Tabel 2. 

 
Tabel 2: Organigram professionele medewerkers 

Functie Naam Startdatum Einddatum 

Projectcoördinator (4/5) Pieter Hendrickx 01/01/2011 27/03/2017 

Projectcoördinator (halftijds) Kevin Feytons 27/03/2017 31/12/2017 

Technisch–administratief medewerker (4/5 tot 31/08/2012; 

daarna 3/5) 

Torsten Mainz 28/11/2011 02/07/2013 
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Functie Naam Startdatum Einddatum 

Technisch–administratief medewerker (4/5) Hanne Coremans 02/09/2013 31/12/2016 

Technisch–administratief medewerker (1,5/5de) Kris Boers 01/01/2016 31/12/2017 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Pieter Van Ham 01/01/2012 31/12/2017 

LIFE+ arbeider (circa 50%) (tijdelijke vervanging Pieter Van 

Ham) 

Jelle Evens 20/05/2013 20/08/2013 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Kim Bongaerts 01/10/2011 01/04/2015 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Kobe Geens 01/04/2015 31/12/2016 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Bert Teunkens 28/01/2011 30/06/2014 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Jente Coningx 01/04/2014 14/10/2015 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Ruben Michiels 01/06/2011 31/12/2016 

LIFE+ arbeider (circa 50%) Joost Bruyninckx 17/07/2013 31/12/2016 

Celverantwoordelijke Projecten (beperkt aantal uren) Tom De Beelde 01/01/2011 30/06/2012 

Diensthoofd Projecten (beperkt aantal uren) Stefan Versweyveld 01/02/2013 31/12/2017 

Medewerker financiële opvolging LIFE+ (beperkt aantal uren) Marc Verreyt 01/06/2013 31/12/2017 

Administratieve en boekhoudkundige ondersteuning Koen Swinnen 01/01/2013 31/12/2017 

 

4.1.2 Actie E.2: Monitoring van de resultaten van het LIFE+ project 

Verwachte resultaten 

Overzicht uitgangssituatie en twee tussentijdse monitoringsverslagen.  

Uitvoering en resultaten 

In de eerste verslagperiode werd het monitoringschema voor de doelhabitats en –soorten 

opgesteld. Aan de hand van dit schema verzamelden de projectcoördinator en vrijwillige 

medewerkers gegevens voor het 1ste monitoringrapport dat afgeleverd werd in oktober 2012.  

In de tweede en derde monitoringperiode werden gegevens verzameld voor het tweede 

monitoringrapport dat is afgeleverd in oktober 2014. 

In de vierde, vijfde en zesde monitoringperiode werden gegevens verzameld voor het derde 

monitoringrapport. Dit rapport beschrijft de evolutie van de habitats en bijhorende soorten 

na afloop van het project en werd samen met het eindrapport ingediend. 

 

Bijlage 0A: Eerste monitoringrapport 

Bijlage 0B: Tweede monitoringrapport 

Bijlage 0C: Derde monitoringrapport (digitaal en analoog)) 

 

4.1.3 Actie E.3: Externe accounting 

Verwachte resultaten 

Verklaring van de externe account op het einde van het LIFE+ project. 
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Uitvoering en resultaten 

Deze actie wordt in maart 2018 - na de volledige afronding van het project - uitgevoerd. 

Hiervoor wordt samengewerkt met de volgende bedrijfsrevisor: 

 

BDO Bedrijfsrevisoren 

Da Vincilaan 9 – Box E.6 - Elsinore Building 

B-1935 Zaventem  

Tel +32 (0)2 778 01 00 

Fax +32 (0)2 771 56 56 

www.bdo.be 

 

4.1.4 Actie E.4: After-LIFE conservation plan 

Verwachte resultaten 

‘After LIFE conservation plan’ dat meegeleverd wordt met het eindrapport. 

Uitvoering en resultaten 

Conform de gewijzigde planning werd deze actie in 2017 uitgevoerd. De geïntegreerde 

beheerplannen (Actie A.1) dienden hierbij als leidraad. 

 

Bijlage 4.1.4: After-LIFE Conservation plan (digitaal en analoog) 

 

4.1.5 Actie E.5: Netwerking/verspreiding van kennis en ervaring 

Verwachte resultaten 

Netwerking: kennisoverdracht tussen de verschillende terreinbeheerders van gebieden met 

bijzondere habitats. Beschikbaarheid van informatie, ook Engelstalig, over het project en de 

resultaten. 

Uitvoering en resultaten 

Gedurende het volledige projectverloop woonden de projectcoördinator en de technisch 

medewerker–terreincoördinator verschillende studiedagen bij over het herstel van meerdere 

doelhabitats. Daarnaast werden verschillende terreinbezoeken uitgevoerd waarbij 

standplaatskarakteristieken en het herstel van diverse habitats besproken werden. Op deze 

studiedagen waren vertegenwoordigers van overheden, natuurverenigingen en 

wetenschappelijke instellingen aanwezig. 

De bij actie D1 aangehaalde infomomenten ‘overlegplatforms’ gelden ook als networking, de 

input van de uit het project opgedane kennis over Europese natuurdoelen is immers 

broodnodig in dit proces. 

Bij elke Inter-LIFE van 2011 t.e.m. 2017 was er iemand van de medewerkers aanwezig 

(projectcoördinator, technisch medewerker–terreincoördinator en/of technisch–

administratief medewerker). In 2015 waren de projectcoördinator en de technisch–
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administratief medewerker betrokken bij de organisatie van de Inter-LIFE meeting. Ook na 

afloop van het project zullen onze ervaringen en resultaten verder verspreid worden. 

Tijdens zijn verlof in juli 2013 bracht de projectcoördinator uitgebreide bezoeken aan de 

gebieden uit het project Life Medebacher Bucht in Hochsauerland, Duitsland (2003-2009). 

Volgende sites werden bezocht: 

1. Kahlen Pön: aanzienlijke oppervlaktes heischraal grasland (6230+) zijn hier hersteld. 

Het habitat heeft hier een meer continentaal (submontaan) karakter dan in onze 

projectgebieden en is in het algemeen zeer goed ontwikkeld. Op de top is er herstel 

van droge heide, die ondanks het reliëf vrij structuurarm is. Het gebied is voorzien 

van een fraaie wandellus en uitkijkposten in de hoogste punten. 

2. Medebach: boven het toeristisch infocentrum is een permanente tentoonstelling 

gevestigd over het Life project. Gezien het doelpubliek in het infocentrum vooral 

bestaat uit mensen die in de natuur willen wandelen, kon deze tentoonstelling vrij 

inhoudelijk worden uitgebouwd en dit toch op een attractieve en interactieve manier 

3. Orketal mit Nebentälern: vanuit Medelon werd het gebied bezocht waarbij vooral de 

hoofdvallei werd bewandeld. Opvallend is hier de goede ontwikkeling van het habitat 

6430, dat bij ons vaak in minder ontwikkelde toestand verkeert, en dit vooral omdat 

het over grote oppervlaktes gaat. De in België onderscheiden subtypes ‘nitrofiele 

zomen’ en ‘moerasspirearuigte’ gaan naadloos in elkaar over met respectievelijk 

Petasites hybridus en Filipendula ulmaria als zomeraspectbepalende taxa. Spijtig is 

dat de uitgezette wandeling enkel over verharde of semiverharde, met de auto 

berijdbare banen gaat. Het directe contact met de Europese natuur is daarom minder 

aanwezig. Verder werden de werken aan de Ork bekeken, hier werd een 

structuurverrijking gerealiseerd door de aanleg van een stroomdeflectie met 

rotsblokken. 

Een overzicht van de netwerking activiteiten is te vinden in Tabel 3. 

 
Tabel 3: Overzicht netwerking activiteiten 

Datum Onderwerp Locatie 

15/10/2011 Infomoment bijgewoond over beheer van door Pitrus (Juncus effusus) 

gedomineerde graslanden, georganiseerd door het Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren. Nuttige info werd verkregen middels 

voordrachten en een terreinbezoek. Vooral in deelgebied Itterbeek zijn er 

immers enkele percelen waar dominantie van Pitrus zeer nadrukkelijk is, 

wat enerzijds een belemmering kan zijn voor de ontwikkeling van 

graslandhabitat maar anderzijds ook mogelijkheden biedt als leefhabitat 

voor onder andere Boomkikker (Hyla arborea). 

 

21/10/2011 Inter-LIFE 2011 Bivange (LU) 
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Datum Onderwerp Locatie 

13/01/2012 Excursie Life+ Abeek (Sint Maartensheide), met als specifiek thema het 

afstemmen van beheer op doelsoort Grauwe klauwier (Lanius collurio). Dit 

bezoek werd gevolgd door terreinbezoek Itterbeekvallei, waardoor 

rechtstreekse vergelijking kon worden gemaakt van twee nabijgelegen 

gebieden. Verschillende deskundigen en geïnteresseerden waren 

aanwezig: Jan Gabriels (eminent vogelkenner, voorzitter van de Limburgse 

vogelwerkgroep, auteur van de broedvogelatlassen in Limburg), Patrick 

Hermans (specialist broedbiologie Grauwe klauwier, auteur tekst Grauwe 

klauwier in Limburgse broedvogelatlas met specifieke kennis van de 

soortvereisten in de streek), Peter Engelen, Sylvain Peeters (beiden 

Natuurpunt Afdeling Maasland-Noord en terreinbeheerder in deelgebied 

Itterbeekvallei), Pieter Hendrickx (coördinator Life+ Itter en Oeter). Niet 

alleen is het proberen te herwinnen van deze bijlage I soort van de 

Vogelrichtlijn als broedvogel één van de doelen van het Life+ project, ook 

dragen de te nemen maatregelen bij aan een beter leefbiotoop voor een 

breed scala aan diersoorten. Hieruit kwamen enkele belangrijke 

conclusies die werden meegenomen. 

(BE) 

24/06/2012 Gegidst bezoek aan Demerbroeken, met uitleg over historiek en beheer 

van alluviale percelen. Oa mooie voorbeelden van habitat 6430 en hun 

beheer kwamen aan bod. Aangrenzend werd ook Life Averbode Bos en 

Heide bezocht, waar de resultaten van de plagwerken werden bezocht en 

allerlei praktische aspecten van dit omvormingsbeheer en 

beheeropvolging aan bod kwamen. 

(BE) 

28/06/2012 Excursie enkele gebieden in de Denderstreek (o.a. Moenebroek). Geleidt 

door conservator en begrazingsexpert Jan Van Uytvanck. In deze gebieden 

is veel ervaring na experimenten met extensieve begrazing waardoor 

waardevolle input kon worden bekomen met betrekking tot actie C12 

(BE) 

01/09/2012 Uitwisseling naar derden via Beheerplatform Limburg, na bezoek in Vallei 

van de Itterbeek. Dit platform is een uitwisseling tussen de drie voorname 

terreinbeherende verenigingen in provincie Limburg: Natuurpunt, 

Agentschap natuur en bos en Limburgs Landschap. Op initiatief van de 

projectcoördinator werd de excursie naar de Itterbeekvallei gehaald 

waarbij het Life project kon worden voorgesteld aan deze partners (totaal 

25-tal aanwezigen van de drie verenigingen), naast uitleg over het 

jaarthema van het platform dat handelde over beheer van ruigtes en 

randen. 

(BE) 

06/09/2012 Uitwisselingsmoment met Agentschap Natuur en Bos, dat handelde over 

omvormings- en regulier beheer van natte heide terreinen. In de 

voormiddag werd De Vallei van de Ziepbeek bezocht, waar het ANB fraaie 

resultaten heeft geboekt met het herstel van habitat 4010, in overgang 

naar hoogveenvegetaties. Er kon veel worden opgestoken van de 

jarenlange ervaring van topspecialist Jos Gorissen, die de terreinen 

beheert. In de namiddag werden delen van militair domein te 

Beringen/Leopoldsburg bezocht, met zeer interessante uitwisseling over 

beheer natte als droge heide. 

(BE) 

01/10/2012 Uitwisseling met andere projecten, naar aanleiding van de 

ecohydrologische studie. Vele van de vragen en antwoorden die aan bod 

kwamen waren ook zeer relevant voor deze deels vergelijkbare Kempense 

beek. 

(BE) 

27/11/2012 Inter-LIFE dag 2012 Spa (BE) 

19/03/2013 Bijwoning Lustrum B-WARE, het studiebureau dat instond voor de 

ecohydrologische studie en waar we als klant op werden uitgenodigd. 

Voordrachten waren stuk voor stuk erg relevant voor eenieder die te 

maken heeft met natuurherstel waarbij factoren als verdroging en 

eutrofiëring een cruciale rol spelen. 

Nijmegen (NL) 
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Datum Onderwerp Locatie 

16/05/2013 Studiedag (INBO) over specifiek beheer abiotiek in natte heidesystemen 

adhv case study in Hamont-Achel. In voormiddag konden interessante 

aspecten worden opgestoken van omvormingsbeheer en het al dan niet 

mogelijk herontwikkelen van natte heide op een plaats met ongunstige 

uitgangssituatie (wegens influx van landbouwinvloeden). In namiddag 

werd het studiegebied op terrein bezocht en werden tal van 

beheerfactoren bediscussieerd. 

(BE) 

27/06/2013 Excursie met coördinator Life+ Abeek waarbij oa volgende zones werden 

bezocht: in 2010 uitgevoerde omvorming naaldbos naar droge heide in 

Heihuiskens (Life Dommeldal), in 2010 uitgevoerde omvorming met o.a. 

venherstel in Schuylenswijer (Life Dommeldal), rond dezelfde periode 

uitgevoerde omvormingswerken in Resterheide met herstel droge heide, 

natte heide als venhabitat (Life Dommeldal), recent uitgevoerde 

plagwerken in Sint Maartensheide in Life+ Abeek, uitgevoerd herstel natte 

ruigte en kleine zeggenvegetatie in Ellikom in Life+ Abeek. In de marge: 

ons bezoek leverde de ontdekking op van de regionaal bijzonder zeldzame 

6430- kensoort Gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa) in dit recent 

omgevormde gebied. 

(BE) 

05/07/2013 Excursie graslanden in Getevallei in Zuid-Limburg. Hoewel dit een geheel 

andere ecoregio is konden ervaringen worden uitgewisseld over zowel 

inhoudelijke als praktische aspecten van graslandomvorming en –beheer 

en werden contacten gelegd met verschillende personen van ANB, INBO, 

Limburgs Landschap en Natuurpunt. 

(BE) 

06/09/2013 Terreinbezoek vanuit dienst Natuurbeheer Natuurpunt aan Strabrechtse 

heide in Nederland. Deze dag stond onder leiding van Dhr. Jap Smits, die 

een expert is op het vlak van faunavriendelijk en faunagericht 

heidebeheer. 

(NL) 

12/09/2013 Excursie aan belangrijkste omvormingen binnen project Life Vlaams 

Veldgebied, waarbij de herstelacties werden uitgelegd door de 

projectcoördinator in aanwezigheid van een tiental andere Life 

medewerkers en vrijwilligers. 

(BE) 

09/10/2013 Excursie met INBO en ANB in Bosbeekvallei. Onze ervaringen met 

heideherstel op de Caelenberg, herstel van weekendvijvers en 

beheeraspecten van grasland, ruigte, poelen en broekbos konden worden 

gedeeld en op vraag van INBO werd er ook dieper ingegaan op de 

kartering van de habitats, specifiek over subtypes binnen heidevegetaties 

en verwante vegetaties op zand. Aansluitend werden ook enkele gebieden 

van ANB bezocht (Ruwmortelven, Opglabbeker zavel) wat erg leerrijk was 

om kennis op te doen over de streekeigen vegetaties in wisselende mate 

van instandhouding. 

(BE) 

22/11/2013 Inter-LIFE dag 2013 Udenhout (NL) 

18/01/2014 Contactdag van Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) samen met 

meer dan 500 deelnemers. Voordrachten over venvegetaties en 

historische hooilanden (mét voorbeelden over de Bosbeekvallei) werden 

bijgewoond en een voordracht over graslandvegetatietypes in de regio 

(waaronder 6510) werd gegeven door de projectcoördinator. 

(BE) 

13/02/2014 Excursie Itterbeekvallei met ANB, waarbij naar aanleiding van het 

beheerplan onze streefdoelen werden uitgelegd. 

(BE) 

12-13/03/2014 Intern conclaaf waarbij krijtlijnen werden uitgezet over toekomstig beheer 

en samenwerking met vrijwilligers in Natuurpuntgebieden. 

(BE) 

14/05/2014 Excursie Life+ Dommeldal, met o.a. heide- en schraallandvegetaties in een 

toestand een viertal jaar na omvorming. Uitwisseling van ervaringen 

waren er met de huidige professionele verantwoordelijke voor dit gebied 

(BE) 

30/05/2014 Inventaris vegetatie met verschillende Natuurpunt collega’s in 

natuurgebied Overbroek-Egoven. Voor deze activiteit zijn geen 

personeelsuren aangerekend. Die dag kon veel worden bijgeleerd over 

manier van beheer en reactie van plantensoorten van verschillende natte 

graslandtypes en van habitat 6430. 

(BE) 
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05/06/2016 Excursie Zwarte Beekvallei door coördinator, terreincoördinator, 

Agentschap Natuur en Bos en lokale beheerders en professionele 

omkadering van Natuurpunt in dat gebied. Veel kennis werd opgedaan 

over de do’s en don’t’s van het beheer van voornamelijk habitat 7140. 

Ook konden tips worden gegeven vanuit de ervaringen in Life+ Itter en 

Oeter naar vegetatieontwikkeling in het gebied 

(BE) 

12/06/2014 Excursie aan de in de buurt van de Vallei van de Itterbeek gelegen 

natuurgebieden De Luysen en Vijverbroek. Habitattypes waarover 

discussie was waren onder andere 6430, 7140 en 91E0. 

(BE) 

13/06/2014 Organisatie excursie naar De Kevie, natuurgebied in Zuid-Limburg met 

bijzonder laagveen- en hooilandhabitats. In eerste instantie werd hier een 

florakartering uitgevoerd, in aanwezigheid van enkele mensen van de 

Plantenwerkgroep Oost-Brabant. Voor deze activiteit zijn geen 

personeelsuren aangerekend. 

(BE) 

26/06/2014 Rondleiding bij Life+ Abeek, waarbij tal van erg gelijkaardige acties als 

deze in Itter en Oeter werden bekeken en bediscussieerd. 

(BE) 

27-29/06/2014 Tweedaagse naar “De Gaume” in Zuid-België. Hier kon veel kennis worden 

opgedaan over talrijke habitats en soorten, zowel meer als minder 

relevante voor Life+ Itter en Oeter. Voor deze activiteit zijn geen 

personeelsuren aangerekend.  

(BE) 

23/08/2014 Organisatie excursie in het Wik ikv overkoepelende activiteit alle Vlaamse 

plantenwerkgroepen. Ook hier kwamen Europese habitats aan bod 

waaronder 4010 en venvegetaties. Voor deze activiteit zijn geen 

personeelsuren aangerekend. 

(BE) 

02/12/2014 Vergadering met de 6 in Limburg actieve florawerkgroepen. Thema was 

het inzetten van vrijwilligers voor het monitoren van Europese 

plantensoorten (bijlage II) en indicatorsoorten van Europese habitats.  

Voor deze activiteit zijn geen personeelsuren aangerekend. 

(BE) 

9-10/12/2014 Inter-LIFE Benelux Hosingen (LU) 

07/01/2015 Overleg Agentschap Natuur en Bos ivm opgedane kennis tijdens project 

over kansen voor specifieke habitattypes zoals 91E0 en 7140 in de 

Bosbeekvallei 

(BE) 

17/01/2015 Bijwoning contactdag van Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) 

samen met meer dan 600 deelnemers. Dit is de belangrijkste regionale 

samenkomst van mensen die met natuurstudie bezig zijn. Met 

verschillende mensen werd gepraat over het Life project. 

(BE) 

26-27/02/2015 Intern conclaaf ivm krijtlijnen toekomstig beheer en samenwerking met 

vrijwilligers in Natuurpuntgebieden 

(BE) 

29/04/2015 Excursie met uitwisseling ideeën in LIFE Dommeldal (BE) 

30/06/2015 Organisatie excursie in LIFE+ Itter & Oeter voor medebeheerders 

Natuurpunt 

(BE) 

02/07/2015 Excursie Silsombos ivm beheer en vegetaties schraalgraslanden (BE) 

09/07/2015 Terreinevaluatie herstelwerken LIFE+ Visbeek Lille (BE) 

15/07/2015 Bijdrage aan beheervisie deelgebied De Nol (Kalmthoutse heide), 

gekoppeld aan in kaart brengen veenmosflora. Dit soort bezoeken is 

bijzonder leerrijk en duidt eens te meer op de goede abiotische situatie in 

de Bosbeekvallei tov gedegradeerde gebieden zoals De Nol. 

(BE) 

20/08/2015, 

27/08/2015 en 

03/09/2015 

Monitoring ingerichte zones met collega’s LIFE Abeek. Gebied is verwant 

aan Itterbeek. 

(BE) 

23-24/09/2015 Inter-LIFE 2015 Kasterlee (BE) 

03/05/2016 Excursie Zwarte beek ivm advies omvorming en beheer habitat 7140 Lummen (BE) 

11/05/2016 Vergadering Toon Spanhove (INBO) ivm kartering en subtypes habitat 

91E0 

(BE) 

17/05/2016 Expertengroep uittesten sleutel kartering graslandtypes (BE) 

06/07/2016 Excursie LIFE Grote Netewoud; uitwisseling ervaringen rond 

habitatkwaliteit 

(BE) 
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13/07/2016 Excursie met topexpert graslanden Willy Verbeke in Bosbeekvallei. 

Voorbereiding op actie D11. Op een omgevormde zone werd sleutelsoort 

Juncus filiformis aangetroffen. 

(BE) 

26/07/2016 Kennisuitwisseling jonge stadia natte heide met Wim Sauwens 

(Natuurpunt) en vrijwilligers in de Maten. 

(BE) 

27-28/07/2016 Excursie LIFE Arnika, LIFE Moore en LIFE Danah (Elsenborn) (D, D en BE) 

01/09/2016 Excursie met Piet De Becker (INBO) in Bosbeekvallei ivm actie D11. Nuttige 

tips ivm hydrologisch beheer. 

(BE) 

05-06/10/2016 Inter-LIFE 2016 Poix Saint-Hubert (BE) 

13/10/2016 Excursie Heidebos met allerlei (overheids)instanties uit de natuursector 

voor het afstemmen van monitoringtechnieken 

Wachtebeke (BE) 

25/10/2016 Advisering projectcoördinator in expertengroep nieuwe project LIFE Delta (BE) 

20/01/2017 LIKONA: Voordracht ‘Nieuwe oude flora in de valleien van Bos- en 

Itterbeek’, over het Life project en de verdwenen gewaande flora die we 

dankzij herstelacties deden heropleven. 

(BE) 

20/06/2017 Veldwerkplaats kwartelkoning Zwolle (NL) 

22/06/2017 Excursie Zwarte Beek ivm habitatherstel en beheer (BE) 

09-10/10/2017 Inter-LIFE 2017 Rossignol (BE) 

4.1.6 Schematisch overzicht projectvoortgang 

Een overzicht van de deliverables en mijlpalen is te vinden in te vinden in Tabel 4 en Tabel 5. 

 
Tabel 4: Deliverables LIFE+ Itter & Oeter 

Deliverable Actie Deadline Stand van zaken 

Eerste versie van de geïntegreerde 

beheerplannen met bijhorende 

openstellingsvisie 

A1 31/12/2011 Afgewerkt 

Eindrapport ecohydrologische studie voor de 

twee deelgebieden 

A.2 30/09/2012 Afgewerkt 

Algemene infobrochure D12 01/10/2012 afgewerkt 

Startrapport monitoring E2 31/10/2012 afgewerkt, ingediend op 31/10/2012 

Folder “Aliens in mijn tuin!” D13 01/10/2013 afgewerkt december 2013 

Artikel Natuur.blad D.8 31/12/2013 artikel in Natuur.Limburg december 2011, 

artikel in Natuur.blad december 2013 

Folder Itterbeek en Folder Bosbeek D2 30/06/2014 Folder afgewerkt in 2012 

Promofilm Bosbeek en Itterbeek D14 01/10/2014 Opgeleverd in juni 2015 

Tussentijds rapport monitoring E.2 31/10/2014 Afgewerkt in oktober 2014 

Laatste versie geïntegreerde beheerplannen  A1 31/12/2014 Afgewerkt 

Lekenrapport D.9 01/10/2018 Afgewerkt in april 2017, bedeeld bij 

omwonenden. 

Eindrapport monitoring E.2 31/03/2018 Opgeleverd samen met eindrapport 

After-LIFE Conservation Plan E.4 31/03/2018 Opgeleverd samen met eindrapport 

 

 
Tabel 5: Mijlpalen LIFE+ Itter & Oeter  

Mijlpaal Actie(s) Deadline Stand van zaken 

Aanschaf voertuig en huur loods i.f.v. goede 

projectuitvoering 
E1 en C14 31/03/2011 

Er is geen loods gehuurd: al het materiaal 

is veilig gestald in de loods van 

Natuurpunt te Opglabbeek, en de 

opslagplaatsen in Neeroeteren 
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Mijlpaal Actie(s) Deadline Stand van zaken 

Eerste infobord D6 01/06/2011 
Een eerste infobord werd geplaatst in de 

Bosbeekvallei op 15 mei 2011  

Aanschaf gespecialiseerd materiaal voor LIFE- 

arbeiders en vrijwillige beheerteams i.f.v. 

herstel en ontwikkeling doelhabitats 

C13 en 

C14 
30/09/2011 

Afgerond 

Jaarlijkse open infomomenten (wandelingen of 

avonden) 
D1 

30/09/2011 

– 

30/09/2015 

Tal van infomomenten zijn gegeven 

Eerste persactie D5 30/09/2011 

Op 7 mei 2011 verscheen in Het Belang 

van Limburg (lezersbereik: 432200 

personen)  een artikel over het LIFE+ 

project. 

Voorbereidend bodemonderzoek en opmaak 

uitvoeringsplannen i.f.v. herstel doelhabitats 

eerste fase 

A3, A4, A5 31/12/2011 

In het najaar 2011 worden de eerste 

uitvoeringsplannen opgesteld naar 

aanleiding van opstart actie C10 

Aankopen eerste fase 

B1 31/12/2011 

Er werd in de eerste verslagperiode 2,37 

ha aangekocht en van 8,21ha is.de 

aankoop lopend (compromis of ontwerp 

akte) 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats eerste fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13, C14 

31/12/2011 

Acties C1,C2,C5,C10,C11,C12,C13 en C14 

zijn lopend; de overige acties 

C3,C4,C6,C7,C8 en C9 zijn nog niet op het 

terrein gestart, maar voor elk van deze is 

de voorbereidende planning lopende 

Opstart website D3 05/2011 Online sinds 13-5-2011 

Voorbereidend bodemonderzoek en opmaak 

uitvoeringsplannen i.f.v. herstel doelhabitats 

tweede fase A3, A4, A5 31/12/2012 

Al deze acties verlopen volgens planning, 

actie A4 is bijna volledig afgerond, actie A3 

is vooralsnog niet nodig gebleken 

(bodembeheerrapporten, enkel indien 

wettelijk verplicht) 

Aankopen tweede fase 
B1 31/12/2012 

In het jaar 2012 werd voor 3.0306 ha aktes 

opgesteld. 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats tweede fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2012 

Acties C1,C2,C5,C10,C11,C12,C13 en C14 

zijn lopend; de overige acties 

C3,C4,C6,C7,C8 en C9 zijn nog niet op het 

terrein gestart, maar voor elk van deze is 

de voorbereidende planning lopende 

Tweede persactie 

D5 30/06/2013 

artikels verschenen in het Belang van 

Limburg op 24-5-2013 (naar aanleiding 

van een bedreiging in het gebied) en op 

13-9-2013 (naar aanleiding van een 

werkdag voor actie C8) 

Voorbereidend bodemonderzoek en opmaak 

uitvoeringsplannen i.f.v. herstel doelhabitats 

derde fase A3, A4, A5 31/12/2013 

Een eerste bodembeheerrapport werd 

opgesteld (A3), bijkomend 

nutriëntenonderzoek werd verricht (A4) 

en meerdere uitvoeringsplannen werden 

opgesteld (A5) 

Aankopen derde fase 

B1 31/12/2013 

9,2303ha werd aangekocht waaronder 

nog aktes van aankopen uit 2012. De 

aankopen hebben in 2013 vertraging 

opgelopen. 
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Mijlpaal Actie(s) Deadline Stand van zaken 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats derde fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2013 

Intussen zijn alle C acties lopende 

Studiedag/workshop met de ervaringen tot dan 

toe D11 01/12/2014 

Uitgevoerd in 2016, georganiseerd in 

samenwerking met de Community 

grasland en biodiversiteit (i.s.m. Inverde) 

Afronden aanleg wandel- en knuppelpaden D7 31/10/2014 Is in 2016 voltooid 

Voorbereidend bodemonderzoek en opmaak 

uitvoeringsplannen i.f.v. herstel doelhabitats 

vierde fase 

A3, A4, A5 31/12/2014 

Uitgevoerd zoals voorzien 

Aankopen vierde fase 
B1 31/12/2014 

8,50 ha werd verworven waarvan voor 

3,0052ha de akte is verleden 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats vierde fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2014 

Alle acties zijn lopend 

Derde persactie 

D5 30/04/2015 

Verschillende artikels over het project 

haalden de pers, o.a. over het Batven, de 

werken aan opening van de Volmolen en 

resultaten van actie C4/C6 in Dorperbroek 

te Opglabbeek 

Natuur.Happening in Bosbeek 

D4 10/05/2015 

een happening ging door naar aanleiding 

van de opening van de omgevormde site 

‘Volmolen’ op 27-9-2015 

Natuur.Happening in Bosbeek 

D4 01/06/2016 

een tweede grootschalige happening is 

doorgegaan in 2016, en dit ook in de 

Bosbeekvallei, zie uitleg bij actie D4  

Voorbereidend bodemonderzoek en opmaak 

uitvoeringsplannen i.f.v. herstel doelhabitats 

vijfde fase 

A3, A4, A5 31/09/2015 

uitgevoerd zoals voorzien 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats vijfde fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2015 

alle acties zijn lopend (of voltooid) 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats zesde fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2016 

In 2016 is nog actie uitgevoerd voor C1, 

C2, C4, C5, C7, C10 en C12. Ook voor 

andere acties werd gewerkt, maar niet op 

het terrein 

Jaarlijkse open infomomenten (wandelingen of 

avonden) D1  

Er werd nog een infomoment gegeven 

(14/05/2017) rond Natura 2000 ism de 

Bosgroep. 

Artikel in ledenbladen Natuurpunt 

D8  

Natuur.Limburg: bijdrage over 

Bosbeekvallei, LIFE en nieuwe 

wandelroute 

Infoborden 

D6  

Er werden een reeks nieuwe permanente 

infoborden geplaatst in de Itterbeekvallei 

(2A0- en 4A3-borden) 
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Mijlpaal Actie(s) Deadline Stand van zaken 

Natuur.Happening in Itterbeek 

D4  

Er werd nog een derde happening 

georganiseerd, de opening van het 

wandelpad in de Itterbeekvallei op 

19/11/2017. 

Diverse éénmalige werken (zie acties) i.f.v. 

herstel doelhabitats zesde fase 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6, 

C7, C8, 

C9, C10, 

C11, C12, 

C13 

31/12/2017 

Alle acties werden afgerond. 
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Tabel 6: Grantt Chart LIFE+ Itter & Oeter 

ACTIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Periode I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

actienummer: actienaam 
planning zoals voorzien in het LIFE+ aanvraagdossier, of gewijzigd via amendment     

stand van zaken op 31/12/2017     

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans: 

A.1 Geïntegreerde beheerplannen 
   X    X    X    X           X  

         X     X X   X          

A.2 Ecohydrologische studie 2 deelgebieden 
 X X X X X X                      

 X X X X X X X                     

A.3 Onderzoek bodemverontreiniging/kwaliteit en 

opstellen bodembeheerrapport 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      

           X  X X  X X X X X X X      

A.4 Voorbereidend onderzoek nutriëntengehalte 

bodem 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X    

     X X X  X  X     X X X X X X X  X    

A.5 Uitwerken gedetailleerde uitvoeringsplannen 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X   

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X  

B. Purchase/lease of land and/or rights: 

B.1 Verwerving 42 ha met het oog op volwaardig 

habitatherstel 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X   

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X 

C. Concrete conservation actions : 

C.1 Herstel kwalitatieve habitats door 

exotenbestrijding 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X   X X   X X X  X X X X X X X X X X X X X X X 

C.2 Herstel hydrologie 
      X X X X X X X X X X X X X X X X    X   

     X  X  X  X X  X  X X X X X X    X   

C.3 Aanleg vistrappen en hermeandering 
      X X X X X X X X X X X X X          

           X X   X X X X          

C.4 Herstel van (historische) natte heide  veen 
      X X X X X X X X X X X X X X X X       

          X X X  X X X X X X X X       

C.5 Herstel en aanleg venvegetaties 
    X   X X   X X   X X   X X     X X  

       X    X   X X X     X X          X  

C.6 Herstel mozaïek van landduingraslanden, heiden 

en eikenberkenbos 
    X   X X   X X   X X      X  X X X  

           X     X           X   X X X X 

C.7 Herstel heischraal grasland 
    X   X X   X X   X X   X X     X X  

           X   X X X     X X             

C.8 Herstel natte ruigte en laaggelegen schraalland 
      X X X  X X X  X X X  X X X  X      

          X X X    X  X X X   X           

C.9 Ontwikkeling beekbegeleidend bos uit aanplanten 
       X X   X X   X X   X X  X      

         X       X     X X   X       X  X 

C.10 Integratie sites weekendverblijven  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
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ACTIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Periode I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

X X X X X X X X X   X X   X X X X X X X X X     X  X 

C.11 Spontane broekbosontwikkeling 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

    X   X    X     X X X X X X X X X X X X 

C.12 Begrazing 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X  

     X X   X     X X X X X X X X X X   X X   

C.13 Uitbouw en gebruik materiaal voor opstarten 

beheer door vrijwilligers 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X    X X X X X X X X X X X X 

C.14 Aanschaf en gebruk materiaal noodzakelijk voor 

de herstelwerken gebruikt door de professionele 

ploeg 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X 
   X X X X X X X X X X X X 

D. Public awareness and dissemination of results: 

D.1 Organisatie informatiemomenten/wandelingen 

voor de lokale bevolking 
 X      X      X     X    X   X X  

 X X X X X  X X X X X X X X X   X    X   X  X 

D.2 Aanmaak van wandelfolders 
           X X X    X X X         

                  X X X                 

D.3 Website Life+project 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D.4 Organisatie twee natuurhappenings in de 

Bosbeekvallei en de Itterbeekvallei 
                  X   X       

                    X     X             

D.5 Informeren breed publiek via persacties 
  X       X        X    X     X  

 X        X X     X   X       X         X   

D.6 Aanmaak van tijdelijke en permanente 

informatieborden 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

 X    X   X X X X X  X X X X X X X X X X X X X  X 

D.7 Aanleg en markeren van nieuwe wandelpaden 
      X X X X X X X X X X X X X X   X      

         X X      X X X X     X           

D.8 Artikel in ledenbladen Natuurpunt 
           X       X          

     X      X         X    X       X       

D.9 Aanmaak van een lekenrapport 
                      X      

                            X     X     

D.10 Opstarten overlegmodel met waterbeheerders 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

   X X       X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D.11 Organisatie studiedag/workshop 
                  X X         

                    X X                 

D.12 Aanmaak algemene informatiebrochure over het 

Life+-project 
      X X           X          

      X X           X                   

D.13 Opmaak specifieke info over 

tuinafvalproblematiek ikv exoten 
          X X                 

         X X X X                

D.14 Promofilm Natura 2000 in Bosbeek en Itterbeek               X X X X           
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ACTIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Periode I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

            X X X X X X                   

E. Overall project operation and monitoring:  

E.1 Organigram 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E.2 Monitoring van de resultaten 
      X X       X X       X X     

      X X       X X           X X 

E.3 Externe accounting 
                           X 

                           X 

E.4 After Life plan 
                          X X 

                          X X 

E.5 Netwerking/verspreiding van kennis en ervaring 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 
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4.2 Evaluatie van het projectbeheer 

Algemeen kan gesteld worden dat het projectbeheer vlot liep. Er werd sterk ingezet op 

samenwerkingen met andere organisaties en overheden om de kwaliteit van de realisaties te 

verhogen, ervaringen en kennis te verspreiden en het draagvlak bij het brede publiek te 

vergroten. Desondanks ondervonden we voor enkele acties veel moeilijkheden bij het 

verkrijgen van vergunningen (zie later in het dossier). De grootste problemen ondervonden 

we echter bij de cruciale aankoop i.v.m. actie C.6, het herstel van heide- en 

landduinvegetaties. Daar de locatie van de betreffende percelen de plek bij uitstek was om de 

actie te realiseren werd er alles op alles gezet om dit rond te krijgen. Een onverdeeldheid in 

het eigenaarschap bij de familie zorgde echter voor verschillende jaren van onderhandeling. 

Dit was dan ook de hoofdoorzaak om het project tot tweemaal toe met één jaar te verlengen, 

tot 31/12/2017. 

De communicatie met het monitoringteam en de Life Unit van de Europese Commissie verliep 

goed. De opmerkingen op de verschillende tussenrapporten en verslagen waren over het 

algemeen duidelijk en werden meegenomen in het verdere projectverloop. Een efficiënt 

projectmanagement zou wel vergemakkelijkt worden indien common provisions en andere 

administratieve afspraken gedurende het volledige projectverloop ongewijzigd blijven. Op 

gevraagde tijdstippen werd er een stand van zaken aan het monitoringteam overgemaakt.  

Bij ‘actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied’ werd de doelstelling gehaald, 

maar werd de actie deels gewijzigd. Er was voorzien om 5000m greppels her in te richten, 5 

stuwen te plaatsen en 2ha rabatten te ontpanden. In totaal zijn er minder greppels 

heringericht en minder stuwen geplaatst, maar de oppervlakte ontpande rabatten was een 

stuk groter dan voorzien, en in de plaats werd een drainerende vijver verondiept, waarmee in 

een grote zone rond de vijver de hydrologie werd hersteld. Dit werd reeds aangegeven in het 

5de voortgangsrapport. Bij ‘actie C.3 Herstel beekmorfologie’ werd er in samenwerking met de 

Vlaamse Milieu Maatschappij een hermeandering van de Bosbeek uitgevoerd. De VMM plant 

in de komende jaren verschillende structuurverbeteringen aan de Bosbeek. Deze zullen onder 

meer een debietwijziging met zich meebrengen. Daarom is het niet mogelijk om deze actie 

helemaal binnen het Life+ project duurzaam tot uitvoer te brengen. De VMM biedt echter wel 

garanties dat zowel bijkomende hermeandering als aan vismigratie zal worden gewerkt 

binnen korte termijn. Dit werd reeds aangegeven in het 4de en 5de voortgangsrapport. 

 

 

4.3 Veranderingen ten gevolge van amendment 

Er werden tijdens het project 3 amendments aangevraagd.  

• In juli 2015 was de eerste aanvraag om het project met 1 jaar te verlengen (t.e.m. 

31/12/2016) en i.v.m. een budgetverschuiving van ‘Personeel’ naar 

‘Verbruiksgoederen’. De belangrijkste aanleiding voor de verlenging waren de 

opgelopen vertragingen bij een cruciale aankoop voor actie C6. Bij de indiening van 

het project was reeds duidelijk dat er voor deze actie 2 zones bij uitstek geschikt 

waren. De landduin in Dorne is de enige landduin van deze proportie in het 

projectgebied met belangrijke relicten met de typische flora, waardoor er garantie 

was op een hoogkwalitatieve ontwikkeling van habitat 2330. Om deze reden 

werden alle inspanningen geleverd om deze aankoop rond te krijgen. De percelen 
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bleken in onverdeeldheid te zijn bij één familie. Door een familievéte werd het 

overleg echter sterk bemoeilijkt en liep de aankoop hierdoor vertraging op. Door 

enkele lopende aankopen op het einde van het project en het goedkoper aankopen 

van gronden was er ruimte om – ondanks dat de meeste doelen reeds gehaald 

waren – bijkomede habitats te herstellen. Zo konden nog enkele bijkomende C-

acties (C5, C7, C8 en C10) afgewerkt worden. Door de verlenging kon actie C1 – 

exotenbestrijding nog een jaar extra uitgevoerd worden. Uit ervaring weten we dat 

een degelijke controle en nabehandeling cruciaal is zodat de exoten in zulke mate 

teruggedrongen zijn, zodat de lokale afdelingen ze onder controle kunnen houden. 

De budgetverschuiving werd aangevraagd doordat er een budgetoverschot was bij 

‘Personeel’, en een te kort bij ‘Verbruiksgoederen’. Doordat de projectcoördinator 

4/5de werkte, en de arbeidersploeg een tijdlang een gedeelde ploeg was met LIFE 

Abeek, was er een budgetoverschot bij deze post. Het aangekochte materiaal zal 

een extra jaar renderen, waardoor er bijkomende kosten verwacht werden bij 

‘Verbruiksgoederen’. Vandaar deze budgetverschuiving. 

• In september 2016 werd een 2de amendment aangevraagd. Door complicaties bij 

de cruciale aankoop voor het realiseren van actie C6 was er opnieuw een 

projectverlenging van één jaar noodzakelijk (tot 31/12/2017). Tevens zijn er 

bijkomende actie uitgevoerd op recent aangekochte percelen. Er werd geen 

budgetwijziging aangevraagd. 

• In september 2017 werd een 3de amendment aangevraagd. Er werd een 

budgetwijziging aangevraagd  Omdat het bij de aanvraag van amendement 2 nog 

niet mogelijk was de uiteindelijke projectkosten goed in te schatten (te vergelijken 

met het goedgekeurde budget van amendement 1), was er gekozen om de 

budgetverschuiving pas het laatste kwartaal van het project aan te vragen (en nog 

niet met amendement 2). De reden hiervoor is enerzijds dat het lange tijd onzeker 

was of de geplande aankoop van de landduin effectief zou lukken. Anderzijds was 

het onzeker of de hieraan gekoppelde uit te voeren werken tijdig zouden 

uitgevoerd zijn. Er was een budgetverschuiving van reiskosten (-10.000), externe 

bijstand (-260.000) en uitrusting (-80.000) naar personeel (+110.000), 

terreinaankoop (+65.000), verbruiksgoederen (+130.000), andere kost (+25.000) 

en overhead (+20.000). 

 

4.4 Partnership agreements status (incl. date of signature) and key 

content 

I.v.m. actie C.2, C.3 en C.10 aan de site ‘Volmolen’ in de Bosbeekvallei werd een 

samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) afgesloten op 

25/07/2014. Deze overeenkomst word bijgevoegd in bijlage. 

 

Bijlage 4.4: Samenwerkingsovereenkomst VMM 
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5 Technische gedeelte 

De doelstellingen binnen LIFE Itter & Oeter werden gerealiseerd door de uitvoering van 

concrete acties, verspreid over 5 types: 

• A Voorbereidende acties  

• B Aankoop/huur van terreinen en/of afkoop van pacht 

• C Concrete herstelacties 

• D Monitoring 

• E Publiek bewustzijn en verspreiding van de resultaten 

5.1 Voortgang per deelactie 

5.1.1 Voorbereidende acties (A-acties) 

 Actie A.1: Opmaak geïntegreerd beheerplan 

Verwachte resultaten 

Voor elk deelgebied een actueel Geïntegreerd beheerplan op basis van onderzoek met 

beschrijving van het gebied (o.a. beschermingsstatuten, abiotiek, fauna, flora & vegetatie, 

historiek), de langetermijnvisie en concrete doelstellingen, de beheermaatregelen nodig voor 

het behoud (regulier beheer) en het herstel (omvormingsbeheer) waar nodig van de 

bijzondere habitats en de toegankelijkheid van het terrein. Met tot gevolg goede en concrete 

uitvoeringsplannen, die resulteren in een goede planning, een efficiënte en resultaatsgerichte 

uitvoering en een evaluatie van de voorziene eenmalige inrichtingswerken en bijgevolg het 

behalen van de vooropgestelde doelstellingen 

Uitvoering en resultaten 

Aan de hand van diverse terreinbezoeken door de projectcoördinator werd in samenspraak 

met de beheerteams voor elk deelgebied een visie met natuurstreefbeelden opgemaakt en 

werden de herstelprioriteiten bepaald. De projectmedewerkers stonden in voor de afwerking 

van de geïntegreerde beheerplannen. Ook de resultaten van de ecohydrologische studie 

(afgewerkt eind 2012) werden meegenomen tijdens de opmaak van het beheerplan. Het 

beheerplan van de Itterbeekvallei werd afgewerkt in juni 2013, en ingediend met het 2de 

voortgangsrapport in december 2013. Het geïntegreerd beheerplan van de Bosbeekvallei 

werd afgewerkt en eind januari 2016 ingediend met het vierde voortgangsrapport. De 

geïntegreerde beheerplannen zijn toegevoegd als bijlage. Deze beheerplannen werden ook 

gebruikt bij de opmaak van uitvoeringsplannen (actie A.5) voor diverse C-acties. Bij verwerving 

van nieuwe percelen (actie B.1) werd het geïntegreerd beheerplan gebruikt om het 

natuurstreefbeeld en dus het noodzakelijk omvormingsbeheer te bepalen. Tot slot vormde 

het ook de basis voor het After-LIFE conservation plan (Actie E.4). 

 

Bijlage 5.1.1.1A: Geïntegreerd beheerplan Bosbeekvallei 

Bijlage 5.1.1.1B: Geïntegreerd beheerplan Itterbeekvallei 



 

30 
 

 Actie A.2: Opmaak ecohydrologische studie 

Verwachte resultaten 

De verwachte output is een ecohydrologisch model waar niet enkel de grondwatertafel-

wijzigingen in functie van de werken mee gemodelleerd kunnen worden, maar waar ook aan 

gelinkt is welke vegetaties hiermee kunnen hersteld worden, zodat de zones met de hoogste 

potentie tot herstel duidelijk worden. 

Veel relevante keuzes tijdens, maar ook na het project zullen gemaakt worden op basis van 

deze studie. Om te beginnen zal de visie hierop aangepast worden, waarna de werken nog 

accurater gericht kunnen worden op de meest potentievolle zones. Door verder te blijven 

meten kan het model later eventueel nog verfijnd worden (follow up tijdens en na het LIFE-

project). 

Bij de afronding van de studie (begin van het project) zullen de resultaten nog tijdens het 

project optimaal renderen (cfr. boven vermeld bepalen van de meest potentievolle zones).  

Bijkomend bieden de modellen ook vooruitzichten op de wijzigingen buiten het projectgebied 

zodat we hierop kunnen anticiperen en de betrokkenen correct informeren, wat het draagvlak 

ten zeerste ten goede zal komen. 

Uitvoering en resultaten 

De afronding van de actie was voorzien op 30 september 2012. De actie is – met een kleine 

vertraging - volledig afgerond en opgeleverd op 19 december 2012.  

De studie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van de actuele en historische ecohydrologie 

in de valleien binnen het studiegebied en een modelmatige analyse 

(oppervlaktewatermodel, grondwatermodel, ecohydrologisch model) van mogelijke 

maatregelen die binnen het LIFE+ project of erna kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 

modellering werden allerlei metingen uitgevoerd: oppervlaktewatermetingen, kartering 

veendiktes, grondwatermetingen met peilbuizen, kartering drainagenetwerk, 

grondwaterstaalnames en nutriëntenonderzoek bodem. Na de modellering kwamen 

verschillende scenario’s met de potenties voor de ontwikkeling van de verschillende habitats 

naar voor. Hieruit konden de binnen het LIFE+ project te nemen maatregelen concreet per 

perceel omschreven worden.  

De studie wordt toegevoegd als Bijlage 5.1.1.2A en 5.1.1.2B, en in beide studies (opgedeeld 

per deelgebied) is telkens een afsluitend hoofdstuk voorzien met conclusies en directe 

aanwijzingen voor herstelacties op het terrein.  

 

Bijlage 5.1.1.2A: Ecohydrologische studie “Boven- en Middenloop Vallei van de Bosbeek”  

Bijlage 5.1.1.2.B: Ecohydrologische studie “Middenloop Vallei van de Itterbeek” 

 

 Actie A.3: Onderzoek bodemverontreiniging en opstellen bodembeheerrapport 

Verwachte resultaten 

De nodige bodembeheerrapporten en vergunningen voor een efficiënte uitvoering van actie 

C2, C3, C4, C5, C7 en mogelijk C6, C8 en C10. Zonder deze kunnen deze noodzakelijke werken 

niet doorgaan! 
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Uitvoering en resultaten 

Tijdens de 2de verslagperiode werd één bodembeheerrapport opgesteld (november 2013). Na 

prijsvraag werd dit gegund aan het adviesbureau DLV (vesting Heusden Zolder). Dit rapport 

was nodig i.v.m. het grondverzet dat werd uitgevoerd voor de actie C7 aan de site ‘Bliksemeik’ 

in de Itterbeekvallei. We verkregen een gunstig advies, de grond mocht elders hergebruikt 

worden zoals voorzien. In de 3de verslagperiode werden nog drie bodembeheerrapporten 

opgesteld: voor de gebieden Sint Ool (november 2014; actie C.4) en Volmolen (september 

2014; actie C.10) in de Bosbeekvallei en in de Itterbeekvallei voor Rabattenzone en Biowei 

(september 2014; beide C.5 en C.7). Na offertevraag bleek studiebureau DLV 2x en de 

Bodemkundige Dienst 1x de goedkoopste kandidaat. Telkens werd een gunstig verslag 

bekomen waaruit bleek dat de grond vrij hergebruikt kon worden. Het verslag werd nadien 

volgens de wetgeving conform verklaard door de Grondbank vzw. 

Verder zijn er nog verscheidene inrichtingswerken gebeurd (voornamelijk actie C.5), waarbij 

echter geen bodembeheerrapporten noodzakelijk waren mits het uitgevoerde grondverzet 

onder de wettelijke norm viel, of waar het verzette bodemmateriaal als organische toplaag 

gecatalogeerd werd waardoor dit niet onder grondverzet gerekend wordt. 

 

 Actie A.4: Voorbereidend onderzoek nutriëntengehalte bodem 

Verwachte resultaten 

Deze actie moet leiden tot het beschikken over de nodige meetresultaten inzake 

nutriëntengehaltes in de bodem. Deze kennis is noodzakelijk voor een efficiënte uitvoering 

van delen van de acties C5, C6 en C7. 

Uitvoering en resultaten 

Er werd voor deze actie een zeer interessante samenwerking bekomen met B-WARE, die ook 

opdrachtgevers zijn van actie A.2. Dit had volgende voordelen: 

• Alle bodemstalen konden tegelijk genomen en verwerkt worden. In actie A.2 werd 

door B-WARE immers op eigen initiatief ook al nutriëntenonderzoek aangeboden. 

• Zodoende kon een groter aantal onderzoeken doorgaan dan gepland zonder meerkost. 

• Belangrijk voordeel is dat we geen naakte resultaten bekwamen van de onderzoeken, 

maar dat deze meteen werden gekoppeld door B-WARE aan mogelijke herstelacties 

en potenties in functie van de projectdoelstellingen. 

In de eerste verslagperiode werd 80% van het budget van deze actie reeds gebruikt. Daar er 

voor de Ecohydrologische studie ook staalnames zijn gebeurt, wordt hieronder een overzicht 

gegeven van het aantal stalen per actie. Uiteindelijk werden meer percelen bemonsterd 

omdat het niet overal nodig was om 4 dieptes te bemonsteren. 

 
Tabel 7: Overzicht bodemstalen 

 
Actie A2 Ecohydrologische 

studie 

Actie A4 

Nutrientenonderzoek 
TOTAAL 

Aantal stalen 95 148 243 

Aantal locaties uitgaand van 4 dieptes 24 37 61 

Staalnames in het veld BWARE Natuurpunt 243 
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Labo analyse en gegevensverwerking BWARE BWARE 243 

 

De staalnames in het veld gebeurden in de laatste week van mei 2012. Natuurpunt bemon-

sterde 40 percelen in de Bosbeekvallei en 3 in de Itterbeekvallei. BWARE bemonsterde 25 

percelen in de Itterbeekvallei. 

In de 2de verslagperiode (juni 2013) werden op zes bijkomende locaties bodemstalen 

genomen, waarvan één locatie in de Bosbeekvallei en vijf in de Itterbeekvallei. Samen goed 

voor 23 stalen. Voor deze stalen werd enkel fosfaatbepaling gedaan (totaal P en Olsen P). 

In het totaal werden voor de actie A.4 171 bodemstalen onderzocht van 43 verschillende 

locaties. Voorbeelden van het nutriëntenonderzoek zijn te vinden in de Ecohydrologische 

studie, zie bijlage 5.1.1.2A en 5.1.1.2B. 

 Actie A.5: Opmaak uitvoeringsplannen 

Verwachte resultaten 

Goede en concrete uitvoeringsplannen, die resulteren in een goede planning, een efficiënte 

en resultaatsgerichte uitvoering en een evaluatie van de voorziene eenmalige 

inrichtingswerken en bijgevolg het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie werd opgestart in de eerste verslagperiode en liep verder gedurende de volledige 

projectperiode.  

 

Gedurende het projectverloop werden enkele tientallen uitvoeringsplannen opgemaakt ter 

voorbereiding van de acties C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 en D.7. 

Deze bestonden enerzijds uit de plannen voor de diverse machtigingsaanvragen 

(bouwvergunningen en kapmachtigingen) en anderzijds werd in elk bestek voor externe 

assistentie voor elke werfzone het nodige kaartmateriaal opgemaakt zodat de aannemer de 

voorziene werken correct kon uitvoeren. Tot slot werden ook takenlijsten gemaakt voor de 

arbeidersploeg. 

Het opvolgen van het uitvoeringsplan is tijdens de werken voortdurend gecontroleerd door 

de terreincoördinator, de projectcoördinator en de vrijwillige medewerkers. 

 

Bijlage 5.1.1.5: Voorbeeld uitvoeringsplan  
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5.1.2 Aankoop/huur van terreinen en/of afkoop van pacht (B-acties) 

 Actie B.1: Verwerving van 42 ha in functie van habitatherstel 

Verwachte resultaten 

Aankoop van 42 ha in het projectgebied met inbreng van LIFE+, waardoor we de bedreigingen 

B1 t.e.m. B9 structureel kunnen oplossen. Enkel aangekochte gronden waarop herstelacties 

uitgevoerd en afgewerkt worden voor het einde van het LIFE+-project, zullen in het 

eindrapport opgenomen worden voor LIFE+-financiering. 

Hierdoor zullen de doelhabitats en hun geassocieerde soorten beschermd zijn als 

natuurreservaat en een beheer kennen gericht op de herontwikkeling en het duurzame 

behoud ervan. De Bosbeek- en Itterbeekvalleien zullen opnieuw één van de Europese 

kerngebieden voor de betrokken doelhabitats en doelsoorten worden. 

Doordat slechts via de aankoop van gronden de éénmalige acties, nodig om de bedreigingen 

op te heffen, kunnen uitgevoerd worden, zal deze actie ongetwijfeld leiden tot een 

bescherming en ontwikkeling van alle Bijlage I habitats en soorten. 

De aankoop van 42 ha in dit LIFE+-project is onontbeerlijk om de bedreigingen om te buigen 

in een aangepast beheer ten aanzien van de Bijlage I habitats van de Habitatrichtlijn. Hiermee 

willen we een duidelijk voorbeeld stellen en de negatieve tendens in de vallei van de Bosbeek 

en de vallei van de Itterbeek in het bijzonder met betrekking tot habitatdegradatie en -

fragmentatie ombuigen.  

Uitvoering en resultaten 

Een overzicht per jaar van de aankoopplanning is terug te vinden in Tabel 8. 

In de eerste projectjaar (2011) is er 10,8521ha gekocht met LIFE-subsidies. Het doel van 7 ha 

verwerving, opgegeven voor deze verslagperiode werd ruimschoots gehaald. 

In de tweede projectjaar (2012) werd er 3,0190ha definitief verworven (maar nog 

verschillende aankopen in procedure). De doelstelling van 20ha grondverwerving voor het 

einde van de tweede verslagperiode liep dus wat achter op schema. 

In het derde projectjaar (2013) werden er heel wat aankopen afgesloten en werd 9,2303ha 

verworven, de tussentijdse doelstelling van 36ha werd voorlopig echter nog niet gehaald. 

Ondanks de verhoogde inspanningen werd er in het 4de projectjaar (2014) heel weinig 

aangekocht. In het vierde projectjaar werd slechts 2,4475ha definitief verworven waardoor 

de tussentijdse doelstelling van 42 ha veraf leek (25,5489ha aangekocht op dat moment). In 

het vijfde projectjaar (2015) leek het tijd gekeerd, en leken de vele inspanningen hun vruchten 

af te werpen. Er werd 12,2663ha verworven. Hierdoor werd de aankoopachterstand voor een 

groot deel werd weggewerkt, en was er 37,8152ha aangekocht.  

In de zesde projectjaar (2016) werd 3,6444ha en in het 7de projectjaar (2017) werd 14,5641ha 

aangekocht. 

In totaal werd er zo 56,0237ha verworven met inbreng van LIFE-subsidies. 

Daarnaast werden er ook nog aankopen verricht die niet in aanmerking komen voor LIFE-

subsidies. Deze flankerende aankopen kwamen niet in aanmerking omdat ze óf buiten het 

projectgebied lagen óf er geen LIFE-acties realiseerbaar mogelijk waren óf verkocht werden 

door een openbaar bestuur. Tot slot werden ook meerdere langlopende huurcontracten 

afgesloten. Deze percelen worden niet meegerekend als LIFE-terreinverwerving in actie B.1. 

Enerzijds werkt het LIFE-project als hefboom om deze percelen te verwerven of in beheer te 
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krijgen. Anderzijds versterken deze flankerende aankopen en huren het project en dragen bij 

om een duurzame oplossing voor de verschillende bedreigingen te realiseren. 

 

Flankerend werd er 39,95ha verworven waarvan resp. 7,94ha binnen en 32,01ha buiten het 

projectgebied. Tot slot werd er 7,27ha in huur genomen waarvan resp. 4,77ha binnen en 

2,50ha buiten het projectgebied. In totaal werd gedurende de looptijd van het project zo 

103,25 ha in beheer genomen. Een overzicht van de gerealiseerde oppervlaktes t.o.v. de 

initiële planning is te vinden in Tabel 8. Gedetailleerde informatie over de aankopen is te 

vinden in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (definitieve aankopen 2011), Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. (definitieve aankopen 2012), Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. (definitieve aankopen 2013), Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (definitieve 

aankopen 2014),Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (definitieve aankopen 2015), Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. (definitieve aankopen 2016) en Tabel 15 (definitieve 

aankopen 2017). 

 
Tabel 8 : Overzicht aankopen per deelgebied (Actie B.1) 

Periode Type 
 

Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 
  

2011 Aankoop LIFE 3,0880 7,7641 7 10,8521 
  

2011 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 7,8358  7,8358 
  

2011 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,4260 5,8759  6,3019 
  

2011 Huur in projectgebied 0,0000 3,3698  3,3698 
  

2011 Huur buiten projectgebied 0,2578 0,8170  1,0748   

Periode Type  Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal   

2012 Aankoop LIFE 0,5395 2,4795 13 3,0190   

2012 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000   

2012 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,0000 0,9683  0,9683   

2012 Huur in projectgebied 1,3967 0,0000  1,3967   

2012 Huur buiten projectgebied 0,6520 0,0000  0,6520   

Periode Type 
 

Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 
  

2013 Aankoop LIFE 1,1210 8,1093 16 9,2303 
  

2013 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2013 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 1,4849 9,2652  10,7501 
  

2013 Huur in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2013 Huur buiten projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000   

Periode Type 
 

Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 
  

2014 Aankoop LIFE 0,9120 1,5355 6 2,4475 
  

2014 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0707  0,0707 
  

2014 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,0000 1,5069  1,5069 
  

2014 Huur in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2014 Huur buiten projectgebied 0,0000 0,7770  0,7770   

Periode Type  Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 
  

2015 Aankoop LIFE 4,7082 7,5581 0 12,2663 
  

2015 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2015 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,0000 2,0722  2,0722 
  



 

35 
 

2015 Huur in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2015 Huur buiten projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000   

Periode Type  Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 
  

2016 Aankoop LIFE 1,6900 1,9544 0 3,6444 
  

2016 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2016 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,0000 5,4149  5,4149 
  

2016 Huur in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

2016 Huur buiten projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000 
  

Periode Type  Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal   

2017 Aankoop LIFE 4,2194 10,3447 0 14,5641   

2017 Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 0,0339  0,0339   

2017 Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 0,0000 4,9978  4,9978   

2017 Huur in projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000   

2017 Huur buiten projectgebied 0,0000 0,0000  0,0000   

   Itterbeekvallei Bosbeekvallei Gepland Totaal 

Totaal Aankoop LIFE 16,2781 39,7456 42 56,0237 

Totaal Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 0,0000 7,9404  7,9404 

Totaal Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 1,9109 30,1012  32,0121 

Totaal Huur in projectgebied 1,3967 3,3698  4,7665 

Totaal Huur buiten projectgebied 0,9098 1,5940  2,5038 

Totaal   20,4955 82,7510  103,2465 

 

 Impact B-acties op de doel habitats en soorten 

De verwerving van 63,9641 ha in het projectgebied (LIFE-aankopen + flankerende aankopen) 

leidt tot de uitbouw van meer robuuste natuurkernen waardoor de fragmentatiegraad binnen 

het habitatrichtlijngebied afneemt en er gestart kan worden met herstelbeheer. De aankoop 

van enkele sluitstukken binnen de reeds bestaande natuurkernen maakt dat de negatieve 

impact van individuele percelen (bv exoten, onaangepaste hydrologie) op een groter geheel 

nu efficiënt is aangepakt kunnen worden. 

De combinatie van aankopen met aansluitend éénmalige inrichtingswerken, nodig om de 

bedreigingen op te heffen, fungeerde niet enkel als direct middel om de beoogde Bijlage I-

habitats en soorten te beschermen, maar fungeerde ook als hefboom om extra 

grondverwerving mogelijk te maken. Zoals uit de bespreking van de diverse C-acties en het 

monitoringrapport blijkt zijn heel wat doelsoorten en habitattypische soorten er sterk op 

vooruit gegaan. Soorten als grauwe klauwier en (mogelijk) blauwborst broeden terug in het 

projectgebied. Typische heidesoorten als witte snavelbies, kleine zonnedauw, rode dopheide, 

veenpluis, kruipbrem, … bloeien terug als nooit tevoren. Veen- en ruigtesoorten als 

slangenwortel, wateraardbei, dotterbloem, … hebben zich vlot uitgebreid. 

 Outside LIFE 

De aankopen in kader van het LIFE+ project hebben een belangrijke impuls gegeven aan de 

terreinverwerving in de projectgebieden. Hierdoor zijn er meerdere aankopen buiten het 

NATURA2000-netwerk kunnen gebeuren. Hierdoor wordt niet alleen het NATURA2000 

robuuster, maar ontstaan er nieuwe of blijven bestaande stapstenen tussen delen van het 
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NATURA2000-netwerk gevrijwaard en kunnen ze terug optimaal beheerd worden om ruimte 

te bieden aan fauna en flora.  

Flankerend werd er verworven waarvan resp. 7,94ha ha binnen en 32,01ha  buiten het 

projectgebied. Tot slot werd er 7,27ha in huur genomen waarvan resp. 4,77ha binnen en 

2,50ha  buiten het projectgebied. 

Voor de start van het project bedroeg de oppervlakte in natuurbeheer binnen en aanpalend 

aan het projectgebied ong. 248 ha (96ha in Itterbeek en 152ha in Bosbeek). Door de dynamiek 

die het LIFE-project heeft teweeg gebracht is deze oppervlakte op amper 7 jaar gestegen tot 

meer dan 350 ha (160 ha in Itterbeek en 236 ha in Bosbeek). Dit benadrukt verder het belang 

van de gebieden voor het Vlaams en Europees natuurbehoud waardoor ook toekomstige 

grondverwerving gerealiseerd kan worden. 

5.1.3 Concrete herstelacties (C-acties) 

 Actie C.1: Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding 

Verwachte resultaten 

Duurzaam en kwaliteitsvolle ontwikkeling van alle doelhabitats in het projectgebied, doordat 

er geen kolonisatie optreedt van agressieve exoten, in het bijzondere de doelhabitats 

duingraslanden (2330), droge en natte heide (4030 en 4010), heischraal grasland (6230+), 

eikenberkenbos (9190) en broekbos (91E0+). 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie is zoals voorzien opgestart in de eerste verslagperiode, en liep gedurende de hele 

projectperiode. Meerdere ‘werkgangen’ zijn noodzakelijk daar een éénmalige bestrijding in 

de meeste gevallen niet volstaat om de ongewenste soorten weg te krijgen. In het eerste 

projectjaar werd er voornamelijk gefocust op de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in de 

boshabitats door de vrijwillige beheerteams. In het 2de jaar werd dit verdergezet, en werden 

tevens enkele percelen met een sparrenaanplant aangepakt. De professionele arbeidersploeg 

is hier eveneens voor ingezet. In 2013 werd er een exotenkartering uitgevoerd (soort en 

dichtheid), waarbij er detailkaarten zijn opgemaakt om een efficiëntere bestrijding uit te 

voeren. Vanaf 2014 is dit systematisch aangepakt door de LIFE+ arbeidersploeg, en werd er in 

totaal op 29,12ha exotenbestrijding uitgevoerd. Langs de waterloop werd er Impatiens 

glandulifera (voornamelijk bovenstrooms) en Spirea douglasii (eerder aanzien als S. salicifolia) 

bestreden. Deze werden langs de hele waterloop verwijderd. De hoogste dichtheden waren 

aanwezig stroomopwaarts de dorpskern van Opoeteren. 

In 2015 werden enkele nieuwe percelen aangepakt, en in 2015, 2016 en 2017 werden 

controles uitgevoerd op eerder aangepakte percelen. In 2017 werden tevens heel wat nieuwe 

aankopen gerealiseerd, waar een eerste bestrijdingsronde gebeurd is.  

Ook na het project zal opvolgingsbeheer noodzakelijk zijn aangezien er een continue 

‘instroom’ vanuit aanpalende percelen via gedumpt tuinafval en dergelijke mogelijk is.  

Verder is er een alternatieve actie uitgevoerd door de LIFE-arbeiders ter bestrijding van 

exotische vissoorten die een bedreiging vormen voor de amfibie-doelsoorten in de 

Itterbeekvallei, meer bepaald de eerder omgevormde ‘rabattenzone’. Mede door de zeer 

natte junimaand (2016) hield deze zone veel langer water dan verwacht, waardoor afvoer van 

oppervlaktewater nodig werd om de exotische vissoorten Amerikaanse zonnebaars (Lepomis 
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gibbosus) en Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva) die hier verschenen, te kunnen 

verwijderen. Dit betrof een kleine ingreep waarbij een doorsteek werd gemaakt naar een 

aanpalende gracht waardoor het water kan worden afgelaten. Een overzicht van de planning 

en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 9. Deze tabel geeft de nieuwe behandelde 

oppervlakte per jaar mee, zoals eerder vermeld zijn er op de meeste percelen meerdere 

werkgangen over de jaren uitgevoerd. 

 
Tabel 9: Planning en realisatie actie C.1 (Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door 

exotenbestrijding) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011-2012 01/01/2011–31/12/2012  8,7526 

2013 01/01/2013–31/12/2013  1,3671 

2014 01/01/2014–31/12/2014  18,9990 

2015 01/01/2015–31/12/2015  5,7796 

2016 01/01/2016–31/12/2016  0 

2017 01/01/2017-31/12/2017  15,4523 

Totaal  26ha 50,3506 

 

Bijlage 5.1.3.1A: Actie C.1 Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding; 

Itterbeek 

Bijlage 5.1.3.1B: Actie C.1 Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding; 

Bosbeek – Maaseik 

Bijlage 5.1.3.1C: Actie C.1 Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding; 

Bosbeek - Opglabbeek 

Bijlage 5.1.3.1D: Actie C.1 Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding; 

Bosbeek - As 

 

 Actie C.2: Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied 

Verwachte resultaten 

Duurzaam behoud en kwaliteitsvolle ontwikkeling op grote schaal van de bijzondere Bijlage I 

habitats, en Nanocyperetalia (3130), Ericion tetralicis (4010), Callunetum (4030), Nardetalia 

(6230+), voedselrijke ruigte (6430), Arrhenatherion (6510), overgangs- en trilveen (7140), 

broekbossen (91E0+) en Querco-Betuletum (9190). Deze actie biedt een structurele oplossing 

voor bedreiging B8. De belangrijkste randvoorwaarden voor bovengenoemde habitats wordt 

hersteld/behouden. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie is zoals voorzien opgestart in de eerste verslagperiode. Voor deze actie werd het 

ecohydrologisch onderzoek (actie A.2) als uitgangspunt gebruikt. In deze studie kwamen 

concrete aanwijzingen voor herstelacties aan bod. 

Tijdens de eerste verslagperiode werden er 100m greppels gedicht in de Itterbeek. Tevens 

werd de opslag verwijderd van een te ontpanden rabattenzone. Wegens vertragingen in de 

procedure (vergunning; zie eerdere rapportage) werden de rabatten pas in 2015 verwijderd. 

In de 2de verslagperiode werd aan de Kleine beek in de Bosbeekvallei een ontwatering 
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ongedaan gemaakt door de aanleg van een dijkje. Dit garandeert dat waardevol kwelwater 

beter wordt weerhouden in de recent omgevormde weekendvijver (actie C.10) die hieraan 

grenst. In de zone met heideherstel (actie C.4) in het Dorperbroek werd een afwateringsgracht 

(211m) ongedaan gemaakt. Hierdoor blijft meer grondwater behouden in de zone ‘lusweg’, 

die te lijden heeft van globale verdroging. In een zone met habitat 91E0 Elzenbroekbos is de 

afwatering naar de beek afgeremd door de aanleg van een kleine wal over ongeveer 30 meter. 

In Opoeteren is de oude loop van de Bosbeek (681m) in ere hersteld. Dit betrof geen typisch 

hydrologisch herstel in de trant van een peilverhoging van de waterloop, maar wel een grote 

opruimactie: over zowat de hele lengte was de waterloop besmeurd met afval, voornamelijk 

tuinafval maar ook plastic, banden, … . In de 3de verslagperiode werden de rabatten in het 

Batven verwijderd (1,92ha). Verder werden er 1865m dranaigegrachten weggewerkt in de 

Itterbeek- en Bosbeekvallei. Na langdurige onderhandelingen kon de vergunning bekomen 

worden voor het ontpanden van de rabatten in de Itterbeekvallei (waarvan sprake in de eerste 

verslagperiode). In de 4de verslagperiode werden deze rabatten eindelijk ontpand. Tevens 

werd er nog 160m drainagegracht in Itterbeek en 85m in Bosbeekvallei gedicht. Een sterk 

drainerende vijver (De Klis; zie ecohydrologische studie) in Opglabbeek werd gedempt zodat 

er een ondiepe moeraszone ontstond.1 Zo werd de ontwatering ten noordoosten van deze 

vijver (de ingerichte hooilanden en ruigten met actie C.8) ongedaan gemaakt, wat cruciaal was 

voor een duurzaam herstel van deze zone. In de 5de verslagperiode werden er geen acties op 

terrein uitgevoerd. Wel werd er een veldstudie gedaan voor de noodzaak van het plaatsen van 

2 stuwen. In het laatste projectjaar (2017) werden deze stuwen geplaatst. De eerste op het 

meest stroomafwaartse deel van de Kreeftenbeek, een zijbeek van de Bosbeek. De 2de werd 

geplaatst in het ‘Geitenbroek’ in As. 

Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 10. 
 

Tabel 10: Planning en realisatie actie C.2 (Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2012 01/10/2011–31/12/2012 / 
100m greppels 

 

2013 01/01/2013–31/12/2013 / 960m greppel en waterloop 

2014 01/01/2014–31/12/2014 / 1865m grachten, 1,92ha rabatten 

2015 01/01/2015–31/12/2015 / 

0,46 ha drainerende vijver 

gedempt en 0,45 ha rabatten 

ontpand, 245m grachten 

2016 01/01/2016–31/12/2016 /  

2017 01/01/2017-31/12/2017 / plaatsen van 2 stuwen  

Totaal  

Herinrichten van 5000m 

greppels en waterloop; 

plaatsen van 5 stuwen; 

ontpanden van 2 ha rabatten 

3170m greppels, 2,37 ha 

rabatten, dempen 1 drainerende 

vijver, plaatsen van 2 stuwen 

                                                 
1 Tijdens een terreinbezoek in het kader van de ecohydrologische studie werd door het INBO zeer nadrukkelijk 

gewezen op het drainerend karakter dat deze vijver heeft op de percelen ten noordoosten ervan, percelen die 

in het kader van actie C8 eerder werden omgevormd. Door de diepteligging van deze vijver werkt hij als een 

trechter die de kwel uit de valleihelling aanzijgt en voor verdroging zorgt in een ruime omgeving errond. Of 

correcter uitgedrukt, voor een erg versnelde en meer geconcentreerde waterafvoer.  De vijver werd gedempt 

met de nog aanwezige grond die in omliggende dijken was gebruikt. Zodoende bleef een ondiepere moeraszone 

over, waarbij de randhoogte met de laser werd uitgemeten zodat het water diffuus afwatert doorheen de 

hooilanden in plaats van geconcentreerd in de aflaat van de vijver. 
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Bijlage 5.1.3.2A: Actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied; Itterbeek 

Bijlage 5.1.3.2B: Actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied; Bosbeek – 

Maaseik 

Bijlage 5.1.3.2C: Actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied; Bosbeek 

Opglabbeek 

Bijlage 5.1.3.2D: Actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied; Bosbeek As 

 Actie C.3: Herstel beekmorfologie: aanleg natuurstenen trappen en mogelijke 

herinschakeling meanders 

Verwachte resultaten 

Creëren van ideale situatie wat betreft de belangrijkste abiotische parameter een relatief 

grote schaal met als gevolg dat de bijzondere Bijlage I habitats (Nanocyperetalia (3130), 

Ericion tetralicis (4010), Nardetalia (6230+), voedselrijke ruigte (6430), Arrhenatherion (6510), 

overgangs- en trilveen (7140) en broekbossen (91E0+)) beter kunnen behouden blijven of 

ontwikkelen/herstellen. Deze actie biedt een structurele oplossing voor bedreiging B8. De 

belangrijkste randvoorwaarden voor bovengenoemde habitats wordt hersteld/behouden. In 

de voortgangsrapporten zal omschreven worden welke habitattypes per ingreep voordeel 

hebben met het herstel van de beekmorfologie. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien om op te starten tijdens de eerste verslagperiode. Tijdens deze 

verslagperiode waren er nog geen terreinacties ondernomen, maar hebben wel enkele 

overlegmomenten plaatsgevonden met de waterbeherende instanties (zie actie D.10). Dit 

waren kennismakende gesprekken, maar tevens was er al een terreinbezoek geweest om 

twee potentiële locaties te bezoeken voor het uitvoeren van deze actie: een zone met een 

oude meander stroomafwaarts Opoeteren en een groot aangekocht perceel (zie Actie B.1) 

stroomopwaarts Opoeteren. Tijdens de 2de verslagperiode is na grondig overleg duidelijk 

geworden dat we het groot aangekocht perceel stroomopwaarts Opoeteren als boshabitat 

laten ontwikkelen. Dit komt dus niet in aanmerking voor hermeandering. Ondertussen werd 

wel een ander perceel aangekocht ter hoogte van de Volmolen in Opoeteren. Via een 

buurtbewoner kon een oud plan worden bekomen waarop de voormalige meander te zien is. 

Deze zone leek geschikt voor deze actie door de ligging die vanuit ecologisch opzicht 

uitstekend is, maar ook mogelijkheden biedt naar uitbouw van de openstelling (actie D.7) van 

het gebied. Het nodige overleg met een terreinbezoek (27 november 2013) werd opgestart. 

Naast de hermeandering zal er tevens een herintegratie van weekendvijvers (actie C.10) 

uitgevoerd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij, die hier de verantwoordelijke beheerder 

is van de waterloop, stond achter de plannen en werd partner in de uitvoering. In de 3de 

verslagperiode werd het overleg verder gezet. De samenwerking verliep vlot, maar liep 

vertraging op door allerlei procedures. Op 2 april 2014 werd een bouwvergunning ingediend, 

die op 23 juni 2014 werd goedgekeurd. Ook de aanbestedingsprocedure moest passen binnen 

de overheidscriteria. Om dit en andere aspecten af te spreken werd een 

samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurpunt en de VMM ondertekend (zie bijlage 4.4: 

Samenwerkingsovereenkomst VMM). Begin november konden we de offertes ontvangen, en 

na beraad met de VMM werd dit gegund aan de goedkoopste bieder, aannemer Tom Heylen 

(met wie Natuurpunt ervaring heeft voor gelijkaardige werken). Deze aannemer, die ook o.a. 
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de werken in de Itterbeek gegund kreeg, slaagde er niet in om in 2014 tot uitvoering over te 

gaan, waardoor de werken verhuisden naar begin 2015. In de 4de verslagperiode konden de 

werken eindelijk uitgevoerd worden. Deze werden afgerond in februari 2015. Volgens plan 

werd de oude meander terug uitgegraven, waarbij deze deels kwam te liggen in een vijver, die 

gedeeltelijk werd gedempt (zie ook actie C.10). De werken verliepen onder toeziend oog van 

zowel de Vlaamse Milieumaatschappij, een veiligheidscoördinator (bekostigd door VMM), als 

de professionele en vrijwillige medewerkers van Natuurpunt Beheer.  

Het 2de deel van de actie bestond uit de aanleg van natuurstenen vistrappen. Deze actie werd 

doorsproken via actie D.10 (overleg met waterbeheerders). Uit de gesprekken bleek dat de 

VMM in de komende jaren verschillende structuurverbeteringen plant aan de Bosbeek. Deze 

zullen onder meer een debietwijziging met zich zullen meebrengen tussen de hoofdloop en 

de secundaire loop in het stroomgebied in gemeente Maaseik, waar deze acties voorzien 

waren. Daarom is het niet mogelijk om deze actie binnen het Life+ project duurzaam tot 

uitvoer te brengen. Goed nieuws is wel dat de VMM garanties biedt dat zowel bijkomende 

hermeandering als aan vismigratie zal worden gewerkt binnen korte termijn. Zie de brief 

hierover in bijlage. Natuurpunt houdt de vinger aan de pols via regelmatige overlegmomenten 

(tijdens de 5de verslagperiode, maar ook na het project) met de Vlaamse Milieumaatschappij 

en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 11. 

 
Tabel 11: Planning en realisatie actie C.3 (Herstel beekmorfologie: aanleg natuurstenen trappen en 

mogelijke herinschakeling meanders) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2012 01/10/2011–31/12/2012 NA 0 

2013 01/01/2013–31/12/2013 NA 0 

2014 01/01/2014–31/12/2014 NA 0 

2015 01/01/2015–31/12/2015 NA 1 hermeandering 

2016 01/01/2016–31/12/2016 NA 0 

2017 01/01/2017-31/12/2017 NA 0 

Totaal  2+22 1 + 0 

 

Bijlage 5.1.3.3: Actie C.3 Herstel beekmorfologie; Bosbeek – Maaseik 

Bijlage 5.1.3.3.1: Engagementsverklaring VMM 

 Actie C.4: Herstel van (historische) mozaiëk van natte heide en veen 

Verwachte resultaten 

Structurele oplossing van bedreigingen B1, B2, B3 en B8. Uitbreiding met 7 ha van trilvenen 

en overgangsvenen (7140) en natte heiden (4010) in mozaïek met andere Bijlage I habitats 

zoals voedselarme dotterbloemgraslanden en glanshavergraslanden (6510). De twee 

beekvalleien zullen voor wat de veenhabitats met hun overgangen betreft terug erg belangrijk 

worden. 

                                                 
2 Herinschakelen van 2 oude meanders en aanleg van 2 vistrappen met maaskeien is voorzien 
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Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien om op te starten tijdens de eerste verslagperiode. Tijdens deze 

periode zijn echter nog geen terreinacties uitgevoerd. De ecohydrologische studie (actie A.2) 

is eind december 2012 afgerond, waardoor er wel al plannen werden gemaakt van mogelijke 

te herstellen zones: herstel 0,5 à 1 ha natte heide in het brongebied in As, herstel ven en natte 

heide Sint Ool, herstel van natte heide in Dorperbroek en de grote aankoop stroomopwaarts 

Opoeteren (echter potenties voor ontwikkeling 7140 en 91E0; later werd beslist voor 

ontwikkeling tot habitatwaardig 91E0).  

In de 2de verslagperiode werd het eerste herstel uitgevoerd in het Dorperbroek. Deze locatie 

was tot voor enkele decennia gekend voor de groeiplaats van kensoort Narthecium 

ossifragum. Het onderzoek vooraf (actie A.2) bracht aan het licht dat de bodem sterk 

verdroogd is en het biotoop plaatselijk niet meer nat genoeg is voor habitat 4010. Een 

aangrenzende zone met Myrica gale en Sphagnum species bood echter uitstekende 

gelegenheid voor herstel van 4010. Aangrenzend kon binnen de zelfde werkzone een 

structuurrijke versie van 4030 opnieuw ontwikkelen (actie C.6). Volgende werken werden 

uitgevoerd: 

• Verwijderen van struweel- en boomopslag 

• Verwijderen van strooisellaag op niet venige delen 

• Verwijderen van een verharde weg 

• Ongedaan maken van afwateringsgracht 

Naar aanleiding van deze werken werd ook een infomoment voor buurtbewoners 

georganiseerd (zie actie D.1). De oppervlaktes zijn 0,72 ha voor 4010 en 2,84 ha voor mozaïek 

van 4030 en 9190. 

Een tweede actie in uitvoer is een zone achter de loods in Opglabbeek. Hier waren de 

omstandigheden gunstig voor herstel van habitat 7140 (1,2 ha). Hiertoe werd het struweel 

verwijderd en vervolgens het perceel maaiklaar gemaakt. 

Er werden voorbereidingen genomen om nabij het grenspunt van de gemeentes As-

Opglabbeek-Maaseik  het ‘Ven aan Sint Ool’ (0,99ha) te herstellen. Het verkrijgen van 

toestemming van de gemeente Maaseik, die één van de percelen waarop het herstel zal 

plaatsgrijpen verhuurd aan Natuurpunt, werd bekomen.  

Verschillende van de (geplande) werkzones voor deze actie liggen buiten de zoekzones zoals 

aangegeven in de ‘grant agreement’. Hiertoe zijn verschillende redenen: 

• De kaarten in de agreement zijn opgesteld op basis van verouderde beheerplannen. 

Inmiddels zijn o.a. via actie A.1 updates gemaakt van deze plannen waarin voor 

sommige zones de visie wijzigde. 

• Dankzij de ecohydrologische studie (actie A.2) is veel kennis opgedaan over de 

potentiële standplaatsen. Net de lacune aan kennis over abiotische condities en 

hieraan gekoppeld potentiële biotopen voor de aangemelde habitats en soorten was 

de aanleiding voor de actie A.2. Verscheiden van de zones waar we nu actie C.4 

uitvoeren zijn geselecteerd op basis van de opgedane kennis in deze studie. 

• Sinds het opstellen van de kaarten in de agreement zijn verscheidene nieuwe gronden 

aangekocht, wat de ruimtelijke mogelijkheden voor actie C.4 fors deed toenemen. 

De zoekzones in de grant agreement hebben weliswaar een belangrijke richtwaarde bij de 

inplanning van de beste gebieden voor de respectievelijke C-acties, maar steeds wordt het 

overzicht gehouden over het gehele projectgebied zodat we werkelijk op de meest kansrijke 

plekken tot terreinactie kunnen overgaan. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is 



 

42 
 

om de beschikbare Life+-middelen efficiënt in te zetten voor maximaal herstel van de 

doelhabitats en -soorten. 

In de 3de verslagperiode werden één nieuwe zone ingericht. Het Batven bleek uit de 

ecohydrologische studie uitstekende abiotische condities te hebben voor actie C.4. Het 

openmaken was voorzien in het beheerplan waardoor zonder verdere vergunningen het 

gebied onder handen kon worden genomen. Uit de aanbestedingsprocedure kwam aannemer 

Vandervelden als meest geschikte en goedkoopste kandidaat naar voren. Over een 

oppervlakte van 6,59 hectare werden struweel en bomen verwijderd, stronken uitgetrokken 

en de strooisellaag afgeplagd. In een deel van het gebied werd het plaggen voorafgegaan door 

hydrologisch profielherstel middels het verwijderen van rabatten (zie actie C.2). Verder 

werden vanuit bestaande dieptes 2 kleine vennen aangelegd (actie C.5). 

Het ‘Ven aan Sint Ool’ was een bijzonder hellingsveen, echter helemaal dichtgegroeid met 

struweel en kleine bomen. Op 28 augustus 2014 werd met een verantwoordelijke van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de site bezocht om afspraken te maken i.v.m. de 

wetmatigheden rond het verwijderen van het struweel. Dit leidde tot het indienen van een 

kapmachtiging die eerst werd geweigerd (door een slechte communicatie binnen het ANB) 

maar via communicatie met ANB op 17 november 2014 werd verduidelijkt dat het struweel 

kan worden gekapt zoals gevraagd, en ook nodig voor het uitvoeren van de ruimingswerken. 

Gelijklopend was er de aanbestedingsprocedure (opgestart in augustus 2014) én onderzoek 

van het slib in het ven (actie A.3). Op het terrein werd de actie deels uitgevoerd door de 

werkploeg, die via de boslier het struweel verwijderde uit de meest gevoelige zone. 

De overige werken (rest van het struweel en ontslibben waterhoudend deel) zijn gegund aan 

aannemer Heylen, en waren gepland eind 2014 maar zullen door vertraging bij de aannemer 

worden uitgevoerd in 2015. 

In de 4de verslagperiode kon het Ven aan Sint Ool afgewerkt worden. Deze bestonden uit de 

volgende stappen: 

• Verwijderen van boom en struiklaag 

• Uittrekken en frezen van stronken 

• Afplaggen van de organische toplaag 

• Verwijderen van slib uit het waterhoudend gedeelte 

De meest gevoelige zone, waar de Life ploeg het voorbereidend werk deed, bestaat uit een 

historisch bultenpatroon op een helling, waaruit jaarrond grondwater uittreedt. Kensoorten 

van habitat 7140 reageerden in 2015 al positief op de verwijdering van het struweel: Carex 

rostrata en Comarum palustre. In deze zone werden geen kraanwerken verricht maar zal 

wilgenopslag door de Life terreinploeg en de vrijwilligers verder worden getemperd. De 

oppervlakte van het herstelde habitat omvat 1 hectare. Bij het slib verwijderen uit het 

waterhoudend gedeelte hebben we meerwerk moeten vragen aan de aannemer. Het volume 

hiervan werd preventief geschat op 680m³ maar bleek uiteindelijk 1830m³! Hierdoor is deze 

kostenpost maar liefst 270% van de voorziene prijs. Het grote verschil verklaart zich doordat 

de sliblaag gemiddeld meer dan 2 x zo dik was als voordien ingeschat.  Deze inschatting 

gebeurde door meting op meerdere plaatsen met een stok door de Life arbeiders die er in 

waadpakken aan het werk waren. Vermoedelijk was de slibverdeling heterogeen en was er 

onder andere in het meest oostelijke deel lokaal veel meer slib. Omdat de aanwezigheid van 

dit slib helemaal niet te rijmen is met de ontwikkeling van natte heidesystemen is tijdens de 

werken aan de aannemer gevraagd om telkens alles te verwijderen tot op de minerale bodem. 
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Verder is op ons aanwijzen denkelijk een grotere oppervlakte ontslibd dan voorzien, dit over 

zo'n 2000m² in plaats van 1700m². Door de grillige vorm en dichte oeverbegroeiing was naast 

de slibdiepte ook de oppervlakte dus erg moeilijk precies te berekenen van in de beginsituatie. 

Het slib is ingeklonken op een naastliggend terrein waardoor we konden meten dat de 

volumes (1830m³) zoals opgemeten door de aannemer correct zijn aangegeven. In het 

brongebied in As werd op een zone van 0,6 ha het struweel verwijderd, waarna de stronken 

werden gefreesd en het gefreesd materiaal samen met het overige organisch strooisel werd 

afgeschraapt. Dit betreft één van de zones die volgens de ecohydrologische studie geschikt is 

voor natte heide, wat ook bleek uit een voorstudie op het terrein. 

In de 5de verslagperiode werd er aansluitend aan de – zeer succesvol omgevormde - plagzone 

in het Dorperbroek een bijkomende zone hersteld (0,3ha). De ophoging werd hier verwijderd, 

waardoor een zone met natte heide zich kan ontwikkelen. Aan het brongebied in As werd de 

laatste hoeveelheid plagsel nog verwijderd. 

 

Tabel 12 geeft een overzicht van de planning per verslagperiode. 

 
Tabel 12: Planning en realisatie actie C.4 (Herstel van (historische) mozaiëk van natte heide en veen) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2012 01/10/2011–31/12/2012 1 0 

2013 01/01/2013–31/12/2013 4 1,92 

2014 01/01/2014–31/12/2014 2 6,59 

2015 01/01/2015–31/12/2015 0 1,6 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 0,3 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 0 

Totaal  7ha 10,41 

 

Bijlage 5.1.3.4A: Actie C.4 Herstel van mozaïek van natte heide en veen; Itterbeek 

Bijlage 5.1.3.4B: Actie C.4 Herstel van mozaïek van natte heide en veen; Bosbeek - Opglabbeek 

Bijlage 5.1.3.4C: Actie C.4 Herstel van mozaïek van natte heide en veen; Bosbeek - As 

 

 3.3.5 Actie C.5: Aanleg en herstel van venhabitats 

Verwachte resultaten 

Door deze herstelwerken streven we ernaar 3 ha aan vennen en open waterpartijen te 

herstellen waarbij de Nanocyperetalia- en Littorellion-vegetaties kunnen (her)ontwikkelen. 

Hiermee wordt de vallei van de Itterbeek in Vlaamse context terug een kerngebied voor 

Nanocyperetalia (3130).  

Tevens wordt de Itterbeekvallei een nieuwe stapsteen in het grote Europese netwerk van 

natuurgebieden voor deze vegetaties tussen de grote complexen in Nederland en deze in 

Midden-Frankrijk. Dit biedt tevens een stap vooruit in het oplossen van bedreiging B1 

(habitatfragmentatie). 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien om op te starten tijdens de eerste verslagperiode. Deze actie is 

opgestart in deelgebied Parrenbroek in de Itterbeekvallei. Op een zeer potentierijke zone 
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werd een bestaand klein venrelict uitgebreid en de omliggende zone geplagd. In hetzelfde 

perceel werd een tweede venzone ingericht. De inrichting ging vooraf door concrete adviezen 

vanuit actie A.2 en het opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsplan (actie A.5) dat ook 

werd gebruikt voor het bekomen van de nodige bouwvergunning. Enkele jaren ervoor werd 

op de bewuste plek bovendien (niet in het Life project) al een kleine ‘proefzone’ geplagd bij 

wijze van experiment. De resultaten hiervan waren zonder meer gunstig, met het verschijnen 

van enkele kensoorten van habitat 3130: Baldellia ranunculoides, Pilularia globulifera en 

Bijlage II soort van de habitatrichtlijn Luronium natans. Door de werken, die werden 

uitgevoerd, kon dit habitat hier fors uitbreiden (voordien enkele m²) en verwachten we 

bovendien een grote meerwaarde voor fauna. In de 2de verslagperiode (2013) zijn de 

voorbereidingen voor een nieuwe reeks vennen genomen, in de zone met toponiem 

‘Bliksemeik’. De vergunningsprocedure voor deze zone liep trager dan ingeschat. Dit is 

enigszins toe te schrijven door het onvoorziene uitvallen van de technisch medewerker 

Torsten Mainz. Verder moesten we tot op de allerlaatste dag van de wettelijke 

procedureperiode wachten eer we het nieuws kregen dat de vergunning werd toegekend. De 

korte periode die nog restte om aannemers aan te schrijven heeft er zeker mee toe geleid dat 

het moeilijk was om nog een aannemer te vinden die dit werk in 2013 nog kon uitvoeren. 

In de 3de verslagperiode werden heel wat nieuwe vennen aangelegd. In het ‘Batven’ (perceel 

C857/M en omgeving) – in de zone waarin tevens natte heide en veen werd hersteld – zijn 

centraal enkele vennen hersteld. De depressies werden uitgediept en verruimd, waarna de 

oevers schuin werden afgewerkt. Eén van de depressies was reeds een tijdelijke plas, deze 

werd gevoelig vergroot en verdiept zodat er mogelijk jaarrond water blijft staan. De andere 

werd gecreëerd vanuit de centrale ontwateringsgreppel, die verder volledig gedempt werd. 

In de ‘Ossenwei’ (perceel A50/C en omgeving) werd een bestaande flauwe depressie geplagd 

(actie C.7) met centraal 2 kleine vennen. In de ‘Beemden’ werd een nieuw ven aangelegd van 

15m doorsnede. In het verleden (op meerdere plaatsen aangelegd voor het project) bleek dit 

bijzonder succesvol voor zowel herpetofauna (Boomkikker, Kamsalamander, Heikikker, ..) als 

voor habitat 3130. Aan het ‘Fietspad’ (perceel A294) werd één ven voorzien. Dit 

gecombineerd met een plagzone voor schraalgrasland (actie C.7) en het opheffen van een 

drainagegracht (actie C.2). In de ‘Biowei’ (perceel A383 en omgeving) werden 2 vennen 

aangelegd, waarbij ook hier werd uitgegaan van een depressie centraal in het weiland. De 

proportie van het meest westelijke ven is groter dan voorzien, doordat tijdens de werken 

bommen werden aangetroffen door de aannemer. Deze bommen lagen met een 25-tal 

geconcentreerd bij elkaar en werden terplekke door ontmijningsdienst DOVO van de overheid 

tot ontploffing gebracht. Dit resulteerde in een groter ven, wat eerder gunstig is dan nadelig 

op deze locatie voor het beoogde habitatherstel. In deelgebied ‘Bliksemeik’ (percelen A735/E 

en A311/B en omgeving) kon het in vorige verslagperiode voorbereidde venherstel deels 

uitgevoerd worden. In de meest westelijke percelen werd één ven aangelegd, ook hier 

omgeven door het plagzone in functie van schraallandherstel (actie C.7). In de ‘Russenwei’ 

(perceel A493/B) werd een vendepressie aangelegd in de hoek van de ze weide, in een 

bestaande laagte. De diameter bedraagt ongeveer 15m. In de ‘Beekwei’ (perceel A534) werd 

een ven aangelegd in het weiland, grenzend aan de Itterbeek. Door de lagere 

grondwaterstand, hetgeen bekend is via het onderzoek met de peilbuizen, is dit ven tot op 2m 

uitgegraven (elders meestal 1,5m). Het is de bedoeling dat het ven in volle zomer net wel of 

net niet droogvalt, omdat dit het meest ideale scenario is voor zowel het doelhabitat 3130 als 

de doelsoorten. In de 4de verslagperiode werd de ‘Rabattenzone (perceel A741) afgewerkt. 

Door de uiterst lange vergunningsprocedure (zie actie C.2) konden de werken niet aangevat 



 

45 
 

worden in 2014 gezien de te hoge waterstand. Hier werd een ven voorzien met een 

alternatieve vorm, namelijk een brede, langwerpige slenk. Dit in combinatie met plagwerken 

voor herstel van schraalland (actie C.7). De oppervlakte van het ven werd tijdens de werken 

nog een klein beetje uitgebreid op basis van bevindingen tijdens de werfopvolging: zo werden 

drie ondiepe kommen van beperkte oppervlakte aangelegd in de rand van het sleufvormige 

ven, en dit op aanwijzen van de herpetoloog Peter Engelen. Naar verwachting zal het ven 

immers bevolkt worden door meerdere doelsoorten van amfibieën. Aan de ‘Solterdijk’ 

(perceel A768) werd een ven voorzien van 15m doorsnee en 1,5m diepte. Dit ven bevindt zich 

in een al eerder ingestelde begrazingsblok en maakt hier deel uit van een structuurrijk 

kleinschalig landschap met groot faunistisch belang. In deelgebied ‘Bliksemeik werden de 2 

overige geplande vennen aangelegd in begin 2015. In de 5de verslagperiode werd op het 

perceel ‘Van Haelst’ (A352A) een nieuw ven aangelegd. Rond met een diameter van 20m en 

een diepte van maximum 2,5m. Deze relatief grote diepte is nodig omdat we via het 

grondwatermeetnet (actie A.2 en E.2) weten dat kortbij de Itterbeek de peilen diep wegzakken 

in de zomer. Het ven mag weliswaar jaarlijks droogvallen (zodat het visvrij blijft en de larven 

van o.a. Kamsalamander niet kunnen worden gepredeerd), maar te vroeg droogvallen zorgt 

voor een snelle verlanding. De omgeving van het ven is (te) sterk geëutrofieerd waardoor we 

beslisten om geen omringende plagzone in te stellen zoals elders wel gebeurde. Wel werd een 

(beperkt) deel van de armere zandgrond in het vennetje errond uitgespreid zodat 

kolonisatoren van voedselarm (ven)milieu hun habitat verruimd zien. Op de percelen aan de 

‘Gekke draai’ (A201,A202/C en A203) werd een nieuw ven aangelegd. Op de percelen aan de 

‘Ossenwei – moeras’ (A66,A78,A82/C,A83/A,A84,A85/C,A85/D,A88/C en A89) bleef er sinds 

kort water staan in een depressie. De depressie werd uitgediept tot een ven, en de omgeving 

werd geplagd (actie C.7). Om sterfte bij herpetofauna te vermijden bij zakkende waterstand 

in het voorjaar zijn vluchtgeulen voorzien via dewelke jonge amfibieën het ven kunnen 

bereiken. 

In het laatste projectjaar (2017) werden verschillende vennen (meeste aangelegd voor de start 

van het LIFE+ project) wat vergroot en verondiept. In het verleden werden deze vaak iets te 

diep aangelegd, waardoor ze vaker jaarrond waterhoudend zijn. Door het natte voorjaar in 

2016 hebben exotische vissoorten enkele poelen massaal kunnen koloniseren. Door deze 

ingreep wordt verwacht dat de poelen toch zo goed als jaarlijks droogvallen en de kolonisatie 

door ongewenste vissoorten vermeden wordt. Dit is belangrijk i.f.v. de gewenste doelsoorten 

(amfibieën). 

Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 13. 

Een belangrijke kanttekening blijft het voorkomen van watercrassula in verschillende vennen. 

Op dit moment is er nog geen goede bestrijdingstechniek gevonden voor deze soort. In 

Nederland en Vlaanderen gebeurt er heel wat onderzoek naar het verwijderen van 

watercrassula. Maaien, herbiciden, afdekken met folie, kleuren van water zijn technieken die 

al uitgeprobeerd zijn, maar niet tot het gewenste resultaat leiden. Recent onderzoek van 

Stichting Bargerveen en B-WARE laat zien dat dominantie van watercrassula alleen optreedt 

onder specifieke milieuomstandigheden. Uit veldonderzoek blijkt bovendien dat 

watercrassula onder water wordt gelimiteerd door de concentratie van koolstofdioxide. Ook 

concurrentie met inheemse plantensoorten als pilvaren, knolrus, oeverkruid en 

moerashertshooi resulteren in een lagere bedekking. Op oevers lijkt, naast concurrentie, een 

beperking van de hoeveelheid beschikbare stikstof de beste manier om de dominantie van 

watercrassula te doorbreken. Er wordt verder onderzocht of het mogelijk is om met het 
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beheer te sturen op deze sleutelfactoren. Een systeemgerichte aanpak lijkt de te volgen 

aanpak. Natuurpunt volgt de resultaten van het onderzoek alvast kort op. 

In tussentijd kan het ruimen van poelen, zij het tijdelijk, een oplossing bieden voor de 

inheemse venoevervegetatie. Belangrijke kanttekening is wel dat met watercrassula 

‘geïnfecteerde’ vennen niet beheerd worden voor vennen vrij van watercrassula, om deze 

laatste  ook zo te houden. 

 
Tabel 13: Planning en realisatie actie C.5 (Aanleg en herstel van venhabitats) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 0 0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 1 0,25 

2013 01/01/2013–31/12/2013 1 0 

2014 01/01/2014–31/12/2014 1 1,72 

2015 01/01/2015–31/12/2015 0 0,56 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 0,27 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 0,23 

Totaal  3ha 3,03 

 

Bijlage 5.1.3.5: Actie C.5 Aanleg en herstel van venhabitats; Itterbeek 

 3.3.6 Actie C.6: Herstel van heide- en landduinhabitats in mozaïek met 

eikenberkenbos 

Verwachte resultaten 

Direct herstel van 7 ha doelhabitats, en meer bepaald droge heide (4030) en in mindere mate 

vochtige heide (4010), duingraslanden met Corynephorus en Agrostis (2330) met heischrale 

elementen (6230+) en bosvegetaties op droge bodem (9190).  

Dit gebeurt door kieming uit de zaadbank en spontane kolonisatie van interessante soorten 

die typisch zijn voor de doelhabitats. 

Deze heide-, duin- en schraalgraslandvegetaties zijn tevens zeer belangrijk als stapsteen om 

de verschillende heidegebieden in het zuiden van de Lage Landen terug, net als vroeger, 

ecologisch te verbinden. Wij zien de uitvoering van deze actie als een eerste stap die als 

voorbeeld moet dienen in het latere beheer van de Natura 2000-gebieden in de regio in kader 

van de Instandhoudingsdoelstellingen. 

Typische soorten van de doelhabitats kiemen goed op plagplaatsen en kunnen vanuit 

nabijgelegen populaties de nieuw gemaakte plekken bevolken. Verschillende mos- en 

korstmossoorten zullen toenemen op de door plaggen vrijgestelde zandbodems. Ook voor een 

reeks diersoorten vormen plagplaatsen gedurende verschillende jaren een belangrijk element 

in hun levenscyclus, waaronder Hipparchia semele, Lycaena phlaeas, Caprimulgus europaeus 

en Lullula arborea. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien tijdens de eerste verslagperiode, maar werd pas 

opgestart in de tweede verslagperiode. In de eerste verslagperiode werden initiatieven 

genomen door de aankopers voor een zeer potentierijke zone in Dorne, een verboste landduin 

waar nog veel kensoorten aanwezig zijn. Een tweede potentievolle zone bevindt zich in het 
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Dorperbroek te Opglabbeek. Hier is een zeer kleine duintop aanwezig omgeven door een 

potentierijke zone voor droge heide. Voor de uitvoering wachtten we hier op de erkenning 

van het in 2010 ingediende beheerplan (reeds voor het project). Dit beheerplan werd in 

december 2012 goedgekeurd. In de 2de verslagperiode (2013) kon de zone in het Dorperbroek 

over een oppervlakte van 3,09 hectare hersteld worden (in eerdere rapportage werd altijd 

2,84ha vermeld, maar dit bleek een GIS-fout te zijn). Deels open eiken-berkenbos, deels droge 

heide en landduintjes. Dit herstel had hier erg goede kansen, doordat er nog relictsoorten van 

habitat 4030 en 2330 voorkwamen. Deze zone gaat geleidelijk over in natte heide waardoor 

de actie gecombineerd werd met actie C.4. Voor de potentierijke zone in het gehucht Dorne 

werden verdere contacten gelegd voor de aankoop hiervan. In een zone waar eerder al 

heideherstel werd uitgevoerd (wat zeer succesvol is gebleken, net buiten de Life+ perimeter), 

de Caelenberg in As, zijn nog enkele percelen aanwezig binnen het projectgebied die perfect 

gelegen zijn om actie C.6 uit te voeren. Voorlopig is hier geen actie ondernomen op het terrein, 

maar werd gepoogd om nog enkele omliggende percelen te verwerven zodat een grotere blok 

ineens kan worden aangepakt. In de 3de verslagperiode werden de onderhandelingen voor de 

aankoop van uiterst waardevolle landduin te Dorne met versterkte impuls nieuw leven 

ingeblazen. En met succes. Op 2 oktober 2014 werd afdelingsvoorzitter Jaak Paes van 

Natuurpunt Afdeling Maasland-Noord en projectcoördinator Pieter Hendrickx ontvangen door 

de bijna voltallige familie Groenen ter bespreking van de aankoop, die in het totaal ruim 12ha 

bestrijkt, waarvan weliswaar slechts een deel van de oppervlakte binnen het projectgebied 

valt. Op het moment van de rapportage van het 3de voortgangsrapport is er een akkoord bij 

6/7de van de verkopers en wordt het laatste deel binnen de familie zelf via gerechtelijke weg 

afgedwongen. De aankoop zou het herstel van 4ha landduin, open eiken-berkenbos en droge 

heide mogelijk maken. Om de voorbereiding en de terreinwerken mogelijk te maken werd een 

verlenging van het project met 12 maanden aangevraagd (eerste amendement). In de 4de 

verslagperiode bleek de aankoop van de betrokken percelen echter vertraging op te lopen 

door problemen binnen de familie van de verkopers. Daarop werd besloten om de percelen 

te kunnen inrichten via een erfpacht. Bij het schrijven van het 4de voortgangsrapport is de 

overeenkomst echter nog niet getekend. Dit had vooral te maken met de complexheid van de 

zaak, die nog was toegenomen nadat één van de welwillende verkopers in 2015 is overleden. 

Binnen Natuurpunt was deze zaak inmiddels in handen van Daan Stemgée (celhoofd 

Patrimonium) en Koen Grolus (cel patrimonium, ervaringsdeskundige). Samen met de 

notarissen van de verkopers en de verkopers zelf zochten ze een oplossing die niet alleen 

zorgde voor de mogelijkheid om het gewenste natuurherstel uit te voeren, maar ook goede 

garanties biedt op lange termijn. Eind februari werd de monitor van het LIFE+ project op de 

hoogte gebracht van de stand van zaken. Door de zeer zware procedureslag voor de aankoop 

van de landduin in Dorne, is er tijdens de 5de verslagperiode een 2de amendement voor een 

projectverlenging van 12 maanden aangevraagd. In 2016 zijn heel wat belangrijke stappen 

doorlopen (zie 5de voortgangsrapport). Door de complexiteit werd het dossier intern bij 

Natuurpunt volledig opgevolgd door het Diensthoofd Patrimonium, Daan Stemgee. Laurie 

Braet - juriste van Natuurpunt – werd nauw betrokken bij de opvolging van de aankoop. In 

2016 werd een terreinoverleg gedaan i.v.m. de inrichting van de site. Dit om volledig 

voorbereid te zijn van zodra de aankoop rond was. De projectcoördinator Pieter Hendrickx, de 

lokale gebiedsverantwoordelijke Jemp Peeters en de bevoegde overheid ANB, 

vertegenwoordigd door beleidsspecialist Alex Ballet, regionaal beleidswachter Ludo Lemmens 

en landduinexpert binnen ANB Wilfried Martens (die ook de beheerder is van de aanpalende 

Oudsberg) waren aanwezig.  
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In 2017 – het laatste projectjaar – gingen de onderhandeling nog steeds door. Ondertussen 

bleek duidelijk dat de gronden niet volledig aangekocht konden worden, maar wel het 

grootste aandeel van de gronden. Projectcoördinator Kevin Feytons en 

gebiedsverantwoordelijke Jemp Peeters hebben nog een finaal terreinbezoek (in juni) gedaan 

met de bevoegde mensen van ANB voor de afstemming van de inrichting. Er was 

overeenstemming, en in juli is de vergunning bekomen. De werken werden uitgeschreven in 

een bestek, en aannemer De Beijer kreeg – onder voorbehoud van de definitieve aankoop – 

de werken gegund. Uiteindelijk werd op 24 oktober 2017 de akte ondertekend, en werd 

Natuurpunt meerderheidseigenaar van de percelen (240/420ste). Het noordelijke stukje van 

de landduin kon echter niet aangekocht worden (dit ligt mee in het perceel met de noordelijke 

akker, waarbij de pachtende landbouwer zijn voorkooprecht heeft genomen). Echter komen 

we zonder dit deel ook nog juist aan de beoogde oppervlakte (7,04ha in totaal). In november 

heeft de aannemer de inrichting van de landduin kunnen opstarten, waarbij de werf op 21 

december 2017 volledig werd opgeleverd. De werken die zijn uitgevoerd: verwijderen van – 

op enkele ‘landschapsbomen’ na – alle bomen en struiken op de eigenlijk duin. De kleinere 

werden uitgetrokken met wortel, de grotere werden afgezaagd waarbij de stronken (van de 

meesten) gefreesd werden. Nadien werden de zones met een dikke strooisellaag afgeschraapt 

tot op de zandgrond. Er werd gelet dat er voldoende variatie en relicten aanwezig bleven: 

kleine plekjes met een strooisellaag, zones met een gewenste kruidlaag (struikhei, zandzegge, 

blauwe bosbes, korstmossen, … ), enkele kleinere bomen en struiken (zomereik, berk, hulst) 

en faunarelicten (nesten rode bosmier). In de zone rond de duin werd een dunning uitgevoerd 

in het grove dennenbestand, waarbij ook de uitheemse soorten (voornamelijk Amerikaanse 

eik) werd verwijderd.  

De grote moeite die in deze actie gestoken is, leidde in 2017 tot herstel van een belangrijk 

landduinhabitat dwars door de Bosbeekvallei en aansluitend op het belangrijke 

landduingebied De Oudsberg. Dit is een typevoorbeeld van natuur die gered wordt dankzij 

LIFE+, wat zonder een dusdanig project zo goed als onmogelijk zou zijn.  

 

Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 14.  

 
Tabel 14: Planning en realisatie actie C.6 (Herstel van heide- en landduinhabitats in mozaïek met 

eikenberkenbos) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 0  0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 1 0 

2013 01/01/2013–31/12/2013 3 3,09 

2014 01/01/2014–31/12/2014 2 0 

2015 01/01/2015–31/12/2015 1 0 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 0 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 3,95 

Totaal  7ha 7,04 

 

Bijlage 5.1.3.6: Actie C.6 Herstel van heide- en landduinhabitats in mozaïek met 

eikenberkenbos; Bosbeek – Maaseik - Opglabbeek 
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 3.3.7 Actie C.7: Herstel van heischraal grasland in complex met laaggelegen 

schraalland (Itterbeek) 

Verwachte resultaten 

We verwachten het herstel van 9 ha Bijlage I habitats, namelijk heischraal grasland (6230+), 

venoevervegetaties (3130) en in mindere mate droge heide (4030) en vochtige heide (4010), 

allen steeds in mozaïek met elkaar. Na uitvoering van deze actie wordt kieming verwacht uit 

de zaadbank en vooral een spontane kolonisatie van interessante soorten die typisch zijn voor 

de doelhabitats.  

Deze doelhabitats zijn tevens zeer belangrijk als stapsteen om de verschillende heide- en 

schraallandgebieden in het zuiden van de Lage Landen terug, net als vroeger, ecologisch te 

verbinden. Wij zien de uitvoering van deze actie als een eerste stap die als voorbeeld moet 

dienen in het latere beheer van de Natura 2000-gebieden in de regio. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien tijdens de eerste verslagperiode. Van alle C-acties is 

actie C.7 degene die het sterkst afhangt van het nutriëntenonderzoek. Nutriëntencondities en 

met name fosfaatbeschikbaarheid zijn cruciaal en dit zeker voor habitat 6230. Uit de 

ecohydrologische studie (actie A.2; afgeleverd in december 2012) bleek dat veel graslanden 

in de Itterbeek diep doordrongen zijn met meststoffen. Kansen voor de actie zijn er dan slechts 

na afgraven van één of meerdere decimeters van de bodemtoplaag. Toch vermoeden we dat 

door omvormingsbeheer of na het opnieuw instellen van een gepast onderhoudsbeheer op 

sommige locaties resultaten kunnen behaald worden zonder graafwerken. In verboste 

percelen in de Itterbeekvallei bekwamen we op meerdere plekken een gunstige 

nutriëntenbalans in functie van de doelhabitats van deze actie. In de eerste verslagperiode 

werd de actie gestart in ‘Parrenbroek’. Hier werd een zone geplagd, samen met het aanleggen 

van de 2 vennen (actie C.5). In de 2de verslagperiode werden de voorbereiding genomen voor 

deelgebied ‘Bliksemeik’. Zoals vermeld bij actie C.5 liep deze actie vertraging door de 

vergunningsprocedure (onvoorziene uitval technisch medewerker en wachten tot op de 

allerlaatste dag van de wettelijke procedureperiode), waardoor de aannemer niet meer kon 

starten in 2013. Hier combineren we de acties C.5 en C.7 in één werkzone. Dit heeft immers 

verschillende voordelen: door schraal grasland te herstellen rondom de vennen wordt 

toekomstige influx van overtollige nutriënten sterk beperkt; bovendien overlappen de 

potentierijke zones voor beide habitats vaak en tenslotte zijn er praktische redenen bij de 

uitvoer van de werken, bij het eindbeheer en bij het uitbesteden van de werken. Het grasland 

‘Schaagterziep (0,5ha) is al langer in beheer bij Natuurpunt. Ondanks de drainage door de 

diepe uitgegraven Schaagterziep heeft het grasland een naar normen van de Itterbeekvallei 

vochtig karakter. Tot dusver werd het grasland onregelmatig begraasd. Recent onderzoek van 

de flora bracht aan het licht dat plantensoorten aanwezig zijn die duiden op nat 

schraalgrasland: Zwarte zegge (Carex nigra), Veldrus (Juncus acutiformis), Hazezegge (Carex 

ovalis) en Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) zijn enkele belangrijke soorten die duiden 

op de potentie. Gezien de duidelijke situatie op terrein met al schrale elementen in de huidige 

vegetatie, werd besloten om hier omvorming te doen met tijdelijk verschralend maaibeheer. 

In 2013 werd het terrein daarom een eerste maal gemaaid met het via Life+ aangekochte 

materiaal door het lokale beheerteam. Tevens krijgt het perceel een nabegrazing.  
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In de ‘Rabattenzone’ was het terreinwerk nog niet gestart wegens problemen met de 

vergunning. Het grootste deel van deze zone werd na bezoek met de bevoegde ambtenaar 

van ANB gezien als ‘bos’, hoewel het een ijle vrij recent verstruweelde zone is. Hierdoor moest 

onverwacht een bijkomende toelating worden bekomen, namelijk een ‘ontheffing op het 

verbod tot ontbossing’. Na het terreinbezoek met ANB op 28 mei 2013 werd ons dit 

meegedeeld, met de melding dat deze ontheffing er eerst moest zijn alvorens de 

bouwvergunningsaanvraag kan worden ingediend. Dit betekent een (maximale) proceduretijd 

van 7 maanden: 3 maand voor de ontheffing, 3 maand voor de bouwvergunning en 1 maand 

waarop de werken op een affiche moeten worden aangekondigd in situ). Vervolgens is er met 

verschillende personen binnen ANB (beleidsadviseur Katrien Janssens, dossierbeheerder An 

Aarts, bosspecialist Annemie Clarysse en aanspreekpunt erkende verenigingen Else De 

Schryver) contact geweest om te proberen de procedure te versnellen. Op 15 juli 2013 werd 

finaal antwoord verkregen dat de procedure voor ontheffing en vergunningsaanvraag niet 

synchroon kunnen lopen maar dat eerstgenoemde maximaal 3 maanden duurt en meestal 

sneller gaat. De aanvraag tot ontheffing werd ingediend op 20 juli 2013. Bijkomende info bij 

dit dossier werd gevraagd die na de verlofperiode van de projectcoördinator medio augustus 

werd bezorgd. Midden november, bij het verstrijken van de maximale periode van 3 maanden, 

werd geïnformeerd naar de stand van zaken omdat nog geen antwoord was ontvangen. Op 

25 november 2013 werd ons meegedeeld dat men de aanvullende info niet had ontvangen 

(hoewel deze zeker was verstuurd). De aanvullende info werd onmiddellijk opnieuw 

verstuurd.  

In de 3de verslagperiode werd de ‘Ossenwei’ (perceel A50C en omgeving) ingericht. Na analyse 

van de nutriënten in de bodem werd op basis van de fosfaatconcentratie beslist om 25cm te 

ontgronden van de bodemtoplaag. Bij de inrichting van het perceel is rekening gehouden met 

de kleinschaligheid van het gebied. Zo werd de plagzone niet van perceelsgrens tot 

perceelsgrens gesitueerd, maar werd geopteerd voor een grillige zone midden in het perceel. 

Dit werk ging gepaard met venherstel (actie C.5). Deze werken vonden plaats in oktober 2014 

en de werfzone bedraagt ongeveer 1ha. Aan het ‘Fietspad’ (perceel A294) werd een halve 

hectare grasland hersteld rond een nieuw aangelegd ven, door het ontgronden van de 

aangerijkte bodemtoplaag. Bij de ‘Biowei’ (perceel A383 en omgeving duidde de vegetatie en 

het nutriëntenstaal op een erg hoge fosfaatbelasting. Door de toplaag te ontgronden wordt 

een grote netto-natuurwinst verkregen en kan zich schraalgrasland ontwikkelen.  Centraal zijn 

twee kleine vennen voorzien. In deelgebied ‘Bliksemeik’ werd schraalgraslandherstel 

gecombineerd met venherstel. Door het ven in schraalland te integreren wordt de influx van 

overtollige nutriënten in het water voorkomen. Deze zone bestaat uit 2 deelzones over in 

totaal 1,67ha waarvan de westelijke helft werd uitgevoerd in december 2014 en de oostelijke 

helft is  uitgevoerd in januari 2015. Het bodemstaal wees in dit laatste deel uit dat er 30cm 

dient ontgrond te worden om te komen tot een geschikte abiotiek. De oppervlakte van het 

herstel in deelgebied Bliksemeik werd in 2012 al meegenomen met de gerealiseerde 

oppervlakte in de tabel. De eigenlijke terreinwerken zijn dus pas in 2014-2015 uitgevoerd. In 

de ‘Russenwei’ is schraalgrasland hersteld door het afgraven van de bodemtoplaag. De 

plagzone is hier zodanig ingericht dat ze voldoet aan een tweede vereiste, namelijk dat via de 

plagzone amfibieën kunnen vluchten naar een nabijgelegen gracht in geval van droogte van 

het ven, dat hier ook werd aangelegd. In de 4de verslagperiode werd het graslandherstel in 

‘Bliksemeik’ afgerond. De ‘Rabattenzone’ kon na een lange procedureslag dan toch uitgevoerd 

worden. In deze zone werd over een oppervlakte van zo’n 1,5ha grasland hersteld. De verrijkte 

bodemtoplaag werd verwijderd, deels betrof dit de bovenste 20cm van de bodem, deels de 
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bovenste 30cm. In de 5de verslagperiode werden de laatste 2 zones ingericht. In de zone 

‘Ossenwei moeras’ werd de bodemtoplaag (25cm) over een oppervlakte van 0,76ha 

afgeschraapt. In de ‘Gekke draai’ werd volgens hetzelfde principe 0,75ha grasland hersteld.  

 

Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in Tabel 15. 
 

Tabel 15: Planning en realisatie actie C.7 (Herstel van heischraal grasland in complex met laaggelegen 

schraalland (Itterbeek)) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 0 0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 1 2,08 

2013 01/01/2013–31/12/2013 4 2,16 

2014 01/01/2014–31/12/2014 3 3,64 

2015 01/01/2015–31/12/2015 1 1,50 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 1,51 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 0 

Totaal  9ha 10,89 

 

Bijlage 5.1.3.7: Actie C.7 Herstel van heischraal grasland in complex met laaggelegen 

schraalland; Itterbeek 

 3.3.8 Actie C.8: Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten 

uit aanplanten en verboste percelen 

Verwachte resultaten 

Ontwikkeling van 10 ha natte ruigten en laaggelegen schraalgraslanden (vanuit populieren- of 

sparrenaanplant of verboste percelen) van Europees belang. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien tijdens de eerste verslagperiode. Daar er gekeken werd 

om aanvullende percelen te kopen om een grotere aaneengesloten blok te herstellen, werd 

er met deze actie nog niet gestart tijdens de 1e verslagperiode. Enkele potentiële locaties 

werden al bekeken. In de 2de verslagperiode (2013) werd deze actie uitgevoerd in 3 zones. In 

de Kastersstraat werd 0,45ha hooiland hersteld. Het herstel gebeurde door de LIFE+ ploeg. 

Struweel werd verwijderd, kleine stronken ingezaagd (voor rotting) en grotere stronken 

uitgetrokken. Het perceel is zodoende volledig maaiklaar gemaakt en wordt in 2014 een eerste 

keer gemaaid. Centraal in de Bosbeekvallei werd een zone met struweel en exotische 

beplanting (1,04ha) aangepakt. Achter de loods in de Diepestraat werd er 1,19ha hersteld. Dit 

gebeurde deels door de vrijwilligers en deels door de LIFE+ ploeg. In de 3de verslagperiode zijn 

er 2 zones ingericht. In het ‘Schansbroek’ werd een perceel van 0,61ha aangekocht. Deze zone 

was deels geëutrofieerd, maar had anderzijds ook waardevolle kwelindicatoren. Via een 

verschralend maaibeheer werd dit perceel omgevormd. Aansluitend aan de omgevormde 

percelen achter de loods werd een nieuwe zone hersteld van 1,16ha. Struweel en stronken 

werden verwijderd en het perceel werd maaiklaar gemaakt. In combinatie met actie C.2 

werden hier ontwateringsgreppels gedicht. In het 3de voortgangsrapport werd 1,61ha 

vermeld. In latere rapportage werd gemeld dat die 1,61ha ging over de 1,16ha achter de loods 
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+ 0,45ha aan de Kreeftenbeek. Dit was echter nooit op kaart meegenomen. Dit werd nu 

rechtgezet. In de 4de verslagperiode werd aan de ‘Berkendijk’ 1,25ha grasland hersteld door 

de LIFE+ ploeg. De werken vonden grotendeels plaats voor het broedseizoen, en reeds twee 

maanden later vonden we bewijzen van de grote natuurpotentie die hier schuilt: bloeiende 

planten van Veenpluis (Eriophorum angustifolium) werden aangetroffen. Deze en nog enkele 

andere kensoorten van habitat 7140 wijzen erop dat de habitats hier naadloos in elkaar 

overlopen. Doelhabitat van het perceel is verder immers 6430, waarvan vele kentaxa als relict 

voorkwamen. Voor het vermelde Veenpluis geldt dat deze soort al jarenlang uitgestorven was 

in het hele projectgebied! Achter de loods in de Diepestraat werd nog een kleine extra zone 

(0,21ha) grasland ingericht. Deze zone werd niet maaiklaar gemaakt maar zal beheerd worden 

als natte ruigte door op geregelde tijdstippen de struikopslag in te tomen. Behalve voor het 

doelhabitat spelen hier ook belangen voor avifauna, onder andere rietgebonden 

vogelsoorten. In Opglabbeek werd op twee percelen ‘voorbij de Slagmolen’ hooilandherstel 

uitgevoerd door de Life+ terreinploeg. De oppervlakte bedraagt 0,88ha. De uitgevoerde 

werken bestonden uit het verwijderen van boom- en struiklaag en het ontstronken zodat een 

maaiklaar terrein werd verkregen. Beide percelen waren historische hooilanden, waar niets 

anders gebeurde dan verruiging door wegvallen van het beheer. In de 5de verslagperiode werd 

overleg gepleegd over de percelen nabij de ‘Volmolen’. Door onvoorziene 

weersomstandigheden was de uitvoer van het beheer echter uitgesteld naar 2017. De 

aanwezige kensoorten van habitat 6430 duiden op de grote potentie: Dotterbloem (Caltha 

palustris), Echte valeriaan (Valeriana officinalis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Bosbies 

(Scirpus sylvaticus) én Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). In het brongebied in As werden 

afspraken gemaakt dat – twee voormalig begraasde paardenweides (0,89ha) – een maaibeurt 

krijgen met nabegrazing. Wegens de natte junimaand in 2016 is de eerste maaibeurt 

doorgegaan in 2017. In 2017 werd het beheer op de percelen aan de ‘Volmolen’ en in het 

brongebied in As uitgevoerd. Tevens zijn in een zone in Opglabbeek wilgen verwijderd. Deze 

zone werd tevens niet maaiklaar gemaakt maar zal beheerd worden als natte ruigte door op 

geregelde tijdstippen de struikopslag in te tomen. Een overzicht is terug te vinden in Tabel 16. 

 
Tabel 16: Planning en realisatie actie C.8 (Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte 

ruigten uit aanplanten en verboste percelen) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 0 0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 2 0 

2013 01/01/2013–31/12/2013 3 2,68 

2014 01/01/2014–31/12/2014 4 2,22 

2015 01/01/2015–31/12/2015 1 2,34 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 0 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 3,15 

Totaal  10ha 10,39 

 

Bijlage 5.1.3.8A: Actie C.8 Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten 

uit aanplanten en verboste percelen; Bosbeek – Maaseik 

Bijlage 5.1.3.8B: Actie C.8 Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten 

uit aanplanten en verboste percelen; Bosbeek – Opglabbeek 

Bijlage 5.1.3.8C: Actie C.8 Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten 

uit aanplanten en verboste percelen; Bosbeek – As 
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 Actie C.9: Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit 

aanplanten 

Verwachte resultaten 

Ontwikkeling van 10 ha nieuw bos (vanuit populieren- of sparrenaanplant), zowel subtype 

Saliceto-Franguletum als subtype Alnion glutinosa-incanae (91E0+), dat verder evolueert naar 

zeer kwaliteitsvol broekbos met een bijzondere epifytenflora van uitzonderlijk Europees 

belang. Tevens wordt de interne eutrofiëring niet meer verder negatief beïnvloed. Het 

projectgebied is van groot Europees belang voor dit doelhabitat! 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien op het einde van de eerste verslagperiode. De 

aanwezigheid van populieren in de valleigebieden blijft een knelpunt in beide valleien, maar 

de oppervlakte aan populierenbestanden die we in beheer hebben is erg gering. Daarom werd 

deze actie niet opgestart tijdens de 1e verslagperiode. In de 2de verslagperiode werd de actie 

opgestart op een groot perceel nabij Opoeteren centrum (4,45ha). Op dit perceel werden 

populieren ingeplant, maar de praktijk wees uit dat het perceel te nat was. Een groot deel 

bestond uit wilgenstruweel met nog open zones, en centraal populieren in slechte 

gezondheidstoestand. De vegetatie verraadde een voormalig open habitat, wat ook op oudere 

luchtfoto’s te zien is. De grondwaterstand was hier uitzonderlijk stabiel wat perfecte condities 

geeft voor zowel habitat 7140 als habitat 91E0. De grote menselijke impact op het perceel om 

het machinaal maaibaar te maken was de belangrijkste reden om voor habitat 91E0 te kiezen. 

De populieren werden geringd zodat ze konden dienen als staand dood hout. De bodem was 

immers overal venig (met dikke mostapijten van Sphagnum palustre en Calliergon 

cordifolium), waardoor exploitatie teveel schade met zich mee zou brengen. 

Op een tweede perceel in de Bosbeekvallei (0,22 ha) werd eveneens broekbos hersteld door 

het ringen van populieren. Populier deelde hier de boomlaag met Quercus robur (Zomereik) 

en Alnus glutinosa (Zwarte els). Grote bedekking van Phragmites australis (Riet), Phalaris 

arundinacea (Rietgras) en Humulus lupulus (Hop) duiden hier op een matig voedselrijk 

broekbostype dat zich (verder) zal ontwikkelen. In de 3de verslagperiode werden op een 

volgend perceel (1,32ha) de populieren geringd. Dit was een verruigde rietland met 

beginnende struweelvorming en populieren. In de 4de verslagperiode werden enkele percelen 

met populieren door interne specialist bosbeheer Hans Verboven te koop aangeboden bij 

potentiële kopers. Doordat er echter geen bod was ontvangen zijn deze in de 5de 

verslagperiode opnieuw aangeboden. Mogelijk was dit door de relatief kleine en slecht 

toegankelijke percelen. In de 5de verslagperiode was er echter opnieuw geen bod. In 2017 

konden de populieren op deze 3 percelen, samen met nog een recent aangekocht perceel dan 

toch verkocht en gekapt worden (2 percelen in As, één in Opglabbeek en één in Maaseik). 

Aanvullend werd er in een zeer dicht aangeplant elzenbestand in Opglabbeek door de 

vrijwilligers een dunning uitgevoerd. Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie 

is te vinden in Tabel 17. 

 
Tabel 17: Planning en realisatie actie C.9 (Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende 

broekbossen uit aanplanten) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 1 0 
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2012 01/10/2011–31/12/2012 2 0 

2013 01/01/2013–31/12/2013 3 4,67 

2014 01/01/2014–31/12/2014 3 1,32 

2015 01/01/2015–31/12/2015 1 0 

2016 01/01/2016–31/12/2016 0 0 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 4,34 

Totaal  10ha 10,33 

 

Bijlage 5.1.3.9A: Actie C.9 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit 

aanplanten; Bosbeek – Maaseik 

Bijlage 5.1.3.9B: Actie C.9 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit 

aanplanten; Bosbeek – Opglabbeek - As 

 

 Actie C.10: Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk beekdal 

Verwachte resultaten 

Herstel en uitbreiding van de Bijlage I-habitats 3130, 4030, 6430, 6510, 9190, 91E0+ waarvoor 

het gebied als Speciale Beschermingszone in kader van de Habitatrichtlijn is afgebakend door 

middel van inpassing van 6 sites met weekendverblijven en 10 vijvers in de Bosbeekvallei en 

de Itterbeekvallei. 

De resultaten van deze acties zijn afhankelijk van de locatie waar ze plaatsvinden. De potenties 

zijn immers afhankelijk van de natuurlijke abiotiek die op deze plek aanwezig is. Het effectieve 

resultaat zal dus sterk afhankelijk zijn van het perceel en aan de mogelijkheden om deze 

percelen aan te kopen. Uiteraard willen we ons toespitsen op de meest kansrijke percelen. 

Belangrijk resultaat van deze actie is tevens dat het gebied een veel natuurlijker karakter kan 

krijgen, beter beheerbaar is en minder last heeft van versnippering. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode. Tijdens de eerste 

verslagperiode (2011-2012) werd in Maaseik een weekendverblijf (B620C) omgevormd. 

Voorbereidend werk werd door de vrijwilligers gedaan (verwijderen verblijf en afvoer takhout 

sparren). Nadien heeft aannemer Boutsen herprofileringswerken uitgevoerd. Een deel van de 

vijver werd afgesloten met een dwarsdijk, waarna het slib uit de vijver hierin verzameld werd 

en tenslotte afgedekt met grond. Zo is het resterende deel van de vijver slibvrij, wat belangrijk 

is voor de ecologische ontwikkeling van de waterpartij. Vervolgens werden de oevers 

aangeschuind zodat een moerassige vegetatie zich kan ontwikkelen op de oevers. De zone 

met de sparren werd ontstronkt en het microreliëf werd hersteld. Op een 2de locatie (A471E 

en F) werden 2 chalets afgebroken door de terreinploeg. De vijvers werden in een latere fase 

ingericht. In Opglabbeek (A497A, A498, A534F en A534M5) werd een volgend weekendverblijf 

afgebroken. Verder werd er voorbereidend werk (kappen van struweel en wilgen) uitgevoerd. 

Omdat de kapping niet strookte met een vroeger opgegeven beheerdoel moest overleg 

worden gepleegd met het Agentschap Natuur en Bos. Na een gezamenlijk terreinbezoek kon 

goedkeuring worden bekomen. In de 2de verslagperiode werd het weekendverblijf in 

Opglabbeek  (A497/A, A498, A534/F en A534/M5) afgewerkt. De oevers van deze voormalige 

weekendvijver werden vrijgemaakt van struweel (ontstronken). Nadat voorbereidend de 
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vijver zo leeg mogelijk werd gelaten werd door aannemer De Beijer het slib verwijderd, de 

oevers heraangelegd (afschuining) en tegen de Kleine beek werd een kleine welving 

aangebracht om versnelde afvoer van kwelwater in te perken (herstel microreliëf). Een forse 

toename van libellensoorten in het meer zonbeschenen ven was al snel het resultaat. In de 

3de verslagperiode werden 3 weekendvijvers heringericht (‘Vijver van Gilbert’ en vijvers 

‘Schansbroek’). De werken bestonden hoofdzakelijk uit het vrijmaken van de oevers dat er 

opnieuw voldoende licht aan het water kon. In As werd nog een weekendverblijf afgebroken: 

de LIFE+ ploeg verwijderde draad, rommel en heel wat exotische beplanting. In de 4de 

verslagperiode werden aan de ‘Volmolen’ 3 vijvers heringericht. De kunstmatige 

oeverbeschoeiing werd verwijderd, de buizen tussen de vijvers werden verwijderd, het slib 

werd uit de grootste vijver gehaald, de middelste vijver werd gereduceerd tot een kleinere 

poel i.v.m. de aanleg van de meander (actie C.3) en alle oevers werden afgeschuind tot een 

flauwe helling. Verder werd er over 0,36 hectare bomen en struikopslag verwijderd, de grond 

ontstronkt en het reliëf hersteld. Aan de ‘Diepestraat’ in Opglabbeek werden eveneens 3 

vijvers hersteld. De werken bestonden uit het verwijderen van sparren en struikopslag rond 

de vijvers – inclusief het ontstronken en herprofileren (0,71 ha), het verwijderen van een 

betonplaat (waar eerder een chalet was verwijderd), het verwijderen van dijken, aangebracht 

met de grond die destijds uit de vijvers kwam, het verwijderen van de oeverbeschoeiing en 

het herprofileren van de oevers. Eén dijk bleef behouden voor het beheer van de aanpalende 

herstelde laagveenvegetatie (in het kader van actie C.4) en één van de drie weekendvijvers 

werd gereduceerd tot een moerassige zone. De weekendvijver ‘De Klis’ werd zover mogelijk 

gedicht. Het herstel van deze vijver kaderde niet binnen actie C.10, maar binnen actie C.2. 

Immers, de geplande werken hebben zeer belangrijke consequenties naar hydrologie binnen 

het projectgebied (zie actie C.2), maar de vijver zelf ligt voor 82% buiten het projectgebied. 

Omdat het in feite ook een herstel van een weekendvijver betreft naar de originele toestand 

wordt dit hier ook vermeld (en weergegeven op kaart, maar dus niet meegeteld als herstelde 

weekendvijver in onderstaande tabel). In de Dornestraat werden 2 ‘woonwagens’ en alle 

rondslingerende rommel verwijderd. De twee aanwezige vijvers kunnen spontaan in de natuur 

herintegreren nu het voormalige gebruik wegvalt. Het werk werd uitgevoerd door de LIFE+ 

ploeg. In de 5de verslagperiode werd de recreatievijver ‘Kleine beekvallei’ (A859B en A858F) 

aangepakt. Aan deze vijvers moesten geen graafwerken worden verricht. Wel werd allerlei 

exotische beplanting en resterende rommel van voormalige weekendrecreatie verwijderd 

door de LIFE+ ploeg. De vijvers kunnen nadien spontaan ontwikkelen tot natuurlijke poelen. 

O.a. Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) is hier een concrete en realistische doelsoort. 

De vijver in Opglabbeek (A552D) werd ingericht door het vrijmaken van de oevers. Vervolgens 

werd ontstronkt en werden de omliggende dijken geëgaliseerd met het maaiveldniveau. 

Hierdoor konden we bekomen dat er aansluiting is met een aangrenzend rietveld waardoor 

we eigenlijk over een grotere oppervlakte habitat herstelden dan de beperkte oppervlakte van 

de vijver alleen. Bovendien nam de vijver zelf ook in oppervlakte toe door de werken. Aan de 

weekendvijver in het brongebied in As (C384G) werden de exotische beplanting en de relicten 

van het voormalig recreatief gebruik verwijderd door de LIFE+ ploeg. Voor de weekendvijvers 

in het Dorperbroek werd in 2016 de voorbereiding gedaan (verwijderen van enkele bomen en 

struweel) door de LIFE+ ploeg i.s.m. de vrijwilligers. In 2017 heeft aannemer Vandervelden de 

2 vijvers in het Dorperbroek verder ingericht (ruiming slib, aanschuining oevers). Deze 

inrichting wordt echter niet meegerekend onder actie C.10, maar onder actie C.4 wegens het 

herstel van de natte heide- en veenvegetatie. In de Itterbeekvallei is de rommel van een 

voormalig weekendverblijf opgeruimd door de vrijwilligers. Als laatste is ook de vijver aan de 
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Hoevenstraat in Maaseik ingericht. Rommel en koterijen zijn afgebroken, en aannemer 

Verhoeven heeft de oevers van de vijver aangeschuind, waarbij een zone ontstronkt is en het 

microreliëf hersteld werd. Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te 

vinden in Tabel 18. 

 
Tabel 18: Planning en realisatie actie C.10 (Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal) (wv = weekendverblijven; zw = betonnen zwembad, os = ontstronken, mic = herstel microreliëf, 

vij = herinrichting vijver) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (m) Gerealiseerd (m) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 NA wv: 2 

2012 01/10/2011–31/12/2012 NA 
wv: 2; os: 0,2ha; mic: 

0,2ha, vij: 1 

2013 01/01/2013–31/12/2013 NA 
Vij: 1, mic: 0,53ha, os: 

0,53ha 

2014 01/01/2014–31/12/2014 NA Wv: 1, vij: 3 

2015 01/01/2015–31/12/2015 NA 
Wv: 2, vij: 8, os en mic: 

1,07ha 

2016 01/01/2016–31/12/2016 NA Wv: 2, vij: 1 

2017 01/01/2017-31/12/2017 NA 
Vij: 1 Os en mic: 0,3ha 

Wv: 1 

Totaal  

wv: 6 stuks 

zw: 1 stuk 

os: 2 ha 

mic: 2ha 

vij: 10 stuks 

Wv: 10 stuks 

Zw: 0 stuks 

Os: 2,1ha 

Mic: 2,1ha 

Vij: 15 

 

Bijlage 5.1.3.10A: Actie C.10 Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal; Itterbeek 

Bijlage 5.1.3.10B: Actie C.10 Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal; Bosbeek - Maaseik 

Bijlage 5.1.3.10C: Actie C.10 Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal; Bosbeek – Opglabbeek 

Bijlage 5.1.3.10D: Actie C.10 Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal; Bosbeek – As 

 

 Actie C.11: Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen door 

spontane ontwikkeling 

Verwachte resultaten 

Ontwikkeling van 8 ha nieuw bos (vanuit akker/grasland en ruigten), zowel subtype Saliceto-

Franguletum als subtype Alnion glutinosa-incanae (91E0+), dat verder evolueert naar zeer 

kwaliteitsvol broekbos met een bijzondere epifytenflora van uitzonderlijk Europees belang. 

Tevens wordt de interne eutrofiëring niet meer verder negatief beïnvloed. Het projectgebied 

is van groot Europees belang voor dit doelhabitat! 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. Een overzicht van de planning en realisatie van deze actie is te vinden in 
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Tabel 19. In de eerste verslagperiode werd er gestart met deze actie. In de Itterbeek was er 

kort voor de aanvang van het project een te bebossen perceel (A805L; 0,57ha) aangekocht. 

Het perceel is één van de weinige in de Itterbeekvallei dat binnen de perimeter ligt én gevoed 

wordt door hoogwaardig mineralenrijk kwelwater. Daarom zijn de kansen uitstekend voor 

mesotroof elzenbroekbos (91E0) wat we hier willen verkrijgen door spontane ontwikkeling. 

Immers, waren al enkele jonge Elzen op het terrein aanwezig en ook enkele typische 

kruidlaagsoorten zoals Caltha palustris, de enige groeiplek van deze soort in het gebied. Zowel 

verder westelijk als oostelijk zijn natte bossystemen aanwezig zodat de keuze om hier voor 

bosherstel te gaan uiteindelijk ook ruimtelijk gezien de voorkeur geniet. Op twee kleinere 

percelen in de Itterbeekvallei (A475 en A476; 0,46ha) werd bosuitbreiding gedaan door 

aanplant van Zwarte els. Deze aanplant werd gedaan met gecertificeerd autochtoon 

plantgoed en was aanleiding voor de organisatie van een boomplantactie door de lokale 

Natuurpunt afdeling. De aanplanten werden gedaan in een willekeurig plantverband met 

ruime afstand tussen de boompjes, om een natuurlijke bosstructuur te bekomen. De percelen 

zijn voor 3/4de ingesloten door bos, waarvan vooral aan de westzijde hoogwaardig broekbos 

(met typische vochtminnende soorten van 91E0 subtype Alnion glutinosae zoals Carex 

elongata en C. curta). Door de aanplant breidt niet alleen de oppervlakte uit maar worden ook 

de bestaande waardevolle kernen beter gebufferd. Perceel A269D (0,34ha) grenst aan de 

zuidkant aan een waardevolle houtkant met de zeldzame soort Osmunda regalis. Deze soort 

is een kensoort van natte oligotrofe bossen (91E0). Door de aanplant (op voormalige 

landbouwgrond) van dit perceel ontstaat een stevige verbinding tussen een aanpalend bos 

meer oostelijk en het houtkantennetwerk naar het westen, wat behoud en verspreiding van 

typische soorten van het boshabitat ten goede komt. In het aanpalende bos broedt 

bijvoorbeeld Oriolus oriolus. De aanplant zorgt er ook voor dat de houtkant met Osmunda niet 

meer grenst aan landbouwgrond maar nu in een bredere bosstrook zal worden geïntegreerd. 

In de Bosbeek werd een klein perceel (0,22ha) spontaan bebost. Dit was een verruigd 

hooiland. Dit werd in de 2de verslagperiode meegegeven op kaart, maar niet in de tekst. In de 

2de verslagperiode werd een groot weiland dat Natuurpunt huurt (2,42ha) in oversweging 

genomen om te bebossen. Na een vergunningsprocedure bij ANB kon deze zone bebost 

worden. Om tot een structuurrijk bos te komen werd de helft van de oppervlakte beplant door 

schoolkinderen. De niet beplante zone kon zo spontaan ontwikkelen. Tijdens de 3de 

verslagperiode werd één geschikte zone gevonden in de Itterbeek. Dit betreft de percelenblok 

tussen het Batven en de Itterbeek (3,84ha). Deze percelen bestonden uit een natte ruigte, 

lokaal met kleine bomengroepjes. Om deze reden werd er gekozen om de ontwikkeling 

volledig spontaan te laten verlopen. Via de info uit de bodemstaalnames (actie A.4) en de 

ecohydrologische studie (actie A.2) zou beslist worden welke habitatdoelen hier best werden 

gerealiseerd. Uit de studie bleek dat omwille van de bodem- én grondwatertoestand het 

perceel weliswaar geschikt kon worden gemaakt voor habitats 6230 en 6510, maar dat deze 

ingreep tot een erg grote kost zou leiden met onvoldoende garantie op goed resultaat. In het 

beheerplan (actie A.1) werd dan ook voorzien om de zone te laten verbossen. Op ruimere 

schaal kan dit bos als voorkern worden gezien van het meer oostelijk gelegen gebied 

Jagersborg, waar in de nabije toekomst door het Agentschap Natuur en Bos heel wat 91E0 bos 

zal worden voorzien in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen. In die context en ook 

omdat boskernen aan de grens van een grootschalig landbouwgebied best enige oppervlakte 

hebben, verantwoorden we de plaatskeuze van het verbossingsproject tussen Itterbeek en 

Batven. Overige bossen in het landschap van zowel de natuurbeheerde percelen als 

landbouwpercelen in de middenstroom van de vallei van de Itterbeek zijn immers meestal erg 
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beperkt in oppervlakte (<1ha). In de 4de en 5de verslagperiode werden geen percelen bebost. 

In 2017 werden nog heel wat percelen deels aangeplant met inheems plantgoed, waarbij de 

overige zones spontaan kunnen ontwikkelen:  

• B427C, B427E en B426A (0,51ha) 

• B265A (0,32ha) 

• B210T, B210V, B209K en B209F (0,58ha) 

• B177B, B177C, B177D en B177E (0,81ha) 

B193E (0,16ha) in de Itterbeekvallei en perceel A175B (0,08ha) in de Bosbeekvallei konden 

volledig spontaan ontwikkelen. 

 
Tabel 19: Planning en realisatie actie C.11 (Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende 

broekbossen door spontane ontwikkeling) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 1 0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 2 1,59 

2013 01/01/2013–31/12/2013 3 2,42 

2014 01/01/2014–31/12/2014 1 3,84 

2015 01/01/2015–31/12/2015 1 0 

2016 01/01/2016–31/12/2016 1 0 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 2,46 

Totaal  8ha 10,31 

 
Tabel 20: Planning en realisatie actie C.9 en C.11 

Jaar C.9  Details C.11  

2011 0 / 0 / 

2012 0 

/ 

1,59 

A805L (0,57ha) 

A475 + A476 (0,46ha) 

A269D (0,34ha) 

A14A (0,22ha) 

2013 4,67 

B389A (4,45ha) 

A540 (0,22ha) 2,42 

C512C + C512E + C51D + C509G + C509F 

+ C509E + C509D + C508K + C508L, C508P 

+ C508H (2,42ha)  

2014 1,32 

A480C + A468A + A467A 

(1,32ha) 3,84 

C859D/2 + C859E/2 + C859F/2 + A49/4 + 

C859K/2 + C859L/2 + A40/3 + C859M/2 + 

C859N/2 + C859P/2 + A4/4 (3,84ha) 

2015 0 / 0 / 

2016 0 / 0 / 

2017 4,34 

D442A (1,37) 

A470B + A470C + A478A 

(0,68ha) 

A551E + A496D (0,54) 

A200 + A199A + A199B 

(1,04ha) 

A106B + A105 + A104 

(0,71ha) 

2,46 

B427C + B427E + B426A (0,51ha) 

B265A (0,32ha) 

B210T, B210V, B209K en B209F (0,58ha) 

B177B, B177C, B177D en B177E (0,81ha) 

B193E (0,16ha) 

A175B (0,08ha) 

Totaal 10,33  10,31  

 

Bijlage 5.1.3.11A: Actie C.11 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen 

door spontane ontwikkeling; Itterbeek 
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Bijlage 5.1.3.11B: Actie C.11 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen 

door spontane ontwikkeling; Bosbeek - As 

 

 Actie C.12: Opstarten van extensieve begrazing 

Verwachte resultaten 

Opstarten van een extensieve begrazing over een oppervlakte van 20 ha in functie van een 

kwaliteitsvolle en duurzame ontwikkeling van de doelhabitats. In het bijzonder het behoud 

van de habitats Corynephorus- en Agrostis-duingraslanden (2330), alle types droge heide 

(4030) met heischrale elementen (6230+) en glanshavergraslanden (6510). Ook de 

oppervlakte broekbos (91E0+) en voedselrijke ruigten (6430) zullen op een zo natuurlijk 

mogelijke wijze tot ontwikkeling kunnen komen. De wijze van aanpak garandeert een 

duurzaam behoud van de habitats. Naast de optimale ontwikkeling van de doelhabitats, zal 

tevens de oppervlakte geschikt broedgebied voor onder meer Lanius collurio en Luscinia 

svecica sterk vergroten. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode. In de 1e verslagperiode 

zijn er 2 nieuwe begrazingsblokken ingesteld. Samen goed voor 5,75ha. In de 2de 

verslagperiode werd een nieuwe zone aangelegd. Deze moest leiden tot het openhouden van 

een belangrijke blok grasland die aan het verstruwelen was,  samen met het herstelde 

hooiland Schaagterziep (zie actie C.7). Na verwijdering van oude rasters werden door de lokale 

vrijwilligers hoekpalen aangebracht en door de life+ ploeg het nieuwe raster geïnstalleerd 

over een oppervlakte van 3,67ha. In ‘Parrenbroek’ kon de begrazingsblok uitgebreid worden 

dankzij een nieuwe aankoop. Er kwam zo 1,53ha bij. Doel is om hier op termijn schrale 

doelhabitats te ontwikkelen. Ten slotte werd door een groep enthousiaste vrijwilligers een 

concreet plan gerealiseerd voor doelsoort Grauwe klauwier (Lanius collurio). Na verschillende 

contacten met ervaringsdeskundigen (zie actie E.5 in het eerste voortgangsrapport) werd 

besloten om een toename van structuurdiversiteit in de hand te werken door de aanleg van 

struweeleilandjes. Het effect dat hiermee bekomen werd is in principe ook mogelijk middels 

extensieve begrazing, maar dit zou veel langer duren. 20 eilandjes werden aangelegd door 

middel van vier palen waartussen één draad werd gespannen. Nadat het struweel voldoende 

ontwikkeld was, werd het raster terug verwijderd. Gezien de Grauwe klauwier bij uitstek de 

ambassadeur is van extensief begraasde landschappen, is de relatief beperkte bijdrage vanuit 

het LIFE+-project (materiaal voor tijdelijk raster en aankoop van plantgoed) gefactureerd op 

de actie C.12. In de 3de verslagperiode zijn er 5 zones ingerasterd. De eerste blok (langs de 

Itterbeek) bestond deels uit grasland, deels struweel, en is 3,17ha groot. De 2de blok is 1,73ha 

groot, en zal indien tussenliggend perceel gekocht wordt met de voorgaande blok verbonden 

worden. De 3de blok bevat het omgevormde Parrenbroek. Deze is nu 7,54ha groot. De 

volgende blok (1,41ha) bestaat deels uit hooiland, deels uit broekbos.  De 5de blok (5,20ha) 

omvat de omgevormde ‘Ossenwei’ en de aangrenzende weilanden. Van hieruit wordt een 

verbinding naar het Batven beoogd. Buiten al deze rasters is er eveneens een vangkraal 

geplaatst om de verplichte inentingen bij de dieren te kunnen uitvoeren. In de 4de 

verslagperiode werd verder gewerkt aan de uitbreiding van het begrazingsnetwerk. Zowel 

vrijwilligers als de LIFE+ ploeg werden ingezet voor deze actie. Het ‘Batven’ (12,9ha groot) 

werd mee ingerasterd. Via een veebrug over de Itterbeek zal deze later verbonden worden 



 

60 
 

met de zuidelijker gelegen blok. In 2015 werd hiervoor de bouwvergunning verkregen. De 

zone ‘Fietspad’ werd uitgebreid met 1,8ha. Hier werden tevens werken gebeurd i.k.v. actie C.5 

en C.7. In ‘Parrenbroek’ was er een uitbreiding van 0,7ha. In de 5de verslagperiode werd er 

lokaal verder gewerkt aan het begrazingsnetwerk. Zo werden er op 3 plaatsen dubbele 

veeroosters geplaatst om de bestaande blokken te verbinden, en werd de veebrug over de 

Itterbeek geplaatst (tussen het Batven en de Ossenwei). Op 2 plaatsen werd een kleine zone 

mee ingerasterd (0,63 en 0,8ha). Verder werd in As in de Bosbeekvallei het herstelde stukje 

natte heidevegetatie (actie C.4) ingerasterd over een oppervlakte van 0,6ha. In 2017 werden 

tenslotte nog heel wat resterende percelen mee in de begrazingsblok genomen (12,60ha), 

waardoor de gerealiseerde actie bijna 3 keer zo groot was als oorspronkelijk gepland. Op de 

kaart van de Itterbeek worden ook de voor het LIFE+ project ingerasterde zones weergegeven 

(dus zonder LIFE+ middelen) om een overzicht te krijgen. Zo ontstond er in de Itterbeek – via 

de geplaatste veeroosters en veebrug – één grote aaneengesloten begrazingsblok van zo’n 

78ha, en enkele kleineren.  

 
Tabel 21: Planning en realisatie actie C.12 (Opstarten van extensieve begrazing) 

Jaar Verslagperiode Voorzien (ha) Gerealiseerd (ha) 

2011 01/01/2011–30/09/2011 0 0 

2012 01/10/2011–31/12/2012 5 5,75 

2013 01/01/2013–31/12/2013 5 5,20 

2014 01/01/2014–31/12/2014 4 19,05 

2015 01/01/2015–31/12/2015 6 15,40 

2016 01/01/2016–31/12/2016 6 2,03 

2017 01/01/2017-31/12/2017 0 12,60 

Totaal  20ha 

+ 1 veekraal  

+ 6 veeroosters  

+ veebrug 

59,46ha 

 

Bijlage 5.1.3.12A: Actie C.12: Opstarten van extensieve begrazing; Itterbeek 

Bijlage 5.1.3.12B: Actie C.12: Opstarten van extensieve begrazing; Bosbeek - As 

 

 Actie C.13: Uitbouw materiaal voor opstarten beheer door vrijwilligers 

Verwachte resultaten 

Het opstarten van een duurzaam terugkerend biotoopbeheer van alle herstelde Bijlage I 

habitats in de Bosbeek- en Itterbeekvallei. Het inschakelen van 4 vrijwillige beheerteams voor 

de uitvoering van dit terugkerend biotoopbeheer, ter aanvulling van de extensieve begrazing 

door de aankoop van aangepast beheermateriaal. Dit moet op termijn in de Bos- en 

Itterbeekvallei leiden tot een duurzaam beheer van minstens 870 ha Bijlage I habitats met hun 

geassocieerd soorten. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. Een overzicht van de stand van zaken i.v.m. de uitbouw van het materiaal 

voor het herstelbeheer door de vrijwillige beheerteams is te vinden in Tabel 22. Voor de 
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aankoop van materiaal met specifieke eisen werd een uitgebreide marktbevraging gedaan. 

Tijdens de eerste verslagperiode was al het materiaal besteld en geleverd. Uitzondering 

hierop was een hooiopbouw voor de kipkar. Deze werd uiteindelijk in de 3de verslagperiode 

geleverd. Klein handmateriaal werd gedurende heel het project besteld en staat niet mee in 

dit overzicht.  
 

Tabel 22: Stand van zaken actie C.13 (Uitbouw materiaal voor opstarten beheer door vrijwilligers) 

Uitrusting Omschrijving Stand van zaken 

Moerastractor Aangepaste moerastractor met brede 

banden (lage bodemdruk) voor 

aandrijving van het materiaal, 

noodzakelijk voor uitvoering van 

herstel- en begeleidingsbeheer. 

geleverd 

maaier, keerder en rugger 

voor moerastractor 

Maaier en hooier voor moerastractor 

voor herstel van doelhabitats (o.m. 

overgangsveen en heischraal grasland) 

en begeleiden van herstelde habitats. 

geleverd 

hooiopraapwagen 

Kleine hooiopraapwagen met brede 

banden voor achter moerastractor 

voor oprapen van maaisel in functie 

van de doelhabitats en begeleiden van 

herstelde habitats. 

geleverd 

kipkar ombouwbaar tot 

hooikar 

Kleine kipkar voor achter 

moerastractor voor afvoeren van 

maaisel, houtsnippers en takken in 

functie van de doelhabitats en 

begeleiden van herstelde habitats. 

geleverd 

kettingzaag 

Twee kettingzagen voor het 

verwijderen van opslag, struiken ed. in 

functie van de doelhabitats en 

begeleiden van herstelde habitats. 

geleverd 

bosmaaier 

Twee bosmaaier voor het verwijderen 

van ruigte, verruigende soorten en 

ander kruidachtigen in functie van de 

doelhabitats en begeleiden van 

herstelde habitats. 

geleverd 

klein handmateriaal Harken, rieken, schoppen, en dergelijke geleverd 

 

 Actie C.14: Aankoop materiaal voor herstelbeheer door professionele 

medewerkers 

Verwachte resultaten 

Het realiseren van de herstelmaatregelen die door de LIFE+-ploeg zelf uitgevoerd worden 

zoals omschreven in voorgaande C-acties Dit moet op termijn in de Bos- en Itterbeekvallei 

leiden tot een duurzaam beheer van minstens 870 ha Bijlage I habitats met hun geassocieerd 

soorten. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. Een overzicht van de stand van zaken i.v.m. de uitbouw van het materiaal 

voor het herstelbeheer door de professionele LIFE+ arbeiders is te vinden in Tabel 23. Voor de 

aankoop van materiaal met specifieke eisen werd een uitgebreide marktbevraging gedaan. 
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Tijdens de eerste verslagperiode werden de allround tractor, de containerkipkar, rijplaten, 

kettingzagen en bosmaaiers geleverd. Houtuitrijwagen, hakselaar en voertuig waren besteld. 

Dit had enige vertraging opgelopen doordat we zeker wouden zijn van het meest geschikte 

materiaal. In de 2de verslagperiode is de houtuitrijwagen en het voertuig met aanhangwagen 

geleverd. In de 3de verslagperiode is de hakselaar geleverd, waardoor al het groot materiaal 

is geleverd. Klein handmateriaal werd gedurende heel het project besteld en staat niet mee 

in dit overzicht. 

 
Tabel 23: Stand van zaken actie C.14 (Aankoop materiaal voor herstelbeheer door professionele 

medewerkers) 

Uitrusting Omschrijving Stand van zaken 

houtuitrijwagen 
Houtuitrijwagen noodzakelijk voor het 

afvoeren van het hout. 
Geleverd  

all round tractor 

All round tractor met een hoog 

vermogen. Deze tractor dient als 

aandrijving van het overige 

beheermateriaal. 

Geleverd 

hakselaar 

Hakselaar voor montage op tractor om 

takkenmateriaal in situ en ex situ te 

hakselen in functie van habitatherstel. 

Geleverd 

containerkipkar 

Containerkipkar met twee containers 

die ter plekke kunnen gestationeerd 

worden om snel en efficiënt hout en 

verhakseld materiaal uit het terrein te 

kunnen afvoeren. 

Geleverd  

rijplaten 

Rijplaten nodig om vlot materiaal in 

bijzonder drassige omgeving te kunnen 

verplaatsen (vb. veenherstel) 

Geleverd  

kettingzagen 
Vier kettingzagen voor het zagen van 

houtige opslag, struiken en bomen. 
Geleverd 

bosmaaiers 

Vier bosmaaiers voor het maaien van 

hoge en ruige vegetatie op plekken 

waar niet machinaal kan gemaaid 

worden. 

Geleverd 

vervoermiddel met 

aanhangwagen 

Wagen met aanhangwagen voor 

verplaatsing van LIFE+-arbeiders. 
Geleverd 

 

 

 Impact C-acties op de doel habitats en soorten 

De directe impact van de verschillende herstelacties (C-acties) werd reeds besproken in de 

voorgaande hoofdstukken. Kort opgesomd werd er bijkomend: 

• 50,35ha exotenbestrijding uitgevoerd; 

• de hydrologie van het projectgebied verbeterd door het inrichten van 3170m greppels, 

het verwijderen van 2,37 ha rabatten, het dempen van 1 drainerende vijver en het 

plaatsen van 2 stuwen; 

• de beekmorfologie hersteld door de uitvoering van 1 hermeandering; 

• een mozaïek van 10,41ha natte heide en veen hersteld; 

• 3,03ha venhabitats aangelegd en hersteld; 

• 7,04ha heide- en landduinhabitats in mozaïek met eikenberkenbos hersteld; 

• 10,89ha heischraal grasland in complex met laaggelegen schraalland hersteld;  
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• 10,39ha laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten uit aanplanten en verboste 

percelen ontwikkeld;  

• 10,33ha waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit aanplanten ontwikkeld; 

• sites met weekendverblijven in een natuurlijk beekdal geïntegreerd: 15 

weekendvijvers, 10 weekendverblijven, 2,1ha ontstronken, 2,1ha herstel microreliëf; 

• 10,31ha waardevolle beekbegeleidende broekbossen door spontane ontwikkeling 

hersteld;  

• extensieve begrazing opgestart in een zone van 59,46ha; inclusief het plaatsen van één 

veekraal, één veebrug, en 3 dubbele veeroosters; 

 

De verspreiding en de evolutie van de habitats wordt besproken in het derde 

monitoringrapport. Gecumuleerd hebben de verschillende herstelacties een grotere impact 

aangezien de verschillende acties delen van de landschappelijke puzzel herstellen en zo elk 

bijdragen aan functionerend ecosysteem waarbinnen de verschillende habitats met hun 

typische soorten tot ontwikkeling kunnen komen. Zo gebruikt de doelsoort grauwe klauwier 

heischraal grasland, ruigten en venhabitats voor het zoeken naar voedsel, terwijl de 

struweelaanplantingen dienen als broedplaats. Een soort als blauwborst is gebonden aan de 

mozaïek van natte voedselrijke ruigtes (voedsel, broedgelegenheid) naar wilgenstruweel 

(zangpost) en graslanden (voedsel). 

Door de aankoop van gespecialiseerd beheer materiaal voor onze lokale vrijwillige 

medewerkers is de reeds bestaande werking rond de verschillende gebieden uitgebreid en is 

het Afterlife beheer verzekerd. 

 

 Outside LIFE 

Om de algemene problematiek rond beheerresten op te lossen voor beheerresten participeert 

Natuurpunt samen met andere actoren in Interreg-project om hoogwaardig eindproducten te 

zoeken voor beheerresten (http://www.grasgoed.eu/). Dit Interreg-project is officieel gestart 

op 1/9/2016 waarbij de beheerresten van drie Natuurpunt-gebieden (Zwarte Beek, 

Dommeldal en Stappersven) onderzocht om deze te valoriseren i.p.v. rechtstreeks te 

composteren. De lessen die daarbij geleerd worden, zullen natuurlijk ook in andere gebieden 

toegepast worden. 

In aanpalende gebieden werkt Natuurpunt ook aan een actief aankoopbeleid om zo niet allen 

het Natura2000-netwerk, maar ook tussenliggende stapstenen en reservaten verder uit te 

bouwen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met waterloopbeheerders, lokale en 

regionale overheden. 
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5.2 Communicatie-acties 

5.2.1 Doelstellingen 

De creatie van een groot draagvlak is één van de cruciale uitdagingen in de realisatie van het 

Natura2000 netwerk. Dit brede draagvlak is noodzakelijk om te komen tot een 

maatschappelijke verankering van het Natura 2000 netwerk, en de inspanningen die 

noodzakelijk zijn voor het behoud en herstel te waarborgen. In het kader van het LIFE+-project 

informeren we het brede publiek op diverse manieren te informeren over de waarde van de 

gebieden, het belang van de Europese bescherming en het project. Eén van de beste manieren 

om het draagvlak te verbreden is door het brede publiek op een verantwoorde manier te laten 

genieten van de natuurpracht. Dit doen we via de ontwikkeling van een gerichte 

toegankelijkheid en samenwerking met locale horeca. Informatieverstrekking via infofolders, 

inborden, wandelfolders en een website draagt hier verder aan bij. 

Tot slot is een structureel overleg met de betrokken waterloopbeheerders in het gebied 

noodzakelijk gezien de afhankelijkheid van meerdere doelhabitats van waterkwaliteit en –

kwantiteit. 

5.2.2 Overzicht per communicatie actie 

 Actie D.1: Organisatie informatiemomenten/wandelingen voor de lokale bevolking 

Verwachte resultaten 

Opvang van kritiek, wegwerken van misverstanden, draagvlakverbreding en –vergroting en 

maatschappelijke verankering van het project, een beter inzicht en begrip bij de lokale 

bevolking wat het belang en de mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk zijn. Weerklank 

in de pers via artikels in diverse kranten en magazines; reportages op regionale TV-zender en 

Radio. 

Uitvoering en resultaten 

De organisatie van diverse infomomenten voor de lokale bevolking was voorzien in alle 

verslagperiodes, voornamelijk in aanloop naar de opstart van grotere herstelacties. 

In het project werden verschillende infomomenten georganiseerd voor lokale overheden, 

omwonenden, vrijwilligers, … om uitleg te geven over het project en diverse herstelacties. 

Deze momenten werden via diverse kanalen aangekondigd om een zo breed mogelijk publiek 

te bereiken. Een overzicht van de infomomenten is te vinden in Tabel 24. 

 
Tabel 24: Overzicht data infomomenten 

Datum Omschrijving 

xx/11/2011 Voorstelling LIFE+ project in gemeente As 

19/01/2012 Interne werkgroep Itter & Oeter met beheerteams over verloop project 

08/03/2012 Overleg met afdeling As over verder verloop project 

29/03/2012 Voordracht LIFE+ project bij (±30) lokale landbouwers 

24/04/2012 Voorstelling project op Provinciaal Overleg Limburg Natuurpunt 

04-05/08/2012 Stand Natuurpunt en LIFE+ Itter & Oeter op Oeterfeesten 



 

65 
 

Datum Omschrijving 

14/10/2012 Wandeling ikv ‘Week van het Bos’ met uitleg over LIFE+ Itter & Oeter in Opoeteren 

20/11/2012 Infomoment LIFE+ Itter & Oeter bij vereniging Volkstuinen Maasland-Noord 

06/01/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op ‘Bosbeekborrel 

10/01/2013 Overleg met afdeling As over verder verloop project 

11/04/2013 Excursie met JNM in Bosbeekvallei 

14/04/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op wandeling ‘Bij dag en dauw’ 

09/05/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op wandeling ‘Vroege bloeiers’ 

19/05/2013 Excursiebezoek met beheerteams naar LIFE+ Abeek 

30/05/2013 Interne werkgroep Itter & Oeter met beheerteams over verloop project 

09/06/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op ‘Bosbeek-bike’ 

11/06/2013 Voorstelling project bij schepen Leefmilieu en milieuambtenaar gemeente Opglabbeek 

02-04/08/2013 Stand Natuurpunt en LIFE+ Itter & Oeter op Oeterfeesten 

15/08/2013 Stand Natuurpunt en LIFE+ Itter & Oeter op ‘Wissendag’ in Stokkem 

05/09/2013 Terreinoverleg met lokale ambtenaren ivm actie D.7 

21/09/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op wandeling ‘Terug naar de vrije natuur’ 

26/09/2013 Overleg stad Maaseik ivm door gemeente gemaakte fout door asfaltering aan Volmolen 

03/10/2013 Infomoment ivm inrichtingswerken actie C.6 in Dorperbroek voor omwonenden 

10/10/2013 Voorstelling project bij schepen Leefmilieu en milieuambtenaar stad Maaseik 

19/10/2013 Info LIFE+ Itter & Oeter op avondwandeling ‘Volle maan’ 

18/03/2014 Publieksmoment n.a.v. bezoek deputé Ludwig Vandenhove aan project 

27/03/2014 Infoavond rond grondaankopen bij afdeling As, Opglabbeek en Maasland-Noord 

30/10-02/11/2014 Groot Heroïsch werkweekend JNM in Bosbeekvallei 

27/01/2015 Overlegplatform instandhoudingsdoenstellingen Bosbeekvallei 

11/05/2015 Overleg met afdeling Maasland-Noord over realisaties en verder verloop project 

19/05/2015 Overlegplatform instandhoudingsdoenstellingen Bosbeekvallei 

17/06/2015 Overleg met afdeling As over verder verloop project 

26/11/2015 Uitleg tijdens regio-overleg afdelingen Maasland 

14/01/2016 Overleg met afdeling Opglabbeek over verder verloop project 

15/02/2016 Overleg met beheerteam ivm nazorg ingerichte zones 

18/02/2016 Overleg met stad Maaseik ivm RUP Opoeteren en problematiek weekendverblijven 

25/02/2016 Overleg met afdeling As over verder verloop project en AFterLIFE 

15/03/2016 Presentatie op MINA-raad stad Maaseik 

13/05/2016 Presentatie over project op algemene vergadering afdeling Kinrooi 

19/05/2016 Excursie met Staatsbosbeheer uit Nederlands Limburg in de Bosbeekvallei 

05-07/08/2016 Stand Natuurpunt en LIFE+ Itter & Oeter op Oeterfeesten 

24/11/2016 Update LIFE+ project op regio-overleg Maasland 

14/05/2017 Wandeling Natura 2000 en LIFE+ Itter & Oeter in Bosbeekvallei met de bosgroep 

01/06/2017 Update LIFE+ project op regio-overleg Maasland 

12/06/2017 Overleg met beheerteam Bosbeek en ANB ivm inrichting landduin (actie C.6) 
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Datum Omschrijving 

03/07/2017 Rondgang Itterbeek met beheerteam ivm laatste uit te voeren werken  

 
Buiten deze infomomenten kwam het LIFE+ project ook steeds aan bod bij de ‘reguliere’ 

activiteiten van de verschillende vrijwilligersafdelingen of verscheen er af en toe een artikel in 

hun lokale nieuwsbrief. 

 

 Actie D.2: Aanmaak van wandelfolders 

Verwachte resultaten 

Mooi geïllustreerde wandelfolders, kaderend in het nieuwe integrale concept rond 

ontsluiting, meer bezoekers (wandelaars/fietsers) in het projectgebied, draagvlakverbreding 

en economische meekoppeling, een beter inzicht bij de doelgroep wat het belang en de 

mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk zijn. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien op het einde van de 2de verslagperiode en de eerste helft van de 3de 

verslagperiode. Deze actie had wat vertraging, daar deze afhankelijk was van actie D.7 voor 

de aanleg van nieuwe wandelpaden. Hiervoor was er heel wat overleg nodig met de lokale 

afdelingen en professionele medewerkers van Natuurpunt, gemeentes en Regionale 

landschappen. Het was een hele uitdaging om een route te vinden waar iedereen tevreden 

mee is. Uiteindelijk waren de folders in de 4de verslagperiode volledig gelayout en klaar voor 

druk. In de 5de verslagperiode werden deze uiteindelijk gedrukt en voornamelijk verspreid 

door onze netwerken van onze lokale vrijwilligers. Van elke folder zijn 5000 exemplaren 

gedrukt. 

 

Bijlage 5.2.2.2A: Wandelfolder Bosbeekvallei 

Bijlage 5.2.2.2B: Wandelfolder Itterbeekvallei 

 

 Actie D.3: Website LIFE+-project 

Verwachte resultaten 

Beschikbare website die permanent geraadpleegd kan worden en geregeld met nieuws wordt 

geüpdatet. De URL is www.natuurpunt.be/life. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. De website is in de eerste verslagperiode online gekomen op 13 mei 

2011. Sindsdien zijn er gedurende het project af en toe updates gebeurd. Onder andere over 

het verloop van de ecohydrologische studie, over interessante plantenvondsten, de lopende 

C-acties, het eerste broedgeval van de grauwe klauwier, … . Op de website van Natuurpunt 

Afdeling As werd een volledige pagina gewijd aan het Life+ project, waarbij werd 

doorverwezen naar de website van het project. Bij hervormingen van de website van 

Natuurpunt algemeen, werden er ‘miniwebsites’ aangeboden aan de afdelingen, via hetzelfde 
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platform als de algemene website. Dit zodat alle websites uniform zijn, maar ook dat de lokale 

afdelingen de volledige steun van de professionele webmaster kunnen gebruiken. Bij deze, en 

de andere afdelingspagina’s is een link gemaakt naar de pagina van het LIFE+ project. De 

projectpagina van Itter & Oeter is te vinden op www.life-itterenoeter.be. 
 

 Actie D.4: Organisatie twee natuur.happenings in de Bosbeekvallei en de 

Itterbeekvallei 

Verwachte resultaten 

Draagvlakverbreding en –vergroting, betere maatschappelijke en socio-economische 

verankering van het project, een beter inzicht en begrip bij de lokale bevolking wat het belang 

en de mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk zijn. Toenemend aantal bezoekers in het 

gebied. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien in de 4de en 5de verslagperiode. In de 4de verslagperiode ging de 

eerste happening door in de Bosbeekvallei op 27 september 2015. Aan de Volmolen werd een 

schitterende publiekslocatie gecreëerd door de acties C.3 en C.10. Enkele voormalige 

weekendvijvers werden heringericht (zie actie C.10), en de Bosbeek kreeg een extra stukje 

hermeandering (actie C.3). Bovendien werd hier een picknickplaats aangelegd (i.k.v. actie D.7). 

Vanaf 12u ’s middags was er gelegenheid voor bezoekers om te komen picknicken op de 

nieuwe picknickplaats, waarbij Natuurpunt Maasland Noord een stand voorzag met een 

drankje. Om 14u30 werd er een officieel moment georganiseerd. Hier werd eerst een inleiding 

gegeven door Jaak Paes, voorzitter van Natuurpunt Maasland Noord die sprak over het gebied 

en de vele veranderingen die het LIFE+ project met zich meebrengt. Vervolgens sprak 

Algemeen Directeur van Natuurpunt Chris Steenwegen de mensen toe met een meer 

algemene uitleg over wat Natuurpunt wil realiseren met LIFE, hoe we daar in slagen en hoe 

we de mensen hierin betrekken. Vervolgens was er een speech door Ivo Terrens van de 

Vlaamse Milieu Maatschappij, onze partner in de uitvoering van de hermeandering aan de 

Volmolen. Hij sprak over het waterbeheer in het gebied en over onze samenwerking. De 

laatste spreker was de gedeputeerde van de provincie Limburg (die belangrijke cofinanciering 

leverde voor LIFE+ Itter en Oeter) Ludwig Vandenhove, maar hij annuleerde de ochtend zelf 

omwille van familiale redenen. Nadien werd de picknickplaats officieel geopend door de 

aanwezige partners. Aansluitend was er een rondleiding op de site, met bezoek aan de 

omgevormde visvijvers en de nieuwe meanders waarbij zeer concrete uitleg werd gegeven 

over de uitgevoerde werken. Dit werd verzorgd door Pieter Hendrickx, projectcoördinator. Er 

werd afgesloten met een zeer gezellige receptie, waar de (meer dan 100) aanwezigen nog een 

hele poos bleven napraten. 

Op 11 september 2016 (in de 5de verslagperiode) werd een groot eindevenement 

georganiseerd in Opglabbeek, waarin de resultaten van het project kenbaar werden gemaakt 

aan het grote publiek, er verschillende speeches waren van vooraanstaande personen, maar 

waarin ook de wandelroute Bosbeek voorgesteld werd aan het publiek. De opkomst bedroeg 

ruim 300 mensen. De aanwezigen konden in een gemoedelijke sfeer kennis maken met oude 

hooilanden die terug in ere werden hersteld (actie C.8), vervallen weekendverblijven die 

werden opgeruimd en mooi heringericht (actie C.10), natte heidevegetatie die vanuit oude 

zaden herrees uit de grond (actie C.4). Ook waren er demonstraties van het gespecialiseerde 
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materiaal dat ingezet wordt om de natte vegetaties te beheren, en konden de bezoekers iets 

drinken of verschillende ambachtelijke hapjes nuttigen op het voor de gelegenheid gezellig 

ingerichte pleintje in de Diepestraat. Door verschillende gidsen werden wandelingen begeleid 

op de nieuwe wandelroute. Speeches kwamen er vanuit de gemeente (burgemeester B. 

Spreeuwers), vanuit de Provincie Limburg (gedeputeerde Marc Peuskens), vanuit Natuurpunt 

Beheer (directeur Noah Janssen) en vanuit Natuurpunt Afdeling Opglabbeek (voorzitter Luc 

Swerts). 

In 2017 werd een 3de happening georganiseerd. Deze keer op 19 november in de 

Itterbeekvallei, in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De 

aanleiding was de opening van het nieuwe wandelpad. Om 14u waren er enkele speechen aan 

het marktplein in Voorshoven, waar tevens het startbord van de wandeling geplaatst werd. Er 

was een speech van Algemeen Directeur van Natuurpunt Chris Steenwegen, de gedeputeerde 

van de provincie Limburg Ludwig Vandenhove en lokale vrijwilliger Peter Engelen. Nadien 

werd het infobord officieel geopend en was er een wandeling door het natuurgebied. Enkele 

ingerichte zones werden bezocht, waarbij uitleg werd gegeven door lokale vrijwilligers Peter 

Engelen en Jemp Peeters en de projectcoördinator Kevin Feytons. Na de wandeling was er een 

afsluitend drankje in een lokaal fietscafé, waar een 80-tal aanwezigen konden napraten. 

 

Bijlage 5.2.2.4: Flyer uitnodiging opening nieuw wandelpad Itterbeekvallei 

 Actie D.5: Informeren breed publiek via persacties 

Verwachte resultaten 

Artikels in diverse kranten en magazines. Reportages op (regionale) TV-zender. Grotere 

belangstelling bij bevolking en lokale/provinciale overheden. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. In de eerste verslagperiode is het eerste artikel verschenen in ‘Het Belang 

van Limburg’ (lezersbereik 432200 mensen). Op een halve pagina werd er uitleg gegeven over 

aankopen en het LIFE+ project in de Bosbeekvallei. Verder is er informeel overleg geweest met 

de dienst communicatie over hoe het project op een positieve manier in het nieuws kon 

gebracht worden. Hierbij werd gewezen op het feit dat de communicatie rond reeds goed 

ontwikkelde natuur (met bijpassende foto) vaak een positiever beeld nalaat dan 

communicatie met bijvoorbeeld een foto van kraanwerken. Ook in de 2de verslagperiode 

verschenen er persacties. Eén was naar aanleiding van een werkdag in het kader van actie C.8 

in de Bosbeekvallei. Het bericht verscheen in het Belang van Limburg en in de lokale krant ‘De 

Raket’. Een tweede keer werd het Life+ project vermeld in Het Belang van Limburg naar 

aanleiding van een bezwaar dat Natuurpunt aantekende tegen de uitbreiding van een 

camping. Deze is gelegen tegen het Habitatrichtlijngebied en de geplande uitbreiding 

betekent een rechtstreekse bedreiging voor habitat 91E0+ dat vlakbij in goed ontwikkelde 

vorm aanwezig is. In de 3de verslagperiode zijn heel wat artikels verschenen. Een artikel over 

de heraanleg van de collectorinfrastructuur in Opoeteren verscheen op 29/1/2014 in Het 

Nieuwsblad en op 30/01/2014 in Het Belang van Limburg. Dit artikel houdt op zich niet 

rechtstreeks verband met het project, maar maakt mensen wel bewust van de problematiek 

van slecht waterbeheer, en de mogelijkheden om hieraan te werken zoals in het Life+ project. 

In ‘Blik’, het gemeentelijk blad van Opglabbeek, verscheen in februari 2014 een uitgebreid 
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artikel specifiek over het LIFE+ project. Het bezoek van de gedeputeerde voor Leefmilieu en 

andere vooraanstaanden verscheen in tal van nationale kranten op 19/03/2014 (De 

Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad). Een column over de gemeentelijke 

adoptiesoorten verscheen in het Limburgse tijdschrift ‘Milieu en Natuur’ (speciale editie), 

jaargang 16 nr. 1 2014. Hierin was er een bijdrage over Vinpootsalamander in Opglabbeek en 

Bosbeekjuffer in Maaseik, waarbij in beide gevallen het belang van de maatregelen in LIFE+ 

Itter en Oeter werden benadrukt. Op 27/09/2014 verscheen een ruim artikel over de film 

(actie D.14) in het Belang van Limburg. Ook zeer ruime persaandacht was er voor het herstel 

van het Batven (C.2, C.4, C.5) in drie nationale kranten op 5 en 6 november 2014: het 

Nieuwsblad, het Belang van Limburg en de Standaard. In Het Belang van Limburg verscheen 

op 6 december 2014 een artikel over de vondst van oorlogsbommen bij de graafwerken in 

deelgebied ‘Biowei’ in de Itterbeekvallei (acties C.5 en C.7). In de 4de verslagperiode was er 

een persactie naar aanleiding van de hermeanderingswerken (C.3) en herinrichting 

weekendvijvers (C.10) aan de Volmolen, in Het Belang van Limburg en De Standaard op 5 

februari 2015. De uitzonderlijk goede resultaten van de werken in het Dorperbroek te 

Opglabbeek werden in artikels in het Belang van Limburg, De Standaard en Het Laatste nieuws 

opgenomen, drie van de meest gelezen kranten in België, en dit op vrijdag 17 juli 2015. Naar 

aanleiding van de eerste geboorte van ringslangen in Limburg in deelzone Parrenbroek, een 

met LIFE+ ingericht gebied in de vallei van de Itterbeek, verscheen er een artikel in het Belang 

van Limburg op 17/09/2015. Hier werd zelfs een filmreportage over gemaakt (buiten LIFE+ 

om) die te zien is op  https://www.youtube.com/watch?v=CbzO8RK8MNg. In Het Laatste 

Nieuws en Het Nieuwsblad verscheen een bijdrage over de happening in de Bosbeekvallei op 

27/09/2015 (artikels op 3 oktober 2015). In de 5de verslagperiode kwam het LIFE+ project in 

de pers naar aanleiding van de aanleg van de wandelroute in de Bosbeekvallei en naar 

aanleiding van het slotevenement in Opglabbeek. In augustus 2017 was er een artikel naar 

aanleiding van een geleide ‘boomkikkerwandeling’ in de Itterbeekvallei. De grote populatie 

boomkikker is hier te danken aan het harde werk van de lokale vrijwilligersgroep en de 

inrichtingsacties van het LIFE+ project.  Dit werd dan ook extra toegelicht tijdens de wandeling. 

Op 10 oktober 2017 kwam de Bosbeekvallei in de kijker in Het Nieuwsblad en De Standaard. 

Aanleiding was de actieve bevers die de langste dam in Vlaanderen gebouwd hadden. Hierbij 

werd ook het belang van grote natuurgebieden en de habitatrichtlijngebieden aangekaart. 

 

Bijlage 5.2.2.5: Persactie herstel natte heide in het Batven 

 Actie D.6 Aanmaak van tijdelijke en permanente informatieborden 

Verwachte resultaten 

40 tijdelijke en permanente informatieborden en 12 grote infoborden of infozeilen (minstens 

formaat A0) die aangemaakt en geplaatst zullen zijn. Positieve appreciatie van de bezoeker 

en/of de plaatselijke bevolking en maatschappelijke verankering van het project. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. Het eerste infobord werd in de eerste verslagperiode geplaatst op 

15/05/2011, naar aanleiding van de inrichtingswerken aan een voormalig weekendverblijf in 

de Bosbeekvallei in Maaseik. Dit werd echter na enkele maanden door vandalen verwijderd, 

waardoor een nieuw bord werd gemaakt, dat steviger verankerd werd. In ‘Parrenbroek’ 
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werd een infobord geplaatst ivm het herstel van ven- en graslandhabitats. In de 2de 

verslagperiode werden er enkele nieuwe borden geplaatst: bij een herstelde vijver (C.10) in 

Opglabbeek, een bord naar aanleiding van een infomoment bij werken voor actie C.6, een 

infobord over hooilandherstel (C.8), een bord naar aanleiding van bosuitbreiding in As (C.11) 

en 2 infoborden voor heideherstel (actie C.6) in het Dorperbroek. In de 3de verslagperiode 

werden er 12 infoborden bijgemaakt: een bord over hooilandherstel in de Kastersstraat 

Opglabbeek (C.8), een infobord over herstel laagveenvegetatie in de Diepestraat Opglabbeek 

(C.4), een bord over herstel hooiland in Opglabbeek (C.8), een bord over de hermeandering 

(C.3) van de Bosbeek aan de Volmolen, een bord over het veenherstel aan Sint Ool in de 

Bosbeekvallei (C.4), een bord over het herstel van het Batven in de Itterbeekvallei (C.2, C.4 

en C.5), een bord bij de rabattenzone in de Itterbeekvallei (actie C.2, C.5 en C.7) en 5 borden 

over graslandherstel en venaanleg in de Itterbeekvallei (C.5 en C.7) (Ossenwei, Fietspad, 

Biowei, Bliksemeik, Russenwei). In de 4de verslagperiode werden er 8 nieuwe borden 

geplaatst. Het bord over bosuitbreiding (C.11) in het brongebied van de Bosbeek werd 

vervangen door een permanent bord, evenals de 2 borden aan het Dorperbroek werden 

vervangen. In de Fazantenstraat in As kwam een bord i.v.m. herstel natte heide (C.4), aan de 

Volmolen kwam een permanent bord, aan de Klisvijver kwam een bord ivm herstel 

waterhuishouding, aan de Berkendijk in Maaseik en de Vijverstraat in As een bord ivm 

hooilandherstel (C.8). In de 5de verslagperiode werd er een permanent bord gemaakt in 

samenwerking met Regionaal landschap Kempen & Maasland. Deze werd in 2017 geplaatst 

voor de opening van het wandelpad in de Itterbeekvallei. Verder werden er nog 5 andere 

permanente borden geplaatst (4 A3’s en 1 A0 bord) in de Itterbeekvallei, een tijdelijk bord 

aan de herstelde weekendvijver in de Bosbeekvallei (C.10), twee tijdelijke borden aan de 

ingerichte landduin (C.6) en twee tijdelijke borden in de Itterbeekvallei i.v.m. het herstel van 

venhabitats (C.5). De laatste permanente borden (15) werden in de Bosbeekvallei geplaatst. 

Op het einde van 2017 (november-december) is er intern een aanpassing gebeurd aan het 

beleid rond infoborden. Dit omdat er in het verleden niet altijd éénvormig mee werd 

omgesprongen, en omdat er in sommige gebieden geen staan en in anderen veel te veel. 

Eén A0-bord werd geplaatst aan de start van de wandeling, en 5 A2-borden op de 

wandelroute. De A3-borden worden niet meer gebruikt, in de plaats werden er wel 6 

kleinere bordjes (A5) gebruikt met de tekst ‘Welkom in de Bosbeekvallei’ aan de invalswegen 

van het natuurgebied. Ten slotte zijn 3 ‘drukke’ invalspunten (grote wegen en kanaal) van 

een groot naambord met ‘Bosbeekvallei’ voorzien. Er zijn in totaal iets meer borden 

geplaatst dan voorzien, maar deze laatste zijn om aan de uniformiteit te voldoen van andere 

formaten dan oorspronkelijk voorzien. 

 

Jaar Voorzien Gerealiseerd 

2012 NA 3 

2013 NA 6 

2014 NA 12 

2015 NA 8 

2016 NA 1 

2017 NA 25 

 40 + 12 55 

 

Bijlage 5.2.2.6.: A0 infobord Welkom in de Itterbeekvallei (2017) 
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 Actie D.7: Aanleg en markeren van nieuwe wandelpaden 

Verwachte resultaten 

Goed bewandelbare wandelpaden, volgens het ontsluitingsconcept uit het beheerplan. 

Daardoor ook meer bezoekers (wandelaars), een betere spreiding en geleiding van de 

wandelaars, een groter draagvlak bij de (lokale) bevolking en overheden en een beter inzicht 

bij de lokale bevolking wat het belang en de mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk en 

het LIFE+-instrument zijn. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. In de eerste verslagperiode werden er door de projectcoördinator 

voorbereidende gesprekken gedaan met de lokale afdelingen. Omdat het de bedoeling was 

via de wandelingen de recreant kennis te laten maken met de (nieuwe) Europese natuur, 

zonder deze te verstoren, was het traject afhankelijk van de C-acties. In de 2de verslagperiode 

is de werkgroep Itter & Oeter samengekomen op 30 mei 2013 om de wandelroute van de 

Bosbeek te bespreken. De moeilijkheid bleek het vinden van een evenwicht tussen een 

aantrekkelijk traject enerzijds en een traject waarbij zo min mogelijk verstoring is anderzijds. 

Op 11 juni 2013 was er een eerste samenkomst met de gemeente Opglabbeek. Hierbij werd 

vooreerst kennisgemaakt met de nieuwe schepen en milieuambtenaar en werd vervolgens na 

een introductie over het LIFE+ project ons voorstel voor het wandeltraject gepresenteerd. 

Gezien de gemeente al jaren met plannen zat om het centrum van Opglabbeek te verbinden 

met de Bosbeekvallei werd ons voorstel met enthousiasme onthaald en werd afgesproken om 

dit op het terrein te bekijken met alle betrokken partijen. Natuurpunt nam hiertoe het 

initiatief. Op 5 september 2013 was er dan een gezamenlijk terreinbezoek in aanwezigheid 

van mensen van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Gemeente As, Gemeente 

Opglabbeek, Natuurpunt Maasland Noord, Natuurpunt Opglabbeek, de projectcoördinator 

van LIFE+ Itter en Oeter en de specialist openstelling van Natuurpunt (Stein Temmerman). De 

Gemeente Maaseik liet zich op het laatste moment verontschuldigen. Het tracé werd 

grotendeels op enthousiasme onthaald maar vooral het gedeelte op grondgebied Maaseik 

loopt nog teveel langs de straat waardoor het minder veilig en ook minder aantrekkelijk is 

voor de wandelaar. Hierover werd afgesproken dat dit zou herbekeken worden. In de 3de 

verslagperiode werd de site aan de Volmolen ingericht: een picknickzone naast de 

inrichtingsacties (C.3 en C.10). Voor de route van de Bosbeek was er nog discussie over de 

noordelijke doorsteek van de vallei. In het meest wenselijk scenario liep deze doorsteek door 

een fraai stuk natuur, waar echter privé eigendommen liggen. In februari 2014 was er 

veelvuldig contact met Lieve Dierckx, toenmalig schepen van Leefmilieu van de gemeente 

Opglabbeek. Dit met de vraag of de gemeente kon bemiddelen in de aankoop van een 

privéperceel, zo niet in de mogelijke doorgang van de route over dit perceel. Ondanks de hulp 

van de gemeente kon niet tot een oplossing worden gekomen. Over de doorgang iets 

zuidelijker doorheen een stuk broekbos is er ondanks verscheidene contacten geen 

eensgezindheid gevonden binnen de Natuurpunt Afdelingen. De bezorgdheid is terecht: de 

route doorkruist hier habitat 91E0 in de kern van het gebied, en nabij het leefgebied van 

Brandts vleermuis (Myotis brandtii) en Bever (Castor fiber). Derde mogelijk was om de 

doorsteek te maken via de openbare weg. Op 31 maart 2015 was hierover een eerste contact 

tussen Natuurpunt Afdeling Opglabbeek en de schepen van Leefmilieu van gemeente 

Opglabbeek.  
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Over een wandelroute in de Itterbeekvallei was tot dusver nog niet gerapporteerd. Reeds van 

in de beginperiode was er hierover regelmatig gesproken met de lokale beheerders van het 

gebied. Aandachtspunt voor dit gebied is verstoringsgevoeligheid: de Vallei van de Itterbeek 

is een zeer rustig gebied waar erg weinig mensen komen, wat zeker mee aan de basis ligt van 

het groot faunistisch belang als rust- en leefgebied voor de doelsoorten. In die optiek was de 

aanleg van een nieuw pad doorheen het weilandgebied ongewenst en waren we dus 

aangewezen op het gebruik van de bestaande paden voor de aanleg van een route. Via de 

bestaande wegen was het dan weer de uitdaging om een route te vinden die lusvormig is én 

waarmee we de wandelaar in contact konden brengen met de belangrijke natuurwaardes en 

realisaties van het LIFE+ project. Uiteindelijk kon er een zeer goed tracé worden vastgelegd. 

Het traject passeert terreinen waar acties C.2 (herstel hydrologie), C.5 (venherstel), C.7 

(herstel schraal grasland), C.11 (ontwikkeling broekbos) en C.12 (opstart extensieve begrazing) 

werden uitgevoerd. Via verschillende infoborden kan de bezoeker kennismaken met de 

natuurwaarden en onze inspanningen hierrond. In de 4de verslagperiode was er verder 

overleg. Over de route in de Bosbeekvallei was er consensus. Dit tracé was dus klaar voor 

uitvoering, maar het was ook het minst ambitieuze, ook al voldeed het aan wat we voor ogen 

hadden: een lus die vanuit Opglabbeek centrum kon vertrekken, en het gebied aandeed in 

zowel deze gemeente als in Dorne-Maaseik en Niel-Bij-As. Net zozeer als dat er geen concrete 

bezwaren waren om de route zo te leggen, werd het echter door iedereen jammer gevonden 

dat een groot deel over de straat zou lopen, met hierin een oversteek van de drukke weg 

tussen As en Opoeteren, en dit om de lus rond te krijgen. Om die reden werd er opnieuw over 

de route gebogen. Eind 2015 kwam er dan toch weer een nieuw voorstel vanuit de afdeling 

Opglabbeek, om de wandelroute te beperken tot hun gemeente. In een later stadium, 

namelijk wanneer nog cruciale tussenpercelen zijn verworven, kan dan als tweede lus het 

initiële plan nog worden gerealiseerd, waarbij er minder of niet over de straat moet worden 

gewandeld. Voor de nodige infrastructuur (plankenpad, kleine brugjes) werd in augustus 2015 

een bouwvergunning aangevraagd, die werd verkregen op 23/10/2015. Voor de route in de 

Itterbeekvallei werd er enkel nog teruggekoppeld met de gemeente Maaseik op 10/06/2016. 

Vervolgens kregen we goedkeuring voor uitvoering van het college van burgemeester en 

schepenen op 29 juni 2015. Met het verkrijgen van de projectverlenging werd echter besloten 

de uitbouw van de route in te plannen voor 2016, omdat dit door de LIFE+ terreinploeg 

gebeurt, en de overige werken voor hen in 2015 meer prioriteit kregen. In de 5de 

verslagperiode werden de routes uiteindelijk aangelegd. Anders dan initieel gepland gaat de 

route in de Bosbeekvallei niet over de beek en vanuit Opglabbeek door de gemeentes As en 

Maaseik, maar ligt heel de route op gemeente Opglabbeek. De route werd in de zomer 

aangelegd en officieel voorgesteld tijdens het eindevenement (zie actie D.4). Omdat de route 

over een tracé loopt waar voorheen geen of nauwelijks mensen konden wandelen, biedt de 

wandelroute een goede mogelijkheid om de ‘nettowinst’ aan bezoekers te meten. Daarom 

werd begin 2017 een wandelteller besteld die op de route werd geïnstalleerd en waarvan de 

eerste resultaten in het eindrapport monitoring werden weergegeven. In 2016 kwam 

onverwacht de vraag van Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) om samen te 

werken voor de wandelroute in de Itterbeekvallei, waarvan het tracé door ons reeds bepaald 

was. We konden een goede samenwerking bekomen, waarbij het voordeel voor Natuurpunt 

erin bestond dat de wandeling was opgenomen in een groter wandelnetwerk “Kempenbroek” 

en via het RLKM zeer sterk gepromoot kon worden, aangezien zij hierin zijn gespecialiseerd. 

Een deel van de route werd bijzonder ingericht als rolstoelroute, en was dus over de hele 

lengte vlot toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s. Onder andere via een lokale bed & 
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breakfast wisten we dat er vraag was naar zo’n routes, en dit bood ons de mogelijkheid om 

mensen te laten kennismaken met de habitatrichtlijngebieden, die hier anders nauwelijks de 

gelegenheid toe kennen. De route werd aangelegd in het najaar 2016. In 2017 werden de 

infoborden geplaatst, en was er een officiële opening van de wandelroute (zie actie D.4). 

Voor een overzicht van de wandelroutes wordt verwezen naar de twee wandelfolders. Meer 

info onder hoofdstuk 5.2.2.2 Actie D.2: Aanmaak van wandelfolders. 

 

 Actie D.8: Artikel in ledenbladen Natuurpunt 

Verwachte resultaten 

Vlot leesbare artikels in tijdschrift, uiteraard met vermelding van LIFE-logo en een korte 

toelichting van het lopende project. 

Uitvoering en resultaten 

De uitvoer van deze actie was voorzien in de 2de en 4de verslagperiode. In de eerste 

verslagperiode werd echter al een artikel gemaakt voor het provinciale tijdschrift 

Natuur.Limburg en verscheen hierin in jaargang 8 nummer 4 (december 2011-februari 2012). 

Dit tijdschrift werd verspreid over 6.800 exemplaren naar leden en bevriende verenigingen in 

de ganse provincie. In de 2de verslagperiode werd een artikel gemaakt voor Natuur.Blad. 

Gezien de zeer ruime groep van lezers (alle Natuurpunt leden) vonden we het belangrijk om 

een zeer toegankelijk artikel te gebruiken om de mensen in contact te brengen met LIFE+ Itter 

en Oeter, veeleer dan een beschrijvende tekst die al gauw te technisch dreigde te worden. 

Het artikel was daarom opgevat vanuit de lokale bewoners uit het projectgebied, waarbij drie 

personen die met de Itter- en Bosbeekvallei te maken hebben uit een verschillende invalshoek 

(de stichter van het Natuurhulpcentrum, een schooljuffrouw en de bezieler van de 

Itterbeekvallei van het eerste uur) konden zeggen wat het gebied voor hun betekende. Het 

artikel verscheen in december 2013 in Natuur.blad. In de 3de verslagperiode is er – buiten 

kleinere artikels in lokale afdelingsbladen – geen artikel geschreven. Op het einde van de 4de 

verslagperiode werd een 3de groot artikel geschreven. Ditmaal voor in Natuur.Fous, een meer 

beheer- en studie gerelateerd blad van Natuurpunt. Dit (cover)artikel verscheen uiteindelijk 

in maart 2016 in de 5de verslagperiode. Het artikel handelde over het uitzonderlijke succes 

van het herstel van natte en droge heide in de Bosbeekvallei onder impuls van LIFE+ en Natura 

2000. In 2017 verscheen nog een extra artikel in Natuur.Limburg. Dit artikel handelde over de 

Bosbeekvallei in het algemeen en het LIFE+ project in het bijzonder, en bevatte een katern 

met de nieuwe wandelroute. 

 

Bijlage 5.2.2.8.: Artikels in ledenbladen Natuurpunt 

 

 Actie D.9: Aanmaak van een lekenrapport 

Verwachte resultaten 

Mooi geïllustreerde lekenrapport dat het LIFE+-project beschrijft met bijzondere aandacht 

voor gehanteerde best practice werkwijze. Een groeiend draagvlak, economische 



 

74 
 

meekoppeling, een beter inzicht bij de doelgroep wat het belang en de mogelijkheden van het 

Natura 2000-netwerk zijn. 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de vierde verslagperiode, maar is uitgesteld via de 

eerste amendement tot 2016. In de 5de verslagperiode werd het lekenrapport opgemaakt. Er 

werd gekozen om één rapport te maken voor de Itterbeek en Bosbeek samen. Door gebruik 

te maken van een wandelkaart werden de ontvangers bovenal uitgenodigd om kennis te 

komen maken met de resultaten van de uitgevoerde werken. Begin 2017 was er een laatste 

check van het rapport door de projectcoördinator en de lokale afdelingen. Uiteindelijk ging 

deze begin april in druk, en werd eind april bij alle omwonenden van het projectgebied huis-

aan-huis bedeeld. Dit bij aanvang van het ‘wandelseizoen’ om ook zoveel mogelijk 

omwonenden uit te nodigen om de gebieden te bezoeken.  

 

Van het lekenrapport werd eveneens een Engelse vertaling gemaakt om deze bij gelegenheid 

op internationale evenementen te kunnen verspreiden. In totaal werden er 18.100 

exemplaren gedrukt in het Nederlands, en 100 exemplaren in het Engels. 

 

Bijlage 5.2.2.9A: Lekenfolder NL (digitaal + analoog) 

Bijlage 5.2.2.9B: Lekenfolder EN (digitaal + analoog) 

 

 Actie D.10: Opstarten overlegmodel met waterbeheerders 

Verwachte resultaten 

Op middellange termijn een significante verbetering van EN de waterkwaliteit EN de 

waterkwantiteit in beide beekvalleien zodat DE basisvoorwaarde voor de bijzonder kwatsbare 

en waardevolle vochtige habitats behouden of zelfs verbeterd wordt. Het aanpakken van de 

problemen hierrond zal een hogere prioriteit krijgen bij de bevoegde ambtenaren doordat het 

draagvlak voor het gebied sterk stijgt (oplossing bedreiging B9). 

Uitvoering en resultaten 

De opstart van deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode en loopt door gedurende 

het verdere project. In de eerste verslagperiode werd het LIFE+ project voorgesteld bij de 

Watering Het Grootbroek op 16/11/2011. Deze instantie voert het onderhoud uit op de 

Itterbeek en waterlopen van lagere categorie in het studiegebied. In het verleden waren de 

contacten tussen Natuurpunt en de Watering erg stroef. De belangen zijn dan ook volkomen 

tegenstrijdig: Natuurpunt probeert het natuurlijke waterregime van gronden te herstellen en 

de Watering stelt tot doel de gronden landbouwkundig geschikt te maken (en dus sterk te 

draineren). Gezien landbouw- en natuurgronden in een mozaïek liggen geeft dit aanleiding tot 

conflicten. Het bezoek van de projectcoördinator en aankondiging van het Europees project 

werd daarom met waakzame ogen gevolgd door de bevoegde personen van de Watering. 

Ondanks de sterke tegenstellingen werd het contact als positief ervaren: net het gebrek aan 

communicatie bleek het grote pijnpunt in het verleden. Eerste afspraken werden gemaakt om 

naar de toekomst toe goed te communiceren over alle werken die de waterafvoer 

beïnvloeden. Informatie werd uitgewisseld: de locatie van de peilbuizen werd overgemaakt 

aan de Watering en Natuurpunt kon beschikken over de kartering van de grachtenstelsels, 
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essentiële informatie voor actie A.2. Een tweede overleg met waterbeherende instanties vond 

plaats op 12/01/2012 in Opoeteren, ditmaal omtrent het deelgebied Bosbeekvallei. 

Aanwezigen waren de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Aquafin, Libost, een 

afgevaardigde van de gemeente Maaseik en Natuurpunt. Directe aanleiding van de 

samenkomst was de nieuwe collector voor huishoudelijk afvalwater waarvan de plannen kort 

ervoor werden bekendgemaakt. De VMM is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is 

voor beheer van dit deel van de Bosbeek (1e categorie), Aquafin is de beheerder van 

waterzuiveringsinfrastructuur en dus initiatiefnemer van de aanleg van de nieuwe collector 

en Libost is het extern adviesbureau dat in opdracht van Aquafin het collectortraject opstelde. 

De komst van een nieuwe collector is een essentieel gegeven voor de habitats in het gebied. 

De oude collector - vlak langs de Bosbeek gelegen - is immers overal lek (dit werd al in 1999 

vastgesteld) waardoor vuil water overal in het gebied treedt. Verder zijn er overstorten die bij 

de minste neerslag in werking treden doordat de waterlast te hoog is omdat regen- en 

afvalwater nog bijna nergens worden gescheiden. Zowat alle natte habitats en hieraan 

gebonden Annex II soorten in het gebied zijn onderhevig aan rechtstreekse bedreiging door 

deze vervuilingen. Enkele terreinwaarnemingen ter illustratie van de problematiek: ter hoogte 

van As werd waargenomen dat de Bosbeek - wanneer de overstorten werken - meer water uit 

de riool bevat dan feitelijk beekwater, bij momenten is de druk in de oude collector zo hoog 

dat de deksels midden in het gebied gewoon omhoog werden gestuwd en in Opoeteren gaat 

de loop van de Bosbeek over een bepaalde trajectlengte gewoon doorheen de collector. De 

nieuwe collector - die nu grotendeels op de valleirand en dus buiten het projectgebied zal 

worden aangelegd - is dus een zege voor het gebied. Toch werden bij het bestuderen van de 

plannen twee pijnpunten voor de natuur in de Bosbeekvallei ervaren waarvoor tijdens het 

openbaar onderzoek bezwaar werd ingediend bij de gemeente Maaseik: 

• in de nieuwe plannen is een overstort voorzien op de Busselziep, een belangrijke 

zijloop van de Bosbeek, waar in het recente verleden waarnemingen werden gedaan 

van bijlage II soort Beekprik (Lampetra planeri). Gezien de vuilvracht in de Bosbeek zijn 

deze zijloopjes van belang voor deze (en andere) belangrijke vissoort(en). Een 

alternatief werd voorgesteld met een overstort rechtstreeks in de Bosbeek. 

• 2de bezwaar heeft geen directe betrekking op het projectgebied: op de grens van het 

habitatrichtlijngebied plant men het traject van de collector (tot daar de valleirand 

volgend) dwars door het natuurgebied. O.a. recent gegraven poelen (bedoeld voor 

onder meer de Annex II soort Triturus cristatus), worden zo vergraven.  

Naar aanleiding van de belangrijke stappen die werden gezet naar een betere 

afvalwaterhuishouding in het gebied werden de opmerkingen die Natuurpunt heeft bij de 

gemaakte plannen teruggekoppeld met zowel het ANB als met INBO alvorens het bezwaar 

werd ingediend. Het bezwaar werd uiteindelijk gevolgd waarbij het alternatieve tracé voor het 

overstort zal worden gebruikt. Een tweede bezoek met Watering Het Grootbroek vond plaats 

op 29/03/2012. Naast een voorstelling van het project aan landbouwers werd gediscussieerd 

en duiding gebracht over de invloed van drainagestelsels op Europese natuur. In de 2de 

verslagperiode waren er informele contacten met de waterbeheerders, gevolgd met een 

overleg op 27/11/2013 ivm actie C.3 aan de site Volmolen. Aanwezig waren 

verantwoordelijken van VMM, Onroerend Erfgoed, ANB en Natuurpunt. De plannen voor het 

inrichten van een oude meander werden voorgelegd en besproken. Naast de inrichting van de 

Volmolen ijverde de VMM ook voor het wegwerken van een vismigratieknelpunt op de 

WItbeek (verbinding WItbeek-Bosbeek). In de 3de verslagperiode was er heel wat overleg met 

de VMM i.v.m. de site Volmolen (actie C.3 en C.10). Hieruit volgde de overeenkomst met de 
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VMM en het verdere engagement van de VMM om verdere hermeandering en het aanleg van 

vistrappen voor hun rekening te nemen en te integreren in een groter geheel aan 

herstelwerken in de Bosbeekvallei (zie ook actie C.3). Met de Watering het Grootbroek 

werden er verdere afspraken gemaakt i.v.m. het dempen van enkele greppels in de Itterbeek 

om de ontwatering in enkele zones al aan te kunnen pakken. Ook in de 4de verslagperiode 

vond er heel wat overleg plaats. Op 12/02/2015 bezocht de projectcoördinator de 

verantwoordelijke Waterlopen van de provincie Limburg i.v.m. de nodige machtiging om een 

brug te mogen aanleggen over de Itterbeek, waterloop 2de categorie (nodig voor actie C.12). 

Dankzij dit overleg kon aan de vereisten van de provincie worden voldaan in de 

vergunningsaanvraag waardoor een positief advies werd verkregen. Op 11/03/2015 was er 

een overleg tussen Natuurpunt, ANB en De Watergroep (de instantie die verantwoordelijk is 

voor waterwinning in de Bosbeekvallei in de gemeente As). Deze instantie beheert 

verschillende hectares grond waarbij de winning van het water mogelijk natuurwaarden 

hypothekeert. Omdat in de hele vallei vanuit de Vlaamse Overheid Europese Natuurdoelen 

moeten worden gerealiseerd i.k.v. de Instandhoudingsdoelstellingen, was er vraag vanuit de 

Watergroep hoe dit aan te pakken. Natuurpunt is kandidaat om de gronden in beheer te 

nemen zodat hier samen aan kan worden gewerkt. Er werd afgesproken dat ANB, die officieel 

de beheerverantwoordelijke was, het beheer zal overdragen aan Natuurpunt. Op 29/04/2015 

bezocht de projectcoördinator het gebied Dommelvallei, waar men ook wil gaan 

hermeanderen. Dit bezoek was in aanwezigheid van de VMM en ANB. Ideeën werden 

uitgewisseld en het voorbeeld van hermeandering aan de Volmolen (actie C.3) werd 

meermaals aangehaald. Op 21/05/2015 was er een overleg tussen Natuurpunt en de VMM 

i.v.m. de toekomstplannen van de Vlaamse overheid in de Bosbeekvallei. Enerzijds zijn er veel 

Europese natuurdoelen gealloceerd in het gebied, daartegenover staat dat men water wil 

bergen in verband met overstromingsproblemen in Neeroeteren centrum. Dit laatste zou 

consequenties hebben voor de duurzaamheid van de Europese natuur in belangrijke delen 

van het gebied aangezien het overstromingswater vuil en sediment kan meebrengen. Dit werd 

(en wordt nog steeds) zeer kort opgevolgd door Natuurpunt en alternatieve oplossingen i.v.m. 

het oplossen van de overstromingsproblematiek werden aangeboden. Tevens werden de 

plannen van de inrichting van de site Volmolen verder uitgewerkt.  In de 5de verslagperiode 

was er opnieuw overleg met de VMM i.v.m. de overstromingsproblematiek (op 07/01/2016). 

Volgens analyses die werden gepresenteerd, hebben deze nauwelijks negatieve impact op het 

aanwezige habitat 91E0, hetgeen niet klopt, o.a. omdat de habitatkartering van het gebied te 

wensen over laat. Mede hierdoor is op vraag van VMM in 2016 door het INBO een volledig 

hernieuwde veldkartering uitgevoerd. Op 30/06/2016 was er een overleg - eveneens 

opgestart vanuit VMM en met alle betrokken rond de waterloop - over het Integraal 

Waterproject Bosbeek - Witbeek. Hier werd toegelicht dat men knelpunten zoals vismigratie 

stelselmatig wil aanpakken, en konden we zelf allerlei tips geven van te nemen acties. Op 

30/08/2016 was er een terreinbezoek met mensen van VMM, vrijwilligers van Natuurpunt 

Maasland Noord en de projectcoördinator waarbij we de kans kregen om op het terrein 

allerlei knelpunten te laten zien aan de VMM: niet werkende overstorten, illegale 

recreatieverblijven, disfunctionele collectoren, … . Op 22/09/2016 was er n.a.v. het 

terreinbezoek een overleg rond verschillende thema’s (waterkwaliteit, beleving, … ). 

Natuurpunt gaf hier een belangrijke input. Op 06/12/2016 werd tijdens een overleg met alle 

betrokken actoren een actielijst met te nemen maatregelen opgesteld. Ook na het project zal 

overleg met de VMM blijven plaatsvinden aangezien er nog steeds problemen zijn met de 

collector, illegale weekendverblijven, … .  
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Een van de actiepunten waar verschillende partners zich voor geëngageerd hebben is de 

‘Integrale aanpak exotenbestrijding’ over heel de Bosbeekvallei, waaronder reuzenbalsemien. 

Het Bekkensecretariaat Maas, VMM, provincie Limburg en watering Grootbroek zijn de 

gezamenlijke trekker van deze actie. Als grondeigenaars zijn ANB, Limburgs Landschap en 

Natuurpunt betrokken partijen.  

 Actie D.11: Organisatie studiedag/workshop 

Verwachte resultaten 

Organisatie van een studiedag/workshop in samenwerking met Eurosite. Netwerking: 

kennisoverdracht tussen de verschillende terreinbeheerders van gebieden met bijzondere 

habitats en demonstratie van het innovatieve karakter van het LIFE+-project. 

Uitvoering en resultaten 

De uitvoer van deze actie was oorspronkelijk voorzien in de derde verslagperiode, maar werd 

met een amendement uitgesteld naar de 4de verslagperiode. Na heel wat intern overleg om 

de best mogelijke invulling te zoeken voor de studiedag, werd besloten om dit te koppelen 

aan een bestaand overlegmodel, namelijk de community ‘grasland en biodiversiteit’, 

aangestuurd vanuit Inverde, de marktleider in Vlaanderen op vlak van opleidingen over bos-, 

groen- en natuurbeheer. Dankzij de projectverlenging kon dit degelijk voorbereid worden, en 

werd deze in de 5de verslagperiode georganiseerd. Op zaterdag 10/09/2016 werd de 

studiedag gehouden. De studiedag kaderde in het “slotweekend” van het project, waarbij 

vrijdagavond 09/09/2016 de film (actie D.14) werd vertoond en zondag het slotevent 

plaatsgreep. De studiedag werd georganiseerd mede onder de koepel “community grasland 

en biodiversiteit” in samenwerking met Inverde en het INBO. Verantwoordelijken waren Willy 

Verbeke voor Inverde, Piet De Becker voor INBO (tevens de auteur van de ecohydrologische 

studie, actie A.2) en Pieter Hendrickx voor Natuurpunt. Binnen Natuurpunt was er tevens 

ondersteuning door Wout Opdekamp, toenmalig coördinator van LIFE+ Kleine Nete, die veel 

ervaring heeft met workshops en studiedagen in binnen- en buitenland. Thema was 

natuurherstel in de Bosbeekvallei, met speciale nadruk op de hydrologische context en 

graslanden, al kwamen zo wat alle relevante habitats in de Bosbeek aan bod. Met de opkomst 

van 50 personen uit het vakgebied en zeer goede mondelinge feedback beschouwden we de 

studiedag als zeer geslaagd. Het programma zag er uit als volgt:  

 

• 9u30: ontvangst met koffie 

• 10u: Welkom en kadering door Willy Verbeke (Inverde) 

• 10u15: Ecohydrologie en graslanden in het algemeen, in de Bosbeekvallei op basis van 

de studie van BWARE en INBO door Piet De Becker (INBO) 

• 11u15 Natuurherstel met LIFE+ Itter en Oeter door Pieter Hendrickx (Natuurpunt) 

• 11u45 film LIFE+ Itter en Oeter 

• 12u00 middagpauze met broodjes 

• 12u45 terreinbezoek in de Bosbeekvallei te Opglabbeek: lusvormige wandeling langs 

graslanden, heide, moeras en waterpartijen 

• 16u receptie 

 

Bijlage 5.2.2.11: Aankondiging studiedag 
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 Actie D.12: Aanmaak algemene infobrochure over het LIFE+ project 

Verwachte resultaten 

Mooi geïllustreerde informatiebrochure over het LIFE+-project, een groeiend draagvlak, 

economische meekoppeling, een beter inzicht bij de doelgroep wat het belang en de 

mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk zijn. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien in de eerste verslagperiode, en was dan ook opgestart. Door enkele 

andere acties en een vertraging bij de layout was deze klaar in december 2012. De druk (2500 

exemplaren) was echter in januari 2013 in de 2de verslagperiode. De infobrochure werd 

gedurende het project verdeeld tijdens tal van activiteiten. Dit zowel vanuit het 

hoofdsecretariaat van Natuurpunt waarbij het project vooral verder in Vlaanderen ook 

bekendheid kreeg, als vanuit de lokale afdelingen die tijdens hun activiteiten systematisch de 

folders voorzien zodat de lokale bevolking in contact werd gebracht met LIFE+ in hun 

omgeving. De gemaakte infobrochure beslaat beide deelgebieden (Bosbeekvallei en 

Itterbeekvallei). In samenspraak met de dienst Communicatie van Natuurpunt werd 

geopteerd om het gehele project voor te stellen in één folder ondanks de verschillen tussen 

de deelgebieden. Het budget voorzien voor de tweede brochure werd gebruikt voor de 

aankondiging van de studiedag (actie D.11). 

 

Bijlage 5.2.2.12: Algemene infobrochure 

 

 Actie D.13: Opmaak specifieke info over tuinafvalproblematiek i.k.v. exoten en 

verdeling van deze info 

Verwachte resultaten 

Mooi geïllustreerde informatiebrochure over de tuinafvalproblematiek, een groeiend 

draagvlak, een beter inzicht bij de doelgroep wat het belang en de mogelijkheden van het 

Natura 2000-netwerk zijn en de bedreiging van door de exotische soorten op dit netwerk. Een 

wijzigend handelen door de omwoners wat betreft de tuinafvalproblematiek zodat bedreiging 

B7 alleszins zal afnemen. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien in de 2de verslagperiode. De aanmaak van de folder werd zoals 

gepland opgestart in de 2de verslagperiode, maar de layout en druk (2000 exemplaren) 

gebeurde in het begin van de 3de verslagperiode. In deze periode is de brochure tevens 

verspreid door de lokale afdelingen As, Opglabbeek en Maasland-Noord bij de omwonenden 

van het projectgebied. Door deze actie is het de bedoeling dat bij de lokale mensen het besef 

groeit rond tuinafvalproblematiek en de bedreigingen die het met zich meebrengt. 

 

Bijlage 5.2.2.13: Folder tuinafvalproblematiek 
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 Actie D.14 Promofilm Natura 2000 in Bosbeek en Itterbeek 

Verwachte resultaten 

Mooie film van 20 minuten over de twee deelgebieden, de Natuurpuntwerking en het LIFE+-

project met als resultaat een groeiend draagvlak en een beter inzicht bij de doelgroep wat het 

belang en de mogelijkheden van het Natura 2000-netwerk zijn. 

Uitvoering en resultaten 

Deze actie was voorzien in de 3de verslagperiode. In de 2de verslagperiode werden er intern al 

enkele informele afspraken gemaakt i.v.m. de aanmaak van de film, die in nauwe 

samenwerking met de dienst Communicatie  werd afgestemd op andere LIFE+ projecten 

binnen Natuurpunt waarin een film was voorzien. Na een aanbestedingsprocedure met 

gedetailleerde vraagomschrijving werd de aanmaak van de promofilm in de 3de 

verslagperiode gegund aan De Kijkhut, het eenmansbedrijf van filmmaker-bioloog Frank 

Resseler. Gezien de praktische en financiële voordelen werd beslist om de film uit te besteden 

in één geheel met de films voorzien in twee andere LIFE+ Nature projecten die liepen binnen 

Natuurpunt, namelijk LIFE+ Grote Netewoud en LIFE+ Vochtig Haspengouw. Op 03/04/2014 

was er een startvergadering waarna de opnames in het veld vrijwel onmiddellijk startten. 

Sinds de gunning werd er bijna continu opgenomen in het projectgebied, en om een volledige 

jaarrond shooting mogelijk te maken werd afgesproken dat de finale versie van de film 

opgeleverd moest worden voor 1 juni 2015.  Een teaser werd afgeleverd in december 2014, 

wat een goede voorsmaak gaf van het te verwachten resultaat. Op geregelde basis vond er 

overleg plaats met praktische afspraken en de invulling van de verhaallijn. De dienst 

communicatie was hierbij nauw betrokken, alsook de projectleiders van LIFE+ Vochtig 

Haspengouw en LIFE+ Grote Netewoud. In de 4de verslagperiode (juni 2015) werd de 15 

minuten durende film opgeleverd. Het maken van de film werd vanuit Natuurpunt sterk 

gestuurd door de dienst Communicatie, die het idee opperde om een gezamenlijke film te 

maken met de LIFE+ projecten Vochtig Haspengouw en Grote Netewoud. Zodoende kon een 

langere film worden verkregen, die meer mogelijkheden biedt naar bijvoorbeeld uitzending 

op televisie. Voor LIFE+ Itter en Oeter betekende dit een extra film, want de oplevering was 

(zoals eerder aangegeven) reeds gebeurd. De film van Itter & Oeter werd intussen al op vele 

gelegenheden gedraaid én op veel enthousiasme onthaald, waaronder de InterLIFE 

conferentie en bij het projectbezoek van de Europese Commissie op 25/06/2015. 

 

De film is op youtube tevens te bekijken via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=G5n8gTVW-XA.  

 

De langere film werd opgeleverd begin 2018. Hiervoor zijn - na de oplevering van de film voor 

Itter & Oeter -  ook nog verscheidene opnames geschoten in Itter en Oeter, onder andere een 

interview met de projectcoördinator. Op 09/03/2018 ging deze film in première voor de lokale 

vrijwilligers onder de naam ‘De terugkeer van de natuur. 

 

Bijlage 5.2.2.14: LIFE+ film Itter & Oeter 

 



 

80 
 

 Impact D-acties op de doel habitats en soorten 

De verschillende D-acties beogen vooral het verhogen van het publiek bewustzijn en dragen 

dusdanig niet rechtstreeks bij aan habitatherstel. Desalniettemin blijkt wel dat we door de 

openstellingsinitiatieven (wandelpaden, wandelfolders, …), infomomenten en 

natuurhappenings ook veel mensen bereiken van buiten de vereniging. Door deze initiatieven 

kunnen we dus extra mensen warm maken voor de waarde van natuur en het Natura2000-

netwerk. Door deze initiatieven te koppelen en samen te werken met andere organisaties of 

overheden wordt ook een groter publiek bereikt.
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5.3 Evaluatie van de projectuitvoering  

 

De verschillende acties werden uitgebreid besproken in de voorgaande hoofdstukken. In Tabel 25: Vergelijking doelen en resultaten LIFE+  wordt dit 

samengevat. De responstijd van de verschillende herstelacties is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie, de landschapsmatrix, het type 

herstelactie, etc. De heide- en veenherstelacties (C.4 en C.6) hebben reeds op korte termijn geleid tot de terugkeer van meerdere kensoorten 

(die in sommige gevallen al 50 jaar verdwenen waren uit de vallei!; o.a. kleine zonnedauw, blauwe zegge, klein glidkruid, witte en bruine 

snavelbies), maar voor een volledig herstel - inclusief bodemprocessen - zijn nog vele tientallen jaren nodig. De actie C.7 heeft tot nog toe maar 

een beperkt aantal kensoorten geleidt, simpelweg omdat deze niet meer in de nauwe omgeving aanwezig waren. Abiotisch zijn deze ingerichte 

zones in orde, maar een kolonisatie kan van de gewenste soorten kan dus langer op zich laten wachten. Verschillende zones ingericht in actie C.8 

hebben op korte termijn al een mooie evolutie doorgemaakt wat veelal te maken heeft met de gunstige uitgangssituatie (beperkte verstoring, 

kensoorten aanwezig, …). Bosecosystemen hebben een normaal een zeer lange ontwikkelingstijd (honderden jaren). Broekbossen vormen hierop 

een uitzondering waarbij, weer afhankelijk van startsituatie, al na enkele tientallen jaren habitatwaardig bos kan ontwikkelen.  

Bij de communicatieacties is het resultaat wel zichtbaar (bv aantal artikels, aantal persberichten) maar moeilijk meetbaar. Onrechtstreekse 

indicatoren als een jaar na jaar stijgend ledenaantal van Natuurpunt of, meer lokaal, het stijgend aantal bezoekers in de betrokken gebieden, … 

duiden wel op een groeiend bewustzijn rond en nood aan natuur.  

 
Tabel 25: Vergelijking doelen en resultaten LIFE+ Itter & Oeter 

Actie Doelstelling Resultaat Evaluatie 

A: Voorbereidende acties en 

beheerplannen 

   

A.1: Opmaak geïntegreerd beheerplan 2 2 Doelstelling gehaald. Uitwerking landschappelijke visie (incl. potentiële allocatie 

habitats) voor volledig projectgebied laat toe om bij nieuwe verwerving snel over te 

gaan tot opmaak uitvoeringsplannen. Actie had enige vertraging, maar is naar wens 

afgerond. De uitbreidingen van de beheerplannen zullen in de toekomst verder 

verlopen zoals het voorheen liep. 

A.2 Opmaak ecohydrologische studie 1 1 Doelstelling gehaald. Afgerond met een kleine vertraging. Belangrijk instrument voor 

1) landschappelijke visievorming en herstelacties (C-acties) tijdens het project, maar 

ook mogelijke te realiseren acties na het project, 2) overleg met waterloopbeheerders 

en lokale overheden i.v.m. knelpunten. 
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Actie Doelstelling Resultaat Evaluatie 

A.3 Onderzoek bodemverontreiniging en 

opstellen bodembeheerrapport 

NA Opgemaakt wanneer 

nodig 

Actie verlopen zoals gepland. Er werden rapporten opgevraagd (4) naargelang ze 

nodig waren bij de C-acties. Verplicht bij >250m³. Historische vervuiling kan grote 

impact hebben kostprijs grondverzet, tijdige analyse draagt bij tot correcte 

inschatting kosten werken. 

A.4 Voorbereidend onderzoek 

nutriëntengehalte bodem 

NA 171 bodemstalen op 43 

locaties 

Noodzakelijk om tot prijsefficiënte en natuurkwalitatieve uitvoering te komen waarbij 

bron i.p.v. symptoom probleem aangepakt wordt. Dankzij samenwerking met B-ware 

kon er een kostenefficiëntere uitvoering tot stand komen en werden resultaten 

meteen gekoppeld aan herstelacties.  

A.5 Opmaak uitvoeringsplannen NA Opgemaakt wanneer 

nodig 

Uitvoeringsplannen werden telkens aangepast aan noden (kapvergunning, 

stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsplan aannemer of LIFE+ ploeg, … ). 

Verslagen werden opgemaakt ter verantwoording meerwerken.  

B. Aankoop/huur van terreinen en/of 

afkoop van pacht 

   

B1: verwerven van 42ha in functie van 

habitatherstel 

42 ha 57,20ha Het model waarbij vrijwillige medewerkers instaan voor grondverwerving heeft 

verschillende voordelen. Doordat zij ingebed zijn in lokale gemeenschap en goed 

overzicht hebben van grondeigenaars, kan grondverwerving prijsefficiënt verlopen. 

Dit heeft – na een tijdelijke achterstand op het schema - dan ook geleid tot 

ruimschootse overschrijding oppervlakte doelstelling. Enige echte probleem was het 

rondkrijgen van de aankoop van percelen i.k.v. actie C.6 (daar ook nader 

omschreven). 

C. Concrete herstelacties    

C.1: Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I 

habitats door exotenbestrijding 

26 ha  50,3506ha Gecombineerde aanpak door vrijwillige en professionele medewerkers. In totaal werd 

op bijna 50ha ingezet op exotenbestrijding via meerdere ‘werkgangen’ (tenzij 

aangekocht in laatste projectjaar). Door de continue instroom blijft een 

opvolgingsbeheer na afloop van het project noodzakelijk. Een gebiedsoverschrijdende 

aanpak voor deze problematiek is dan ook onmisbaar waarbij niet enkel op perceels- 

of regionaal niveau maar ook op Europees niveau werk gemaakt wordt van een beleid 

rond deze problematiek. 

C.2: Herstel natuurlijke hydrologie in het 

projectgebied 

Herinrichten van 5000m 

greppels en waterloop; 

plaatsen van 5 stuwen; 

ontpanden van 2 ha 

rabatten 

3170m greppels, 2,37 

ha rabatten, dempen 1 

drainerende vijver, 

plaatsen van 2 stuwen 

Bij ingreep verwijderen rabatten was er een grote vertraging door de 

vergunningsprocedures. Resultaat van ingrepen is door opportuniteiten licht 

gewijzigd door minder greppels die zijn heringericht en stuwen die gezet zijn, naar 

een grotere zone waar rabatten verwijderd zijn en een sterk drainerende vijver die 

omgevormd is tot moeraszone.  
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Actie Doelstelling Resultaat Evaluatie 

C.3: Herstel beekmorfologie: aanleg 

natuurstenen trappen en mogelijke 

herinschakeling meanders 

2+2 1 + 0 In 2015 werd een hermeandering – na een lang en intensief overleg met 

overheidsinstanties en vertragingen in de vergunningsprocedure – uitgevoerd i.s.m. 

de VMM. De VMM heeft engagement genomen om komende jaren verder 

vismigratieknelpunten aan te pakken en hermeanderingsprojecten uit te voeren in 

een totaalproject (waardoor i.k.v. LIFE+ project geen verdere acties ondernomen 

worden, eerdere vermelding in voortgangsrapport). Natuurpunt houdt de vinger aan 

de pols via regelmatig overleg met de VMM en ANB. 

C.4: Herstel van (historische) mozaiëk van 

natte heide en veen 

7 ha 10,41 ha Doelstelling ruimschoot gehaald. De actie had wat vertraging door het afwachten van 

het resultaat van actie A.2 en enkele vertragingen in de vergunningsprocedure. Bij 

één van de ingerichte zones (ven Sint Ool) was er een grote meerkost door een groter 

volume slib. Dit kwam door de grotere oppervlakte (grillige vorm en dichte 

oeverbegroeiing) en heterogene slibdikte (waardoor er een inschattingsfout was). De 

ingerichte zones zijn echter vaak zeer succesvol geweest met tal van teruggekeerde 

kensoorten.  

C.5: Aanleg en herstel van venhabitats 3 ha 3,03 ha Doelstelling gehaald. Actie vaak gecombineerd met actie C.7. In sommige zones 

vertragingen door vergunningsprocedure. Geslaagde actie, vaak met verschijnen van 

enkele kensoorten (planten). Tevens belangrijke (en geslaagde) 

voortplantingsplaatsen voor kamsalamander, heikikker, boomkikker en poelkikker. De 

exoot watercrassula blijft wel een moeilijk te bestrijden probleem.  

C.6: Herstel van heide- en 

landduinhabitats in mozaïek met 

eikenberkenbos 

7 ha 7,04 ha Doelstelling gehaald. De eerste zone werd snel ingericht. Voor de 2de zone was het 

een zeer lange aankoopprocedure, waardoor deze pas eind december 2017 (een 

dikke week voor het einde van het project) volledig ingericht werd. De grote moeite 

die in deze actie gestoken is, leidde echter tot herstel van een belangrijk 

landduinhabitat. Dit is een typevoorbeeld van natuur die gered wordt dankzij LIFE+, 

wat zonder een dusdanig project zo goed als onmogelijk zou zijn. 

C.7: Herstel van heischraal grasland in 

complex met laaggelegen schraalland 

(Itterbeek) 

9 ha 10,89 ha Doelstelling werd ruimschoots gehaald. Actie vaak gecombineerd met actie C.5. In 

sommige zones vertragingen door vergunningsprocedure. Abiotisch zijn deze zones 

succesvol ingericht. Op de kensoorten is het echter nog wat wachten daar deze niet 

meer (of slechts enkelen) in de nabije omgeving voorkwamen.  

C.8: Ontwikkeling van laaggelegen 

schraalgraslanden en natte ruigten uit 

aanplanten en verboste percelen 

10 ha 10,39 ha Doelstelling gehaald. Uitgevoerd door LIFE+ ploeg en vrijwilligers. Abiotisch succesvol 

hersteld (mede door dempen drainagegrachten, actie C.2). Kolonisatie kensoorten 

zeer succesvol doordat deze soms nog in kleine aantallen aanwezig waren of uit 

zaadbank konden komen (o.a. veenpluis).  

C.9: Ontwikkeling van waardevolle 

beekbegeleidende broekbossen uit 

aanplanten 

10 ha 10,33 ha Doelstelling gehaald. Herstel door ringen en kappen aanplantingen (voornamelijk 

populieren). Populierenverkoop ging wat stroef, maar ze werden uiteindelijk wel 

verkocht. 
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Actie Doelstelling Resultaat Evaluatie 

C.10: Integratie van sites met 

weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal 

wv: 6 stuks 

zw: 1 stuk 

os: 2 ha 

mic: 2ha 

vij: 10 stuks 

Wv: 10 stuks 

Zw: 0 stuks 

Os: 2,1ha 

Mic: 2,1ha 

Vij: 15 

Doelstelling ruimschoots gehaald. Er werd geen zwembad afgebroken, maar alle 

andere deelacties werden ruim overschreden. Actie uitgevoerd door samenwerking 

van vrijwilligers, LIFE+ ploeg en aannemers. Deze zones zijn mooi geïntegreerd in het 

landschap. Door het voormalige gebruik (veel exotische beplanting en rommel, 

verstoring bodem, intensief gebruik als visvijver) hebben deze zones meestal een 

langere periode nodig om te herstellen.  

C.11: Ontwikkeling van waardevolle 

beekbegeleidende broekbossen door 

spontane ontwikkeling 

8 ha 10,31 ha Doelstelling ruimschoots gehaald. Actie uitgevoerd door samenwerking van 

vrijwilligers, LIFE+ ploeg en schoolkinderen. Percelen werden meestal deels beplant 

met inheems autochtoon plantmateriaal. Dit om overige zones volledig spontaan te 

laten ontwikkelen.  

C.12: Opstarten van extensieve begrazing 20 ha 59, 46 ha 

1 veekraal  

6 veeroosters  

veebrug 

struweeleilandjes 

Doelstelling ruimschoot gehaald. Actie bestond uit rasterwerken, maar tevens werden 

er veeroosters en een veebrug geplaatst om enkele begrazingsblokken met elkaar te 

verbinden, en een vangkraal om de wettelijk noodzakelijke inentingen te kunnen 

doen. Als extra werden er ‘struweeleilandjes’ aangelegd, wat heel succesvol bleek, 

met in 2017 een eerste broedgeval van de grauwe klauwier.  

C.13: Uitbouw materiaal voor opstarten 

beheer door vrijwilligers 

Zie 5.1.3.13 Zie 5.1.3.13 Zie betreffende actie voor bespreking 

C.14: Aankoop materiaal voor 

herstelbeheer door professionele 

medewerkers 

Zie 5.1.3.14 Zie 5.1.3.14 Zie betreffende actie voor bespreking 

D. Publiek bewustzijn en verspreiding van 

de resultaten 

   

D.1: Organisatie 

informatiemomenten/wandelingen voor 

de lokale bevolking 

NA Gedurende hele project De organisatie van infomomenten in de verschillende deelgebieden liet toe om het 

project voor te stellen aan de eigen leden, buurtbewoners, sectorgenoten, … 

waardoor niet enkel uitleg bij de werken (geplande, in uitvoering of reeds 

uitgevoerde) maar ook LIFE en Natura2000 toegelicht werden. 

D2: Aanmaak van wandelfolders 2 2 (elk 5000 

exemplaren) 

De opmaak van de wandelfolders die door de vrijwillige medewerkers verspreid 

werden en de digitale beschikbaarheid van de wandelingen in het wandelaanbod op 

de website van Natuurpunt heeft het aantal bezoekers doen stijgen. 

D.3: Website LIFE+project 1 1 Er werden regelmatige basis updates en projectnieuws via de website verspreid. 

Desondanks bleef het bezoekersaantal eerder laag. 

D.4: Organisatie twee natuur.happenings 

in de Bosbeekvallei en de Itterbeekvallei 

2 3 In totaal werden er drie natuurhappenings georganiseerd waardoor in totaal >500 

mensen bereikt werden. 

D.5: Informeren breed publiek via 

persacties 

NA Gedurende hele project Gedurende heel het project verschenen er berichten over de werken van het LIFE+ 

project, uitgevoerde openstelling, … . Deze berichten waren veelal positief. 

D.6 Aanmaak van tijdelijke en 

permanente informatieborden 

40 + 12 55 De infoborden vormden een belangrijke aanvulling op de infomomenten om info te 

verschaffen over de projectuitvoering. 

D.7: Aanleg en markeren van nieuwe 

wandelpaden 

NA 2 De vernieuwde ontsluiting van de gebieden werd zeer positief onthaald. 

 



 

85 
 

Actie Doelstelling Resultaat Evaluatie 

D.8: Artikel in ledenbladen Natuurpunt NA 4 De toelichting van het project in verschillende artikels in het nationaal ledentijdschrift 

(ondertussen meer dan 100.000 abonnees) en regionale tijdschriften heeft geleid tot 

een toegenomen naamsbekendheid van de verschillende gebieden, een toegenomen 

bezoekersaantal en dus ook een toegenomen bekendheid van LIFE.  

D.9: Aanmaak van een lekenrapport 1 1 (18100 + 100) In totaal werden er 18.100 Nederlandstalige lekenrapporten verspreid bij de direct 

omwonenden van het project. Bij de verspreiding is expliciet gefocust op de 

omwonenden van het projectgebied om hen uit te nodigen de resultaten te komen 

bezichtigen. Tevens zijn er 100 Engelstalige rapporten gedrukt om ook internationaal 

het project bekendheid te geven. 

D.10: Opstarten overlegmodel met 

waterbeheerders 

NA Gedurende hele project Het overleg met de waterbeheerders verloopt goed. Met de watering in de 

Itterbeekvallei was dit aftasten door de tegengestelde belangen, maar uiteindelijk wel 

positief met enkele hydrologische maatregelen. Met de VMM is er goed 

samengewerkt rond de site Volmolen en werd er door hun een 

engagementsverklaring getekend voor de verdere opwaardering (Integraal project) 

van de Bosbeek. 

D.11: Organisatie studiedag/workshop 1 1 Succesvolle studiedag met een vijftigtal mensen uit het vakgebied. Samenwerking was 

er met het INBO en Inverde. 

D.12: Aanmaak algemene infobrochure 

over het LIFE+ project 

1 1 (2500 exempl.) De beschikbaarheid van een infobrochure laat toe om Natura2000 en het LIFE+ 

project vlot toe te lichten aan passanten en tijdens infomomenten. Door deze 

beschikbaar te maken bij horeca, in gemeentehuizen, etc. kunnen projectbezoekers 

kennis maken met het project. 

D.13: Opmaak specifieke info over 

tuinafvalproblematiek i.k.v. exoten en 

verdeling van deze info 

1 1 (2000 exempl.) In totaal werden er 2000 folders gedrukt en door de lokale afdelingen bij 

omwonenden van het projectgebied bedeeld.  

D.14 Promofilm Natura 2000 in Bosbeek 

en Itterbeek 

1 1 Doelstelling gehaald. Een 15-minuten durende film werd gemaakt. Deze werd zeer 

positief onthaald. Als surplus werd een gecombineerde film gemaakt (50min) met de 

projecten Grote Netewoud en Haspengouw. Deze heeft naar promotie toe veel meer 

mogelijkheden.  
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5.4 Analyse resultaten op lange termijn  

5.4.1 Milieuvoordelen 

Tijdens het project werden grote oppervlaktes van de doelhabitats hersteld waarbij gewerkt 

werd volgens de laatste inzichten. Bijzondere aandacht werd besteed aan optimaal herstel 

van de abiotische randvoorwaarden en het behoud van aanwezige relictpopulaties. 

Voorbeelden zijn het herstel van de natuurlijke waterhuishouding waar mogelijk, de opstart 

van ver omvormend maaibeheer en het herstel van natuurlijke reliëf van de vallei. Daarbij 

werd telkens maximaal ingezet op landschappelijke variatie en op de aanwezige gradiënten. 

Samen met een goede abiotische uitgangssituatie vormt dit immers de sleutel tot een hoge 

habitatdiversiteit. De herstelacties binnen het project (droge en natte heide, ven, veen, ruigte, 

broekbos, beekherstel, …) passen volledig binnen de prioritaire acties noodzakelijk voor het 

halen van de Europese instandhoudingsdoelen voor deze gebieden.  

Een ander voordeel van de grote oppervlaktes natuurherstel is dat de ingerichte terreinen ook 

elkaar positief zullen beïnvloeden (cfr. meta-populatie). De herstelde habitats zijn geen 

geïsoleerde vlekken meer maar vormen een netwerk, volledig in de filosofie van het Natura 

2000-netwerk. Hoewel nog steeds ruimte voor verbetering is, werden wel grote stappen 

voorwaarts gemaakt dankzij het LIFE+-project en de flankerende maatregelen. 

Voor de natuurtypes in dit project is een goede waterkwaliteit vaak van groot belang. Daarom 

zijn we ook zeer tevreden over de goede samenwerking tussen de waterbeheerders en de 

natuursector. Deze samenwerking heeft meerdere voordelen voor de natuur: betere 

waterkwaliteit, natuurlijkere waterlopen, meer vissen en waterplanten, … . Omgekeerd is een 

natuurlijk functionerende beekvallei dan weer belangrijk voor waterbuffering, het 

waterbergend vermogen van de Itterbeek- en Bosbeekvallei is groot maar wordt nog 

onderbenut. Dit project draagt dan ook bij aan het halen van de doelstelling uit de Europese 

Kaderrichtlijn Water. In beide gebieden zijn nog grote stappen te boeken op het vlak van zowel 

natuurherstel als waterberging. Via de verwerving van percelen langsheen de waterlopen en 

actief natuurherstel werken we aanwezige bedreigingen weg en voorkomen we potentiële 

bedreigingen. Ook naar structuurherstel voor (delen van) de waterlopen toe is ruimte voor de 

rivier onontbeerlijk. Het afsluiten van gebruiksovereenkomsten met particulieren is een 

bewijs dat er een interesse is voor extensieve gebruik van de gronden. Bemesting op deze 

percelen wordt stopgezet en er wordt een maai- begrazings- of gecombineerd beheer 

opgestart. Door te werken met contracten van bepaalde duur kunnen afspraken rond het 

beheer (bv. maaidata, graasdruk) waar nodig gemakkelijk worden aangepast.  

LIFE+ Itter & Oeter draagt ook bij tot de Europese Biodiversity Strategy die streeft naar een 

stop van het verlies aan biodiversiteit tegen 2020. Door doordachte inrichting en aangepast 

opvolgingsbeheer levert dit project een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Voor 

verschillende bedreigde habitats wordt de oppervlakte uitgebreid en diverse bedreigde 

soorten liften mee op de verbeterde habitatkwaliteit. 

Tot slot fungeert het project ook als hefboom. De ervaring van dit project wordt toegepast in 

verschillende andere gebieden en mede door dit project worden grootschaligere ingrepen in 

waterlopen mogelijk gemaakt. Niet enkel tijdens de looptijd van het project maar ook op 

langere termijn. Hieruit zullen positieve effecten voortkomen voor diverse bedreigde vissen 

en habitats in de omgeving. Invasieve exoten zijn een belangrijke zorg in Europa vanwege hun 
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bedreiging voor de inheemse biodiversiteit en hun grote economische impact. Dit project 

draagt ook bij aan de opsporing en bestrijding van invasieve exoten. 

5.4.2 Lange termijn voordelen en duurzaamheid 

Zoals hierboven reeds beschreven zorgt de grootschaligheid van het project ervoor dat we 

niet enkel geïsoleerde habitatpatches herstellen, maar dat we een netwerk van 

habitatclusters kunnen realiseren. De flankerende verwerving buiten het projectgebied 

versterkt de natuurwaarden uiteraard ook. Hierdoor kunnen we de duurzaamheid van deze 

habitats en hun habitattypische soorten beter garanderen. Ten eerste is voor de meeste 

soorten een dergelijk netwerk een noodzakelijke vereiste om een gezonde genetische 

populatie te verkrijgen. Ten tweede beschikken we over een buffer indien een catastrofe (bijv. 

vervuiling, langdurige verdroging, …) zou toeslaan op een bepaalde locatie. 

Doordat de betrokken natuurgebieden gegroeid zijn vanuit lokaal initiatief en de vrijwillige 

medewerkers van start tot einde bij het project betrokken zijn, wordt het project ook lokaal 

gedragen. Het project is immers ook het resultaat van een langetermijnstrategie (de eerste 

gronden werden in de Itterbeek verworven in 1990, in de Bosbeek in 1985) waarbij door 

noeste vrijwilligersinzet er voor aanvang van het project reeds 96 ha in beheer was in de 

Itterbeekvallei en 152 ha in de Bosbeekvallei. Door de katalysatorwerking van het project en 

de investering in aangepaste machines, kunnen we de voortzetting van het overgangs- en 

eindbeheer garanderen. Daarnaast draagt het project bij tot de motivatie van de lokale 

medewerkers. Niet alleen zijn ze door het project intensiever met het gebied bezig te zijn, ze 

zien ook bepaalde aankopen en inrichtingen die zonder het project financieel niet haalbaar 

zouden zijn, eindelijk gebeuren. Dankzij de aankopen kunnen de gebieden verder groeien en 

dankzij de communicatie-acties krijgen hun gebieden ook de aandacht die ze verdienen. 

De groei van de gebieden heeft er tevens voor gezorgd dat we de aanwezige zachte recreatie 

beter kunnen sturen. Grotere deelzones worden nu ontzien zodat de natuur zich hier in alle 

rust kan ontwikkelen en handhaven.  

Het project leidt tot een toename van bepaalde ecosysteemdiensten. Met name waterberging 

(wegwerken drainagegrachten) is één van de factoren die doorgerekend werd. 

De aangekochte machines waren noodzakelijk om het project te realiseren en zullen ook na 

het project goed ingezet kunnen worden voor het reguliere beheer van de ingerichte percelen. 

Hiermee wordt het goede beheer op de langere termijn verzekerd. 

5.4.3 Reproduceerbaarheid 

De ervaring van Natuurpunt met het herstellen van diverse habitattypes maakt dat we binnen 

Vlaanderen een expertisecentrum zijn geworden op het vlak van natuurherstel. Dit blijkt o.a. 

uit het opduiken van heel wat kenmerkende plantensoorten, die in sommige gevallen al een 

halve eeuw verdwenen waren in de vallei. Tevens zijn veeleisende faunasoorten sterk 

uitgebreid of opnieuw opgedoken, waardoor we weten dat er op landschapsschaal belangrijke 

stappen vooruit gezet zijn.  

Er was een nauwe samenwerking tussen VMM en Natuurpunt Beheer om rond de Bosbeek 

belangrijke stappen vooruit te zetten. Deze unieke samenwerking tussen een openbaar 

bestuur en een privéorganisatie zorgde voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water.  
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5.4.4 Best practice lessons 

Door steeds op de hoogte te blijven van recente technieken en mogelijkheden maken we ons 

sterk dat we op vele plaatsen een mooi resultaat bereikten. Het projectteam bezoekt 

regelmatig andere LIFE-projecten in binnen- en buitenland om inrichtingswerken en beheer 

op het terrein te bespreken en bekijken. Deze kennis werd ook doorgegeven aan de vrijwillige 

medewerkers. Het project heeft deze ervaringen nadien verspreid naar andere 

geïnteresseerde beheerders via onder andere terreinbezoeken, artikels, ... Tijdens en na het 

project hebben we onze ervaringen en aanpak actief gedeeld op (inter)nationaal niveau. 

5.4.5 Innovatie en voorbeeldfunctie 

Het project is op verschillende vlakken innovatief geweest. De ecohydrologische studie heeft 

niet alleen geholpen bij de keuze en allocatie van herstelacties zodat een kostenefficiënte 

uitvoering mogelijk was, maar heeft ook in beeld gebracht hoe extra waterberging (actie A.2) 

gecombineerd kan worden met nieuwe, habitatwaardige natuur zonder de bestaande 

natuurwaarden extra te belasten met overstromingen. Dit denken bereidt ons ook voor op 

toekomstige overstromingsproblemen, met name piekdebieten, als gevolg van 

klimaatsverandering en waarvoor aanpassingen noodzakelijk zullen zijn om én water te 

bergen én ruimte te voorzien voor gevoelige natuurwaardes zoals hier aanwezig. Tot slot 

maakt de unieke samenwerking tussen vrijwilligers, professionele medewerkers en externe 

aannemers dat er binnen het project op een grootschalige manier toch kleinschalig gewerkt 

kan worden en zo aandacht besteed kan worden aan detailinrichting wat de kwaliteit van de 

uitgevoerde werken sterk ten goede komt. 

5.4.6 Lange-termijn-indicatoren voor het succes van het project 

Op vlak van habitatkwaliteit is de methodiek aangereikt in het eerste monitoringrapport om 

op een goede manier de evolutie van de ingerichte terreinen te evalueren. Dit houdt een 

doorgezette monitoring van de natuurgebieden in. Een vijfjaarlijkse monitoring van de 

vegetatie zit nu reeds ingebed in de voorwaarden om Vlaamse subsidies te ontvangen voor 

het erkend natuurreservaat. Het Natuurdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten worden 

weliswaar herbekeken door de Vlaamse Overheid, onder andere in functie van de Europese 

Instandhoudingsdoelen en het is momenteel onduidelijk hoe monitoring daarin opgenomen 

zal zijn. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek karteert 12-jaarlijkse de locatie en staat 

van alle aanwezige habitats in Vlaanderen. 

 

De evolutie van draagvlak en sociale verankering evalueren is minder evident. Indicatoren die 

in de toekomst gehanteerd kunnen worden zijn: 

• ledenaantallen van de lokale Natuurpuntafdelingen 

• aantal actieve vrijwilligers bij de lokale afdelingen/beheerteams 

• aantal wandelaars in de gebieden (dit wordt in de Bosbeek opgevolgd als proefproject 

met een wandelteller) 
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5.4.7 Nadelige externe evoluties 

Ondanks de enorme vooruitgang die we gerealiseerd hebben in de 2 valleien, zijn er externe 

zaken die een grote invloed kunnen hebben op de toekomst van de herstelde habitats en de 

precaire soorten die er voorkomen.  

 

De zones die er tijdens het LIFE+ project zijn bijgekomen en ingericht werden, zorgden voor 

een enorme stap voorwaarts voor de oppervlakte en kwaliteit van de habitats en de typische 

soorten die er voorkomen. In bepaalde zones zijn er al ‘aaneengesloten’ gehelen waar een 

duurzaam natuurbeheer wordt uitgevoerd. Daartegenover zien we dat de rest van het 

landschap wel stelselmatig achteruit blijft gaan. Een onaangepast beheer (verlaten van 

graslandbeheer, beplanten met een economisch doel), schaalvergroting en een intensivering 

van het landschap (bemesten en scheuren graslanden, uittrekken houtkanten, … ) blijven zich 

voortzetten. Dit zorgt op deze plaatsen voor een rechtstreeks verlies aan habitats en soorten. 

Anderzijds heeft dit ook invloed op de omgeving: bemesting spoelt uit naar andere percelen 

en drainagegreppels zorgen ervoor dat ook omliggende percelen verdrogen.  

Dankzij de gedreven vrijwilligerswerking gedurende de laatste decennia is een belangrijk deel 

veiliggesteld en hersteld. Het is echter belangrijk dat de werking zich de komende decennia 

nog kan verder zetten. 

 

In het midden van de Bosbeekvallei ligt een collector voor de afvoer van afvalwater van 

omliggende dorpskernen. Dit is een goede zaak, daar het afvalwater in principe zo uit de vallei 

gehouden wordt. Echter werd 20 jaar geleden bij een screening al vastgesteld dat deze 

aanzienlijke gebreken vertoonde. Dit is een gemengde collector, waarbij regenwater en 

afvalwater samen worden afgevoerd. Bij piekdebieten (na hevige regenval) zorgt dit echter 

voor een capaciteitsprobleem, waarbij overdrukkleppen in werking treden en het water zo in 

de Bosbeek terecht komt. Om deze reden heeft men in het verleden reeds een nieuwe 

collector aangelegd aan de westelijke zijde van de valleihelft (grotendeels buiten de eigenlijke 

vallei), waarbij het (meeste) afvalwater van Opglabbeek tot Neeroeteren werd afgekoppeld.  

Uit een recentere screening blijkt echter dat de overdrukkleppen (met de aanwezige 

vuilvracht) nu nog steeds bijna permanent in werking zijn. Dit samen met de – niet 

aangekoppelde - huizen aan de oostzijde van de vallei (As tot Neeroeteren) zorgt tot op heden 

dat er heel wat afvalwater in de Bosbeek terecht komt. Een bijkomende collector aan de 

oostzijde van de vallei is noodzakelijk, zodat de oude collector ‘uit dienst kan’. Hierbuiten 

vormen illegale lozingen (o.a. door illegale weekendverblijven) eveneens een probleem. 

Natuurpunt kaart deze problemen al jaren aan. Echter krijgt dit tot nu toe weinig gevolg daar 

er bij de Vlaamse overheid geen budgetten worden vrijgegeven. Om een duurzame toekomst 

voor de Bosbeekvallei te kunnen garanderen is het belangrijk dat de abiotische 

omstandigheden vervuld worden. Een nieuwe collector is hierom onontbeerlijk. 
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5.4.8 Nieuwe ontwikkelingen tijdens het LIFE+ project 

In de loop van het LIFE+ project Itter & Oeter (2015) werd de Bosbeek vastgelegd als 

speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 bij de VMM. Hierdoor werd in 

2016 het Integraal Waterproject Bosbeek - Witbeek opgestart, met als doel tegen 2021 te 

komen tot een goede watertoestand: een goede ecologische toestand en het wegwerken van 

vismigratieknelpunten. Tegelijkertijd wil men ook een oplossing zoeken voor waterberging 

tegen overstromingen.  
Bij het project werden alle organisaties – die werkzaam zijn in de vallei – betrokken. Zo o.a. de 

gemeenten (As, Opglabbeek, Maaseik, Kinrooi), waterbeheerders (VMM, provincie Limburg 

en watering Grootbroek), rioolbeheerders (Aquafin en Infrax), andere administraties (VLM, 

ANB, Onroerend erfgoed, departement Landbouw en Visserij), Regionaal landschap Kempen 

& Maasland en natuur- en landbouwverenigingen (Limburgs Landschap, Boerenbond en 

Natuurpunt). Hieruit vloeide reeds een lijst met een vijftigtal problemen en uit te voeren 

actiepunten door de verschillende partners. Acties die werden vastgelegd, zijn o.a. het 

opvolgen van de waterkwaliteit, opvolgen van overstorten, controle van lozingspunten, 

verbeteren beleving en recreatie langs waterloop, integrale exotenbestrijding, oplossen 

vismigratieknelpunten, plaatsen IBA’s, zoeken bijkomende waterberging, wegwerken 

erosiepunten,  opkuis zinkassen, sanering waterloop, … . 

Dit geeft enorme kansen naar een abiotisch herstel van de Bosbeek en de vallei, waardoor 

Natuurpunt dit kort zal blijven opvolgen. 

 

In september 2015 is er een update uitgevoerd van de ‘Standard Data Forms’ van de 

habitatrichtlijngebieden ‘Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-

Opglabbeek-Maaseik’ en ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’. Bij 

de indiening van het LIFE+ project werd vermeld dat het habitat overgangs- en trilvenen (7140) 

niet was aangemeld voor de Bosbeekvallei. Echter, door de aanwezige potenties was er wel 

een actie in het project geschreven om dit habitat te herstellen, wat tijdens het project ook 

heel succesvol bleek te zijn. Bij de update van 2015 is dit habitat in de SDF’s toegevoegd. 

In de Itterbeekvallei is de habitatrichtlijnsoort kamsalamander in 2015 bij de SDF’s 

toegevoegd. Dit was een soort die bij de indiening van het project nog niet in de SDF’s werd 

vermeld, maar er wel voorkomt, en kon profiteren van de aanleg van de vele waterpartijen. 

Met de update van de SDF’s in 2015 lijkt de lijst van habitats en soorten ons volledig. 
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6 Financieel gedeelte 

6.1 Samenvatting van de gemaakte kosten 

 
Tabel 26: Overzicht gemaakte kosten per categorie voor LIFE+ Itter & Oeter 

  Cost category Budget according to 

the grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 

%** 

1.  Personnel 1.104.005,00 €     1.099.801,95   99,62% 

2.  Travel 9.000,00 €            6.196,83   68,85% 

3.  External assistance 675.277,00 €  657.297,49   97,34% 

4.  Durables: total non-

depreciated cost       

  - Infrastructure sub-

tot.       

  - Equipment sub-tot. 402.036,00 €        400.214,10   99,55% 

  - Prototypes sub-tot.       

5.  Land Purchase 1.030.250,00 €  943.963,35   91,62% 

6.  Consumables 365.221,00 €        343.581,26   94,07% 

7.  Other costs 30.000,00 €          26.942,34   89,81% 

8.  Overheads 180.029,00 €  177.382,38   98,53% 

  TOTAL           3.795.818,00    3.655.379,69   96,30% 

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget 

Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  

**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually 

incurred  

 

 

6.2 Werking boekhoudsysteem 

6.2.1 Werkingskosten 

Bij bestelling van de dienst of het goed wordt er een bestelbon opgemaakt door de dienst 

Beheer. Hierop wordt duidelijk gevraagd om bij opmaak van de factuur het juiste (LIFE+) 

project te vermelden. Indien een factuur het betreffende LIFE+-project niet vermeldt wordt 

deze factuur meteen terug naar de leverancier gestuurd met de vraag voor herfacturatie met 

de correcte vermelding. Deze bestelbon wordt vervolgens aan de dienst boekhouding 

bezorgd. Bij binnenkomst van de facturen wordt hieraan door de dienst boekhouding de 

bestelbon toegevoegd. Voor kleine bedragen (< 200 euro) die betrekking hebben op 

dagdagelijkse zaken wordt meestal geen bestelbon opgemaakt. Na ontvangst fiatteert het 

diensthoofd projecten (na terugkoppeling met de projectcoördinator in geval van externe 

werken, leveringen, ed.) de factuur. Vervolgens gaan deze facturen terug naar de 

boekhouding en worden verwerkt en betaald. 
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De hiervoor beschreven handelingen gebeuren in het analytische boekhoudsysteem “open 

ERP”, een digitaal open source platform, en dit sinds begin 2014. Voordien werd in Multivers 

gewerkt. Dit systeem volgt de indeling van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel en heeft 

uitgebreide mogelijkheden om te boeken per dossier en/of per kostenplaats. Voor elk LIFE+ 

project wordt er bij de start van het project een aparte kostenplaats aangemaakt, in casu P-

10-000020.  De kostenplaats in Multivers was dossier 3026. Op deze manier zijn de kosten per 

LIFE+ project eenvoudig terug te vinden. Als extra controlemiddel bezorgt de boekhouding 

maandelijks overzichten van alle geregistreerde gegevens per project aan de dienst beheer 

zodat individueel kan nagekeken worden of alles op het juiste project is terechtgekomen. Dit 

gebeurt eveneens enkele maanden en enkele weken voor het afsluiten van een project en 

halfjaarlijks voor het afsluiten van de boekhouding (dit gebeurt volgens kalenderjaar). 

6.2.2 Personeelskosten 

De personeelskosten kunnen niet per dossier opgenomen worden in de boekhouding omdat 

het systeem niet toelaat dat er aan één persoon meerdere dossiers gelinkt wordt. 

Verschillende projectmedewerkers werkten voor verschillende LIFE+ projecten werkt of 

werden ook ingeschakeld in een Interreg-project. Voor de berekening van de projectkost 

wordt het tijdsregistratiesysteem gebruikt, dat de Europese Commissie ter beschikking stelt, 

waarbij voor elk individu een overzicht wordt gemaakt van de gewerkte dagen en wanneer er 

exact voor welk project prestaties geleverd worden. 

Het aanleveren van de gegevens van de lonen, werkgeversbijdragen en dergelijke gebeurt 

door de medewerkers van de dienst financiën. Zij hebben permanent toegang tot de site van 

het sociaal secretariaat en kunnen zo steeds de recentste correcte cijfers aanleveren. Het is 

dus de combinatie van de gegevens van het sociaal secretariaat met het uurregistratiesysteem 

die zorgt voor de juiste gegevens van de personeelskosten. 

6.3 Beschikbaarheid van cofinanciering 

De niet gefinancierde 50% van de projectkost wordt voorzien vanuit eigen middelen en vanuit 

subsidies van de Vlaamse overheid (onder voorbehoud van goedkeuring). Er is geen andere 

cofinanciering vanuit de Europese Unie. Natuurpunt ontving via de Provincie Limburg een 

belangrijke co-financiering van 500.000 euro.  

6.4 Bedrijfsrevisor 

Voor de onafhankelijke audit van het LIFE-project wordt gewerkt met de volgende 

bedrijfsrevisor: 

BDO Bedrijfsrevisoren 

Da Vincilaan 9 – Box E.6 - Elsinore Building 

B-1935 Zaventem  

Tel +32 (0)2 778 01 00  

Fax +32 (0)2 771 56 56 

www.bdo.be 

 

IBR membership n° of BDO: B00023 

Represented by Michaël Delbeke 
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IBR membership n°: A02323 

6.5 Nieuw rekeningnummer 

Sinds maart 2016 heeft Natuurpunt Beheer vzw een nieuw rekeningnummer voor het 

betalen van facturen, en ontvangen van projectsubsidies, ook LIFE-subsidies: 

IBAN: BE69 0017 7905 5778 

BIC: GEBABEBB 

 

 

6.6 Eindsaldo 

Wij verzoeken  de uitbetaling van het  eindsaldo ten bedrage van 505.683, 26 € op het 

hierboven vermelde rekeningnummer
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7 Bijlagen 

 

7.1 Technische bijlagen 

7.1.1 Technische rapporten 

Het finale rapport van de ecohydrologische studie is toegevoegd als Bijlage 5.1.1.2A 

Ecohydrologische studie Boven- en Middenloop Vallei van de Bosbeek en Bijlage 5.1.1.2.B 

Ecohydrologische studie Middenloop Vallei van de Itterbeek. 

 

7.1.2 Deliverables 

Tabel 35 geeft een overzicht van de verschillende deliverables.  

 
Tabel 27: Deliverables LIFE+ Itter & Oeter 

 

7.1.3 Kaarten 

Bijlage 3.1: Situering projectgebied 

Bijlage 3.2: Situering deelgebieden 

Bijlage 5.1.2: Actie B.1 Terreinverwerving 

Bijlage 5.1.3.1: Actie C.1 Herstel hoogkwalitatieve Bijlage I habitats door exotenbestrijding 

Bijlage 5.1.3.2: Actie C.2 Herstel natuurlijke hydrologie in het projectgebied 

Bijlage 5.1.3.3: Actie C.3 Herstel beekmorfologie 

Bijlage 5.1.3.4: Actie C.4 Herstel van mozaïek van natte heide en veen 

Bijlage 5.1.3.5: Actie C.5 Aanleg en herstel van venhabitats 

Deliverable Oplevering Bijlage Eindrapport Bijlage nr 

Eerste versie van de geïntegreerde 

beheerplannen met bijhorende 

openstellingsvisie 

Afgewerkt en ingediend op 31/12/2011 Digitaal 5.1.1.1A 

Eindrapport ecohydrologische 

studie voor de twee deelgebieden 

Afgewerkt op 30/09/2012 Digitaal 5.1.1.2A + 

5.1.1.2B 

Algemene infobrochure Afgewerkt op 01/10/2012 Digitaal + analoog  

Startrapport monitoring Afgewerkt, ingediend op 31/10/2012 Digitaal 4.1.2.A 

Folder “Aliens in mijn tuin!” Afgewerkt in december 2013 Digitaal + analoog  

Artikel Natuur.blad Artikel in Natuur.Limburg december 2011 

Artikel in Natuur.blad december 2013 

Digitaal  

Folder Itterbeek en Folder Bosbeek Folder afgewerkt in 2012 Digitaal + analoog  

Promofilm Bosbeek en Itterbeek Opgeleverd in juni 2015 Digitaal  

Tussentijds rapport monitoring Afgewerkt in oktober 2014 Digitaal 4.1.2.B 

Laatste versie geïntegreerde 

beheerplannen  

Afgewerkt en ingediend op 31/12/2014 Digitaal 5.1.1.1B 

Lekenrapport Afgewerkt in april 2017, rondbedeeld bij 

omwonenden. 

Digitaal + analoog (EN 

& NL) 

 

Eindrapport monitoring Opgeleverd samen met eindrapport Digitaal + analoog 4.1.2.C 

After-LIFE Conservation Plan Opgeleverd samen met eindrapport Digitaal + analoog  



 

95 
 

Bijlage 5.1.3.6: Actie C.6 Herstel van heide- en landduinhabitats in mozaïek met 

eikenberkenbos 

Bijlage 5.1.3.7: Actie C.7 Herstel van heischraal grasland in complex met laaggelegen 

schraalland 

Bijlage 5.1.3.8: Actie C.8 Ontwikkeling van laaggelegen schraalgraslanden en natte ruigten uit 

aanplanten en verboste percelen 

Bijlage 5.1.3.9: Actie C.9 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen uit 

aanplanten 

Bijlage 5.1.3.10: Actie C.10 Integratie van sites met weekendverblijven in een natuurlijk 

beekdal 

Bijlage 5.1.3.11: Actie C.11 Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen 

door spontane ontwikkeling 

Bijlage 5.1.3.12: Actie C.12 Opstarten van extensieve begrazing 

7.1.4 Aktes grondverwerving 

Kopieën van de aktes zijn digitaal toegevoegd. De nummering volgt het dossiernummer. De 

ligging van de verworven percelen wordt gevisualiseerd in Bijlage 5.1.2: Actie B: 

Terreinverwerving. 

7.1.5 After-Life Conservation plan 

Het After-LIFE Conservation Plan is toegevoegd als Bijlage 4.1.4: After-LIFE Conservation plan. 

7.2 Communicatiebijlagen 

7.2.1 Layman’s rapport 

Het lekenrapport wordt besproken in 5.2.2.9 en is toegevoegd als bijlage (zowel digitaal als 

analoog). 

7.2.2 Overige communicatiebijlagen 

Foto’s met hoge kwaliteit zijn digitaal toegevoegd. 
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8 Financieel verslag en bijlagen 

Het financieel verslag is terug te vinden in Bijlage 8. 

 

Bijlage 8: Financieel verslag 

 

Bijlage 9: Annex Financieel: Antwoord op financiële vragen uit de brieven 


